

Dodatok č. 1


k Zmluve o dielo č. 1635/2025/DZ/PU/ZML - „Bardejov-ul. Partizánska-rozšírenie kanalizácie“, uzatvorenej dňa 2.9.2025

(ďalej len „zmluva“)

(ďalej len „Dodatok č. 1 k zmluve“)

I.

Zmluvné strany

1. **ZHOTOVITEĽ:** **EKO SVIP, s.r.o.**
Sídlo: **Ovocinárska 48, 083 01 Sabinov**
Právna forma: **Spoločnosť s ručením obmedzeným**
IČO: **36 449 717**
IČ DPH: **SK2020004646**
DIČ: **2020004646**
Zapísaná v: **OR Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka č.: 10621/P**
Zastúpená: **Ing. Peter Bujňák - konateľ**
IBAN: 
Telefón: 
E-mail: 
(ďalej len „zhotoviteľ“)

a

2. **OBJEDNÁVATEĽ:** **Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.**
Sídlo: **Komenského 50, 042 48 Košice**
Právna forma: **Akciová spoločnosť**
IČO: **36 570 460**
IČ DPH: **SK2020063518**
DIČ: **2020063518**
Zapísaná v: **OR Mestského súdu Košice, Oddiel: Sa, Vložka č.: 1243/V**
Zastúpená: **Ing. Stanislav Prcúch - predseda predstavenstva**
Ing. Jana Bernátová - člen predstavenstva
Telefón: 
(ďalej len „objednávateľ“ alebo „VVS, a.s.“)

(ďalej spolu tiež ako „zmluvné strany“)

Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 1 k zmluve :

II.

Predmet Dodatku

1. Zmluva o dielo č. 1635/2025/DZ/PU/ZML - „Bardejov-ul. Partizánska-rozšírenie kanalizácie“, uzatvorená dňa 2.9.2025 (ďalej tiež len „zmluva“) sa mení týmto Dodatkom č. 1 k zmluve z dôvodov uvedených v Dôvodovej správe k zmluve zo dňa 5.12.2025 (ďalej len „Dôvodová správa“) a podľa Rekapitulácie stavby, rekapitulácie objektov stavby, krycieho listu rozpočtu a rozpočtu (Stavba: **Bardejov, ul. Partizánska-rozšírenie kanalizácie** Objekt: **SO 01 PN - Kanalizačné potrubie ul. Partizánska-práce naviac**, Objekt: **SO 02PN - Cesty**) (ďalej len „Rozpočet“), rozhodnutia mesta Bardejov list č. KČaD-6160/2025 zo dňa 16.10.2025, vrátane fotodokumentácie, denných záznamov stavby v stavebnom denníku v rozpätí dňoch od 20.10.2025 do 15.12.2025, ktoré tvoria Prílohu č. 1 tohto Dodatku č. 1 k zmluve a Prílohu č. 2 tohto Dodatku č. 1 k zmluve nasledovne:

Článok IV.

V článku IV. „Čas plnenia“:

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vykoná dielo v rozsahu podľa článku II. tejto zmluvy v lehote:
Termín začatia: **do 10 pracovných dní od účinnosti zmluvy**
Termín ukončenia (lehota výstavby): **do 6 mesiacov od účinnosti zmluvy**
Zhotoviteľ je povinný prevziať stavenisko do 10 dní od účinnosti zmluvy.

sa Článok IV. „Čas plnenia“ bod 1 mení a znie:

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vykoná dielo v rozsahu podľa článku II. tejto zmluvy v lehote:
Termín začatia: **do 10 pracovných dní od účinnosti zmluvy**
Termín ukončenia (lehota výstavby): **do 1.6.2026**
Zhotoviteľ je povinný prevziať stavenisko do 10 dní od účinnosti zmluvy.

Článok VI.

V článku VI. „Cena diela“:

1. Cena za zhotovenie diela je dohodnutá podľa § 547 ods. 1 Obchodného zákonníka ako pevná, na ktorú nemá vplyv akýkoľvek rozpočet (či už úplný alebo neúplný, záväzný alebo nezáväzný) a je nemenná počas trvania tejto zmluvy s výnimkou úprav ceny vykonanej spôsobom výslovne uvedeným v tejto zmluve a je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle § 3 Zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a Prílohy č. 1 nasledovne:
 - 1.1. Cena za dielo: 247 930,39 Eur
 - 1.2. Cena za všeobecné položky: 10 800,00 Eur
 - 1.3. **Cena celkom za položky 1.1. a 1.2. spolu: 258 730,39 Eur**

sa Článok VI. „Cena diela“ bod 1 mení a znie:

1. Cena za zhotovenie diela je dohodnutá podľa § 547 ods. 1 Obchodného zákonníka ako pevná, na ktorú nemá vplyv akýkoľvek rozpočet (či už úplný alebo neúplný, záväzný alebo nezáväzný) a je nemenná počas trvania tejto zmluvy s výnimkou úprav ceny vykonanej spôsobom výslovne uvedeným v tejto zmluve a je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle § 3 Zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a Prílohy č. 1 Zmluvy a prílohy č. 1 Dodatku č. 1 k zmluve a prílohu č. 2 tohto Dodatku č. 1 k zmluve nasledovne:
 - 1.1. Cena za dielo: 296 673,19 Eur
 - 1.2. Cena za všeobecné položky: 10 800,00 Eur
 - 1.3. **Cena celkom za položky 1.1. a 1.2. spolu: 307 473,19 Eur**

III.

Záverečné ustanovenia


- 3.1. Účinnosťou tohto Dodatku č. 1 k zmluve sa Príloha č. 1 zmluvy dopĺňa Prílohou č. 1 Dodatku č. 1 k zmluve a Prílohou č. 2 Dodatku č. 1 k zmluve.
- 3.2. Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú nezmenené.
- 3.3. Neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku č. 1 k zmluve tvoria:
Príloha č. 1 - Dôvodová správa k zmluve,
Príloha č. 2 - Rozpočet, rozhodnutie mesta Bardejov list č. KČaD-6160/2025 zo dňa 16.10.2025, vrátane fotodokumentácie, denných záznamov stavby v stavebnom denníku v rozpätí dňoch od 20.10.2025 do 15.12.2025,
- 3.4. Tento Dodatok č. 1 k zmluve je vyhotovený v troch rovnopisoch, pričom zhotoviteľ obdrží jedno vyhotovenie a objednávateľ dve vyhotovenia.
- 3.5. Tento Dodatok č. 1 k zmluve nadobúda platnosť dňom podpisu oprávnených zástupcov zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po jeho zverejnení.

3.6. Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tohto Dodatku č. 1 k zmluve je zrozumiteľným a určitým prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, ktorý nebol urobený v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, ktoré by mohli spôsobiť jeho neplatnosť, na znak čoho pripájajú svoje podpisy.

V Košiciach, 16. 3. 2026

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:





Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
Call centrum: 055/79 84 777
E-mail: zakaznik@vodarne.eu
www.vodarne.eu

BANKOVÉ SPOJENIE:

ČSOB, a.s. IBAN: SK95 7500 0000 0000 2552 6893 SWIFT: CEKOSKBX
VÚB, a.s. IBAN: SK92 0200 0000 0029 7651 8951 SWIFT: SUBASKBX
UNICREDIT BANK SLOVAKIA a.s. IBAN: SK36 1111 0000 0066 2641 7016 SWIFT: UNCRRSKBX



Zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Košice, oddiel 5a, vložka č. 1243/V
• IČO: 36 570 460 • DIČ: 202 006 3518 • IČ DPH: SK202 006 3518

Dôvodová správa

k Zmluve o dielo č. 1635/2025/DZ/PU/ZML

Zákazka *: Bardejov, ul. Partizánska – rozšírenie kanalizácie

Dátum **: 05.12.2025

Zdôvodnenie *:** Je to nepredvídateľná okolnosť, ktorá vznikla po podpise zmluvy a nezávisle od vôle zmluvných strán.

Ako zhotoviteľ stavby „Bardejov, ul. Partizánska – rozšírenie kanalizácie“ realizovanej v zmysle ZoD č. (1635/2025/DZ/PU/ZML) Vám predkladáme žiadosť o odsúhlasenie navyiac prác vzniknutých pri realizácii a to z nasledujúcich dôvodov:

Pri realizácii výkopových prác na vyššie uvedenej stavbe boli zistené skutočnosti, ktoré majú priamy vplyv na navýšenie ceny diela a na posun termínu jeho ukončenia.

Na základe žiadosti o vydanie zvláštného užívania časti miestnej cesty, adresovanej cestnému správnomu orgánu – Mestu Bardejov, bola zo strany mesta stanovená podmienka spätnej úpravy miestnej komunikácie po uložení kanalizačného potrubia v celej šírke jedného jazdného pruhu. Ďalšou podmienkou vyplývajúcou z vydaného rozhodnutia č. KČaD-6160/2025 zo dňa 16.10.2025 bola povinnosť dočasnej úpravy výkopovej ryhy počas zimnej údržby komunikácie, a to jej zabetónovaním v hrúbke 50 mm ako dočasného riešenia pre zimné obdobie.


V zmysle uvedeného rozhodnutia boli stavebné práce na predmetnom úseku pozastavené v období od 15.12.2025 do 16.03.2026. Stavebné práce realizované počas zimnej uzávery boli realizované mimo komunikácie. Z uvedeného dôvodu žiadame o prerušenie plnenia zmluvy o dielo v tomto časovom období a o primerané posunutie termínu ukončenia diela.

Podľa Zmluvy o dielo mal byť predmet diela ukončený k dátumu 02.03.2026, čo predstavuje 77 dní od dátumu prerušenia prác (15.12.2025). Po zohľadnení obdobia prerušenia realizácie prác navrhujeme nový termín ukončenia diela stanoviť na deň 01.06.2026, t. j. 77 dní od opätovného pokračovania v prácach od 16.03.2026.

Rozhodnutie Mesta Bardejov tvorí prílohu tohto zdôvodnenia.

Pri realizácii zemných prác zároveň vznikli navyiac práce súvisiace s výrezom a demontážou nefunkčného oceľového potrubia, ktoré sa nachádzalo v kolízii s trasou nového kanalizačného potrubia v celej jej dĺžke. Uvedená skutočnosť nebola známa v čase spracovania projektovej dokumentácie ani rozpočtu stavby.

Po odstránení asfaltového krytu nad trasou kanalizácie bol zistený betónový podklad v hrúbke približne 60 až 70 cm, ktorý bolo nevyhnutné mechanicky dolamovať. Z dôvodu realizácie týchto prác bolo potrebné rozšíriť výkopovú ryhu, čo malo za následok zvýšenie objemu výkopových prác, navýšenie množstva zásypaného materiálu, ako aj zvýšené množstvo odvozu stavebnej sute a výkopovej zeminy na skládku.



Súčasťou tejto dôvodovej správy sú fotodokumentácia z priebehu realizácie prác, zápisy zo stavebného denníka a podrobný rozpočet naviac prác. Uplatňované naviac práce sú v sume 48 742,80 Eur bez DPH.

Príloha :

- Fotografie počas uskutočňovania zemných prác
- Zápisy v stavebnom denníku
- Rozpočet naviac prác

Dôvodovú správu vypracoval: 
(m

Dôvodovú správu odsúhlasil: 
SD
s p

Dôvodovú správu odsúhlasil: 
Zc

Dôvodovú správu schválil: 
(m

Vysvetlivky:

- * (uviesť presný názov zákazky zhodný s názvom Zmluvy o diele)
- ** (vypracovania Dôvodovej správy)
- *** (s vyjadrením zmeny zmluvnej ceny - naviac práce/menej práce (rozsah diela), a/alebo zmena termínu ukončenia diela.
Povinnosť uviesť, či zhotoviteľ začal práce vykonávať včas a zároveň či dielo realizoval priebežne)

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kod: Prce_naviac
Stavba: Bardejov, ul. Partizánska- rozšírenie kanalizácie

JKSO
Miesto: Bardejov

Objednávateľ
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Zhotoviteľ
EKO SVIP, s.r.o.

Projektant

Spracovateľ

Poznámka

CS:
Dátum: 5. 12. 2025

IČO: 36570460
IČ DPH: SK2020063518

IČO: 36449717
IČ DPH: SK 2020004646

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			48 742,80
	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	23,00%	0,00	0,00
znižená	23,00%	48 742,80	11 210,84
Cena s DPH	v	EUR	59 953,64

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a podpis

Kód	Prce navyac
-----	-------------

Mesto: **Bardejov**

Datum: 5. 12. 2025

Projektant:
Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		48 742,80	59 953,64
SO 01 PN	Kanalizačné potrubie ul. Partizánska_práce navyiac	18 697,83	22 998,33
SO 02PN	Cesty	30 044,97	36 955,31

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Bardejov, ul. Partizánska - rozšírenie kanalizácie

Objekt:

SO 01 PN - Kanalizačné potrubie ul. Partizánska _práce naviac

JKSO: 2223
Miesto: Bardejov

Objednávateľ:
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Zhotoviteľ:
EKO SVIP, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ

Poznámka:

ČS:
Dátum: 5. 12. 2025
IČO: 36570460
IČ DPH: SK2020063518
IČO: 36449717
IČ DPH: SK 2020004646
IČO:
IČ DPH:
IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH

18 697,83

DPH základná	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
znižená	0,00	23,00%	0,00
	18 697,83	23,00%	4 300,50

Cena s DPH

v EUR

22 998,33

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Bardejov, ul. Partizánska- rozšírenie kanalizácie

Objekt:

SO 01 PN - Kanalizačné potrubie ul. Partizánska_práce navyše

Miesto:

Bardejov

Dátum:

5. 12. 2025

Objednávateľ

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Projektant:

Zhotoviteľ

EKO SVIP,s.r.o.

Spracovateľ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							18 697,83
D	8		RÚROVÉ VEDENIA				2 269,38
1	K	850375121.S	Výrez alebo výsek na potrubí z rúr liatinových/ocefových tlakových DN 300	ks	4,000	300,20	1 200,80
2	K	851379011.SR	Demontáž plynového potrubia z liatinových/ocefových rúr od DN 300 do DN 500 -0,073 t	m	40,000	23,65	946,00
3	K	979085004.S	Vodorovná doprava vybraných hmôt po suchu bez naloženia a so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	2,920	41,96	122,58
D	D1		PRÁCE A DODÁVKY HSV				16 428,45
D	1		ZEMNE PRÁCE				9 978,80
4	K	113107132	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. 150-300 mm, do 200 m2	m2	36,000	49,62	1 786,32
5	K	174101101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	m3	146,040	9,25	1 350,87
6	M	583441590	Štrkodrive 0-22 Z -zásypové	t	255,570	26,77	6 841,61
D	9		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				6 449,65
7	K	919735111.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hlbky do 50 mm	m	384,000	4,06	1 559,04
8	K	979082213	Vodorovná doprava sute po suchu do 1 km	t	149,506	1,96	293,03
9	K	979082219	Priplatok za každý ďalší 1 km sute	t	1 495,060	0,42	627,93
10	K	979087212	Nakladanie sute na dopravný prostriedok	t	149,506	5,77	862,65
11	K	979131410	Poplatok za ulož. a znešk. stav sute na urč. sklád. -z demol. vozoviek "O"-ost. odpad	t	149,504	7,50	1 121,28
12	K	979131415	Poplatok za uloženie vykopanej zeminý	m3	167,880	6,50	1 091,22
13	K	998271101	Presun hmôt pre lôžko a obsyp vonkajšieho vodovodného a kanalizačného potrubia	t	255,570	3,50	894,50

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Bardejov, ul. Partizánska - rozšírenie kanalizácie
Objekt:
SO 02PN - Cesty

JKSO:
Miesto: Bardejov
Objednávateľ:
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Zhotoviteľ:
EKO SVIP, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ

Poznámka:

CS
Dátum: 5. 12. 2025
IČO: 36570460
IČ DPH: SK2020063518
IČO: 36449717
IČ DPH: SK 2020004646
IČO:
IČ DPH:
IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH				30 044,97
	Základ dane		Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00		23,00%	0,00
znižená	30 044,97		23,00%	6 910,34
Cena s DPH		v EUR		36 955,31

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Bardejov, ul. Partizánska- rozšírenie kanalizácie

Objekt:

SO 02PN - Cesty

Miesto:

Bardejov

Dátum:

5. 12. 2025

Objednávateľ:

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Projektant:

Zhotoviteľ:

EKO SVIP,s.r.o.

Spracovateľ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							30 044,97
D	D1		PRÁCE A DODÁVKY HSV				30 044,97
D	1		ZEMNE PRÁCE				6 217,94
1	K	113107142	Odstránenie podkladov alebo krytov živých hr 50-100 mm, do 200 m2	m2	770,500	8,07	6 217,94
D	5		KOMUNIKÁCIE				17 721,51
3	K	573231111	Postrek živčný spojovací z cestnej emulzie 0,5-0,8 kg/m2	m2	770,500	0,75	577,88
4	K	577134111	Asfaltový betón AC 11 (ABS I) hr. 40 mm, š. do 3 m	m2	770,500	22,25	17 143,63
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				6 105,52
9	K	915716124.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou čiar hrubých súvislých, farba biela retroreflexná šírky 250 mm	m	300,000	1,54	462,00
10	K	915716143.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou čiar tenkých prerušovaných, farba biela retroreflexná šírky 150 mm	m	200,000	0,80	160,00
11	K	915721212.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., biela retroreflexná	m2	80,000	16,19	1 295,20
12	K	915791111.S	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace pružky	m	500,000	0,40	200,00
13	K	915791112.S	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2	80,000	3,07	245,60
5	K	979082213	Vodorovná doprava sute po suchu do 1 km	t	192,625	1,96	377,55
6	K	979082219	Príplatok za každý ďalší 1 km sute	t	1 926,250	0,42	809,03
7	K	979087212	Nakladanie sute na dopravný prostriedok	t	192,625	5,77	1 111,45
8	K	979131410	Poplatok za ulož a znešk.stav.sute na urč sklád -z demol.vozoviek "O"-osť.odpad	t	192,625	7,50	1 444,69



Mesto Bardejov

Radničné námestie č. 16, 085 01 Bardejov



Oddelenie komunálnych činností a dopravy

Váš list číslo zo dňa
03.10.2025

Naša značka
KČaD-6160/2025

Bardejov
16.10.2025

R O Z H O D N U T I E

Mesto Bardejov, Radničné námestie 16, 085 01 Bardejov, (ďalej len Mesto Bardejov) vykonávajúce miestnu štátnu správu vo veciach miestnych ciest a účelových ciest, ako prenesený výkon štátnej správy v zmysle § 3 ods. 2) zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len cestný zákon) vydáva rozhodnutie podľa § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len správny poriadok) v nadväznosti na ustanovenie § 23 cestného zákona, pre spoločnosť EKO SVIP, s.r.o., Ovocinárska 48, 083 01 Sabínov, IČO: 36 449 717, ktorým

povoľuje

podľa § 8 ods. 1 cestného zákona, v nadväznosti na § 11 ods. 1 písm. g) vyhlášky č. 35/1984 Zb. Federálneho ministerstva dopravy, ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon)

zvláštne užívanie

časti miestnej cesty, chodníkov a zásah do verejnej zelene na ul. Partizánska v Bardejove, na základe stanoviska dopravného inšpektorátu č. ORPZ-BJ-OD11-62-013/2025 zo dňa 19.03.2025 a stanoviska správcu pozemnej komunikácie č. 1429/2025 zo dňa 14.10.2025, z dôvodu realizácie stavby: „**Bardejov, ul. Partizánska – rozšírenie kanalizácie**“, podľa projektu dočasného dopravného značenia (viď. Prílohy), ktorý spracoval autorizovaný stavebný inžinier Ing. Zoltán Béreš a za dodržania týchto podmienok:

1. Žiadateľ je povinný pred začatím výkopových prác dať vytýčiť všetky podzemné vedenia, aby sa predišlo ich poškodeniu.
2. Pri používaní mechanizmov s hydraulickými podperami používať pod podpery gumové podložky.
3. Osoby vykonávajúce práce na ceste musia byť označené v zmysle § 27 ods. 1 a 2 Vyhl. č. 30/2020 Z. z. o dopravnom značení, v znení neskorších predpisov.
4. V trase prekopávky časti miestnej cesty ul. Partizánska v Bardejove, žiadateľ zabezpečí vyrezanie živného krytu miestnej cesty tak, aby bol prejazdny jazdný pruh v šírke min. 2,75 m. Novovytvorenú rýhu v miestnej ceste po uložení kanalizačného potrubia zasypať štrkopieskom, nie zeminou z výkopu. Rýhu zhutniť po vrstvách (max. 30 cm jedna vrstva) a zabetónovať do nivelety miestnej cesty najneskôr do 21.11.2025. Do 31.05.2026 betónovú vrstvu v hr. 5 cm odstrániť a do nivelety miestnej cesty v hr. 5 cm doplniť v dĺžke trasy prekopávky v celkovej šírke jazdného pruhu, nový živný kryt z obaľovanej drti s asfaltovou suspenziou a následne zhutniť a zavalcovať, predtým použitý spojovací postrek asfaltový 0,5 kg/m² na celú plochu. Zároveň je potrebné zabezpečiť do uvedeného termínu obnovu vodorovného dopravného značenia na predmetnej časti miestnej cesty.
5. Pri rozkopávkach, kde sa nachádzajú obrubníky je potrebné zabezpečiť ich odobratie, aby sa predišlo ich poškodeniu. Po ukončení rozkopávok obrubníky osadiť na pôvodné miesta. V prípade poškodenia nahradiť novými.

6. Kanalizačné prípojky môžu byť realizované v termíne od 16.03.2026 do 31.05.2026. Pri rozkopávke chodníkov s asfaltovým povrchom žiadateľ zabezpečí vyrezanie živичného krytu chodníkov. Po uložení kanalizačných prípojk je potrebné ryhy v chodníkoch zasypať štrkopieskom, nie zeminou z výkopu. Ryhy zhutniť a zabetónovať v hrúbke 15 cm. Do nivelety chodníkov v hr. 5 cm doplniť v celkovej dĺžke rozkopávky o celkovej šírke ryhy doplniť nový živичný kryt s obafovanou drťou s asfaltovou suspenziou a následne zhutniť a zavalcovať, predtým použiť spojovací postrek asfaltový 0,5 kg/m² na celú plochu.
7. Po výmene kanalizačných prípojk vo verejnej zelene v termíne od 16.03.2026 do 31.05.2026 je potrebné výkopové ryhy zasypať kvalitnou orniceou a v povrchovej vrchnej vrstve hr. 100 mm záhradníckou zeminou, zhutniť, založiť trávnik výsevom a zalíať vodou. Prebytočnú zeminu z výkopov odviesť.
8. Počas realizácie stavebných prác nesmie byť na miestnej ceste a chodníkoch skladovaný žiaden stavebný materiál ani zemina z výkopov.
9. Počas rozkopávky miestnej cesty, chodníkov a verejnej zelene je potrebné tieto výkopy zabezpečiť proti pádu osôb pohybujúcich sa v daných lokalitách a nesmie dôjsť k ich ohrozeniu počas vykonávania prác.
10. Pred zabetonovaním rýh v miestnej ceste a chodníkoch prizvať zástupcu Bardejovského podniku služieb BAPOS, m. p. Bardejov, ku kontrole postupu a dodržania konštrukčných vrstiev miestnej cesty a chodníkov.
11. Toto povolenie na „zvláštne užívanie“ časti miestnej cesty, chodníkov a zásah do verejnej zelene na ul. Partizánska v Bardejove, v rámci realizácie stavby: „Bardejov, ul. Partizánska – rozšírenie kanalizácie“ platí od 20.10.2025 do 31.05.2026, pričom je potrebné dodržať stanovené termíny v bodoch č. 4, 6 a 7 tohto rozhodnutia.
12. Žiadateľ ručí za kvalitu vykonaných prác na prekopávke po dobu 2 rokov. V prípade dosadania rýh je povinný vykonať opravu na vlastné náklady.
13. Žiadateľ je povinný rešpektovať ustanovenia § 9 ods. 4 až 6 cestného zákona, aby vykonávanou činnosťou nedochádzalo k znečisťovaniu pozemných komunikácií. V prípade znečistenia pozemných komunikácií (napr. nánosmi blata, zeminy), žiadateľ je povinný zabezpečiť ich pravidelné každodenné čistenie a zmývanie počas realizácie stavby.
14. Žiadateľ zodpovedá za prípadné vzniknuté škody na verejnom priestranstve vo vlastníctve Mesta Bardejov a na majetku iných fyzických a právnických osôb.
15. Po ukončení prác žiadateľ odovzdá predmetný úsek časti miestnej cesty, chodníkov a verejnej zelene ich správcovi, t. j. Bardejovskému podniku služieb BAPOS, m. p. Bardejov, ktorý písomne potvrdí odovzdanie a prevzatie prác súvisiacich s uvedenou prekopávkou. Potvrdený zápis predloží spoločnosť EKO SVIP, s.r.o., Ovocinárska 48, 083 01 Šahinov, na odd. komunálnych činností a dopravy MsÚ Bardejov do 05.06.2026.
16. Povolujujúci orgán si vyhradzuje právo určené podmienky doplniť alebo zmeniť, ak si to vyžiada verejný záujem.

Pri porušení ustanovení § 22a ods. 1 písm. a) bod 1 cestného zákona, môže Mesto Bardejov uložiť právnickej alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie podľa osobitných predpisov pokutu až do výšky 33 190 €, pri určení výšky pokuty sa prihliada na závažnosť, čas trvania a na rozsah spôsobenej škody § 22b ods. 1 cestného zákona.

Za vydanie tohto povolenia na „zvláštne užívanie“ časti miestnej cesty, v rámci realizácie stavby: „Bardejov, ul. Partizánska – rozšírenie kanalizácie“, v zmysle položky 82, písm. c) Sadzobníka správnych poplatkov, ktorý tvorí prílohu zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, sa vyberá správny poplatok vo výške 80,- €. V zmysle položky 82 – Splnomocnenie sadzobníka správnych poplatkov, ktorý tvorí prílohu zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, zvyšuje výšku správneho poplatku o 200 % za vydanie tohto rozhodnutia, z dôvodu značného rozsahu prác a doby trvania.

Odôvodnenie

Dňa 03.10.2025 bola Mestu Bardejov, predložená písomná žiadosť spoločnosti **EKO SVIP, s.r.o., Ovocinárska 48, 083 01 Sabinov**, o vydanie povolenia na zvláštne užívanie časti miestnej cesty, chodníkov a zásah do verejnej zelene na ul. Partizánska v Bardejove, za účelom realizácie stavby: „Bardejov, ul. Partizánska – rozšírenie kanalizácie“. Mestu Bardejov bolo doložené stanovisko dopravného inšpektorátu, stanovisko správcu pozemnej komunikácie a projekt dočasného dopravného značenia. Podmienky z jednotlivých stanovísk boli skoordinované a zahrnuté do podmienok rozhodnutia.

Mesto Bardejov, po preštudovaní žiadosti a všetkých jej príloh, určilo podmienky, za ktorých je možné povoliť zvláštne užívanie, rozhodnutím povolilo zvláštne užívanie tak, ako je určené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia, zvýšilo správny poplatok o 200 % za jeho vydanie zmysle položky 82 – Splnomocnenie sadzobníka správnych poplatkov, ktorý tvorí prílohu zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, z dôvodu značného rozsahu prác a doby trvania a poučilo žiadateľa o možnom sankčnom postihu, v prípade nedodržania a nesplnenia uvedených podmienok.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie podľa § 53 a § 54 správneho poriadku do 15 dní od jeho doručenia na Mesto Bardejov, Radničné námestie 16, 085 01 Bardejov. Rozhodnutie možno po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmať súdom.

Doručuje sa:

1. EKO SVIP, s.r.o., Ovocinárska 48, 083 01 Sabinov
2. Mesto Bardejov, Radničné námestie 16, 085 01 Bardejov

Na vedomie:

1. Bardejovský podnik služieb BAPOS, m. p., Štefánikova 786, 085 01 Bardejov
2. SPP-distribúcia, a.s., Platennícka 2, 821 09 Bratislava
3. Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská č. 31, 042 91 Košice
4. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Duklianska 3, 085 01 Bardejov
5. Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
6. Okresné riaditeľstvo PZ, ODI, Partizánska 42, 085 01 Bardejov
7. MV SR, Centrum podpory, OTS, Štúrova 7, 080 01 Prešov
8. BARDTERM, s.r.o., Moyzesova 7, 085 01 Bardejov
9. BARDENERGY, s.r.o., Družstevná 1090 86, 956 17 Solčany
10. ANTIK Telecom s.r.o., Čárkeho 10, 040 01 Košice
11. UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o., Alvinczyho 14, 040 01 Košice
12. PROXIS spol. s r.o., Slovenská 1, 085 01 Bardejov
13. Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6 A, 821 09 Bratislava

Prilohy do spisu a žiadateľa:

Odsúhlasený projekt DDZ-BARDEJOV, ul. PARTIZÁNSKA – ROZŠÍRENIE KANALIZÁCIE
Stanovisko dopravného inšpektorátu č. ORPZ-BJ-ODI1-62-013/2025 zo dňa 19.03.2025
Stanovisko správcu pozemnej komunikácie č. 1429/2025 zo dňa 14.10.2025


















































POČASIE - 0' - 10°C JASNO

20. 10. 2025

PRAC. DOBA - 07:00 - 12:00

PONDELOK

POČET PRAC. - 6+1

STROJE - KUBOTA, VNC, SUNIA

POPIS PRÁC - DOVOZ STAV. STROJOV

- ROZLOŽENIE DO PRAC. ZNAČENIA

- REZANIE DEST. ASFALTU

POČASIE - 0° - 9°C POLOJASNO

21. 10. 2025

PRAC. DOBA - 07:00 - 17:00

UTOROK

POČET PRAC. - 6+1

STROJE - KUBOTA, VNC, SUNIA

POPIS PRÁC - REZANIE DEST. ASFALTU

POČASIE - 2° - 10°C ZAMRAČENÉ

22. 10. 2025

PRAC. DOBA - 07:00 - 12:00

STREDA

POČET PRAC. - 6+1

STROJE - KUBOTA, VNC, SUNIA

POPIS PRÁC - REZANIE DEST. ASFALTU

POČASIE - 5°C - 13°C POČASNO

30. 10. 2025

PRAC. DOBA - 07:00 - 16:30

ŠTVRTOK

POČET PRAC. - 6+1

STROJE - KVALITA, UNC, SCANIA

POPIS PRÁC - VÝKOP RYHY, ZAPAŽENIE

- GEOTEXTILIA, PIESKOVE LÔŽKO

- ULOŽENIE POTRUBA,

- OBSTIP POTRUBA, GEOTEXTILIA

- SPÄTNÝ ZASYP RYHY

- KUTANENIE

POČASIE - 5°C - 10°C POČASNO /

31. 10. 2025

PRAC. DOBA - 07:00 - 16:30

PIATOK

POČET PRAC. - 6+1

STROJE - KVALITA, UNC, SCANIA

POPIS PRÁC - VYBERANIE ASFALTU, ODVOZ NA SKLADSKU

- VÝKOP RYHY, ZAPAŽENIE

- GEOTEXTILIA, PIESKOVE LÔŽKO

- ULOŽENIE POTRUBA

- OBSTIP POTRUBA, GEOTEXTILIA

- SPÄTNÝ ZASYP RYHY

- KUTANENIE

- VÝVOZ ODPAZU NA SKLADSKU

POČASIE - 4° - 8°C ZAMRAČENÉ

11. 11. 2025

PRAC. DOBA - 07:00 - 16:00

UTOROK

POČET PRÁC. - 641

STROJE - KUSOTA, UNC, SANY

POPIS PRÁC - VYBERANIE ASFALTU, ODVOZ

- DOLATOVANIE BETÓNU ADO ASFALTOM

- SONDovanie SIETI - SÚBEH S PLYNOM

- VYREZÁVANIE STARENÝCH PLYNOV

- VÝKOP RYHY, ZAPŕAŽENIE

- GEOTEXTILA, PIESKOVÉ LÖŽKO

- VLOŽENIE POTRUBIA

- VÝŠIP POTRUBIA, GEOTEXTILA

- SPÁTKY ZAŠIP RYHY

- INTÉNE PO VESTVÁCH

ZÁZNAM ZHOTOVITEĽA

DŇA 11. 11. 2025 PO DOHODE S SPP

A PÁNOM OUFEROM BOL UROBENÝ VÝBER

NA STAROM A NEFUNKČNOM PLYNOVOM POTRUBÍ,

Z ODVOZU SÚBEHU S NAVRHOVANOU KANALIZÁCIOU

A SŤAŽENÝCH PODMIENOK PRI VÝKOPE. OŠŤAVANÁ

ČASŤ POTRUBIA BOLA ZASLEPENÁ NA POŽIADANIE

SPRÁVCU

POČASIE - 0°C - 3°C ZATRAČENÉ 25. 11. 2025

PRAC. DOBA - 07:00 - 16:00

UTOROK

POČET PRÁC. - 6+1

STROJE - KUSOTA, VNC, SÚMVA

POPIS PRÁC - VYBERANIE ASFALTU

- DOLATOVANIE BETÓNU - 2x 30 cm

- PIESKOVÉ LÔŽKO, SÚSOVANIE VODY

- VLOŽENIE POTRUBIA, ŠACHTY d. 4

- ODSYP POTRUBIA, GEOTEXTILIA

- SPÄTNÝ ZASYP RÝHY

- LUTNENIE PO VESTVÁČI

POČASIE - 0°C - 2°C ZATRAČENÉ

26. 11. 2025

PRAC. DOBA - 07:00 - 16:00

STREDA

POČET PRÁC. - 6+1

STROJE - KUSOTA, VNC, SÚMVA

POPIS PRÁC - VYBERANIE ASFALTU

- DOLATOVANIE BETÓNU, VYKOP RÝHY

- PIESKOVÉ LÔŽKO, GEOTEXTILIA

- VLOŽENIE POTRUBIA

- ODSYP POTRUBIA, GEOTEXTILIA

- SPÄTNÝ ZASYP RÝHY

- LUTNENIE PO VESTVÁČI

POČASIE - 0° - 5°C POLODNEHO	27.11.2025
PRAC. DOBA - 07:00 - 16:00	ŠTVRTOK
POČET PRAC - 6+1	
STRUŽE - KUBOTA, CAT 315, UNC, S4NVA	
POPIS PRÁC - VYBERANIE ASFALTU	
- DOLAHOVANIE BETÓNU 2x30cm	
- SONDovanie SIETI	
- VÝKOP RYHY	
- ZAPAŽENIE VÝKOPU	
- GEOTEXTILIA, LÔŽKO, ROZDELENIE	
- ODSYP RUTENBA	
- SPÄTNÝ ZASYP RYHY	
- KUTNENIE PO VRSŤVÁCH	
- VÝVOZ ODPADOV NA SKLADOKU	
POČASIE - 2°C - 5°C ZAPRÁŠENÉ	28.11.2025
PRAC. DOBA - 07:00 - 16:00	PÄTOK
POČET PRAC - 6+1	
STRUŽE - KUBOTA, CAT 315, UNC, S4NVA	
POPIS PRÁC - DOLAHOVANIE BETÓNU 2x30cm	
- SONDovanie SIETI	
- VÝKOP RYHY, ZAPAŽENIE	
- GEOTEXTILIA, PIESKOVÉ LÔŽKO	
- VLOŽENIE RUTENBA, ODSÝČKY	
- ODSYP RUTENBA, GEOTEX.	
- SPÄTNÝ ZASYP RYHY	
- KUTNENIE PO VRSŤVÁCH	
- TLAKOVÁ SKÚŠKA - ÚSEK Š4-Š3; Š3-Š2	

POČASIE - 2-5°C ZATIMČENÉ

03. 12. 2025

POČET PRAC. - 6-1

STREDA

PRAC. DOBA - 07:00 - 16:00

STROJE - KUSOTA, UNC, S444

PRIS PRAC - VÝKOP RYHM, ZAPRAŽENIE

- LJÉKO, VLOŽENIE POTRUBIA

- ODSYP, ZASYP RYHM

- KUTVENIE PO VOTIVÁCH

KRIŽOVANIE SIETÍ - PROXIS

TÝMTO PREBERÁM KRIŽOVANIE A SÚŠTŤNÉ ZASYP

KÁBLOV PRI DOME č. 40, UL. PARTIZÁNSKA

ZA P

ZARUČENIE ZHOTOVITEĽA

Dňa 3. 12. 2025 po dohode s SPP a Pánom
UNOFEROM BOL UROBENÝ VÝBER NA STANOV A
NEFUNKČNÝ PLYNOVÝ POTRUBÍ, Z DŮVODU SÚBEHU
S NAVRHOVANOU KANALIZÁCIOU A SŤAŽENÍM
PODIEŇOK PRI VÝKOPE. OSTAVALA ČASŤ POTRUBÍ
BOL ZASYPANÝ NA POŽIADANIE SPRÁVCU

POČASIE - 2°C - 6°C	POLODASNO	04.12.2025
PRAC. DOBA - 07:00 - 16:00		ŠTVRTOK
POČET PRAC. - 6+1		
STROJE - KUBOTA, UNC, SCANIA		
POPIS PRÁC - VÝKOP RÝHY, ZAPRÁČENIE		
- SONDovanie SIETÍ		
- VYREZAVANIE POTRUBIA - PLYN		
- GEOTEX. PIESKOVÉ LÔŽKO		
- VLOŽENIE POTRUBIA, ODSYP		
- SPÄTNÝ ZASYP		
- KUTNENIE PO VESTVÁCH		
- VÝVOZ ODPADU NA SKLAD		
POČASIE - 2°C - 6°C	POLODASNO	05.12.2025
PRAC. DOBA - 07:00 - 16:00		PÁTOROK
POČET PRAC. - 6+1		
STROJE - KUBOTA, UNC, SCANIA		
POPIS PRÁC - VÝKOP RÝHY, ZAPRÁČENIE		
- VYREZAVANIE POTRUBIA - PLYN		
- GEOTEXILA, PIESKOVÉ LÔŽKO		
- VLOŽENIE POTRUBIA, ŠACHTY Š5		
- ODSYP POTRUBIA, GEOTEXILU		
- SPÄTNÝ ZASYP		
- KUTNENIE		
- TLAKOVÉ SKÚSKY - ÚSEKY Š4-Š5, Š2-Š1		

Denné záznamy stavby:

List č. * 016047

Dátum

POČASIE - 2°C ZATRAČENÉ

15. 12. 2025

POČET PRÁČ. - 6+1

PONDELOK

PRÁČ. Doba - 07:00 - 16:00

STROJE - KUSOTA, VUC, SANA

POPIS PRÁČ. - OSKOPAVANIE ZÁSTU

- BETONOVANIE PLYN

- KUTENIE

ZÁZNAM ZINTOVNECA

DNEŠNÝM DŮM 15. 12. 2025 DOCHÁDZA K

PREBRÁNKU STAVEBNÝCH PRÁČ NA STAVE

+ BARDEJOV, UL. PARTIZÁNSKA - ROZŠÍRENIE KANALIZÁCIE"

Z DŮVODU NADOBROUJTE ÚČINNOSTI ROZHODNUTIA

HESTA BARDEJOV U ZVLÁŠTOM UŽÍVANÍ

MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ KČAD - 0160/2025 ZO

DŇA 16. 10. 2025, TOTO ROZHODNUTIE

ZNE MOŽNÉ PLYNÚE PRÁČOVANIE PRÁČ.

Práče budú pokračovať po skončení
zimnej údržby dňa 16. 3. 2026

za investora akceptujeme prerušenie
práč.

