




Dodatok č. 1

k Zmluve o dielo č. 1886/2025/DZ/PU/ZML „Košice-rekonštrukcia vežového vodojemu, spracovanie všetkých častí projektovej dokumentácie na ohlásenie stavby“, uzatvorenej dňa 18.11.2025
(ďalej len „zmluva“)
(ďalej spolu len „Dodatok č. 1 k zmluve“)

I.

Zmluvné strany

1. **Zhotoviteľ:** Enviroline, s.r.o., Košice
Sídlo: Svätoplukova 37, 040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto
Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným
IČO: 31 713 645
DIČ: 2020483883
IČ DPH: SK2020483883
Zapísaná v: OR Mestského súdu Košice, Oddiel: Sro, Vložka č.: 6709/V
Zastúpená: **Ing. Ladislav Hnidiak - konateľ**
IBAN: 
Telefón: 
E-mail: 
(ďalej len „zhotoviteľ“)

a

2. **Objednávateľ:** Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Sídlo: Komenského 50, 042 48 Košice
Právna forma: Akciová spoločnosť
IČO: 36 570 460
IČ DPH: SK2020063518
DIČ: 2020063518
Zapísaná v: OR Mestského súdu Košice, Oddiel: Sa, Vložka č.: 1243/V
Zastúpená: **Ing. Stanislav Prcúch - predseda predstavenstva**
Ing. Jana Bernátová - člen predstavenstva
Telefón: 
(ďalej len „objednávateľ“ alebo „VVS, a.s.“)

(ďalej spolu tiež ako „zmluvné strany“)

Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 1 k zmluve v tomto znení:

II.

Predmet Dodatku

1. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluva o dielo č. 1886/2025/DZ/PU/ZML „Košice-rekonštrukcia vežového vodojemu, spracovanie všetkých častí projektovej dokumentácie na ohlásenie stavby“, uzatvorená dňa 18.11.2025 (ďalej tiež len „zmluva“) sa mení týmto Dodatkom č. 1 k zmluve z dôvodov uvedených v Dôvodovej správe k zmluve zo dňa 26.1.2026 (ďalej len „Dôvodová správa“) a Výpočtu ceny projektových prác zo dňa 26.1.2026 (ďalej len „Výpočet ceny projektových prác“), ktorá tvorí prílohu č. 1 tohto Dodatku č. 1 k zmluve nasledovne:

Článok II.

V článku II. „**Predmet zmluvy**“ sa mení bod 2. zmluvy, ktorý znie nasledovne:

2. Predmet zmluvy je v zmysle Prílohy č. 1 tejto zmluvy v nasledovnom rozsahu:
 - 2.1. **Zameranie skutkového stavu vodojemu**
 - 2.1.1. Obhliadka objektu a jeho aktuálne zameranie
 - 2.2. **Rekonštrukcia nosenej konštrukcie na základe staticko-expertízneho posudku**
 - 2.2.1. Zosilnenie nosných prvkov
 - 2.2.2. Zosilnenie strešnej konštrukcie
 - 2.2.3. Návrh protikoróznej ochrany všetkých častí vrátane technologických prvkov
 - 2.2.4. Posúdenie únosnosti a stability po rekonštrukcii
 - 2.3. **Dočasné odpojenie antén a telekomunikačných káblov počas rekonštrukčných prác na vodojeme, bez potreby budovania nového stožiaru**
 - 2.3.1. Návrh dočasného odpojenia a odstávky antén a telekomunikačných káblov počas realizácie rekonštrukcie vežového vodojemu F4
 - 2.4. **Tepelno-technické posúdenie objektu**
 - 2.4.1. Vypracovanie tepelno-technického posúdenia v zmysle platných STN
 - 2.4.2. Zateplenie objektu s cieľom zamedziť vnútornému orosovaniu objektu, zlepšiť mikroklimatické podmienky
 - 2.4.3. Návrh a dimenzovanie vhodného typu tepelnej izolácie

na bod 2. zmluvy, s nasledovným znením:

2. Predmet zmluvy je v zmysle Prílohy č. 1 tejto zmluvy v nasledovnom rozsahu:
 - 2.1. **Zameranie skutkového stavu vodojemu**
 - 2.1.1. Obhliadka objektu a jeho aktuálne zameranie
 - 2.2. **Rekonštrukcia nosenej konštrukcie na základe staticko-expertízneho posudku**
 - 2.2.1. Zosilnenie nosných prvkov
 - 2.2.2. Zosilnenie strešnej konštrukcie
 - 2.2.3. Návrh protikoróznej ochrany všetkých častí vrátane technologických prvkov
 - 2.2.4. Posúdenie únosnosti a stability po rekonštrukcii
 - 2.2.5. Vykonalie posúdenia izolácie a konštrukcie nádrže vodojemu
 - 2.3. **Dočasné odpojenie antén a telekomunikačných káblov počas rekonštrukčných prác na vodojeme, bez potreby budovania nového stožiaru**
 - 2.3.1. Návrh dočasného odpojenia a odstávky antén a telekomunikačných káblov počas realizácie rekonštrukcie vežového vodojemu F4
 - 2.4. **Tepelno-technické posúdenie objektu**
 - 2.4.1. Vypracovanie tepelno-technického posúdenia v zmysle platných STN
 - 2.4.2. Zateplenie objektu s cieľom zamedziť vnútornému orosovaniu objektu, zlepšiť mikroklimatické podmienky
 - 2.4.3. Návrh a dimenzovanie vhodného typu tepelnej izolácie
 - 2.5. **Rekonštrukcia potrubných rozvodov**
 - 2.5.1. Spracovanie riešenia výmeny existujúcich potrubných rozvodov

Článok III.

V článku III. „**Čas plnenia**“ sa mení bod 1. zmluvy, ktorý znie nasledovne:

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a odovzdá predmet zmluvy v rozsahu podľa článku II. tejto zmluvy v lehote:
 - 1.1. **Spracovanie všetkých častí projektovej dokumentácie na ohlásenie stavby** **do 90 dní od účinnosti ZoD**

na bod 1. zmluvy, s nasledovným znením:

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a odovzdá predmet zmluvy v rozsahu podľa článku II. tejto zmluvy v lehote:

**1.1. Spracovanie všetkých častí projektovej dokumentácie
na ohlásenie stavby**

do 130 dní od účinnosti ZoD

Článok IV.

V článku IV. „Cena diela“ sa mení bod 1. zmluvy, ktorý znie nasledovne:

1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy sa považuje za pevnú (fixnú) a nemennú počas trvania tejto zmluvy a je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle Prílohy č. 1 tejto zmluvy nasledovne:

**1.1. Cena za spracovanie všetkých častí projektovej dokumentácie
na ohlásenie stavby 18 000,00 Eur**

na bod 1. zmluvy, s nasledovným znením:

1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy sa považuje za pevnú (fixnú) a nemennú počas trvania tejto zmluvy a je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle Prílohy č. 1 tejto zmluvy nasledovne:

**1.1. Cena za spracovanie všetkých častí projektovej dokumentácie
na ohlásenie stavby 22 240,00 Eur**

2. Účinnosťou tohto Dodatku č. 1 k zmluve sa znenie **Prílohy č. 1** zmluvy nahrádza znením **Prílohy č. 1, ktorá tvorí prílohu č. 1 tohto Dodatku č. 1 k zmluve.**

III.


Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú nezmenené.
2. Neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku č. 1 k zmluve tvoria:
Príloha č. 1 - Dôvodová správa, Výpočet ceny projektových prác
3. Tento Dodatok č. 1 k zmluve je vyhotovený v troch rovnopisoch, pričom zhotoviteľ obdrží jedno vyhotovenie a objednávateľ dve vyhotovenia.
4. Tento Dodatok č. 1 k zmluve nadobúda platnosť dňom podpisu oprávnených zástupcov zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po jeho zverejnení.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tohto Dodatku č. 1 k zmluve je zrozumiteľným a určitým prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, ktorý nebol urobený v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, ktoré by mohli spôsobiť jeho neplatnosť, na znak čoho pripájajú svoje podpisy.

V Košiciach, 23.3.2026

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:





Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
Call centrum: 055/79 84 777
E-mail: zakaznik@vodarne.eu
www.vodarne.eu

BANKOVÉ SPOJENIE:
SLSP, a.s. IBAN: SK71 0900 0000 0052 3771 0150 SWIFT: GIBASKBX
ČSOB, a.s. IBAN: SK95 7500 0000 0000 2552 6893 SWIFT: CEKOSKBX



Zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Košice, oddiel Sa, vložka č.: 1243/V
IČO: 36 570 460 • DIČ: 202 006 3518 • IČ DPH: SK202 006 3518

Príloha č. 4

Dôvodová správa

k Zmluve o dielo č. 1886/2025/DZ/PU/ZML

Zákazka *: „Košice – rekonštrukcia vežového vodojemu F4“

Dátum **: 26.01.2026

Zdôvodnenie *:** Je to nepredvídateľná okolnosť, ktorá vznikla po podpise zmluvy a nezávisle od vôle zmluvných strán.

Po opätovnej fyzickej obhliadke predmetného vežového vodojemu bola posúdená nutnosť vyprázdnenia vodojemu pre posúdenie stavu akumulácie nádrže, vzhľadom k skutočnosti, že v predloženej štúdií v rámci východiskových podkladov, bolo posúdenie akumulácie nádrže nedostatočné. Následne vzišla zo strany objednávateľa požiadavka posúdenia aj existujúcich potrubných rozvodov, ktoré v rámci súťažných podkladov nebolo požadované.

Vyprázdnenie akumulácie nádrže vodojemu na základe vzájomného rokovania je možné iba v obmedzenom čase, čo si vyžaduje nastavenie koordinácie prevádzkovateľa a zástupcov projektanta k zameraniu a prieskumu predmetnej akumulácie nádrže.

Z uvedených dôvodov je nutné mierne navýšenie ceny a predĺženie doby na spracovanie predmetnej zákazky.

Dôvodovú správu vypracoval

Dôvodovú správu odsúhlasil

Vysvetlivky:

- * (uviesť presný názov zákazky zhodný s názvom Zmluvy o dielo)
- ** (vypracovania Dôvodovej správy)
- *** (s vyjadrením zmeny zmluvnej ceny - navyše práce/menej práce (rozsah diela), a/alebo zmena termínu ukončenia diela. Povinnosť uviesť, či zhotoviteľ začal práce vykonávať včas a zároveň či dielo realizoval priebežne)

Výpočet ceny projektových prác

(na základe hodinových sadzieb)

VÝPOČET CENY PROJEKTOVÝCH PRÁČ podľa "Sadzobníka" UNIKA 2025		"Košice - rekonštrukcia vežového vodojemu F4"																		
		Náklady resp. ceny uvádzané v €																		
Činnosť na zabezpečenie predmetnej časti projektovej dokumentácie		Celkový vyžadovaný počet hodín	Vyžadovaný počet hodín pre jednotlivé kategórie prác					Hodinová sadzba				Cena za predmetnú činnosť								
			veľmi náročná a konceptná práca		náročná práca		menej náročná práca		pomocná práca		sadzba za veľmi náročnú a konceptnú prácu			sadzba za náročnú prácu		sadzba za menej náročnú prácu		sadzba za pomocnú prácu		
			hod	hod	hod	hod	hod	hod	hod	hod	€/hod			€/hod	€/hod	€/hod	€/hod	€/hod	€/hod	€/hod
1	Obhliadka lokality, zabezpečovanie vstupných podkladov a rokovanie s objednávateľom	16	0,0	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	70,0	60,0	40,0	1 120,00						
2	Zameranie objektu	16	0,0	0,0	0,0	16,0	0,0	0,0	0,0	80,0	70,0	60,0	40,0	960,00						
3	Spracovanie dokumentácia prekladky telekomunikačných antén	56	0,0	40,0	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	70,0	60,0	40,0	3 760,00						
4	Spracovanie tepelno-technického posúdenia objektu	64	0,0	40,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	70,0	60,0	40,0	4 240,00						
5	Spracovanie projektovej dokumentácie vrátane rozpočtu	88	0,0	64,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	70,0	60,0	40,0	5 920,00						
6	Kompletizácia projektovej dokumentácie vrátane nákladov na materiál	6	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	80,0	70,0	60,0	40,0	240,00						
7	Výkonanie posúdenia izolácie a konštrukcie nádrže vodojemu	36	0,0	24,0	0,0	0,0	12,0	0,0	0,0	80,0	70,0	60,0	40,0	2 160,00						
8	Spracovanie riešenia výmeny existujúcich potrubných rozvodov	32	0,0	16,0	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	70,0	60,0	40,0	2 080,00						
VÝPOČÍTANÁ CENA SPOLU bez DPH [€]:		314	0,0	200,0	96,0	18,0								20 480,00						
9	Inžinierska činnosť	32	0,0	16,0	0,0	16,0	0,0	0,0	0,0	80,0	70,0	60,0	40,0	1 760,00						
VÝPOČÍTANÁ CENA SPOLU bez DPH [€]:		346	0,0	400,0	192,0	52,0								22 240,00						
DPH (23 %) [€]:														5 115,20						
CELKOVÁ CENA s DPH [€]:														27 355,20						

