

DODATOK č. 1 K ZMLUVE O DIELO č. 616/199/2023/UNL




uzatvorenej dňa 08.09.2023

(ďalej len „zmluva“)

(ďalej len „Dodatok č. 1 k zmluve“)

I.

Zmluvné strany

1. **ZHOTOVITEĽ:** **Enviroline, s.r.o., Košice**
Sídlo: **Svätoplukova 37, 040 01 Košice - mestská časť Staré mesto**
Právna forma: **Spoločnosť s ručením obmedzeným**
IČO: **31 713 645**
IČ DPH: **SK2020483883**
DIČ: **2020483883**
Zapísaná v: **OR Mestského súdu Košice, Oddiel: Sro, Vložka č.: 6709/V**
Zastúpená: **Ing. Ladislav Hnidiak - konateľ**
IBAN: 
Telefón: 
E-mail: 
(ďalej len „zhotoviteľ“)

a

2. **OBJEDNÁVATEĽ:** **Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.**
Sídlo: **Komenského 50, 042 48 Košice**
Právna forma: **Akciová spoločnosť**
IČO: **36 570 460**
IČ DPH: **SK2020063518**
DIČ: **2020063518**
Zapísaná v: **OR Mestského súdu Košice, Oddiel: Sa, Vložka č.: 1243/V**
Zastúpená: **Ing. Stanislav Prcúch - predseda predstavenstva**
Ing. Jana Bernátová - člen predstavenstva
Telefón: 
(ďalej len „objednávateľ“ alebo „VVS, a.s.“)

(ďalej spolu tiež ako „zmluvné strany“)

II.

Úvodné ustanovenia

1. Dňa 08.09.2023 bola medzi zhotoviteľom a objednávateľom uzatvorená zmluva o dielo č. 616/199/2023/UNL, ktorej predmetom bolo vykonanie diela: „Zabezpečenie vstupných podkladov, geodetického zamerania a geologického prieskumu, vrátane zabezpečenia zámeru posúdenia vplyvu na životné prostredie (EIA), spracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie, stavebné povolenie a realizáciu stavby“ na stavbu „**Rozhanovce ČOV - intenzifikácia**“ za celkovo dohodnutú cenu vo výške 154 000 Eur bez DPH (ďalej len „Zmluva o dielo“). Táto zmluva o dielo nadobudla účinnosť dňa 12.09.2023.
2. Zmluvné strany súhlasne vyhlasujú, že všetky plnenia, ktoré boli predmetom Zmluvy o dielo, okrem zabezpečenia výkonu inžinierskej činnosti pre vydanie stavebného povolenia za

dohodnutú cenu vo výške 4 000,00 Eur bez DPH, už boli zo strany zhotoviteľa vykonané a odovzdané a zo strany objednávateľa v plnom rozsahu uhradené.

3. Vzhľadom k tomu, že po odovzdaní projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie (ďalej tiež len DSP) a realizáciu stavby (ďalej tiež len „DRS“) vznikla na strane objednávateľa potreba vykonania aktualizácie DSP a DRS z dôvodu potreby vykonania zmien pôvodnej stavby „**Rozhanovce ČOV - intenzifikácia**“ a jej rozdelenia na etapy, zmluvné strany sa dohodli na zmene Zmluvy o dielo, spočívajúcej v rozšírení jej predmetu o spracovanie aktualizácie DSP a DRS pre stavbu „**Rozhanovce ČOV - intenzifikácia**“ rozdelenú na etapy „I etapa - pre 4 000 EO, II. etapa - pre ďalších 2x2000 EO“ a navýšení ceny za dielo o sumu 76 200,00 Eur bez DPH podľa cenovej ponuky objednávateľa v Prílohe č. 1 tohto dodatku, ktorý bude zároveň prílohou Zmluvy o dielo s tým, že pri pracovaní aktualizácie DSP a DRS budú zohľadnené nasledovné podmienky:
- a) zhotoviteľ berie na vedomie, že pôvodná DSP a DRS bola spracovaná na základe územného rozhodnutia obce Rozhanovce č. RZ-14/2024, právoplatného dňa 10.01.2025, ktoré a nebude meniť ani aktualizovať, pokiaľ sa počas spracovania aktualizácie DSP a DRS nepreukáže potreba jeho aktualizácie ako nevyhnutná,
 - b) stavba v I. etape bude navrhnutá pre kapacitu 4000 EO s možnosťou rozšírenia až na 8000 EO, a to v ďalšej etape - najskôr 2 000 EO a následne ďalších 2 000 EO,
 - c) technologické riešenie bude navrhnuté s dôrazom na minimalizáciu produkcie prebytočného kalu, energetickú hospodárnosť prevádzky a jednoduchosť obsluhy,
 - d) v I. etape nebude riešené odvodňovanie kalu na ČOV; prebytočný kal bude vyvážaný na ČOV Košice,
 - e) namiesto samostatnej budovy obsluhy a duchárne budú navrhnuté dva samostatné kontajnery - jeden zateplený, slúžiaci ako velín so sociálnym zázemím pre obsluhu a druhý určený na umiestnenie dúchadiel,
 - f) mechanické prečistenie bude riešené prostredníctvom integrovaného zariadenia IHP a uzavrateľných kontajnerov na zhrabky a piesok,
 - g) súčasťou technologického riešenia bude meranie spotreby elektrickej energie, výústny objekt a prenos údajov z ČOV Rozhanovce na velín ČOV Košice,
 - h) zdroj vody pre prevádzku ČOV Rozhanovce bude riešený prostredníctvom novej vodovodnej prípojky, pokiaľ to nebude mať vplyv na zmenu DÚR a pokiaľ sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak,
 - i) súčasťou návrhu bude kompletná nová elektrická prípojka pre potreby ČOV Rozhanovce, pokiaľ sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak,
 - j) zhotoviteľ je povinný zvolať minimálne tri výrobné rokovania, a to na začiatku projektových prác, v priebehu realizácie projektových prác a v závere projektových prác za účelom oboznámenia objednávateľa o priebehu prác a vyžiadania si jeho ďalších pokynov/požiadaviek vo vzťahu k aktualizácii DSP a DRS; zhotoviteľ zabezpečí zvolanie rokovania minimálne 7 dní pred navrhovaným termínom rokovania zaslaním oznámenia o rokovaní na e-mailovú adresu kontaktnej osoby objednávateľa [REDACTED]; tým, že najneskôr 5 dní pred odsúhlaseným termínom rokovania zašle objednávateľovi na túto e-mailovú adresu rozpracované dokumenty (výkresy, správy, prílohy) v PDF formáte,
 - k) aktualizovaná DSP a DRS bude spracovaná a objednávateľovi odovzdaná najneskôr do 90 dní odo dňa uzatvorenia dodatku č. 1 k Zmluve o dielo, a to v 7 vyhotoveniach v tlačenej forme a zároveň 1 x na CD a 1 X na USB nosiči v editovateľnej forme a vo formáte PDF.
4. Zmluvné strany sa zároveň dohodli na tom, že doposiaľ nevykonané plnenie – zabezpečenie výkonu inžinierskej činnosti (ďalej tiež len „IČ“) pre vydanie stavebného povolenia bude realizované na podklade aktualizovanej PD pre DSP a DRS za pôvodne dohodnutú cenu vo výške 4 000 Eur bez DPH s tým, že lehota zabezpečenia výkonu inžinierskej činnosti je do 90 dní od dodania aktualizovanej DSP a DRS a výkon IČ bude zahŕňať najmä:

- a) zabezpečenie všetkých stanovísk, vyjadrení a záväzných stanovísk dotknutých orgánov a organizácií,
 - b) komunikáciu so stavebným úradom a ostatnými orgánmi verejnej správy,
 - c) zabezpečenie prerokovania projektovej dokumentácie a vydania odborného stanoviska oprávnenou osobou v oblasti vyhradených technických zariadení,
 - d) účasť na rokovaní, miestnych zisťovaniach a konaniach,
 - e) spracovanie a doplnenie podkladov požadovaných orgánmi verejnej správy,
 - f) koordináciu odstránenia nedostatkov projektovej dokumentácie vytknutých v povoľovacích konaniach.
5. S ohľadom na dohodnuté zmeny sa zmluvné strany dohodli na zmene Zmluvy o dielo v rozsahu a za podmienok uvedenom v článku III. tohto dodatku.

III.

Predmet dodatku a zmena zmluvy

1. Zmluvné strany sa dohodli, že v článku II. „Predmet zmluvy“ sa mení a dopĺňa bod 1. tak, že sa nahradzuje novým znením nasledovne:

„1. Zhotoviteľ sa zaväzuje na svoj náklad a nebezpečenstvo vykonať pre objednávateľa na stavbe: „**Rozhanovce-ČOV Intenzifikácia**“ dielo:

a) Zabezpečenie vstupných podkladov, geodetického zamerania a geologického prieskumu, vrátane zabezpečenia zámeru posúdenia vplyvu na životné prostredie (EIA), spracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie, stavebné povolenie a realizáciu stavby (ďalej aj ako „DSP a DRS“) (CPV 71320000-7 Inžinierske projektovanie, CPV 71242000-6 Príprava projektov a návrhov, odhad nákladov) v rozsahu a skladbe podľa vyhlášky č. 453/2000 Z. z. a za podmienok uvedených v tejto zmluve a Prílohe č. 1 – Cenová ponuka „Rozhanovce – ČOV – intenzifikácia“, vypracovanej zhotoviteľom v Košiciach dňa 09.08.2023, vrátane tabuľky „Výpočet ceny projektových prác podľa Sadzobníka UNIKA 2023“ zo dňa 09.08.2023 (ďalej len „Príloha č. 1“), ktorá je nedielnou súčasťou tejto zmluvy,

b) Spracovanie aktualizácie projektovej dokumentácie v stupni pre stavebné povolenie a realizáciu stavby- aktualizácia (ďalej aj ako „aktualizovaná DSP“ a „aktualizovaná DRS“) (CPV 71320000-7 Inžinierske projektovanie, CPV 71242000-6 Príprava projektov a návrhov, odhad nákladov) v rozsahu a skladbe podľa vyhlášky č. 453/2000 Z. z. a za podmienok uvedených v tejto zmluve a Prílohe č. 8 - Cenová ponuka „Rozhanovce-ČOV-Intenzifikácia, I. etapa - pre 4000 EO, II. etapa - pre ďalších 2x2000 EO“, vypracovanej zhotoviteľom v Košiciach dňa 4.5.2026, vrátane tabuľky „Výpočet ceny projektových prác podľa Sadzobníka UNIKA 2025“ zo dňa 05.05.2026 (ďalej len „Príloha č. 8“), ktorá je sú nedielnou súčasťou tejto zmluvy,

vrátane výkonu inžinierskej činnosti (mimo vysporiadania majetkových vzťahov) pre vydanie územného rozhodnutia a inžinierskej činnosti (ďalej len „IČ“) pre vydanie stavebného povolenia na podklade aktualizovanej DSP a aktualizovanej DSR v súlade s Prílohou č. 1 a Prílohou č. 8 (ďalej spolu aj ako „dielo“ alebo „predmet zmluvy“ alebo „predmet prác“ alebo „projektové práce“).

2. Zmluvné strany sa dohodli, že v článku II. „Predmet zmluvy“ sa mení bod 2.4. a dopĺňa nový bod 2.5., ktoré znejú:

„2.4. Zabezpečenie výkonu IČ (mimo vysporiadania majetkových vzťahov) pre vydanie stavebného povolenia na podklade aktualizovanej DSP a aktualizovanej DRS, ktorý zahŕňa najmä:

- zabezpečenie všetkých stanovísk, vyjadrení a záväzných stanovísk dotknutých orgánov a organizácií,
 - komunikáciu so stavebným úradom a ostatnými orgánmi verejnej správy,
 - zabezpečenie prerokovania projektovej dokumentácie a vydania odborného stanoviska oprávnenou osobou v oblasti vyhradených technických zariadení,
 - účasť na rokovaníach, miestnych zisťovaniach a konaniach,
 - spracovanie a doplnenie podkladov požadovaných orgánmi verejnej správy,
 - spracovanie a doplnenie podkladov požadovaných orgánmi verejnej správy,
- 2.5. Spracovanie aktualizovanej DSP a DSR v zmysle Prílohy č. 8 tejto zmluvy (aktualizovaného výkazu výmer, spracovania výkazu výmer a rozpočtu) a po zohľadnení nasledovných podmienok:
- pôvodná DSP a DRS bola spracovaná na základe územného rozhodnutia obce Rozhanovce č. RZ-14/2024, právoplatného dňa 10.01.2025, ktoré a nebude meniť ani aktualizovať, pokiaľ sa počas spracovania aktualizovanej DSP a DSR nepreukáže potreba jeho aktualizácie ako nevyhnutná,
 - stavba v I. etape bude navrhnutá pre kapacitu 4000 EO s možnosťou rozšírenia až na 8000 EO, a to v ďalšej etape – najskôr 2 000 EO a následne ďalších 2 000 EO,
 - technologické riešenie bude navrhnuté s dôrazom na minimalizáciu produkcie prebytočného kalu, energetickú hospodárnosť prevádzky a jednoduchosť obsluhy,
 - v I. etape nebude riešené odvodňovanie kalu na ČOV; prebytočný kal bude vyvážaný na ČOV Košice,
 - namiesto samostatnej budovy obsluhy a duchárne budú navrhnuté dva samostatné kontajnery – jeden zateplený, slúžiaci ako velín so sociálnym zázemím pre obsluhu a druhý určený na umiestnenie dúchadiel,
 - mechanické prečistenie bude riešené prostredníctvom integrovaného zariadenia IHP a uzavrateľných kontajnerov na zhrabky a piesok,
 - súčasťou technologického riešenia bude meranie spotreby elektrickej energie, výústny objekt a prenos údajov z ČOV Rozhanovce na velín ČOV Košice,
 - zdroj vody pre prevádzku ČOV Rozhanovce bude riešený prostredníctvom novej vodovodnej prípojky, pokiaľ to nebude mať vplyv na zmenu DÚR a pokiaľ sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak,
 - súčasťou návrhu bude kompletná nová elektrická prípojka pre potreby ČOV Rozhanovce, pokiaľ sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak,
 - zhotoviteľ je povinný zavolať minimálne tri výrobné rokovania, a to na začiatku projektových prác, v priebehu realizácie projektových prác a v závere projektových prác za účelom oboznámenia objednávateľa ohľadom priebehu prác a vyžiadania si jeho ďalších pokynov/požiadaviek vo vzťahu k aktualizácii DSP a DRS; zhotoviteľ zabezpečí zvolanie rokovania minimálne 7 dní pred navrhovaným termínom rokovania zaslaním oznámenia o rokovaní na e-mailovú adresu kontaktnej osoby objednávateľa [REDAKOVANÉ] s tým, že najneskôr 5 dní pred odsúhlaseným termínom rokovania zašle objednávateľovi na túto e-mailovú adresu rozpracované dokumenty (výkresy, správy, prílohy) v PDF formáte.“

3. Zmluvné strany sa dohodli, že v článku II. sa mení bod 3 tak, že znie:

- „3. Spracovanie projektovej dokumentácie na úrovni DÚR, DSP a DRS, vrátane spracovania aktualizácie projektovej dokumentácie na úrovni DSP a DRS (ďalej tiež spoločne v ďalšom texte zmluvy len ako „projektová dokumentácia“ alebo „PD“) a vrátane výkonu IČ (mimo vysporiadania majetkoprávných vzťahov) pre vydanie územného rozhodnutia a pre vydanie stavebného povolenia, zabezpečí zhotoviteľ v takom rozsahu, aby táto projektová dokumentácia bola dostatočným podkladom pre uskutočnenie stavby, aby bola

dostatočným podkladom na záverečné vyúčtovanie stavebných prác s cieľom vytvoriť dokumentáciu diela tak, aby ho objednávateľ a/alebo budúci zhotoviteľ vedel celé zrealizovať.“

4. Zmluvné strany sa dohodli, že v článku II. sa dopĺňajú bod 7. a 8., ktoré znejú nasledovne:

„7. Ak sa počas spracovania aktualizovanej DSP a DRS alebo počas výkonu inžinierskej činnosti pre vydanie stavebného povolenia preukáže potreba aktualizácie dokumentácie EIA, dokumentácie DÚR, alebo iných podkladov vypracovaných zhotoviteľom podľa tejto zmluvy, zhotoviteľ je povinný zabezpečiť ich dopracovanie alebo aktualizáciu na vlastné náklady, a to najneskôr do 60 dní odo dňa doručenia písomného oznámenia o potrebe ich aktualizácie. Zmluvná strana, ktorá sa o potrebe aktualizácie dozvie, je povinná túto skutočnosť bezodkladne písomne oznámiť druhej zmluvnej strane.

8. Zhotoviteľ sa zaväzuje počas 5 rokov odo dňa odovzdania projektovej dokumentácie bezodplatne aktualizovať rozpočet a výkaz výmer na základe písomnej výzvy objednávateľa. Aktualizácia bude vykonaná v rozsahu zodpovedajúcom odovzdanej projektovej dokumentácii, bez zmeny technického riešenia stavby.“

5. Zmluvné strany sa dohodli, že v článku III. „Čas plnenia“ sa dopĺňa nový bod 1.5. a pôvodný bod 1.5. sa mení a prečísľuje na bod 1.6. nasledovne:

„1.5. spracovanie aktualizácie DSP a DRS do 90 dní odo dňa uzatvorenia Dodatku č. 1 k tejto zmluve

1.6. zabezpečenie výkonu IČ (mimo vysporiadania majetkových vzťahov) pre vydanie stavebného povolenia do 90 dní od dodania aktualizovanej DSP a DRS“

6. Zmluvné strany sa dohodli, že v článku IV. „Cena“ sa mení a dopĺňa prvá veta v bode 1. nasledovne:

„1. Cena za vyhotovenie predmetu zmluvy sa považuje za pevnú (fixnú) a nemennú počas trvania tejto zmluvy a je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle Prílohy č. 1 tejto zmluvy a v zmysle Prílohy č. 8 tejto zmluvy nasledovne:“

7. Zmluvné strany sa dohodli, že v článku IV. „Cena“ sa v bode 1. dopĺňa nový bod 1.5., pôvodný bod 1.5. sa prečísľuje na bod 1.6. a pôvodný bod 1.6. sa mení a prečísľuje na bod 1.7. nasledovne:

„1.5. Cena za aktualizáciu DSP a DRS 76 200,00 Eur

1.6. Cena za zabezpečenie výkonu IČ (mimo vysporiadania majetkových vzťahov) pre vydanie stavebného povolenia 4 000,00 Eur

1.7. Cena celkom bez DPH za body 1.1. až 1.6. spolu: 230 200,00 Eur“

8. Zmluvné strany sa dohodli, že v článku XIII. „Ostatné ustanovenia“ sa dopĺňa bod 1. tak, že znie:

„1. Zhotoviteľ vypracuje a dodá PD (kópie dokladov) v každom stupni, vrátane aktualizácie DSP a DSR, v rámci dohodnutej ceny v siedmich vyhotoveniach v tlačenej forme a v elektronickej forme na CD + USB v PDF + DWG formáte - 1x.“

9. Zmluvné strany sa dohodli, že v článku XX. „Licencia“ sa dopĺňa body 7. v nasledovnom znení:

- „7. Zhotoviteľ výslovne súhlasí s tým, že objednávateľ je v rámci udelenej licencie oprávnený vykonať akékoľvek zmeny, úpravy alebo prepracovanie projektovej dokumentácie ako aj vykonávať autorský dozor nad realizáciou projektovanej stavby sám alebo prostredníctvom akejkoľvek tretej osoby, ktorú na túto úlohu poverí.“

IV.

Ostatné dojednania

1. Zostávajúce články a ustanovenia Zmluvy o dielo zostávajú v platnosti a nezmenené.

V.

Záverečné ustanovenia

1. Strany dodatku vyhlasujú, že dodatok je súhlasným, slobodným a vážnym prejavom ich skutočnej vôle. Dodatok si prečítali, jeho obsahu rozumejú a na znak súhlasu ho podpisujú.
2. Tento dodatok je povinne zverejňovaný v zmysle platných právnych predpisov. Platnosť nadobúda dňom podpisu oprávnených zástupcov zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
3. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je Príloha č. 1: Cenová ponuka zhotoviteľa „Rozhanovce-ČOV-Intenzifikácia, I. etapa - pre 4000 EO, II. etapa - pre ďalších 2x2000 EO zo dňa 05.05.2026, ktorá zároveň tvorí Prílohu č. 8 Zmluvy o dielo.
4. Tento dodatok je vyhotovený v troch vyhotoveniach, z ktorých každý ma platnosť originálu. Objednávateľ obdrží dve vyhotovenia a zhotoviteľ jedno vyhotovenie.

V Košiciach dňa, 16.7.2026

v mene a za objednávateľa

Východoslovenská vpdárenská spoločnosť, a.s.

v mene a za zhotoviteľa

Enviroline, s.r.o., Košice



s.r.o. KOŠICE

obchodná a projektová spoločnosť

Sídlo: Svätoplukova 37, 040 01 Košice
IČO: 31 713 645
DIČ: 2020 483 883
IČ DPH: SK 2020 483 883
Zapís. v OR: MS Košice, oddiel: Sro,
vložka číslo 6709/V
Mobil: 0911 44 77 91
E-mail: [REDACTED]

CENOVÁ PONUKA

Akcia: **„Rozhanovce – ČOV - Intenzifikácia“**

I. etapa - pre 4000 EO

II. etapa - pre ďalších 2 x 2000 EO

1. PREDMET PONUKY

Ponuka je predkladaná za spracovanie a dodanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu stavby: „Rozhanovce – ČOV - intenzifikácia“ I. etapa – pre 4000 EO a II. etapa – pre ďalších 2 x 2000 EO.

Ide o rozšírenie existujúcej ČOV v Rozhanovciach na kapacitu pre I. etapu pre 4 000 EO, v rozsahu stavebných objektov SO 102, SO 103, SO 104, SO 106, SO 107, SO 108 a súborov PS 101, PS 102 a PS 103, pre II. etapu v rozsahu stavebných objektov SO 103, SO 203, SO 204, SO 205 a súborov PS 201, PS 202 a PS 203.

Projektová dokumentácia bude dodaná v počte 7 vyhotovení v tlačenej forme a v elektronickej forme 1x na CD a 1x na USB v pdf formáte.

2. DODACIE A PLATOBNÉ PODMIENKY

2.1 Lehoty dodania projektovej dokumentácie

PD pre stavebné povolenie a realizáciu stavby (DSP a DRS)	...	do 90 dní od doručenia objednávky, resp. ZoD
---	-----	--

Svätoplukova 37, 040 01 KOŠICE
mobil: 0905 887 295
0911 447 791

IČO: 31 713 645
DIČ: 2020 483 883
IČ DPH: SK 2020 483 883

e-mail: enviroline@enviroline.sk
<http://www.enviroline.sk>

2.2 Splatnosť faktúr ... 60 dní od jej preukázateľného doručenia

3. MIESTO DODANIA

Miestom dodania služby je VVS a.s., Komenského 50, 042 48 Košice.

4. NAVRHOVANÁ CENA

Navrhovaná je cena za spracovanie projektovej dokumentácie, ktorá vychádza zo Sadzobníka pre navrhovanie ponukových cien a projektových prác a inžinierskych činností – vydala UNIKA Bratislava v roku 2026. Výpočet je dokladovaný v prílohe.

Celková navrhovaná cena za vypracovanie projektovej dokumentácie v stupni pre stavebné povolenie a realizáciu stavby :

- navrhovaná cena bez DPH celkom	...	76.200,00 €
- sadzba DPH – 23 %	...	17.526,00 €
- navrhovaná cena vrátane DPH	...	<u>93.726,00 €</u>

V Košiciach, 05.05.2026



VÝPOČET CENY PROJEKTOVÝCH PRÁČ podľa "Sadzobníka" - UNIKA 2025		"Rozhanovce ČOV - Intenzifikácia" I. etapa - pre 4000 EO, II. etapa - pre ďalších 2 x 2000 EO						
Názov stavby		Náklady resp. ceny uvádzané v EUR						
		Odhodnotené investičné náklady celkové	Inžinierske a vodohospodárske služby "plásmo"	Celková cena za inžiniersku a projektovú činnosť		Podiel z celkovej ceny	Za spracovanie a dodanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu	Cena za vypracovanú dokumentáciu
				MIN	MAX			
I	Rozšírenie existujúcej ČOV v Rozhanovciach na kapacitu pre I. etapu pre 4 000 EO, v rozsahu stavebných objektov SO 102, SO 103, SO 104, SO 106, SO 107, SO 108 a súborov PS 101, PS 102 a PS 103, pre II. etapu v rozsahu stavebných objektov SO 103, SO 203, SO 204, SO 205 a súborov PS 201, PS 202 a PS 203	4 000 000	IV	443 731,00	517 688,00	47,0	208 553,57	243 313,36
CELKOVÁ VÝPOČITANÁ CENA:							208 553,57	243 313,36
NAVYRHOVANÁ CENA, vzhľadom na využitie existujúcej projektovej dokumentácie, na úrovni cca 34% z minimálnej vypočítanej ceny bez DPH v EUR:							76 200,00	
DPH (23%) v EUR:							17 526,00	
CELKOVÁ NAVYRHOVANÁ CENA vrátane DPH v EUR:							93 726,00	

