ZMLUVA O DIELO ¢&. 2362/2026/DZ/UNaHS/ZML

uzatvorend podla § 536 a nasl. Obchodného zdkonnika ¢. 513/1991 Zb.
(dalej len ,,zmluva“)

l.
Zmluvné strany

ZHOTOVITEL: EKO SVIP, s.r.o.

Sidlo: Ovocinarska 48, 083 01 Sabinov
Pravna forma: Spolo¢nost s ruéenim obmedzenym
ICo: 36 449 717

IC DPH: SK2020004646

DIC: 2020004646

Zapisand v: OR Okresného sudu Preov, Oddiel: Sro, VloZka ¢.: 10621/P
Zast(pena: Ing. Peter Bujiidk - konatel

IBAN:

Telefén:

E-mail:

(dalej len ,zhotovitel™)

da
OBJEDNAVATEL: Vychodoslovenska vodarenska spoloénost, a.s.
Sidlo: Komenského 50, 042 48 Kosice
Pravna forma: Akciova spolo¢nost
ICO: 36 570 460
IC DPH: SK2020063518
DIC: 2020063518
Zapisana v: OR Mestského sidu Kosice, Oddiel: Sa, VloZka €.: 1243/V
Zastlpena: Ing. Stanislav Prciich - predseda predstavenstva

Ing. Jana Berndtovd - Clen predstavenstva
Telefén:
(dalej len ,,objednavatel™ alebo ,VVS, a.s.”)

(dalej spolu tieZ ako ,zmluvné strany”)

.
Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je vykonanie diela ,,PreSov, ul. BaStova, stavebné tpravy kanalizacie®:
CPV: 44162300-6 Odtokové/odpadové potrubia, 44163130-0 Kanalizalné rury, 44131000-7
Kanaliza¢né Zachty) (dalej len ako ,dielo” alebo ,predmet zmluvy“). Specifikdcia a rozsah
jednotlivych prac na diele st uvedené v Prilohe ¢&. 1 tejto zmluvy — ,Vykaz vymer“ ktora je
nedielnou sti¢astou tejto zmluvy. Tdto zmluva sa uzatvara ako vysledok interného obstardvania
vyhldseného prostrednictvom Vyzvy na predloZenie cenovej ponuky pre zdkazku s Cislom
289/2026 zo diia 09.04.2026 (dalej len ,Vyzva“). Dielo je zhotovené a odovzdané podpisom
preberacieho protokolu avykonané aZ vo chvili podpisu protokolu o odstraneni vad
a nedorobkov, resp. v pripade, ak pri preberani nie st zndme Ziadne vady a nedorobky, tak je
dielo vykonané takymto prehlasenim v preberacom protokole.

Zhotovitel sa zavédzuje vykonat pre objednavatela na svoje naklady a svoje nebezpetenstvo dielo
v poZadovanom rozsahu a kvalite, podfa podmienok dohodnutych v tejto zmluve a riadne a véas
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zhotovené dielo odovzdat objednavatelovi. Pri vykonavani diela bude postupovat zhotovitel
samostatne.
Suéastou zdvizku zhotovitefa vykonat dielo je odovzdat najneskér pri odovzdani diela taktieZ
vietky povinné doklady kvyrobkom a zariadeniam (dodacie listy od pouZitych materidlov
mnoistvo a druh), certifikaty, elaboraty kvality, osved&enia o kvalite pouZitych materidlov a
konstrukcii, prehldsenia zhody materidlov, atestom a protokolom o sktskach diela (napr. skusky
vodotesnosti, tlakové skusky, individudlne skasky pouZitych materidlov, zdznam skuasok
technoldgie a sthlasnych stanovisk ohladne elektrickych, telekomunikaénych, vodovodnych,
kanalizacnych plynovych alebo podobnych pripojok, dokumentacia z komplexnych skasok,
analyzy vzoriek vody), ktoré st sucastou diela, zdru¢né listy, zoznamy nahradnych dielov
a vyhlaseni o zhode ¢i inych dokladov potrebnych podfa préavnych predpisov a dalsich dokladov
poZadovanych v zdvaznych rozhodnutiach, stanoviskdch alebo inych opatreniach organov
verejnej moci alebo nevyhnutné ku kolauddcii stavby &i k uZivaniu diela. Okrem vyssie
uvedeného zhotovitel odovzdd najneskdr pri odovzdani diela stavebny dennik, Projekt
skutoéného vyhotovenia stavby (PSVS), miestny prevadzkovy predpis (MPP), prevadzkovy
poriadok (PP), manipulaény poriadok (MP) - ak su vyiadované, Geometricky plan (GP)
a Geometrické zameranie stavby, odborné prehliadky a odborné skisky elektrickych zariadeni
(OPa0s Ez), uradné skusky vyhradenych technickych zariadeni (VTZ) preberacie protokoly -
zéznamy (sthlasné stanoviska) od spravcov ciest, SVP, ZSR, potvrdenie sklddok o prijati odpadov
(komundlnych a stavebnych) a nepouiitefného vykopu, zoznamy strojov a zariadeni, ktoré st
sufastou odovzdavanej stavby alebo Casti stavby a pre vSetky stroje a zariadenia osvedéenia
o akosti a kompletnosti, atesty platné na Uzemi SR a ndvody na montaZ, udrZbu a obsluhu.
Zhotovitel sa zavazuje zrealizovat predmet zmluvy podfa podmienok dohodnutych v zmluve na
zdklade:
a) pravoplatného stavebného povolenia, overeného projektu stavby, vyjadreni organov statnej
spravy a vyjadreni ostatnych dotknutych organov a organizécii a spravcov sieti;
b) v sulade s Vyzvou;
c) Harmonogramu prac odsuhlaseného stavebnym dozorom;
d) cenovej Specifikdcie prac a doddvok zhotovitela v zmysle Vyzvy.
Viastnikom objednéavatefom odovzdanych podkladov zhotovitelovi ostdva objednavatel.
Zhotovitel je opravneny ich pouiit len za Gfelom vykonania diela aje povinny ich
objednévatelovi vratit najneskdr pri odovzdani a prevzati diela alebo po zéniku zdvazku dielo
zhotovit, ak zanikne inak ako splnenim.
Objednavatel sa zavdzuje riadne zhotovené dielo a alebo jeho ¢ast, ktord musi byt plne funkéna,
bez vad a nedorobkov a zhotovené v sllade s touto zmluvou prevziat a zaplatit za dielo a/alebo
jeho ¢ast dohodnutl cenu podfa platobnych podmienok dohodnutych v tejto zmluve. Bod 12
¢lanku VII. tejto zmluvy nie je dotknuty.
Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa oboznamil s projektovou dokumentdciou a/falebo ostatnymi
podkladmi tykajdcimi sa diela a/alebo vykonal obhliadku, Ze tieto st postacujlce pre zhotovenie
diela vrozsahu tejto zmluvy. Objednavatel odovzda zhotovitelovi po podpise tejto zmluvy
projektovi dokumentdciu v 1 vyhotoveni v tlaéenej forme a/alebo v pripadoch, ak objednavatel
disponuje projektovou dokumentdciou v digitdlnej forme odovzda zhotovitefovi projektovi
dokumentdciu v 1 vyhotoveni na CD nosici.
Pre Gcely tejto zmluvy, jej priloh a dodatkov budd mat tieto slova a slovné spojenia nasledovny
vyznam:
»Technicky dozor investora / objednavatela “ je osoba uréend objednavatelom, aby konala dozor
pre ucely tejto Zmluvy o dielo,
»Subdodévatel” je osoba v zmluvnom vztahu so zhotovitefom, ktord je poverena vykondvanim
a alebo zhotovenim &asti diela,
JTermin zacatia“ je termin uvedeny vbode 1. ¢ldnku IV. tejto zmluvy, kedy je podla
harmonogramu prac zhotovitel povinny zacat vykonavat dielo,
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»Termin ukonéenia” je termin, kedy je podfa harmonogramu prac zhotovitel povinny riadne
zhotovit a odovzdat dielo objednavatefovi najneskdr viak termin uvedeny v bode 1 élanku IV.
tejto zmluvy.

Miesto plnenia
Miestom vykondvania diela je k.U. mesta PreSov, ul. Bastova (kontaktnd osoba vo veciach
stavebnych: [
Zhotovitel prevzatim miesta vykondvania diela (dalej aj ,stavenisko”) potvrdi stavebni
pripravenost staveniska potrebn(i pre zhotovenie diela. Pre Ucely tejto zmluvy, jej priloh
a dodatkov ,Stavenisko” je priestor, ktory je pofas zhotovovania diela uréeny na vykondvanie
stavebnych prac na diele, na uskladiiovanie stavebnych vyrobkov, dopravnych a inych zariadeni
potrebnych na uskuto¢riovanie diela a na umiestnenie zariadenia staveniska, umiestneny na
mieste vykonavania diela a pripadnych dalSich nevyhnutnych pozemkoch. Stavenisko st vietky
pozemky, na ktorych bude prebiehat realizdcia diela, vratane pozemkov, ktoré zhotovitel pouZije
pre umiestnenie svojho zariadenia staveniska.
Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa s formou, povahou a podmienkami staveniska, vratane vietkych
hydrologickych, klimatickych a geotechnickych podmienok a ekologickych aspektov staveniska,
oboznamil prostrednictvom dokumentov spristupnenych mu objedndvatefom pred podpisom
tejto zmluvy (ak je to relevantné). Zhotovitel zarover ziskal vietky informdacie o stavenisku, ktoré
su nevyhnutné pre riadne zhotovenie diela a pre predchadzanie vzniku 8kod na stavenisku
a diele, ako aj informacie o pristupovych a prijazdovych cestach k stavenisku. Zhotovitel
vyhlasuje, Ze podmienky staveniska su dostatujice a vhodné na riadne avéasné zhotovenie
diela a nepoZaduje Ziadne osobitné podmienky pre zhotovenie diela.
Zhotovitel bude zodpovedat za to, Ze nepovolané osoby nebudd mat jeho zavinenim pristup na
stavenisko apovolané osobysa obmedzia na zamestnancov a subdoddvatelov
zhotovitela, personal objednavatefa a dalSie osoby oznamené a schvdlené objedndvatefom
zhotovitefovi.

Iv.

Cas plnenia
Zhotovitel sa zavdzuje, Ze vykona dielo v rozsahu podla €lanku Il. tejto zmluvy v lehote:
Termin zacatia: do 10 pracovnych dni od téinnosti zmluvy
Termin ukonéenia (lehota vystavby): do 5 mesiacov od u€innosti zmluvy
Zhotovitel je povinny prevziat stavenisko do 10 dni od Géinnosti zmluvy.
Termin stanoveny na vykonanie diela v zmysle bodu 1. tohto €ldnku zahfiia aj lehotu na dradné
schvdlenie Geometrickych pldnov trvale osadenych objektov a radne overené Geometrické
zameranie liniovej stavby za t¢elom zriadenia vecného bremena po ukonéeni stavebnych prac.
Zhotovitel sa zavdzuje plnit tito zmluvu riadne avcas, postupovat pri vykonavani diela
s potrebnou odbornou starostlivostou a v stlade s jemu zndmymi zdujmami objedndvatela.
Zhotovitel je povinny odovzdat stavebnému dozorovi podrobny Harmonogram pric s
kalendarnym datumom zacatia a kalenddrnym dadtumom ukonéenia kazdej pracovnej €innosti
do 15 dni po prevzati staveniska. Zhotovitel je zarover povinny s podrobnym harmonogramom
prac odovzdat na neho nadvazujlce finanéné vyjadrenie tychto prac - finanény harmonogram,
a to v lehote do 15 dni po prevzati staveniska.
Pokial objednavatefovi vznikni akékolvek Skody z ddvodu nedodriania odsuhlaseného
Harmonogramu prac, zhotovitel bude plne zodpovedny za tieto Skody vratane finanéného
odskodnenia objednavatela, ndhrady skody v plnej vyske, uhrady dodatoénych nakladov a strat
objedndvatela plynice z nedodrZania Harmonogramu prac.
Zhotovitel odovzda revidovany Harmonogram prac obsahujici vietky stavebné objekty a
prevadzkové subory diela stavebnému dozoru vidy, ked' predchadzajici Harmonogram prac
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10.

11.

12.

13.

nesthlasi so skutoénym postupom alebo povinnostami zhotovitela. Tymto nie je dotknuty bod

1. tohto ¢lanku.

Stavebny dozor vrdti Harmonogram prdc so svojimi odévodnenymi pripomienkami do 5 dni od

obdrzania. Zhotovitel zapracuje tieto pripomienky do 5 dni od ich obdrZania a predloZi upravenu

verziu Harmonogramu stavebnému dozoru na odsthlasenie. Uvedené plati aj pre revidovany
harmonogram préac v zmysle bodu 6. tohto €lanku.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel nie je vomeskani po dobu, pocas ktorej nemohol

vykonavat dielo z dévodov na strane objednavatefa. V tomto pripade ma zhotovitel pravo na

predizenie lehoty na zhotovenie diela uvedenej v bode 1. tohto ¢lanku o tuto dobu poéas ktorej
nemohol vykondvat dielo z dévodov na strane objednavatefa.

Objednavatel méZe udelit pokyn na prerudenie plnenia povinnosti zhotovitela z tejto zmluvy:

e na zdklade pisomnej Ziadosti zhotovitela, ktora méZe byt objednavatefom podfa jednotlivého
postdenia schvdlend (Ziadost o preru$enie plnenia povinnosti zhotovitela je uvedena v
Prilohe €. 2), alebo

e na zdklade dohody zmluvnych stran, alebo
e 7 preukazatelnych dévodov relevantnych pre pinenie predmetu dohody.
V pripade takto vyvolaného prerusenia je zhotovitel na zdklade pisomného pokynu
objedndavatela povinny plnenie svojich povinnosti obnovit. Lehota na splnenie povinnosti, najma
vykonat dielo (a s tym stvisiacich povinnosti) sa v takomto pripade predlZuje o dobu, po ktor
bolo plnenie povinnosti zhotovitela prerudené. Ak v3ak dovodom pokynu objednévatela
k prerudeniu bolo porudenie povinnosti zhotovitefa, prdvo na predizenie lehoty plnenia
nevznikd. Potas prerusenia bude zhotovitel na svoje ndklady chranit, uchovavat a zabezpecovat
dielo pred akymkolvek chatranim, stratou alebo poskodenim. Zapis o preruseni vykondvania
diela je stc¢astou stavebného dennika.
Zhotovitel je opravneny prerusit plnenie svojich povinnosti vyplyvajlcich mu z tejto zmluvy
v pripade vy$sej moci.
Ak prerus$i zhotovitel vykonavanie diela bez toho, aby ho k tomu objednavatel vyzval, zavdzuje
sa tuto skuto¢nost najneskor do 24 hodin potom ozndmit objednavatelovi spolu so spravou
o jeho pricinach. Ak nie su s ohfadom na pri€inu dojednané i stanovené iné prava a povinnosti
strén, je zhotovitel povinny vynaloZit vSetko Usilie ktomu, aby boli dévody, ktoré viedli
k preruseniu vykondvania diela odstranené a v sprdve o preruseni je rovnako povinny uviest
predpokladant dl?ku prerudenia akonkrétne poZiadavky spolupdsobenia objedndvatela
zabezpecujlce najacelnejsie opatovné vykondvanie diela.
O dobu trvania okolnosti vylu€ujucich zodpovednost sa prediZuje ¢as plnenia. Pocas tejto doby
sa odopiera opravnenej zmluvnej strane pravo, ak existovalo, na odstipenie od zmluvy. Zmluvné
strany sa budu bez zbyto¢ného odkladu (najneskér v3ak do 5 pracovnych dni od vzniku, zmeny,
&i zaniku okolnosti vyluéujlcej zodpovednost) vzajomne informovat o vzniku, predpokladanom
trvani, stvisiacich zmendch ako aj o zaniku okolnosti vyluujlcich zodpovednost. Ak okolnosti
vylutujice zodpovednost trvaju dlhSie ako 30 dni, ktorakofvek zo strdn je opravnena
jednostranne od zmluvy odstupit.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze v &ase zhotovovania diela budi uskutoéiiovat pravidelné pracovné
stretnutia (kontrolné dni), ktorych uc¢elom bude postupné pripomienkovanie a akceptacia uz
spracovanych ¢asti diela objedndvatefom, kontrola stavby a plnenia harmonogramu, pripadne
stanovenia dalich Gloh. Z kontrolnych dni bude vyhotoveny pisomny zaznam. Kontrolné dni
bude zvoldvat stavebny dozor, ktory bude vyhotovovat aj pisomny zdznam/zépis z tychto
kontrolnych dni.

Ak zhotovitel pripravi dielo alebo jeho dohodnutu &ast na odovzdanie pred dohodnutym

terminom, objednavatel mbZe toto dielo prevziat aj v skorSom pontknutom termine.
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V.

Vlastnicke pravo k uzatvorenej veci

Vlastnikom diela je zhotovitel. Vlastnicke pravo k dielu prechddza na objedndvatefa okamihom
odovzdania diela, ktoré bude potvrdené podpisanim odovzdavacieho a preberacieho protokolu
podfa ¢lanku IX. bod 2. tejto zmluvy. Nebezpeéenstvo za kody na zhotovovanom diele znasa
zhotovitel, ato od odovzdania a prevzatia miesta vykonavania diela do protokoldrneho
odovzdania diela a vypratania staveniska, podfa toho, ktord z tychto skuto&nosti nastane neskor.
V pripade, ak objedndavatel poskytne zhotovitefovi akékolvek materidly, vyrobky alebo
zariadenia na vykonanie diela, ich odovzdanim prechddza na zhotovitela vlastnicke prévo k nim.
Zhotovitel je povinny prevzaty materidl, vyrobok alebo zariadenie od objedndvatela
bezodkladne prezriet a pripadné vady ihned u objednévatela reklamovat. Na neskér ozndmené
vady sa nebude prihliadat. Prevzatim materidlu, vyrobku alebo zariadenia prechddza na
zhotovitela nebezpecenstvo Skody na rfiom. Objedndvatel vystavi zhotovitefovi faktiru na
odovzdané materialy, vyrobky a zariadenia, na zadklade obojstranne potvrdeného dokladu
o odovzdani a prevzati materialu, vyrobku, zariadenia.

VI.
Cena diela
Cena za zhotovenie diela je dohodnuta podfa § 547 ods. 1 Obchodného zakonnika ako pevnd, na
ktor( nemd vplyv akykolvek rozpocet (€i uZ Gpiny alebo nelplny, zévdzny alebo nezavizny) a je
nemenna pocas trvania tejto zmluvy s vynimkou Gprav ceny vykonanej spdsobom vyslovne
uvedenym v tejto zmluve a je stanovena dohodou zmluvnych stran v zmysle § 3 Zdkona NR SR €.
18/1996 Z. z. o cendch v zneni neskorsich predpisov a Prilohy &. 1 nasledovne:

1.1. Cena zadielo: 316 398,84 Eur
1.2. Cena za vieobecné poloZky: 18 600,00 Eur
1.3. Cena za polozky 1.1. a 1.2. spolu: 334 998,84 Eur

DPH bude u¢tovana podla platnych zdkonov a predpisov SR. Vyluéuje sa aplikdcia ustanoveni §
547 ods. 2 aZ 6, § 548, 549 Obchodného zakonnika.

Zmluvné strany sa dohodli na celkovej cene za dielo podfa Prilohy €. 1 tejto zmluvy. Zhotovitel
podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, Ze Priloha €. 1 tejto zmluvy obsahuje v3etky poloZky, ktoré
sU potrebné na zhotovenie diela, tak ako je dielo definované podfa tejto zmluvy. Zmluvné strany
beri na vedomie, Ze cena vbode 1 tohto ¢ldnku je stanovend na zdklade odhadovaného
mnoistva akone¢nd vyska bude zdvisiet od skutoéne nameranych mnoistiev pouiZitim
dohodnutych jednotkovych cien.

V cene s zahrnuté vietky néklady na vykonanie diela vratane dodania dokumentov v zmysle
¢lanku Il. bod 3. tejto zmluvy, ktoré st potrebné na uplnu realizciu vietkych zmluvnych
povinnosti zhotovitela v zmysle tejto zmluvy.

V pripade potreby naviac prac, odsthlasenych zmluvnymi stranami v sulade s touto zmluvou, je
zhotovitel povinny pouiit, pokial je to moZné, uZ odslhlaseny materidl ajednotkové ceny
uvedené v Prilohe &. 1. V pripade, ak to nie je moZné, je potrebné zabezpelit preukdzanie
hospodarnosti jednotkovych cien inym spdsobom, tzn. zhotovitel navrhne nové poloZky a
predloZi ich uréenému zdstupcovi objedndvatela vo veciach stavebnych na predchédzajice
odsuhlasenie spolu s kalkuldciou ceny kaZdej novej poloZky (tzn. ocenenej najlep3ou cenou pre
tuto poloZku, ziskant prostrednictvom prieskumu trhu a ak to nie je moZné a/alebo vhodné,
prostrednictvom porovnania s cenami uvedenymi v rozpoctdrskom programe napr.
Cenkros/Cenekon, Odis,...).

Zhotovitel je povinny zabezpecit v rdmci ceny za dielo v3etky povolenia, aktualiziciu vyjadreni
dotknutych orgénov, sthlasy a iné potrebné dokumenty vratane poplatkov, ktoré su potrebné
k riadnemu vykonaniu diela (napr. sthlas so vstupom na pozemok, sthlas k umiestneniu
informacnych tabul, zabezpelenie pripojenia na elektricki energiu).
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10.

11.

VII.

Podmienky platby
Za zrealizované prace zhotovitel vystavi faktiru na zéklade vopred odsuhlaseného mesaéného
sipisu skutofne vykonanych aprevzatych prac potvrdeného uréenym zdstupcom
objednavatela.
Cenu za zrealizované prace objednévatel uhradi na zaklade faktur/faktury (dalej len ,faktara®),
ktord musi mat néleZitosti dafiového dokladu podfa § 74 zakona €. 222/2004 Z. z. o DPH. Ak sa
dodanie tovaru alebo sluiby uskutolfiuje &iastkovo alebo opakovane, faktira mdZe byt
vystavenda najviac za obdobie 12 kalenddrnych mesiacov. Doba splatnosti faktiry je 60 dni od
jej preukazatelného dorucenia (po3tou, osobne) objedndvatelovi. Zmluvné strany sa dohodli,
ie zasielanie faktiry elektronickou po3tou je moiné apripustné len na zdklade
predchddzajiceho pisomného odsthlasenia takéhoto spdsobu doruéovania faktury obidvomi
zmluvnymi stranami po splneni podmienok zverejnenych na webe
http:/www.vodarne.eu/spolocnost/dodavatelia-e-faktury sucastou ktorych je vzor Dohody
o elektronickom prijimani faktur.
Zhotovitel v &ase uzatvdrania zmluvy a jej trvania nesmie mat ,dlh”“ voci Finanénej sprave,
poistovniam a ostatnym orgadnom $tdtnej spravy aich institicidm. Ak je zrejme zverejne
dostupnych zdrojov, Ze zhotovitel ma dlhy voci vy3Sie uvedenym institdciam je povinny na vyzvu
objedndvatefa predloZit potvrdenie o zaplateni predmetnych dlhov, resp. potvrdenie, Ze sa
o uhrade dlhov dohodol s prislu§nymi institGciami.
Ak sa zhotovitel bude v rozhodnom obdobi nachidzat v Zozname platitefov dane z pridanej
hodnoty, u ktorych nastali dévody na zrusenie registracie pre DPH, priebeZne aktualizovanom
Finanénou sprévou (dalej len ,Zoznam”), objednavatel nie je povinny zaplatit Cast ceny
fakturovanu zhotovitefom ako DPH, a to aZ do okamihu vymazu zo Zoznamu alebo do okamihu
predloZenia potvrdenia vydaného Dafiovym tradom, Ze zhotovitel nie je dafiovym dlZnikom
(dalej len ,potvrdenie dafiového tradu”). Rozhodnym obdobim sa pre ucely tejto zmluvy
rozumie obdobie odo dfia preukazateného doruéenia faktury objednavatelovi aZ po uhradenie
ceny diela objednavatefom zhotovitefovi. V takomto pripade sa doba splatnosti faktury pre ¢ast
zodpovedajlcu DPH preruduje a nové doba splatnosti 60 dni za¢ina plynut odo diia opravneného
pisomného ozndmenia zhotovitela o vymaze zo Zoznamu, alebo odo dfia predloZenia potvrdenia
datiového tradu zhotovitelom objednavatelovi.
KaZda fakt(ra musi obsahovat okrem néleZitosti podla zakona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty, zdkona €&. 431/2002 Z. z. o uétovnictve a Obchodného zakonnika ¢. 513/1991 Z. z.:
a) Cislo zmluvy, objedndvky,
b) datum splatnosti,
c) oznacenie pefiazného Ustavu a &islo G&tu, na ktory je potrebné realizovat thradu,
d) informdciu o odpoéitani zadriného a informdciu o sume k Ghrade.
V pripade, Ze faktira nebude obsahovat ndleZitosti uvedené v tejto zmluve, objednévatefl je
oprdvneny vratit ju zhotovitefovi na doplnenie. V takom pripade sa prerudi plynutie lehoty
splatnosti a nova lehota splatnosti 60 dni zaéne plynit dorucenim opravenej faktiry
objedndvatelovi.
Zhotovitel zodpoveda za spravnost a Uplnost kaZdej faktury.
Platby za vykonané prace nemaju vplyv na zaruky poskytované zhotovitefom a neplatia ako
doklad o prevzati diela/¢asti diela.
Objednéavatel sa zavizuje, Ze po obdrzani faktiry bezodkladne skontroluje v3etky naleZitosti
faktury, aby nedochédzalo k neZiaducemu predlZovaniu lehoty splatnosti faktury.
Suéastou faktiry bude stpis vykonanych prdc, preberaci protokol alebo ekvivalentny doklad,
kde bude ¢itatefny podpis zodpovedného zamestnanca, ktory za VVS, a.s. prebral vykonané
prace.
Objednavatel si vyhradzuje pravo jednostranne zapocitat zadriné proti akymkolvek splatnym
pohladavkam, zmluvnym pokutam, nakladom a pod. zhotovitefa voci objednavatelovi.
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Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednévatel zadrii z poslednej vystavenej a doruc¢enej faktury
10% z celkovej ceny diela uvedenej v bode VI.1. Zadriné bude uhradené objednavatelom
zhotovitelovi:

a) v pripade prevzatia diela bez akychkolvek vad a nedorobkov do 90 dni odo diia doruenia
Ziadosti o uvolnenie zadrzného a protokolu o prevzati diela s vyznaenim, Ze Ziadne vady
neboli vytknuté, a

b) v pripade prevzatia diela s vadami a/alebo nedorobkamido 90 dni odo dria doru€enia Ziadosti
o uvofnenie zadriného a protokolu o odstraneni vad a nedorobkov.

Posledna a vystavend a doruéenad faktira musi byt minimdlne vo vyike 10% z celkovej ceny diela

uvedenej v bode VI.1 tejto zmluvy. Vecné plnenie zhotovitel prispdsobi povinnosti uvedenej

v predchddzajlicej vete tohto bodu.

Faktlra bude zaslana na adresu: Vychodoslovenska vodarenska spolo¢nost, a.s., Komenského

50, 042 48 Kosice.

VIIL.

Povinnosti zmluvnych stran
Pri pIneni predmetu tejto zmluvy sa zhotovitel zavazuje dodrZiavat vieobecne zavdzné predpisy,
technické normy, dojednania tejto zmluvy a bude re$pektovat pokyny objedndvatela. PInenia
povinnosti vyplyvajlcich z pravnych predpisov donucovacej povahy a zo zavaznych rozhodnuti,
stanovisk alebo inych opatreni orgdnov verejnej moci majui v pripade rozporu s povinnostami
zhotovitela vidy prednost. Zhotovitel je povinny o pripadnej kolizii povinnosti informovat
objednévatela bezodkladne.
Zhotovitel vymenuje pri prevzati staveniska k rieSeniu otazok spojenych so zhotovenim diela
a zaisteniu koordinacie prac zodpovedného zamestnanca.
Zhotovitel je povinny viest na stavbe stavebny dennik, ktory sa prehlasuje za pravny dokument
a odsthlasené zaznamy v denniku si zadvadzné. Za riadne vedenie stavebného dennika zodpoveda
stavbyveduici zhotovitefa. Do stavebného dennika je zhotovitel povinny okrem poZiadaviek
danych pravnymi predpismi zapisovat vietky skuto¢nosti rozhodné pre plnenie tejto zmluvy,
najma udaje o ¢asovom postupe prac, ich rozsahu a sposobe vykonadvania, o stave staveniska,
odchylky od projektovej dokumentdcie prerokované a odsuhlasené uréenymi osobami
zmluvnych stran na kontrolnych diioch, Udaje o opatreniach urobenych v oblasti bezpe&nosti
aochrany zdravia pri prdci, poZiarnej ochrany aochrany Zivotného prostredia, udaje
o mimoriadnych udalostiach, pracovnych tirazoch, $kodéch. Stavebny dennik bude na stavenisku
nepretrzite k dispozicii tak, aby bolo moiné doriho vykondvat zdpisy a aby objednavatel
a stavebny dozor mohli priebeZne kontrolovat uskutoéiovanie diela. Zhotovitel je povinny
predkladat stavebny dennik objednavatefovi na vyZiadanie objednavatela. Pokial si stic¢astou
zdznamov stavebného dennika pripomienky, Ziadosti, stanoviskd zhotovitela voci
objedndvatelovi, zavdzuje sa ich zhotovitel dorutit zdrovefi spésobom stanovenym v tejto
zmluve.
Zhotovitel obmedzi svoju €innost na stavenisko a na akékolvek dalSie priestory, ktoré mbze
zhotovitel ziskat, a ktoré budu uvedené v projektovej dokumentacii. Zhotovitel podnikne vietky
potrebné opatrenia na to, aby zariadenie zhotovitela, zamestnanci a subdodavatelia zhotovitefa
zostali na stavenisku a v tychto dalSich priestoroch, a aby nezaberali prifahlé pozemky.
Zhotovitel sa zavizuje udrZiavat na stavenisku poriadok a po skonéeni prac v dany deri upratat
stavenisko tak, aby nedochédzalo k nebezpeéenstvu (razu, a aby sa zabrénilo znecistovaniu
okolia stavby.
Zhotovitel nie je opravneny Ziadat od objedndvatela zabezpecenie a ndhradu nakladov na
dopravu, ubytovanie a stravovanie svojich zamestnancov, resp. zamestnancov svojich
subdoddvatelov.
Objednavatel je opravneny kedykolvek kontrolovat vykondvanie diela. Ak objednavatelr zisti, Ze
zhotovitel zhotovuje dielo v rozpore so svojimi povinnostami, resp. zhotovitel nerealizuje dielo
v poZadovane;j kvalite, je objedndvatel opravneny doZadovat sa toho, aby zhotovitel diela ihned’
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odstranil vady vzniknuté vadnym vykondvanim, pripadne nekonanim zhotovitefa a dielo
vykondval riadnym spdsobom. Ak tak zhotovitel neurobi ani v primeranej lehote mu na to
poskytnutej objednavatelom povaZuje sa to za podstatné poruienie tejto zmluvy s pravom
objedndavatefa od zmluvy odstupit. V pripade, ak objednavatel toto pravo na odsttpenie od
zmluvy nevyufZije, je objednavatel opravneny vykonat na ndklady zhotovitela vietky nevyhnutné
opatrenia smerujuce k zaisteniu v€asného a riadneho zhotovovania diela, najma méze vykonat
potrebné ¢innosti alebo odstranit vzniknuté vady sam alebo tretimi osobami, bez toho aby tym
bola dotknuta zodpovednost zhotovitela za splnenie jeho zdvizku podla tejto zmluvy.
Nezhotovenie diela ako celku je podstatnym poru3enim tejto zmluvy.

Objednavatel sa zavdzuje, Ze pocas vykonavania diela poskytne zhotovitefovi v nevyhnutnom
rozsahu potrebné spolupdsobenie a st¢innost. Zhotovitel je povinny poZiadat Objedndvatela
o poskytnutie stcinnosti v primeranej lehote.

Objednavatel zodpoveda za to, Ze riadny priebeh vykonavania diela zhotovitelom nebude rueny
neopravnenymi zdsahmi tretich oséb.

Zhotovitel preberda v plnom rozsahu zodpovednost za vlastné riadenie postupu prdc a
dodrZiavanie predpisov o bezpecnosti prace a ochrany zdravia pri praci v zmysle Zakona &.
124/2006 Z. z. v platnom zneni, za zaistenie bezpeénosti a ochrany zdravia pri stavebnych
pracach, v zmysle vyhlasky Ministerstva préce, socidlnych veci a rodiny &. 147/2013 Z. z. v
platnom zneni, za ochranu pred poZiarmi, v zmysle Zakona ¢. 314/2001 Z. z. v platnom zneni, za
plnenie ustanovenivyhlasky Ministerstva vnutra ¢. 121/2002 Z. z. v platnom zneni pri ¢innostiach
so zvySenym nebezpecenstvom vzniku poZiaru, v pripade potreby na vlastné naklady za zaistenie
bezpetnostného dozoru s poZadovanou kvalifikdciou v zmysle vyhldsky Ministerstva prace,
socidlnych veci a rodiny &. 508/2009 Z. z. v platnom zneni, za zabezpecenie uzatvorenie dohody
o vytvoreni podmienok bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci so svojimi subdodavatelmi,
v zmysle nariadenia vlddy Slovenskej republiky ¢. 396/2006 Z. z. o minimdlnych bezpe¢nostnych
a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko, za vybavenie svojich zamestnancov predpisanymi
osobnymi ochrannymi pracovnymi prostriedkami (dalej OOPP), za pouZivanie OOPP vietkymi
jeho zamestnancami a zamestnancami jeho subdoddvatelov, ktoré si pre dané pracovisko a
pracovné innosti predpisané, na svoje naklady za odstranenie nim spdsobenych nedostatkov
na Gseku bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a ochrany pred poziarmi a za zachovanie
poriadku na pracovisku. Zhotovitel sa zdrovefi zavazuje dodrZiavat Nariadenie vlddy SR ¢.
387/2006 Z. z. o poZiadavkach na zaistenie bezpefnostného a zdravotného oznacenia pri préci,
Nariadenie viady €. 392/2006 Z. z. o minimalnych bezpe¢nostnych a zdravotnych poziadavkdach
pri pouZivani pracovnych prostriedkov ako aj vietky pravne predpisy, ktoré sdvisia s pravnymi
predpismi uvedenymi v tomto bode.

Zhotovitel je povinny manipulovat s materidlom, ndradim a technickym vybavenim tak, aby
nedos$lo k poskodeniu prav, objektov, majetku objednavatela a uZ zrealizovanych a odovzdanych
prdc. Za pripadn( $kodu a/alebo akékolvek naklady sposobené objednavatefovi alebo tretim
osobam zodpovedd zhotovitel v plnom rozsahu, bez ohfadu na to &i tieto boli spdsobené jeho
zamestnancami alebo nim poverenymi tretimi osobami alebo subdodavatefmi. Zhotovitel je
povinny akékolvek ndklady uhradit v plnom rozsahu dotknutej strane a 3kodu odstranit na
vlastné néaklady. Zhotovitel bude zodpovedny aj za vietky Skody na cestach, odvodriovacich
kandloch, potrubiach, kdbloch a ostatnych inZinierskych sietach spésobené nim alebo jeho
subdoddvatelmi pocdas vykonavania diela a takéto $kody musi v rdmci zmluvnej ceny odstranit
do doby, ktora bude ur¢ena na ich odstranenie objednavatefom.

Zhotovitef je pred zafatim vykopovych prac alebo inych préc, ktoré by mohli ohrozit jednotlivé
podzemné a nadzemné vedenia, ako su kanalizicia, vodovod, telekomunikaéné a iné kable,
elektrické vedenia, plynovodné potrubia a pod., povinny na svoje naklady oboznamit sa s
umiestnenim v3etkych existujlcich inzinierskych sieti. V pripade, ak porusenim tejto povinnosti
sposobi Skodu objednavatefovi alebo tretim osobam, ktoré si svoje naroky na nahradu $kody
budd uplatiiovat voci objednavatelovi, v celom rozsahu za takto vzniknutd Skodu zodpoveda
objednavatelovi.
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Zhotovitel zodpoveda za ochranu pred poZiarmi a za bezpeé&nost a ochranu zdravia vietkych
os0b na stavenisku.

Zhotovitel zabezpeti pInenie Zakona ¢. 124/2006 Z. z. v zneni neskorsich predpisov o bezpe&nosti
a ochrane zdravia pri préci, Zakona €. 314/2001 Z. z. 0 ochrane pred poZiarmi a Nariadenia vlady
SR €. 396/2006 Z. z. o miniméInych bezpe&nostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko
a urli menovite koordindtora bezpecnosti. Koordindtora BOZP a OPP na tejto stavbe bude
vykondvat | - preukizatene vyskoleny bezpeénostny technik a technik
poZiarnej ochrany. Objedndvatel je oprévneny okamiite zastavit prace, ak déjde k ohrozeniu
Zivota a zdravia jeho zamestnancov zo strany zhotovitela. V zmysle pravnych predpisov za $kody
takto vzniknuté zodpoveda zhotovitel. Zamestnanci zhotovitefa a zamestnanci jeho
subdodadvatefov st povinni podrobit sa na vyzvanie orientaénej dychovej skiidke, ktort vykonaju
urteni zamestnanci objednévatela. Odmietnutie podrobit sa na vyzvanie orientaénej dychovej
skidke sa povaZuje za podstatné porusenie povinnosti v oblasti bezpe&nosti prace a ochrany
zdravia pri préci.

Zhotovitel bude na vlastné naklady odstrafiovat odpady, ktoré st vysledkom &innosti pri
zhotovovani diela. Do prevzatia staveniska zhotovitel predloZi uréenému zéstupcovi
objedndvatefa fotokdpiu potvrdenia o registracii na prisluinom orgéne $tatnej spravy
odpadového hospodarstva v mieste sidla alebo mieste podnikania v zmysle ustanoveni § 98
odst. 1 aods. 4 Zékona €. 79/2015 Z. z. o odpadoch v platnom zneni a/alebo fotoképiu
potvrdenia o registrécii kazdého subdodavatela, ktory bude tito &innost vykonévat.

Zhotovitel sa zavdzuje zabezpecit nakladanie s odpadom, vzniknutym pri zhotovovani
stavby/diela v stlade so Zakonom ¢&. 79/2015 Z. z. o odpadoch. Pldnované odovzdanie odpadu
je nutné vopred konzultovat s objedndvatefom. AZ po pisomnom odsthlaseni konkrétneho
prevadzkovatela zariadenia na zhodnocovanie odpadov alebo zne$kodiiovanie odpadov zo
strany VVS, a.s. mbie zhotovitel odovzdat tento odpad do tychto zariadeni. Po odovzdani
odpadu zhotovitel odovzdd v3etky doklady: vaZne listky, Sprievodné listy NO a ostatné doklady,
ktoré obdrZi pri odovzdani odpadu, vzniknutého pri realizacii prac neodkladne (do 3 pracovnych
dni) ur€enému zastupcovi objedndvatela vo veciach stavebnych uvedenému v €lanku XV. bod 2.
tejto zmluvy. Povinnostou zhotovitela stavby je skontrolovat spravnost a tplnost
predkladanych dokladov ohl'adne odovzdanych odpadov, ktoré vznikli pri realizicii stavby. Pri
poruseni tejto povinnosti ma objednavatel pravo uplatnit si vodi zhotovitefovi nérok na regresnu
nahradu Skody, ktord mu tym vznikla, pricom $kodou sa rozumeju aj akékolvek pokuty alebo iné
majetkové sankcie uloZené organmi verejnej spravy objednavatelovi z dévodu alebo v stvislosti
s nedodrZanim tejto povinnosti zhotovitefom.

V pripade ak zhotovitel zabezpetuje nakladanie s vzniknutym stavebnym odpadom v zmysle
bodu 17. tohto &ldnku ma povinnost pisomne oznamit planované miesto uloZenia takychto
odpadov objedndvatelovi najneskdr v deii prevzatia staveniska. Sti¢astou pisomného oznamenia
o0 planovanom mieste uloZenia odpadov budu platné vydané sthlasy pre dané miesta nakladania
s odpadmi - znedkodnenie, prip. zhodnotenie.

Zhotovitel sa zavdzuje zabezpecit nakladanie s vzniknutym stavebnym odpadom - vykopové
zemina a kamenivo (17 05 04 a 17 05 06) tak, Ze vyuZije prednostne uloZenie tychto odpadov na
skladku odpadov na inertny odpad v stilade s poloZkou €. 1 uvedenou v Prilohe €. 2 k Nariadeniu
viady &. 330/2018 Z. z. V pripade, Ze to nebude moZné, vyuZije moZnost uloZit tento odpad
v sulade s poloZkou ¢&. 2 uvedenou v Prilohe &. 2 k Nariadeniu viady €. 330/2018 Z. z.

V pripade ak k vykonaniu diela maju byt pouZité nebezpeéné chemické latky a/alebo zmesi je
zhotovitel povinny pred zacatim vykonavania diela ozndmit objednavatefovi aké nebezpeéné
chemickeé latky a zmesi bude pouZivat a zaroveii je povinny v pripade ich pouZitia doloZit k nim
karty bezpecnostnych Udajov. Zhotovitel zabezpeéi aby vietky obaly chemickych latok a zmesi,
ktoré pouZiva boli oznacené vystrainymi symbolmi a popisnymi 3titkami v slovenskom jazyku.
Zarovenl sa zavdzuje, Ze nebezpeéné latky anebezpefné odpady bude skladovat len
v priestoroch, ktoré si na to urfené avsulade splatnou legislativou (napr. protipoZiarna
ochrana, environment, BOZP a pod.).
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Zhotovitel vyzve objednéavatefa minimalne 3 dni dopredu k prevereniu v3etkych stavebnych
prac, ktoré bud( daldim postupom zakryté. Zo stavebnych prac, materialov, vyrobkov a/alebo
zariadeni, ktoré maju byt dal$im postupom zakryté, zhotovitel vyhotovi pisomny a obrazovy
zaznam, ktory bude sti¢astou preberacieho protokolu a na poZiadanie spristupni na nahliadnutie
doklady preukazujice nékup zabudovaného, resp. zakrytého materidlu a/alebo vyrobkov
a/alebo zariadeni. V pripade, ak objedndvatel bude dodatoéne poZadovat odkrytie stavebnych
prac, je zhotovitel povinny toto odkrytie vykonat na néklady objednévatela, iba Ze sa pri
dodatoénej kontrole zisti, Ze prace neboli riadne vykonané, naklady v takomto pripade bude
zna3at zhotovitel.

Zhotovitel sa zavidzuje zabezpelit pre objedndvatefa na zhotovenie diela materidly, vyrobky
a zariadenia najvy$$ej moznej kvality. Objednavatel si vyhradzuje prdvo schvalovat vietky
materialy, vyrobky a zariadenia, ktoré zhotovitel na zhotovenie predmetu zmluvy zabezpecil,
a ktoré nie st presne identifikované v Prilohe €. 1 k tejto zmluve, pred ich zabudovanim do diela.
Za tymto ufelom zhotovitel predloZi objednavatefovi certifikdty a prehlasenia zhody tychto
vyrobkov, materidlov a/alebo zariadeni.

Zhotovitel sa zavidzuje zabezpetit pre objedndvatefa na zhotovenie diela stavebné materidly
a technolégiu v najvy3Sej moZnej energetickej vyhodnosti pri stifasnom zachovani
hospodarnosti a ostatnych poZiadaviek objedndvatela v zmysle tejto zmluvy.

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze pri realizicii diela nepouiZije materidl, o ktorom je v dobe jeho
zabudovania zndme, Ze je 3kodlivy, resp. je po zaru¢nej dobe, alebo vykazuje iné vady
a nedostatky.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa dokladne obozndmil so vietkymi relevantnymi informaciami
tykajucimi sa vykondvania diela, najmd srozsahom apovahou diela, vykonal obhliadku
staveniska, oboznamil sa s dostupnymi udajmi a okolnostami realizacie diela, oboznamil sa
s pripadnymi rizikami, pripadnymi mimoriadnymi udalostami, ktoré mézu ovplyvnit vykon
stavebnych préc, pristupovymi cestami, aje opravneny a odborne spdsobily vykonat dielo
v pozadovanom rozsahu. Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa s ohfadom na prechadzajlice vyhlasenie
uistil aj ohfadom spravnosti a Gplnosti zmluvnej ceny a cena zahriiuje vietky jeho zavazky z tejto
zmluvy a vietky veci a personal potrebny na spravne a v€asné vyhotovenie diela a odstranenie
vietkych vad.

Zhotovitel sa zavdzuje podat ur€enému zdstupcovi objednavatela sprévu bez zbytoného
odkladu, hned' ako sa dozvie (najneskér vsak 14 dni pred terminom dohodnutym pre
zhotovenie/vykonanie diela vzmysle &ldnku IV. bod 1. tejto zmluvy), Ze vznikli/vzniknd
akékolvek prekazky pri vykonavani diela, ktoré brania alebo budd branit v plneni povinnosti
majucich vplyv na cenu, lehotu vystavby a/alebo rozsah diela a o désledkoch takejto skutoZnosti.
Bezodkladne po doruleni takejto spravy urfeny zdstupca zhotovitefa v sucinnosti s
objedndvatefom vyplni Prilohu €. 3 - Dévodovd sprava (dalej len ,Priloha €. 3%).

Ak po odovzdani diela objednavatefovi bude na diele prebiehat ski3obna prevadzka (v pripade
jej nutnosti a/alebo vyZiadania a/alebo ziného dbvodu), zhotovitel sa zavazuje vyhodnotit
energetickd naroénost dodanej technoldgie a zabezpetit merania dosiahnutej energetickej
aéinnosti vyznamnych zariadeni vrdtane porovnania s vyrobcom garantovanou hodnotou resp.
legislativne uréenou minimélnou hodnotou.

Zhotovitel vykona vietky primerané kroky na ochranu Zivotného prostredia (tak na stavenisku
ako aj mimo neho) a na obmedzenie 3kdd a ohrozenia fudi a majetku. Zhotovitel sa vyslovne
zavdzuje, Ze pri vykondvani diela a ani po jeho ukonceni nespdsobi ekologickd havariu alebo
$kodu na Zivotnom prostredi.

O vietkych fosilidch, minciach, cennych alebo staroZitnych predmetoch a objektoch, a inych
pozostatkoch alebo predmetoch geologicky a archeologicky zaujimavych néjdenych na
stavenisku oboznami zhotovitel bezodkladne objednévatela. Zhotovitel je povinny vykonat
potrebné opatrenia na zabranenie zamestnancom a subdoddvatefom zhotovitefa alebo inym
osobam, aby vybrali alebo poskodili niektoré z tychto nalezov a je povinny uzavriet v zmysle
zdkona ¢. 49/2002 Z. z. zmluvu s pravnickou osobou, ktord ma prisluiné opravnenie na

Strana 10 z 35



30.

31.

32,

33,

34,

35.

36.

37.

vykonanie zdchranného archeologického vyskumu/prieskumu a zabezpecit archeologicky
vyskum/prieskum v potrebnom rozsahu.

Zhotovitel je povinny na vyzvu objedndvatela odstranit zo staveniska a nahradit akékolvek
technologické zariadenie alebo materialy, ktoré nie su v stlade s touto zmluvou, a ktoré stiéasne
nerealizoval na pokyn objednévatela a/alebo odstranit a znovu vykonat akékolvek prace, ktoré
nie st vsulade s touto zmluvou aktoré sucasne nerealizoval na pokyn objednavatela.
Ustanovenia ocene tym nie su dotknuté, pripadné néklady hradi zhotovitel. Aplikuje sa
primerane ustanovenie v ¢l. VIl ods. 7 tejto zmluvy.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa obozndmil svhodnostou a dostupnostou pristupovych ciest na
stavenisko. Zhotovitel je povinny pocinat si tak, aby sa prediSlo poskodeniu kaZdej cesty alebo
mostu v désledku dopravy zhotovitela, ¢innosti zamestnanca alebo subdodavatela zhotovitela.
Uvedené zahfifia najma spravne pouZivanie vhodnych vozidiel a trds. Zhotovitel je zaroveri
zodpovedny za kaidi Gdribu vratanie ¢istenia pouZitych komunikdcii, ktorda moZe byt
poZadovand v ddsledku pouZivania pristupovych ciest zhotovitefom a je povinny zriadit vietky
potrebné dopravné znacky alebo smerové tabule a ziskat vietky povolenia, ktoré mozu byt
poZadované prislusSnymi Gradmi.

Zhotovitel zodpoveda za $kody na majetku objedndvatela a tretich osdb, ktoré preukazatefne
spdsobil svojou ¢innostou pri zhotovovani diela bez zavinenia objednavatela.

Zhotovitel je povinny pri zhotovovani diela dodrZat technologické postupy stanovené vyrobcom
pouZitych materidlov, vyrobkov, zariadeni a pod.

Pred uvedenim stavby do trvalej prevaddzky, zhotovitel vypracuje kompletny navrh
prevddzkového poriadku vzmysle prislusnych platnych pravnych noriem a predloZi ho
objedndvatelovi v2 vyhotoveniach v papierovej forme alx na CD nosii k postdeniu
a pripomienkam najneskér 28 dni pred pldnovanym uvedenim stavby do prevadzky.
Objednévatel savyjadri kndvrhu prevddzkového poriadku do 14 dni. Pripomienky
objedndvatelfa zapracuje zhotovitel do doby uvedenia prislusnej &asti stavby do trvalej
prevadzky. _
Zhotovitel je povinny najneskdr pri prevzati miesta vykondvania diela preukdzat uzatvorenie
poistnej zmluvy na zodpovednost za $kodu spdsoben pri vykone svojej €innosti (vSeobecnd, nie
konkrétne na toto dielo) a v pripade vystavby nového objektu aj poistenie stavby. Kaida
z uvedenych poistnych zmlav musi byt uzatvorena minimalne vo vyske celkovej ceny diela bez
DPH uréenej v tejto zmluve a zdroveri je povinny udrZiavat uvedené poistenie v platnosti po celd
dobu trvania tejto zmluvy.

Zhotovitel zodpoveda za $kody na majetku objednévatela, ktoré preukézatelne sposobil svojou
¢innostou pri zhotovovani diela bez zavinenia objednévatefa.

Zhotovitel je povinny bezodkladne oznamit objedndvatefovi vznik poistnej udalosti a stvisiace
informacie.

IX.
Odovzdanie a prevzatie

Zhotovitel vyzve na prevzatie diela objednavatela pisomne najmenej 5 pracovnych dni dopredu.
K tejto vyzve je povinny odovzdat najma podklady v stlade s Elankom II. bod 3. tejto zmluvy.
Pripadné chybajice podklady doloZi bezodkladne, najneskor viak ku diiu prevzatia a odovzdania
diela.
0 odovzdani diela bude spisany odovzddvaci a preberaci protokol, z ktorého bude zrejmy stav
diela vokamihu jeho prevzatia objednavatefom. Odovzdavaci a preberaci protokol spiSu
zmluvné strany v dvoch vyhotoveniach. Zapis bude obsahovat minimalne:
a) oznacenie stavby a popis diela,
b) oznacenie zmluvnych stran,
c) vyjadrenie objednavatela k prevzatiu diela,
d) prilohy,
e) podpisy.
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10.

Zhotovitel je povinny vykonat skasky za pritomnosti uréeného zdstupcu objednavatefa
a prislu§ného zdstupcu zdvodu, ktorého sa Zmluva/dielo tyka. Ak vykonané skisky nie sa
uspesné, je objedndvatel opravneny nariadit zhotovitefovi opakovanie skiSok. Naklady na
opakovanie sktsSok znasa zhotovitel. Ak aj opakovana skiska bude netdspesnd, objednavatel je
opravneny od tejto zmluvy odstupit.

Zhotovitel je povinny vypratat stavenisko do 30 dni odo diia prevzatia a odovzdania diela.
V pripade nesplnenia tejto povinnosti je objedndvatel opravneny t¢tovat zhotovitefovi zmluvni
pokutu vo vySke 300 Eur bez DPH za kaZdy zalaty defi ome3skania s vypratanim staveniska. Tymto
nie je dotknuté pravo na nahradu kody a povinnost zhotovitela vypratat stavenisko.
Objednévatel sa zavdzuje zabezpeéit preberanie diela, kontrolu, rozsah, akost dodavok a préc
v stilade s touto zmluvou, poverenym zodpovednym pracovnikom/zamestnancom.

V pripade, ak ma dielo pri jeho odovzdavani vady a/alebo nedorobky, ktoré stazuju a/alebo
brania riadnemu, bezpe¢nému a plne funkénému uZivaniu diela, objednéavatel nemd povinnost
ho prevziat a podpisat preberaci a odovzdavaci protokol. Ak objednavatel odmietne prevziat
dielo, uvedie v zdpise dévody takéhoto odmietnutia. K tomuto je zhotovitel opravneny uviest
svoje stanovisko. Zmluvné strany si ndsledne stanovia defi opatovného prevzatia a odovzdania
diela. Clanok IV. bod 1. tejto zmluvy tymto nie je dotknuty.

Objednévatel je opravneny prevziat dielo aj s drobnymi vadami a nedorobkami, ktoré sami o
sebe ani v spojeni s inymi nestaZuji a nebréania riadnemu, bezpe¢nému a plne funkénému
uZivaniu diela. Zhotovitel je povinny odstrénit tieto drobné vady a nedorobky na svoje naklady
riadne a v¢as, t. j. za podmienok a v lehotdch ozndmenych objednavatefom a uvedenych v
preberacom protokole, v opa¢nom pripade ma objedndvatel pravo odstrénit vady a nedorobky
sam alebo ich nechat odstranit tretou osobou na naklady zhotovitela. Lehoty musia byt uréené
tak, aby odstranenie drobnych vad a/alebo nedorobkov bolo objektivne technicky
zrealizovatelné.

Zhotovitel nie je oprdvneny poskytnit akukolvek dokumentdciu a ani iné vysledky svojej
¢innosti, ktora stvisi s vykondvanim diela inym osobam ako objednavatelovi.

Pokial sa zisti pri kolaudaénom konani nutnost dodania dalsich dokladov od zhotovitela, zavdzuje
sa zhotovitel tieto doklady bezplatne dodat objedndvatelovi v lehote minimdlne 5 pracovnych
dni pred terminom uréenym prislunym organom. V pripade porusenia tejto povinnosti je
objednévatel opravneny poZadovat zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 10-ndsobku spravneho
poplatku vyrubeného v predmetnom kolaudaénom konani. Narok na nahradu $kody tym nie je
dotknuty.

Objednédvatel moéie prevziat dielo ako celok, alebo po ¢astiach, pokial tvoria funkény
a samostatny celok. Prevzatie prac stupisom vykonanych prac sa nepovaZuje za prevzatie diela,
resp. Casti diela.

X.
Zodpovednost za vady, zaruka za zhotovené dielo

Vady existujtice pri preberani diela je objedndavatel povinny vytknut pri prevzati diela, najneskor
viak bez zbyto¢ného odkladu po tom, o ich zistil. Tymto nie je dotknuty ¢lanok IX. bod 7. a 8.
tejto zmluvy a ustanovenie § 560 ods. 2 Obchodného zakonnika.

Narok objednavatela zo zodpovednosti za vady sa bude spravovat § 564 Obchodného zdkonnika.
Ak objednavatel v pripade vady diela (vriatane spornej vady) zvoli narok odstranenia vady
opravou, zhotovitel zodpovedd za bezplatné odstranenie vad aje povinny nastlpif na
odstrafiovanie vdd do 5 dni od nahldsenia avytknuté vady odstranit vtermine uréenom
objedndvatefom.

Ak zhotovitel neodstrani vytknuté vady vzmysle C¢lanku X. bod 3. tejto zmluvy ani
v objedndvatefom urlenej dodatotnej lehote (dalej tieZ len ,ndhradny termin“), méie
objedndvatel vady odstranit na naklady zhotovitefa sdm alebo prostrednictvom tretej osoby.
Odstranenim vady na naklady zhotovitefa nezanikd jeho zodpovednost za vady ¢i zéruka za
akost, ani sa neobmedzuje ich rozsah a nie je ani dotknuté pravo objednavatefa na zmluvnu
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pokutu za omeSkanie s odstradnenim vad stanovend v élénku XI. bod 3. tejto zmluvy. Zmluvné
strany sa dohodli, Ze objednévatel je opravneny jednostranne zapo¢itat si svoju pohfadavku vogi
zhotovitelovi titulom odstrédnenia vady v zmysle vy3sie uvedeného.

Zhotovitel nezodpoveda za vady spsobené neodbornym zasahom objednévatela do diela po
jeho ukonéeni.

Zhotovitel zodpoveda objednavatelovi za Skodu (vratane finanénych strat a ulého zisku), ktora
vznikla objednavatefovi v désledku vad na diele, za ktoré zodpoveda zhotovitel.

Zhotovitel poskytne zaruku za Gplné a kvalitné vykonanie diela, za kvalitu zariadeni, materidlov
a vyrobkov, za dosiahnutie kvalitativno-technickych parametrov celého diela podfa tejto zmluvy,
a to po dobu 60 mesiacov na stavbu od podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diela ako
celku, a Ze toto dielo bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve, inak obvyklé pre dané dielo
pocas zdrucnej doby. V pripade, ak bude dielo prevzaté s vadami a/alebo nedorobkami, zaruéna
doba zacina plynut odo diia odstrdnenia poslednej z vad a/alebo nedorobkov.

Ak zavdzok zhotovitefa zhotovit dielo zanikne inak ako splnenim, zodpoveda zhotovitel za vady
prac, ktoré pri zhotovovani diela uZ uskutocnil a objedndvatel ich prevzal, vrozsahu aza
podmienok obdobne ako keby zdvazok zhotovitefa zhotovit dielo zanikol splnenim.
Objednavatel je povinny ozndmit zhotovitefovi vady takychto prac bez zbytoZného odkladu
potom Co ich zistil, najneskdr viak do uplynutia zéruénej doby, ktord zaina plynat diiom, kedy
zavazok zhotovitela zhotovit dielo celkom alebo z €asti zanikol inak ako splnenim.

Ak by préce na odstrafiovani niektorej vady alebo pokodenia mohli ovplyvnit vykonnost a/alebo
funkénost diela, méZe objednavatel vyZadovat opakovanie akychkolvek uZ vykonanych
savisiacich skasok. Tato poZiadavka musi byt objednévatefom ozndmena zhotovitelovi do 15 dni
od odstranenia vady alebo poskodenia. Vzniknuté nédklady hradi zhotovitel.

Xl

Zmluvné pokuty
Zmluvné strany sa dohodli, Ze pri nedodriani zmluvne dohodnutého terminu ukonéenia diela
bez zavinenia objedndvatefa, méZe objedndavatel zhotovitefovi fakturovat zmluvni pokutu vo
vyske 0,025 % z ceny celého diela za kaZdy defi omeskania. Tymto nie je dotknuty ndrok na
nahradu $kody.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade omeskania objednavatela s Ghradou faktiry, mdie
zhotovitel objedndvatelovi fakturovat trok z omeskania vo vyike 0,025 % z fakturovanej sumy
za kazdy defi omeskania.
Ak je zhotovitel v omeskani s odstranenim vad, objedndvatel ma prévo poZadovat zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vy3ke 0,025% z ceny diela za kaZdy defi prekrocenia nahradného terminu
podfa &ldnku X. bod 4. tejto zmluvy. Tymto nie je dotknuty narok na ndhradu $kody v plnom
rozsahu a povinnost zhotovitela odstranit vady.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade nesplinenia povinnosti zhotovitela vykonat dielo v
poZadovanom rozsahu a/alebo v dojednanej cene a/alebo v dojednanej kvalite ma objednévatel
pravo uplatnit u zhotovitefa zmluvni pokutu vo vyske 1 % z ceny diela. Tymto nie je dotknuté
pravo na ndhradu $kody v plnom rozsahu a povinnosti uvedené v prvej vete tohto bodu.
Zhotovitel znd3a vietky sankcie a Skody, ktoré boli uplatnené voéi objedndvatefovi tretimi
osobami, za porudenie povinnosti zhotovitela v suvislosti s vykondvanim diela.
Lubovolné zdrZanie vzniknuté vinou objednavatela, ktoré ohrani¢uje moZnost zhotovitela plnit
svoje povinnosti v stanovenom tase, nebude dévodom na vymahanie sankci.
Ak zhotovitel postupi pohfadévku v rozpore s ¢ldnkom XIX. bod 20. tejto zmluvy, je povinny
uhradit objednavatefovi zmluvni pokutu vo vyske 20 % z hodnoty pohlfadévky, ktort postupil.
Pre vylucenie akychkolvek pochybnosti, tymto nie je dotknutd neplatnost takéhoto Ukonu.
Zarovei tymto nie je dotknuté pravo na ndhradu $kody v plnom rozsahu.
Objednavatel md prévo na paudédlnu ndhradu nakladov spojenych s uplatnenim pohfadéavky v
zmysle § 369c ods. 1 zdkona €. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik (dalej len ,Obchodny
zakonnik").
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10.

Xil.

Zadavanie subdodavok a postipenie zmluvy
Subdodévatel (poddodévatel) je hospodarsky subjekt, ktory uzavrel so zhotovitefom ako
Uspednym uchddzacom pisomni odplatni zmluvu na pinenie urditej Casti zakazky v zmysle
zédkona o verejnom obstaravani. Zoznam subdodavatelov zhotovitela tvori Prilohu €. 4 (Zoznam
subdodavatelov zhotovitela) tejto Zmluvy.
Zhotovitel nesmie postapit celt tato Zmluvu alebo jej East alebo akukolvek vyhodu alebo podiel
vnej alebo podfa nej bez predchadzajiceho pisomného sihlasu objedndvatefa a/alebo
v rozpore so zékonom o verejnom obstardvani.
Zhotovitel je opravneny na plnenie zmluvy vyuZivat kapacity subdodévatelfov. Zhotovitel nie je
oprdvneny poverit splnenim vietkych zmluvnych povinnosti vyplyvajicich z tejto zmluvy
subdodavatela (t.j. zhotovitel je opravneny za G¢elom spinenia si zmluvnych povinnosti vyuZivat
kapacity subdoddvatefov, ale nemdie delegovat na subdoddvatela v3etky povinnosti
vyplyvajlce z tejto zmluvy).
Zhotovitel nie je opravneny préva a/alebo povinnosti vyplyvajlce z tejto Zmluvy previest na
tretiu osobu, bez vopred daného pisomného stihlasu objednédvatefa. Zhotovitel je povinny
zabezpetit, Ze zhotovitefovi subdodavatelia neprevedu prdva a povinnosti vyplyvajlice zo
subdoddvatelskej zmluvy so zhotovitefom ako objednavatefom na tretiu osobu, bez vopred
daného pisomného suhlasu objednavatela. Zhotovitel je povinny zabezpetit, Ze to isté bude
platift pre subdoddvatefov poskytovatefovych subdodévatefov atd. (schvalovanie
subdoddvatelov v ktoromkolvek rade). PoZiadavka na schvélenie subdodavatela v ktoromkolvek
rade sa predkladéd uréenému zastupcovi objednavatela. Za vykonanie diela a/alebo jeho Casti
a/alebo akychkolvek prac subdodavatefom, zodpoveda zhotovitel akoby dielo vykondval sém.
Objednavatel ma pravo kedykolvek odvolat jeho sthlas podlfa bodu 4. tohto ¢ldnku Zmluvy
najmd v pripade, Ze plnenia poskytované subdoddvatefom (v ktoromkolvek rade) nie su
vykondvané vsulade stouto zmluvou a/alebo kspokojnosti objedndvatefa, resp. vinych
obdobnych ariadne odévodnenych pripadoch relevantnych pre vykonanie diela. V pripade
odvolania sthlasu v stlade s tymto bodom nebude mat zhotovitel nédrok na kompenzaciu a v
takomto pripade je zhotovitel povinny bez zbytoéného odkladu prévne relevantnym spésobom
ukon¢it zmluvu so subdodévatefom a uplatiiovat voci nemu vietky svoje préva vyplyvajlce zo
zaniknutého zmluvného vztahu.
Objednévatel neudeli stihlas v zmysle bodu 4. tohto ¢ldnku, ak nespliia povinnosti vyplyvajuce
mu zo zékona &. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni
niektorych zékonov a/alebo nespliia podmienky osobného postavenia podfa § 32 ZVO alebo
existuje prekdzka v plneni zmluvy podfa Nariadenia Rady (EU) & 833/2014 z31.,jula 2014
o redtriktivnych opatreniach s ohfadom na konanie Ruska, ktorym destabilizuje situdciu na
Ukrajine v zneni neskor3ich nariadeni a/alebo Nariadenia Rady EU €. 2022/578 z 8.aprila 2022.
Ak zhotovitel vsulade stouto zmluvou zadd d¢ast vykonania diela subdodavatelovi
v ktoromkolvek rade, je povinny mu za riadne a v¢as vykonané prace a/alebo ich ¢ast v zmysle
subdodévatelskej zmluvy zaplatit. Zhotovitel nie je opravneny viazat platby subdodavatelovi na
zaplatenie faktiry objedndvatefom zhotovitefovi podla tejto Zmluvy (zdkaz odkladacej
podmienky na platby). Zhotovitel je povinny zabezpecit, Ze zhotovitelovi subdodavatelia nebudu
opravneni viazat platby subdodavateflovi v druhom rade na zaplatenie faktiary zhotovitefom
subdodavatefovi atd’. Porudenie tychto povinnosti sa bude povaZovat za podstatné poru3enie
zmluvy.
Ak budd précu alebo jej ¢ast vykondvat viaceri subdodavatelia zhotovitela, koordinéciu uloh a
vzdjomnu informovanost pri vykondvanie prac a/alebo ich ¢asti z hlfadiska zaistenia bezpecnosti
a ochrany zdravia pri praci zabezpecuje zhotovitel.
Zhotovitel je povinny ozndmit akdkofvek zmenu Udajov tykajlcich sa jeho subdodavatefov
objedndvatelovi, bezodkladne od okamihu, kedy sa 0 zmene dozvedel, alebo sa mal dozvediet.
Zhotovitel je oprdvneny na zmenu svojich subdoddvatefov v ktoromkolvek rade len s
predchadzajucim pisomnym siihlasom objednavatela. Zhotovitel je povinny v Ziadosti o suhlas
so zmenou subdoddavatela v ktoromkolvek rade a/alebo v Ziadosti o schvélenie subdodavatela v
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11.

12,

13.

ktoromkolvek rade poskytnit objednavatelovi o navrhovanom subdodévatelovi vietky G(daje
podfa § 41 ods. 3 zdkona o verejnom obstardvani (za tymto Géelom zhotovitel predloZi
aktualizovanu Prilohu €. 4 - Zoznam subdodévatelov zhotovitela).

Ak zhotovitel predloZi na schvélenie novych subdodévatelov, objednavate! bude vyhodnocovat
u navrhovanych subdodévatefov (najmd u netspe$nych uchadzacov) aj mo#né obmedzenie
hospodarskej siitaze.

Navrhovani subdodévatelia musia splfiat podmienky u&asti tykajlce sa osobného postavenia a
nesmu u nich existovat dévody na vyligenie podfa § 41 ods. 1 pism. b) zdkona o verejnom
obstaravani, inak ich objednévatel neodsuhlasi. Doklady preukazujlice splnenie tychto
poZiadaviek predloZi zhotovitel k Ziadosti o sthlas so zmenou subdodévatela v ktoromkolvek
rade a/alebo v Ziadosti o schvdlenie subdodévatela v ktoromkolvek rade.

Zhotovitel nie je povinny ziskat predchadzajlci sthlas objednéavatefa podfa bodu 4 a 9 tohto
¢ldnku zmluvy pre dodévateflov tovaru. Ostatné ustanovenia tykajlce sa subdodavatefov (v
ktoromkolvek rade) tymto nie st dotknuté.

Xl
Vyssia moc

Vy33ia moc sa vzajomne stanovuje podfa ustanoveni Obchodného zékdnnika. Vyssia moc je
najma akakolvek prekéZka, ktora nastala nezdvisle od véle povinnej strany a bréni jej v spineni
jej povinnosti, pokial nemoZno rozumne predpokladat, Ze by povinna strana tito prekazku alebo
jej nasledky odvrétila alebo prekonala a taktieZ, e by v &ase vzniku zdvizku tuto prekdzku
predvidala, napriklad epidémia, prirodnd katastrofa, vyhldsenie nidzového stavu, mimoriadnej
situdcie a pod. Za vy3Siu moc sa v3ak nikdy nepokladaju spoloenské zmeny ekonomického,
politického, finantného alebo menového razu, zmena hospodarskych pomerov niektorej strany
alebo subdoddavatela, nevydanie alebo zamietnutie vydania akéhokolvek rozhodnutia, ktoré na
zaklade tejto zmluvy zabezpecuje zhotovitel.

Xiv.
Zanik zmluvy

Objednavatel ¢i zhotovitel méZe odstupit od tejto zmluvy z dévodov stanovenych v obchodnom

zakonniku najm3 ak:

e bol na majetok druhej zmluvnej strany vyhldseny konkurz, bol zamietnuty navrh na
vyhlasenie konkurzu pre nedostatok majetku, alebo ak bol konkurz zrufeny z dévodu, e
majetok Gpadcu nestaci na thradu vydavkov a odmenu spravcu konkurznej podstaty, alebo
bolo konkurzné konanie zastavené pre nedostatok majetku, alebo ak bol konkurz zrudeny pre
nedostatok majetku, alebo ak po ukonéeni konkurzného konania nezostane spolo&nosti
Ziaden majetok, alebo déjde k akémukolvek &inu alebo udalosti, ktord by mala (podfa
platnych zékonov) podobny efekt ako ktorykolvek z uvedenych &inov alebo udalosti, alebo

e druhad zmluvna strana vstupila do likvidacie.

Objedndvatel méZe odstupit od tejto najma:

* pokial zhotovitel podstatnym spdsobom porusi svoje povinnosti v oblasti bezpe&nosti prace
a ochrany zdravia pri prdci, najma ak takymto poruenim ohrozi Zivot alebo zdravie oséb,

® ak zhotovitel opusti dielo, alebo inak jasne prejavuje imysel nepokracovat v konani svojich
povinnosti podfa tejto zmluvy, najmd ak bez dévodu uvedeného v tejto zmluve prerusi
vykonavanie diela na viac ako 3 pracovné dni,

e ak zhotovitel zada celé dielo ako subdodavku,

* ak zhotovitel postlpi celd tito zmluvu, alebo jej Cast alebo akdkolvek vyhodu alebo podiel
v nej, alebo podla nej v rozpore s &ldnkom XII.,

e ak zddvodu existencie vy$Sej moci, ktord ma dosah na dielo, nebude mat zdujem nadalej
zotrvat v tomto zmluvnom vztahu,
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Uréenym zdstupcom objedndavatela vo veciach stavebnych j_

e ak bude zhotovitel pravoplatne odstdeny za niektory ztrestnych €inov korupcie podfa
Trestného zdkona a/alebo zékona o trestnej zodpovednosti pravnickych osdb (dalej len
~korupcia“),

e bez uvedenia dévodu stym, Ze v takomto pripade za zanik tejto zmluvy vidy zodpoveda
vyhradne objednévatel, alebo

e sa ocitne druhd zmluvnd strana v omes$kani so splnenim svojho zdvazku po dobu dlh3iu nez
14 dni,

e ak sa zhotovitel stane spolo¢nostou v krize,

e ak zhotovitel predd svoj podnik alebo ¢ast podniku a podla objednavatela sa tym zhor3i
vymoZitefnost prav a povinnosti zo zmluvy.

Pre Ucely tejto zmluvy sa podstatnym porudenim zmluvy rozumie najma omeskanie zhotovitela

so zhotovenim diela o viac ako 14 dni, alebo vykonanie diela v inej ako dohodnutej akosti, alebo

v inej ako dohodnutej kvalite alebo v inej ako dohodnutej cene, alebo v pripade korupcie alebo

ak nastanu okolnosti uvedené v 1. tohto ¢ldnku.

Zmluvné strany sa dohodli na pisomnej forme odstipenia od zmluvy a pisomnej forme

uplatnenia vietkych nérokov voti druhej strane. Odstipenie od zmluvy musi byt dorucené

druhej zmluvnej strane. Uginky odstiipenia nastanu v sulade s § 349 odsek 1 zékona Cislo

513/1991 Zb. Obchodného zékonnika v zneni neskorsich predpisov, diiom dorugenia odstupenia

od Zmluvy druhej zmluvnej strane.

Rozhodnutim odstupit od tejto zmluvy objednévaterom sa objednavatel nevzdava Ziadnych jeho

ostatnych prav. Ak objedndvatel odstdpi od tejto zmluvy a/alebo ju vypovie nezodpoveda

zhotovitelovi za stratu zisku, stratu inej zékazky alebo za inl nepriamu alebo nasledna stratu
alebo $kodu, ktord mu méZe vzniknit v shvislosti s odstipenim. Uvedené plati aj pre zanik
zmluvy dohodou.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zmluvu je moZné zrusit aj vzajomnou dohodou zmluvnych stran.

V pripade okolnosti vyluéujucich zodpovednost, ktoré brénia riadnemu vykonaniu diela, ak tieto

trvaju dihdie ako 3 mesiace, ktordkolvek zo Zmluvnych stran je opravnena jednostranne od

zmluvy odstupit.

XV.
Zastupcovia zmluvnych stran

Ur&enymi zdstupcami objedndvatela vo veciach zmluvnych sﬂ_

Uréenym zastupcom zhotovitefa vo veciach zmluvnych jji
Uréenym zastupcom zhotovitela vo veciach stavebnych je || NG
Uréeni zéastupcovia zhotovitefa aobjedndvatela vo veciach zmluvnych a stavebnych s
opravneni na odovzdavanie a prijimanie pisomnosti/Ziadosti/vyziev a pod. podla tejto zmluvy
a to v zdvislosti od ich povahy (t.j. & sa tykaju zmluvnej alebo stavebnej ¢asti).

Zhotovite! sa zavizuje po dobu zhotovovania diela zaistit trvalG pritomnost ureného zastupcu
zhotovitefa na stavenisku.

Uréeni zdstupcovia zmluvnych stran pri zhotovovani diela najmd jednajd za zmluvné strany
v technickych veciach sdvisiacich so zhotovovanim diela, vykondvaji zapisy v stavebnom
denniku a podpisuji protokol o odovzdani aprevzati predmetu zmluvy/diela. Urceni
zéstupcovia objedndvatefa pri zhotovovani diela tieZ vykondvaji kontrolu zhotovitefa pri
zhotovovani diela, vratane stvisiacich opatreni a vyjadruju za objedndvatela stanovisko k stpisu
prac, ktory je podkladom k vystaveniu faktiry. Opravneny na vydanie pokynu a/alebo na
schvélenie Ziadosti o prerudeni vykonavania diela v zmysle €lanku IV. bod 9. tejto zmluvy je
uréeny zdstupca objedndvatela vo veciach zmluvnych.

Zmena urcenia zastupcov zmluvnych strdn nevyzaduje zmenu zmluvy o dielo. Zmluvna strana
o ktorého zastupcu ide, je viak povinnd takito zmenu bez zbytoéného odkladu pisomne oznamit
druhej zmluvnej strane.
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Urcenim zéstupcu objedndvatela nie je dotknuté pravo objednévatela kontrolovat vykonavanie
diela tiez daldimi osobami, najma v oblasti technického a autorského dozoru, BOZP, ochrany
Zivotného prostredia a poZiarnej ochrany.

XVI.

Dorucovanie
Pokial nie je v tejto zmluve uvedené inak, vietky oznamenia, vyhldsenia, Ziadosti, vyzvy a iné
ikony v suvislosti s touto zmluvou a jej plnenim (dalej len , pisomnost”), musia byt urobené v
pisomnej forme a doru¢ené na adresu druhej zmluvnej strany uvedenti v zahlavi tejto zmluvy,
alebo na ind adresu, ktord pisomne oznami strana druhej zmluvnej strane.
Pisomnosti sa dorucuji osobne alebo prostrednictvom Slovenskej posty, a. s. Zmluvné strany si
potvrdzuji dorulenie pisomnosti podpisom osoby opravnenej prijimat pisomnosti za zmluvnu
stranu na doruéenke alebo rovnopise, pripadne kdpii doruc¢ovane;j listiny.
Ak je pisomnost dorufovand osobne, povaiuje sa za dorufeni momentom odovzdania
pisomnosti osobe opravnenej prijimat pisomnosti za zmluvnu stranu, ktorej sa doruuje alebo
momentom, ked tato osoba odmietla pisomnost prevziat.
Ak je pisomnost dorucovana prostrednictvom Slovenskej posty, a. s. povaZuje sa za dorucen(
momentom odovzdania pisomnosti osobe opravnenej prijimat pisomnosti za zmluvn( stranu,
ktorej je adresovana a v pripade odmietnutia prevzatia pisomnosti, momentom, ked k
odmietnutiu prevzatia déjde. Ak nemozZno dorucit pisomnost na adresu druhej zmluvnej strany,
povaZuje sa dfiom vratenia nedoruéenej zasielky odosielatefovi za dorucend, a to aj vtedy, ak sa
adresat o tom nedozvie.

XVil.

Zmena zmluvy
Zmenit dielo (t.j. zmenit formu, kvalitu & rozsah diela, vratane zmien vyvolanych napr.
projektovou dokumentéciou inymi podkladmi predloZenymi pri uzatvarani tejto zmluvy) &i inak
zmenit i zrusit tito zmluvu mdZu strany vyhradne pisomne formou ¢islovaného dodatku a
prostrednictvom osdb opravnenych k uzavretiu tejto zmluvy, ak zmluva neuréuje inak.
Zmenit zmluvu je moZné aj formou pisomne schvéaleného zapisu v stavebnom denniku, aviak len
v pripade ak absoltitna hodnota® vietkych zmien diela predstavuje kumulativne hodnotu do
15 % ceny diela a nedochédza si¢asne k zmene charakteru zmluvy (dalej aj ,,zmena zmluvy de
minimis“). V pripade, ak zmena diela ma vplyv na projektovi dokumentdciu je na zmenu diela
potrebny predchadzajlci suhlas autorského dozoru a/alebo projektanta vykondavajiceho dohlad
projektanta pocas vystavby. Zmenit zmluvu formou zapisu v stavebnom denniku mézu zmluvné
strany len prostrednictvom uréenych zdstupcov pri zhotovovani diela. Zhotovitel je povinny
zmeny uvedené v stavebnom denniku vykonat bez zbytoéného odkladu.
V pripade, ak pocas realizacie diela vznikne potreba zmeny zmluvy v rozsahu zmeny zmluvy de
minimis, zavazuji sa zmluvné strany, ak je to moZné, vykonat prisluini zmenu formou zapisu
v stavebnom denniku podla bodu 2. tohto &lanku zmluvy.
Pri poZiadavke na zmenu tejto zmluvy, ak sa nejednd o zmenu zmluvy podfa bodu 2. tohto
¢lanku, sa dotyény navrhovatel zavazuje predloZit druhej strane prisludn( pisomni zmenovu
poZiadavku. Strana, ktorej bola poZiadavka urena je povinna v lehote 5 pracovnych dni sa k nej
vyjadrit.
Do doby uzavretia prisluinej zmeny tejto zmluvy formou dodatku nie je ani jedna strana povinna
pInit zmluvu v zmenenom rozsahu ani oprdvnend od druhej strany takéto plnenie vyZadovat. Ak
strany neuzavrd zmenu tejto zmluvy do 5 pracovnych dni od predloZenia ponuky, obe zmluvné
strany pokracuja v plneni tejto zmluvy v pévodnom, nezmenenom rozsahu. Pokial poZadovana

1 vysledkom absolitnej hodnoty fubovolného &isla je &islo nezadporné. AbsolGtna hodnota &isla vyjadruje jeho
vzdialenost od nuly na &iselnej osi.
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zmena nebrani plneniu tejto zmluvy, je strana navrhujica zmenu povinna plnit zmluvu priebeine
bez prerudenia. Ak vyZaduje dohodnuta zmena diela povolenie zo strany prislusného orgénu,
nastdva ucinnost takejto zmluvy najskoér diiom nadobudnutia prévoplatnosti takéhoto
povolenia.

XVIIL.

Ochrana informdcii
Obchodné tajomstvo na tcely tejto zmluvy tvoria vietky skuto¢nosti obchodnej, vyrobnej alebo
technickej povahy slvisiace s podnikom zmluvnej strany, ktoré majid pre fiu skutoénu alebo
aspoii potencidlnu materidlnu alebo nemateridlnu hodnotu, nie st v prisludnych obchodnych
kruhoch beine dostupné, maju byt podfa vdle zmluvne] strany utajené azmluvnd strana
zodpovedajlcim spdsobom ich utajenie zabezpefuje. Za obchodné tajomstvo sa povazuju aj
vietky wvyrobné, technické, obchodné, ekonomické, organiza¢né a iné skutoénosti, ktoré sa
zmluvnd strana dozvie pri plneni tejto zmluvy, a ktoré sa tykaju jednak druhej zmluvnej strany
a jednak jej zdkaznikov, doddvatefov a odberatefov (najmd zoznamy obchodnych partnerov,
obchodné plany, technologické postupy, sposoby vyroby a spracovavania produktov, vedenie a
obsah Gétovnych knih, obchodné / najma cenové / kalkuldcie, postupy rieSenia, informdcie o
prijmoch zamestnancov atd".).
Zmluvné strany sa zavizuju nakladat s akymikolvek Gdajmi, informdaciami alebo dokumentmi,
ktoré boli druhej zmluvnej strane poskytnuté alebo druhou zmluvnou stranou akymkolvek
spdsobom ziskané v suvislosti s plnenim predmetu objednavky, ako s informéciami déverného
charakteru, ktoré su predmetom obchodného tajomstva.
Zhotovitel nie je opravneny bez predchadzajiceho pisomného sihlasu objedndvatela uvédzat
objednévatela ako svojho obchodného partnera a/alebo pouZivat obchodné meno alebo logo
objednévatela pri propagécii seba alebo svojej ¢innosti alebo vo vyhldseniach pre médid, a to
v akejkolvek forme.
Zmluvné strany st povinné zaistit utajenie ziskanych dévernych informdcii spdsobom obvyklym
pre utajovanie takychto informadcii, ak nie je vyslovne dojednané inak. Tato povinnost plati bez
ohfadu na ukonéenie uginnosti tejto zmluvy. Zmluvnd strana je povinna upozornit druhu
zmluvnt stranu na skuto€nosti ohrozujice obchodné tajomstvo a jej oprdvnené zaujmy ihned
ako sa o nich dozvedela.
Zmluvné strany st povinné zaistit utajenie dévernych informdcii aj u svojich zamestnancov,
zéstupcov, ako aj inych spolupracujlcich tretich stran, pokial im takéto informécie boli
poskytnuté. V takomto pripade sa poskytnutie dévernych informdcii tymto osobdm nepovaiuje
za porudenie tejto zmluvy, pokial je nevyhnutné pre naplnenie téelu tejto zmluvy a do3lo k nemu
len v nevyhnutnom rozsahu.
Pravo uZivat, poskytovat a spristupnit doverné informéacie maji obe strany len v rozsahu a za
podmienck nevyhnutnych pre riadne plnenie prav a povinnosti vyplyvajlcich z tejto zmluvy.
Zmluvna strana, ktord porusi povinnosti vyplyvajtce z tohto ¢lanku ohladne ochrany dévernych
informdcii je povinna nahradit druhej zmluvnej strane vzniknutu Skodu.
Vietky informdcie, ktoré neboli uZ niektorou zo zmluvnych strén zverejnené, alebo nie su
vdeobecne zname, sa povaZuju za doverné. Za déverné informdcie sa nepovaZuju informacie,
ktoré sa stali verejne znamymi, pokial sa tak nestalo porusenim povinnosti ich ochrany, dalej
informdcie, ktoré s spristupnené podfa zdkona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe
k informadciam, alebo ktoré je zhotovitel/kupujici podfa tohto zékona povinny spristupnit.

XIX.
Zaverecné ustanovenia
Pre Gcely tejto zmluvy:
e driom sa rozumie kalendarny den, ak nie je ustanovené inak,
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e odkaz na akykolvek pravny predpis znamend odkaz na taky pravny predpis v zneni neskorsich
predpisov, ak nie je stanovené inak,

e odkaz na ¢lanok, odstavec, pismeno alebo prilohu znamend odkaz na &lanok, odstavec,
pismeno alebo prilohu tejto zmluvy, ak nie je ustanovené inak,

e nazvy jednotlivych ¢lankov apriloh st uvedené len zdbévodu lepsSej prehlfadnosti
a neovplyviiuju interpretdciu tejto zmluvy,

e vyrazy v jednotnom ¢isle mdZu byt podla okolnosti interpretované aj ako vyrazy v mnoznom
Cisle,

e v pripade rozporu ma prednost vyjadrenie slovami pred Cislami,

e naklady znamenaji vietky odbvodnené vynaloZené vydavky (alebo ktoré maju byt
vynaloZené) & uZ na stavenisku alebo mimo neho, vritane réZie a podobnych poplatkov,
aviak nezahrfiujuce zisk.

Ak z kontextu textécie tejto zmluvy nevyplyva inak, kazdy odkaz na akykolvek pravny predpis
znamena prisluSny pravny predpis v zneni jeho neskorsich zmien (vratane rekodifikacii) a kazdy
odkaz na paragraf pravneho predpisu predstavuje oznacenie obsahu ustanovenia ku diiu
podpisu tejto zmluvy a znamena prisluiny obsah ustanovenia predmetného paragrafu pravneho
predpisu aj v pripade jeho neskorsich zmien, resp. zmeny Cislovania.
V pripade omeskania so splnenim pefiaZného zdvazku je veritel opravneny fakturovat dlZnikovi
urok z omeskania vo vyske podla nariadenia vlady Slovenskej republiky ¢. 21/2013 Z. z., ktorym
sa vykondavaju niektoré ustanovenia Obchodného zakonnika, ako aj pausdlnu nahradu nakladov
spojenych s uplatnenim pohladavky v zmysle § 369c ods. 1 zdkona ¢&. 513/1991 Zb. Obchodny
zakonnik (dalej len ,,Obchodny zakonnik®).
Ak je alebo sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy neplatné alebo netiinné, nedotyka sa to
ostatnych ustanoveni tejto zmluvy, ktoré zostavaji platné a ucinné. Zmluvné strany sa v tomto
pripade zavdzuji dohodou nahradit ustanovenia neplatné alebo neucinné ustanoveniami
platnymi a Gfinnymi, ktoré najlep3ie zodpovedaji poévodne zamysfanému Gcelu ustanovenia
neplatného alebo neucinného. Do tej doby plati tprava prisludnych pravnych predpisov.
Tato zmluvu moZno zmenit alebo zrusit len pisomne, ak nevyplyva z jej ustanoveni nieco iné.
Menit, dopliiovat alebo rusit text tejto zmluvy je mozné len formou pisomnych dodatkov, ktoré
budu platné, ak bud riadne potvrdené a podpisané opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych
stran. Pokial sa zmena tejto zmluvy tyka ceny diela alebo terminu ukonéenia diela, je zhotovitel
povinny bezodkladne po zisteni rozhodnych okolnosti (najneskdr vSak 2 tyZzdne pred terminom
dohodnutym pre ukonéenie diela v zmysle ¢lanku IV. bod 1. tejto zmluvy) postupovat v zmysle
¢lanku VIII. bod 26. tejto zmluvy.

Zhotovitel sa zavdzuje, Ze vietky technické, cenové, odborné informacie ainé skutognosti,

o ktorych sa pocas zhotovovania diela dozvie, st predmetom obchodného tajomstva a nebudu

poskytnuté tretej osobe bez pisomného siihlasu objednavatela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze prdva a povinnosti ztejto zmluvy prechadzaji na pravnych

nastupcov Zmluvnych stran. Riadne zabezpecenie takéhoto prechodu je povinnostou dotknutej

zmluvne;j strany.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze pofas zhotovovania diela nebudu jeho zamestnanci a zamestnanci

subdoddvatelov pod vplyvom alkoholu, omamnych latok alebo psychotropnych latok a nebudu

prinasat ani poZivat alkoholické napoje na mieste vykonavania diela. Porusenie tejto povinnosti
je podstatnym poru$enim tejto zmluvy, pri¢om objedndvatel je opravneny od zmluvy odstupit.

Zamestnanci zhotovitela alebo jeho subdodavatelov, ktori sa spravaju nepristojne alebo v

rozpore s predpismi BOZP, na poZiadanie objedndvatela musia opustit miesto vykonavania diela.

Na ucely tejto zmluvy sa pod pojmom ,nepristojne” rozumie - 3pinenie v priestoroch stavby,

poiivanie alkoholickych ndpojov alebo omamnych latok a pod. Zhotovitel zabezpeéi zdmenu

takychto zamestnancov na svoje naklady a zhotovitel nema ndrok takéto naklady vyuétovat
objednévatelovi. Ak zhotovitel nezabezpeli zamenu zamestnancov a/alebo nezabezpeci
konanie zamestnancov podla predpisov BOZP, ma objednavatel, resp. nim povereny
zamestnanec pravo zastavit prace na stavbe. Za kaZdy defi zastavenia pric na stavbe z vyssie
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

uvedenych dévodov mé objednavatel pravo zhotovitefovi i¢tovat zmluvni pokutu v sume 200,-
EUR. Tymto nie je dotknuté pravo na ndhradu 3kody.

Zhotovitel je povinny v plnom rozsahu dodrZiavat Zakon ¢. 82/2005 Z. z. o nelegélnej préci a
nelegdlnom zamestnavani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov (dalej len ,zdkon
o nelegdlnej praci a nelegdlnom zamestnavani”). Zhotovitel zarovef vyhlasuje, Ze neporusuje
a potas trvania tejto zmluvy nebude porusovat zdkaz nelegdlneho zamestndvania v zmysle
zdkona o nelegdalnom zamestnavani.

Zhotovitel sa zavazuje kedykolvek pocas vykondvania diela na Ziadost objednévatela poskytniat
mu doklady a osobné udaje fyzickych oséb, prostrednictvom ktorych dodava pracu alebo
poskytuje sluzbu podfa tejto zmluvy, v rozsahu nevyhnutnom na kontrolu dodrZiavania zdkazu
nelegdlnej prace a nelegalneho zamestnavania.

V pripade uloZenia pokuty objedndvatefovi kontrolnym orgdnom podfa § 7b ods. 8 zdkona
o nelegdlnej praci a nelegalnom zamestnavani za porusenie zakazu prijat pracu alebo sluibu
podfa § 7b ods. 5 zdkona o nelegélnej praci a nelegdlnom zamestnavani je zhotovitel povinny
pokutu v plnej vyske uhradit objedndvatelovi, na zdklade vyzvy objednévatela na jej thradu,
najneskdr do 5 dni od pravoplatnosti rozhodnutia o uloZeni pokuty. Uhradenim pokuty nie je
dotknuty ndrok objedndvatefa na nadhradu pripadnej Skody. Objednévatel je povinny
bezodkladne zhotovitela informovat o konani vedenom kontrolnym orgdnom, ktorého
vysledkom mdZe byt uloZenie pokuty.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel je opravneny jednostranne zapotitat si svoju
pohladavku vocéi zhotovitefovi titulom uhradenia pokuty uloZenej pravoplatnym rozhodnutim
podla § 7b ods. 8 zdkona o nelegélnej praci a nelegdlnom zamestnavani vo i pohladavke
zhotovitela, ktor( je objednévatel povinny vyplatit zhotovitefovi. Toto ustanovenie ma prednost
pred ustanoveniami zmluvy, ktoré mu odporuju.

Zhotovitel je povinny dodrZiavat zdkon ¢. 663/2007 Z. z. o minimdinej mzde aozmene
a doplneni niektorych zdkonov. Zhotovitel zarover vyhlasuje, Ze neporu3uje a pofas trvania
tejto zmluvy nebude porusovat sadzby minimdlnych mzdovych nérokov pre stupne naro¢nosti
pracovnych miest vypocitané z minimalnej mzdy prostrednictvom koeficientov minimalnej mzdy
v zmysle prislusnych pravnych predpisov.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze ku diiu podpisu tejto zmluvy neexistuju dévody, na zaklade ktorych by
sa Objednavatel mal stat rucitefom za dari podla § 69 ods. 13 v nadvadznosti na § 69b zakona ¢.
222/2004 Z. z. o DPH.

Zhotovitel je povinny zabezpedit, aby zamestnanci zhotovitela a zamestnanci zhotovitefovych
subdodavatelov mali na o$ateni viditefné oznacenie svojho zamestnavatela. Pod oznadenim sa
pre tcely tohto ustanovenia rozumie nazov spolo¢nosti a/alebo logo spolo¢nosti.

Zhotovitel je povinny v plnom rozsahu dodrZiavat zakon ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov
verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov a slvisiace zakony (dalej len ,zakon
o RPVS“). V pripade porusenia povinnosti zhotovitela byt zapisany v registri v stlade s § 4 ods. 1
zdkona o RPVS mé objednavatel pravo od tejto zmluvy odstupit.

V pripade uloZenia pokuty objedndvatefovi vzmysle zdkona o RPVS za porusenie povinnosti
zavinenim zhotovitela je zhotovitel povinny pokutu v pinej vy$ke uhradit objedndavatelovi, na
zéklade vyzvy objedndvatela na jej Ghradu, najneskér do 5 dni od pravoplatnosti rozhodnutia
o uloZeni pokuty. Uhradenim pokuty nie je dotknuty narok objednavatela na ndhradu pripadne;j
$kody. Objednavatel je povinny bezodkladne zhotovitela informovat o konani vedenom
kontrolnym orgdnom, ktorého vysledkom méZe byt uloZenie pokuty. Zmluvné strany sa dohodli,
ie objednévatel je opravneny jednostranne zapoditat si svoju pohladavku voci zhotovitelovi
titulom uhradenia pokuty v zmysle vy3sie uvedeného.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze akékolvek pohladavky, ktoré vznikn( na zdklade tejto zmluvy
jednej strane zmluvy /veritefovi/ vo&i druhej strane zmluvy /dlZnikovi/, nebudi postupovat inym
osobdm /zdkaz postupenia pohladavky/ bez predchadzajiceho pisomného sthlasu dlZnika.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel nie je opravneny jednostranne zapoctitat a ani zaloZit
akukolvek svoju pohtadavku voci pohfadavkam objednavatefa.
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26.

27.

28,

29.

30.

31,

Zmluvné strany sa vzdjomne zavézuji dodrZiavat zdkon & 69/2018 Z. z. o kybernetickej
bezpe€nosti a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov v pripade, ak mu predmet zdkazky
podlieha. V pripade, ak predmet zékazky podlieha zdkonu €. 69/2018 Z. z. o kybernetickej
bezpecnosti a o zmene a doplneni niektorych zakonov, zhotovitel sa zavazuje uzatvorit s
objedndvatefom osobitni zmluvu o zabezpeéeni plnenia opatreni a notifikaénych povinnosti
(dalej ako , kyberneticka zmluva“), bezodkladne, najneskér do 5 pracovnych dni odo dfia zaslania
pisomnej vyzvy objedndvatefa na uzatvorenie kybernetickej zmluvy. Poruenie povinnosti
zhotovitefa uzatvorit kyberneticki zmluvu podla predchidzajlcej vety sa bude povaZovat za
podstatné poru3enie, ktoré zaklada prévo kupujiceho na odstdpenie od tejto zmluvy.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze pre tcely pripravy a plnenia tejto zmluvy spractvaji osobné tdaje
fyzickych osdb v silade s Nariadenim Eur6pskeho Parlamentu a rady (EU) & 2016/679 o ochrane
fyzickych osdb pri spracovani osobnych tidajov a o volnom pohybe takychto Gdajov, ktorym sa
zruSuje smernica 95/46/ES (Vieobecné nariadenie o ochrane tdajov) a v stlade so zdkonom ¢&.
18/2018 Z. z. oochrane osobnych (dajov aozmene adoplneni niektorych zékonov
a dodrZiavaju ho v celom rozsahu.

Zhotovitel prehlasuje, Ze sa oboznamil a berie na vedomie v celom rozsahu Protikorupénd
politiku objednévatela, ktord je pine v silade s internymi predpismi obstaravatela (ktoré si v
stlade s 1SO 37001:2016 - Systém manaZérstva proti korupcii) a je verejne pristupna na jeho
webovej stranke: (https://www.vodarne.eu/public/spolocnost/protikorupcna-politika).
Zhotovitel prehlasuje, Ze preukdzatelnym spdsobom bude informovat/informoval
subdodévatela v ktoromkolvek rade o dokumente protikorupénej politiky (dalej ako ,PKP*)
objedndvatefa v sulade s internymi predpismi objedndvatefa (ktoré si v stlade s 1SO
37001:2016), ktory je wvofne dostupny na webovom sidle VVS, a.s.
(https://www.vodarne.eu/public/spolocnost/protikorupcna-politika).

Zhotovitefov subdoddvatel v ktoromkolvek rade tato skutonost pisomne potvrdi
objednévatefovi podpisom ,Cestného vyhldsenia pre Ggely preukdzania splnenia podmienky
oboznédmenia sa s dokumentom: ,Protikorup&na politika spolo€nosti VVS, a.s.” (Priloha ¢&. 5).
Uvedenym nie je dotknuté prdvo objedndvatefa informovat (kedykolvek) zhotovitefovho
subdoddvatefla, v ktoromkolvek rade o PKP v stlade s ISO 37001:2016.

Zhotovitel podpisom tejto zmluvy vyhlasuje, Ze zmluvné podmienky podfa tejto zmluvy nie st
v hrubom nepomere k prdvam a povinnostiam vyplyvajlicim z tohto zavézkového vztahu pre
zhotovitela, nie si vrozpore so zdsadou poctivého obchodného styku atakéto zmluvné
dojednania odévodiiuje povaha predmetu zmluvy a existuje pre ne spravodlivy dévod.

Vietky doklady a dokumenty odovzddvané zhotovitefom objednavatefovi sa predkladaji v
Stdtnom jazyku. Ak je doklad alebo dokument vyhotoveny v cudzom jazyku, predklada sa spolu
s jeho dradnym prekladom do 3tatneho jazyka; to neplati pre doklady a dokumenty vyhotovené
v teskom jazyku. Ak sa zisti rozdiel v ich obsahu, rozhodujlci je Gradny preklad do $tatneho
jazyka.

Tdto zmluva sa spravuje a vyklada podla zékonov Slovenskej republiky. Akékolvek spory budd
rieSené predovietkym vzajomnou dohodou zmluvnych strdn. V pripade, Ze k takejto dohode
neddjde, je ktordkolvek zmluvnd strana opravnena podat ndvrh na za&atie konania na prisluiny
sud Slovenskej republiky.

Pre vztahy medzi objednavatefom a zhotovitelom platia prioritne dojednania v tejto zmluve. Na
ostatné veci platia ustanovenia Obchodného zdkonnika.

Zmluva je vyhotovena v troch vyhotoveniach, z ktorych zhotovitel obdrZi jedno vyhotovenie
a objednéavatel dve vyhotovenia.

Tato zmluva je vzmysle § 5 a zdkona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informacidam
a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov povinne zverejfiovanou
zmluvou. Této zmluva nadobudda platnost diiom podpisu oprdavnenych zdstupcov zmluvnych
stran a ucinnost driom nasledujicim po dni zverejnenia.

Zanikom tejto zmluvy nezanikd uinnost tych ustanoveni, ktoré maji sankény charakter pre
pripad porusenia povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy pre zhotovitela a tych ustanoveni,
ktoré vzhlfadom na svoju povahu maju trvat aj po ukonéeni tejto zmluvy.

Strana 21z 35



Prilohami tejto zmluvy a jej neoddelitefnymi sicastami su:

Priloha €. 1 - Cenovd ponuka

Priloha &. 2 - Ziadost o prerusenie povinnosti zhotovitela,

Priloha ¢. 3 - Dévodovd sprdva,

Priloha €. 4 - Zoznam subdoddvatelov zhotovitela,

Priloha ¢ 5 - Cestné vyhldsenie pre ucely preukdzania splnenia podmienky oboznémenia sa
s dokumentom protikorupénd politika subdoddvatela

V Kosiciachdia 7. 6. 2024

V mene za objedndvatela: V mene za zhotovitela:




N4
NAKLADOVE POLOZKY
Nizov stvby:  Predov, ul. Batov - stavebné dipravy kanalizéicie
Chasakier stavhy: Vodabospoddrss

Schvilend koncepeia rozvoja dia

Obstardvatel: VVS a.s. Kofice
Rekapitulicia nikladov podfa polofick:
M = P Cenana Niklady
z , K mernd | Niklady (bez DPH) | DPH 23% - celkom
: SO/PS Nizov ff b % il (s DPH)
EUR EUR EUR EUR
STAVEBNE OBJEKTY
R R S s T T
S0 01 ul, Batovi (kam 0,0-0,012 a km 0,103-0,118) - 1 13 7400459
e AN N e B S e o 8 A RN Y e T e
50 02 xlu, h:L Baitovi (lam 0,012-0,103 a km 0,115-0,199) - 206 141, 4741252 252 553,90
. RERE 0] T T O R R TG f B Al o T R | R et ey
[so 03 stavebné dpravy Jestvujdcich kanalizadngch Sachiet e Bl 5 000, 1 150,00 6 150,00
b e B R B ) B AT [T | T R
|soo-l [prepojenie i h pripojok u ullénjch vpustov /é e um.ul 10 370,96 5546209
T s N B AT A | i e YT SR AWy LR
Stavebné objekty - SPOLU: 316 398 7277173 389 170,
Vicobecné poloiky: 18600,00] 427800 2287800
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Objednavatel: VVS as. GR Kodice
Projektant: VVS a.s. GR Kodice
Zhotovitef:

Stavba : Prefov, ul. Badtova - stavebné Upravy kanalizicie
Objekt : SO 01 - stoka, ul. Bastova (km 0,0-0,012 a km 0,103-0,118) - klasicki vykopova technolégla

VVS a.s. Komenského 50, Kodice

| mf"or'- |mﬁdll Ko polaEky

Prehfad rozpo&tovych nakladov v EUR

on

Ditum: 20.02.2026

~ Popis poloZky, SEveDnena dielu, remesia,
vjkaz-vjmer

prll P il sl

1

12
13

15
16
17

18
19

PRACE A DODAVKY HSV
1- ZEMNE PRACE

Fril

2

2

212

00

m

m
i

(X

mn

2

]

mn
2

mn
m

w2
am

MAT
001

MAT

113107123

13107132

113107142

119001401

119001421

120001101
132201201

132201209
132301201
132301209
151101101

151101111
162701105

162701109
167101102

111201201
174101101

583373030
17510101

583311750

Odstrdnenie podiiadov alebo krytov 2 kameniva drv. br. 200-300
mm. do 200 m2
stoka Badlovd
*m 0,000-0,012 asf. cesta® 1214 = 16,800
m 0,103-0,118 asf. cesta® 15'1.4= 21,000
prepojenie stoky
m 0,000-0,004 as!.cesta™ 4'12= 4,800
Odstranenie podidadov alebo krytov z beténu prost. hr. 150-300
mm, do 200 m2
Odstranenie podiiadov alebo krytov Hvitnjch hr. 50-100 mm, do
200 m2
stoka Bastovd
“um 0,000-0,012 asf. cesta® 12'6= 72,000
*hm 0,103-0,118 asf. cesta® 15'6= 90,000
prepojenie stoky
"%m 0,000-0,004 asf, cesta” 4'6= 24,000
Dotasné zaistenie polrubia oce!. alebo lial. DN do 200 mm
“vodovod, vod. pripoka”  3'1.4= 4,200
*plynovod, plyn. pripoika® 5°1.4 = 7,000
Dotasné zaistenie kiblov do 3 kiblov
*Telekom vedenie® 5°14= 7,000
VO vedenie” 1"14= 1,400
"NN vedenie® 4= 4200
“VN vedenie” 114= 1400
Priplatok za sfadend vykopdvku v blizkosti podzem. vedenia
1514°218= 75600
Hibenie rvh Sirka do 2 m v hom. tr. 3 do 100 m3
Badtovd

sioka
1+"km 0,000-0,012 as!. cesta® 12'14"(2-0,56) = 24,192
f+%m 0,103-0,118 as!. cesta® 15'1,4"(2-0.56) = 30,240
prepojenie stoky Sariiska
1+°%m 0,000-0,004 asf. cesta”
i++ Medzisidet = 61,344
*50% wikopu v tr.3" 61.344°05= 30672
Priplatok za lepivos! hominy tr.3 v ryhach § do 200 cm
30672'03= 9,202
Hibenie rih 3irka do 2m v hom. tr. 4 do 100 m3
"50% vykopu v tr4* 61,344°05= 30,672
Priplatok za lepivos hominy tr.4 v ryhach §. do 200 cm
3067202= 6134
Zholovenie palenia rvh pre podz. vedenie prilo2né hl.do 2 m
(12415+4)°2°2 = 124,000
Odstranenie paZenia ryh pre podz. vedenie priloiné hl. do 2 m
Vodorovné premiesinenie vikopu do 10000 m hom. ir. 14
Biko" (12¢15)14'0,15= 5670
41.2°015= 0,720
“obsyp® (12+15)°1,4°1,05-3,14°0,31°0.31°27) = 31,543
4"1.2'06-3,14°0,15°0,15%4) = 2,597
“zasyp v asf. ceste” (12+415)'1,4°0,24+4"1.2'0,24 = 10224
R8I, RS2 14114 2°2= 7840
Priplatok za katdich daisich 1000 m nad 10000 m hom. tr. 14
58,504*10 = 585940
Makladanie vykopku nad 100 m3 v homn. ir. 14
UlaZenie sypaniny na skiadku
61,344-58 504 = 2,750
“zasypvasl ceste” (12+15)'1.4°024+4*1 20024 = 10,224
Strkopiesok frakcia 0125 2
Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny
“obsyp” (12+15)°1,4°1,05+3,14°0,31°0.31°27) = 31,543
4°1,2°0.6-3,14°0,150,15°4) = 2,567
Kamenivo fazené drobné frakcia 0-4 UBII

1- ZEMNE PRACE spolu:

4'1,2°(2:0.56) = 6912

4 - VODOROVNE KONSTRUKCIE
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42,800 m2 26,58 1123

42,600 m2 9,00 38340

186,000 m2 8,30 154380

11,200 m 229 23845

14,000 m 16,38 293

75,600 m3 725 281610

30,672 m3 2960 907.89

9,202 m3 1.56 1436

30672 m3 56.70 173910

6,134 m3 iz 1981
124,000 m2 5,66 70184

456,32
46289

124,000 m2 368
58,594 m3 1.90

585.940 m3 0.10 58.59
58,594 m3 0.50
58,584 m3 1,00
12,874 m3 503

230

65,26

10,224 m3
34,140 m3

408,96

4000 \
1280.25

750

34,140 m3
1385410

3830 130756

1385410

Strana 1



VV5 a.5. Komenského 50, Kodice

Prehfad rozpoétovych nékladov v EUR

gislo | cen. vikaz-vymer cena_
21 271 451573111 Like pod potrubia, stoky v otvorenom vykope z piesku 8 6,390 m3 75,90 485,00
itrkooiesku
"Bkko® (12+15)"1,4°0,15= 5,670
41,20,15= 0,720
4 - VODOROVNE KONSTRUKCIE spolu: 485,00 485,00
5 - KOMUNIKACIE
22 221 566901111 Vyspravenie podkladu po prekopoch kamenivorn fatenym alebo 12,780 m3 63,70 814,09
§trkooieskom
(124151403 = 11,340
1.2°03= 1440
23 221 566905111 ie podklad kopoch podidadnim betd 8,520 m3 178,20 1518,26
(12415)'1.4'0.2 = 7,560
41.202= 0960
24 2712 512951122 Vyspravenie krytov vozov. po prekopoch asfaliobatdnom hr. 60 186,000 m2 3750 697500
mm
(12+415+4)°6 = 186,000
25 2712 57321111 Postrek Hviény spojovaci z cestného asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 186,000 m2 150 219,00
(12415+4)°6 = 186,000
5 - KOMUNIKACIE spolu: 958635 958635
8 - RUROVE VEDENIA
26 271 892461000 Skisdka lesnost kanalizacie D 700 27,000 m 987 266,49
27 271 834201151 Do achiet 2 batdnu vodostavebného V 4 tr. C 16/20 nad 200 0,392 m3 178,51 69.98
mm
14°1.4°0,1°2= 0,392
28 271 834201193 Priptatok za hnibku dna do 200 mm 0,392 m3 404 158
29 271 834201251 Steny Sachiet z betdnu vodostavebného V 4 tr. C 16/20 nad 200 228 ml 275000 615450
mm
4'1,4°1,100,2°2= 2484
431403030222 0226
30 271 834201293 Priplatok za hriibku sten do 200 mm 2238 m3 404 9,04
31271 84204161 2raby Sachiet z betdnu tr, C 25/30 do 500 mm 0,220 m3 319,96 70,39
1"1"0.22°0,5'2= 0220
32 271 89440121 Osadenie betdnavjch dielcov $achiet, skrute rovné TBS 2911009 2,000 kus 4251 8502
33 MAT 2865A2101 Tesnenie pre DN 1000 1,000 kus 14,00 14,00
34 MAT 5822430501 Skru2 dachtova TBS 1000/250-5 2,000 kus 55.00 110,00
35 271 B%ad02211 Osadenie betdnavych dielcov $achiel, skrute prechodové TBS 2,000 kus 4256 85,12
60100709
36 MAT 592241260 Skru2 prechodova TBS 1000/625-SS 2,000 kus 120,00 240,00
37 271 899104111 Osadenie poklopov liatinovich, ocelovich s ramom nad 150 kg 2,000 kus 4485 89.70
38 MAT 5924001131 Poklopy BEGU R-1, D400 2,000 ks 200,00 580,00
39 271 898501211 Stipadla liatinové vidlicové osadend do yeh atvorov 2,000 kus 2090 57,80
8 - RUROVE VEDENIA spolu: 783362 783362
9 - OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE
40 272 919735112 Rezanie stévaj Hviného krylu alebo podidadu hr. 50-100 62000 m 5,00 31000
mm
(12+15+44)°2 = 62,000
41221 9660081131 Vybiranie starého 2B potrubia DN 500/750 a asti jestvujiicich 27,000 m 90,50 244350
oriooiok
42 272 979082213 Vodorovnd doprava ste po suchu do 1 km 127,491 t 1.00 12749
43 272 979082219 Priplatok za katdy dalsi 1 km sute 2422329t 0,10 222
12749119 = 2422329
44 212 979087212 Nakladanie sute na d fedol 127,491 1 0.50 6375
45 272 979131410 Poplalok za uloZ a znesk stav sute na uré skidd -2 127,491 1 7.00 892,44
demol vozoviek *0"-ost.odoad
45 272 979131415 Poplalok za uloZenie vykopanej zeminy 58,584 m3 6.00 351,56
47 271 998271101 Presun hmdt pre ko a obsyp vonkajéieho vodovodného a 169,054 t 750 126791
kanalizatného potrubla
9- OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE spolu: 5 696,88 5698,88
PRACE A DODAVKY HSV spolu: 37 457,950 3745795
PRACE A DODAVKY PSV
721 - Vnitoma kanalizicia
48 721 7211111264 Monta potrubia kanal. kam. hrdl. g'az. s intear spojom DN 600 27,000 m 67.30 1817.10
43 MAT 2865AT102A Kameninava hrdlova rira, ON 600, spoj K. tieda pevnost 160 27,000 m 675.00 1822500
721 - Vniton4 kanalizdcia spolu: 20 042,10 20 042,10
Strana 2
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WS a.5. Komenského 50, Kolice

Prehlad rozpo&tovych nakladov v EUR

| e [] "™

Popis polaZky, Savebndho Gew, remesia,

PRACE A DODAVKY M

PRACE A DODAVKY PSV spou:

270 - MontéZ potrubla ( M23 okrem plynavodov )

50 270 807180046
51 MAT 2863K5015
52 MAT 2863K5016
53 270 8071800843
54 MAT 2865C1285p

Monta2 potrubla stokovych rir z PP d315
Rura kanalizatna PP SN10, DN315/1000
Rra kanalizatna PP SN10, DN315/3000
Monta nirovych dielov OLS DN 500/750
Viokka $achiovd OLS DN 500/750
270 - Monta? potrubia ( M23 okrem plynavodov ) spolu:

PRACE A DODAVKY M spohu:

2a rozpodet celkom
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20 042,100

4,000 m
1,000 kus
1,000 kus
2,000 kus
2,000 kus
2666,28

2666,28

60 166,33

147
85,00
240,00
17,70
1150,00

i cena

20 042,10

588
ZW:M
3540
230000
266628
266628

60 166,13
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Objednavater: VVS a.5. GR Kosice Spracoval: _
Projektant: VVS a.s. GR Kodice KS: 2223
Zhotoviter: Détum: 20,02.2026

Stavba : Predov, ul. Badlovi - stavebné Gpravy kanalizicie
Objekt : SO 02 - stoka, ul. Badtova (km 0,012-0,103 a km 0,118-0,199) - bezvykepovi technolégia

VVS a.s. Komenského 50, Kodice Prehlad mxpo&%‘ch nakladov v EUR

'uué'ﬂml @sw. 'E!MIM'WUI

PRACE A DODAVKY HSV
1 - ZEMNE PRACE
1 254 115101010R Predemdvanie spladkov do 10Us 1,000 kip. 2500,00 2500,00
2 001 141702101R Sandcia kanalizdcie zatiahnutim sklolamindtového rukava pre DN 172,000 m 973,75 167 485,00
500/750. wivrdzované [V Harenim. s materslom
1- ZEMNE PRACE spolu; 169 985,00 169 985,00
8- RUROVE VEDENIA
3 271 892611080R Monitoring potrubia inépekénou ki - Pred sanécou so 172,000 m 6,84 117648
zdznamom a dokumentaciou
4 271 892611090R Monitoring potrubia indpekEnou k - Po sandcii 50 172,000 m 420 12240
zaznamom a dokumentaciou )
8 - RUROVE VEDEMIA spolu: 189888 1898,89
9- OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE
5 271 9982T1201R Doprava koldny vozidel sanaénej techniky a presun hmét 1,000 kip. 9 000,00 9000,00
9- OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE spols: 9 000,00 9 000,00
PRACE A DODAVKY HSV spolu: 180 883,880 180 883,88
PRACE A DODAVKY M
272 - Vedenia rirové vonkajdie - plynovody
6 272 BO43I0BOOR Sibor skidok lesnosti potrubla po bezvikopove metide 1,000 kip. 840,00 840,00
272 - Vedenia rirové vonkajdie - plynovody spolu: 840,00 840,00
PRACE A DODAVKY M spolu: 840,000 840,00
OSTATNE
OSTATNE
7 NAD 45262360-2R Zapravenie koncov rukdvca kanal. maltou 10,000 ks 32400 324000
8 NAD CO1000000R Frézovacie a pripravné prace kanalizatnym robotom 32.000 hod 21250 6 800,00
9 NAD M23023000R Tiakové tistenie kanalizacie DN 500750, recyklacia odpadu 29,000 hod 187,50 543750
10 NAD M33011000R Sihmd p v ého Gstenia 1,000 Kp. 1800,00 1800,00
OSTATNE spolu: 17 271,50 17 271,50
OST - vedfaitie rozpodtové naklady
11 800 003310000R Priprava reviznych dachiet pred sanaciou 7,000 ks 120,00 840,00
12 800 003338000R Otvorenie pripojok a zapravenie (zakartatovanie) pripojok 21,000 ks 300,00 £300.00
robotom
OST - vedlaidie rozpotiové naklady spolu 7 140,00 7140,00
OSTATNE spolu: 44750 U750
2a rozpodet celkom 206 141,38 206 141,38
Strana 1
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Objednévatel: WS a.s. GR Kodice
Projektant: WS a.5. GR Kodice

Zhotovitel:

Stavba : Predov, ul. Bastov - stavebnié dpravy kanallzicie
Objekt : SO 03 - stavebné ipravy jestvufiicich kanalizatnych Sachiet

VS a.5. Komenského 50, Kodice Prehlad rozpoétovych nakladov v EUR

Soracova: I
Ks:2223
Détum: 20.02.2026

Strana 28 z 35

] Por. Ixoul Kéd poloZky | Popis poloZKy, staveoneho dielu, remesia, l MnoZstvo | Mema | Jednolkova Spolu ]
&slo | cen. vykaz-vymer vymera cena
PRACE A DODAVKY HSV
4. VODOROVNE KONSTRUKCIE
1 271 452112111 Osadenie beténovych prstencov rimov pod poklopy a mrede 1,000 kus 604 604
virdka do 100 mm
2 MAT 5922413601 mejs wyrovnévaci TBS-M 625x80 1,000 kus 2500 25,00
510 1= 1,000
4 - VODOROVNE KONSTRUKCIE spolu: 31,04 31,04
6 - UPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VYPLNE
3 27 617452201 Cementova omietka stien Sachiet hranatych hiadend ocefovym 48,000 m2 34,90 1675.20
hiadidiom
~81° 41°2= 8000
57 412= 8000
8T 4172= 8,000
54" 4*1°2= 8,000 :
485 4*12= 8,000
86" 4'172= 8,000 2
5 - UPRAVY POVRCHOV. PODLAHY, VYPLNE spolu: 1675,20 167520
8- RUROVE VEDENIA
4 271 894204161 Vybetdnovanie dnovej tasti Sachiet 2 betdnu tr, C 2530 do 500 1,400 m3 390,20 546,28
mm
51" 0.2= 0200
~8r 02= 0200
83 0.2= 0.200
*J84° 02= 0200
*J85" 04 = 0400
*J86" 02= 0200
5 271 894401211 Osadenie beténavych dielcov $achiel, skrule rovné TBS 29/1009 1,000 kus 4251 a5
§ MAT 592243050 Skru? $achtové rovna TBS 100/250-5 1,000 kus 55,00 5500
51T 1= 1000
7 271 894403011 Osadenie betdnovich dielcov stropov 3achiet 1,000 kus 5692 56,92
8 MAT 5924D0101 Dnsslazﬂmwishmm AP-M-S 1000/625x200 1,000 ks 130,00 130,00
81 1= 1,000
9 271 899104111 Osadenie pokdapov liatinowych, ocefovich s ramom nad 150 kg 1,000 kus 44,85 4485
10 MAT 592400113 Poklopy BEGU B, D400 1,000 ks 290,00 290,00
~51 1= 1,000
11 271 899104111p Vybiiranie paklopu ialinavich, ocefowych s rdmom nad 150 ka 1,000 kus 93,00 93,00
12 254 899511112 Stipadia do Sachiet liatinové poplastované vidiicové alebo z ocele 34,000 kus 35,00 1190,00
osadend do otvorov
=51 4= 4000
5T 6= 6000
53 6= 6,000
54" 6= 6000
55" 6= 6000
*J56° 6= 8,000
8- RUROVE VEDENIA spolu 2448,56 244856
9- OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE
13 013 952032641 Biranie muriva vstupnéha komina 0,560 m3 48250 27020
ST 41°0.2°0.7= 0,560
14221 9660081121 Vybiranie presahujiicej éasti staréha betdnového potrubia DN 2000 m 28750 575,00
400 v J52
9. OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE spolu 845,20 845,20
PRACE A DODAVKY HSV spolu 5 000,00 000,00
Za rozpocet celkom 5000,00 5000,00
Strana 1



Objednavater: VS a.5. GR Kosice Spracoval: [N

Projektant: VVS a.s. GR Kotice KS:2223
Zhotovitel: Détum: 20.02.2026
Stavba : Preov, ul. Badtovi - upravy kanalizick

Objekt : SO 04 - prepojenie kanalizagnjch pripojok a ullénjch vpustoy
ws a.5. Komenského 50, Kosice PrehPad rozpoétovych nékladov v EUR

bﬂu vykaz-vymer vjmera --'m
PRACE A DODAVKY HSV
1- ZEMNE PRACE
1221 M3 Odstranenie podkiadov alebo krytov z kameniva drv. hr. 200-300 78,540 m2 2,58 2087,59
mm. do 200 m2
9350"1,2'0.7= 78,540
2 21 NN Odstranenie podkladov alebo krytov 2 beténu prost. h. 150-300 78,540 m2 9,00 706,86
mm. da?ODmZ
3 21 1107142 Odstrinenie podiiadov alebo krytov Zhiénjch hr. 50-100 mm, do 78,540 m2 830 651,88
200m2
4 212 121101101 Odstranenie omice s premi im do 50 m 10,098 m3 243 2454
§35'1,2°03'03= 10,098
5 272 132201201 Hibenie ryh irka do 2m v hom. tr. 3 do 100 m3 85,160 m3 2960 252074

1+°70% vikop v asf, ceste™ 93,5°1.2(2.0,56)°0,7= 113,008
1+30% wykop v zelen™  93,5°1.2'(2-03)03= 57.222
++ Medzisodet: = 170,320

*50% vykopu v tr.3" 170,32°05= 85,160

& 272 13201209 Priplatok za lepivost hominy tr.3 v rhach &. do 200 cm 25,548 m3 156
85,16°0,3= 25548

T 272 132301201 Hibenie ryh irka do 2 m v hom. tr. 4 do 100 m3 85,160 m3 56.70
"50% vikopu v Ir4” 170,32°05= 85,160

B 272 132301209 Priplatok za lepivast hominy tr.4 v ryhach §. do 200 cm 17,032 m3 323
85,1602= 17,032

g 272 151101101 Zholovenie paenia ryh pre podz. vedenie prilozné hl. do 2 m 374,000 m2 5,66
93,5'22= 374,000

10272 151101111 Odslrénenie patenia rvh pre podz. vedenie prilodné hl. do 2 m 374,000 m2 368

11 272 162701105 Vodorovné premiesinenie wikopu do 10000 m hom. Ir. 14 132,041 m3 7.90

“Bkko® 835°12'0,15= 16,830
“obsyp” 83,5'1.2'0,543,14°0,1°0.1"93.5) = 53,164
“zisyp v asf ceste STP" 935'1,2°0.79'0,7 = 62,047

12 272 162701109 Priplatok za kaldych daldich 1000 m nad 10000 m hom. . 14 1320410 m3 0,10
13204110 = 1320410
13 272 167101102 Nakladanie vikopku nad 100 m3 v hom. tr, 14 132,041 m3 050
14 272 1711201201 Ulozenie sypaniny na sidadku 132,041 m3 1,00
15 001 174101001 Zasyp zhutneny jam, $achiet, ryh, zirezov alebo okolo objektov do 100,326 m3 7,90
100 m3
170,32-16,83-53,164 = 100,326
16 MAT 583373030 Strkopiesok frakcia 0-125 2 62,047 m3 40,00
*zésyp v ast.ceste STP* 935'1,2°0.790.7 = 62,047
17001 175101101 Obsyp polrubla bez prehodenia sypaniny 53,184 m3 3750
935°1.2°0,53,14'0,1°0,1°03,5) = 53,164
18 MAT 583311750 Kamenivo fatené drobné frakcia 04 UBI 53,164 m3 38.30
19 272 180401211 Zalakenie lEneho travnika visevom v rovine 33660 m2 2,00
9351203 = 33660
20 MAT 005722300 Osivo fipnica loéna 1237 kg 14,50
33,66°0,035°1,05= 1,237
21 001 181301105 Rozpresiretie omice, skion do 1:5 do 500 m2 hr. do 30 cm 33,660 m2 946
9351203 = 33660
1 - ZEMNE PRACE spolu: 23489,39
4 - VODOROVNE KONSTRUKCIE
2 271 45157311 Lb2ko pod potrubie, staky v otvarenom vikope z piesku a 16,830 m3 7590
§trkooiesku
935°1.2°0,15= 16,830
4 - VODOROVNE KONSTRUKCIE spolu: 127740
5 - KOMUNIKACIE
23 221 566901111 Vyspravenie podidadu po prekop ivom faenym alebo 23562 m3 63.70
§trkopieskom
9351.20,30.7 = 23562
24 221 566905111 v ia podkladu po pred podkdadnym beté 15,708 m3 178,20
9351.20.2°0,7 = 15708
25 212 srassuiz Vyspravenie krytov vozov. po prekopoch asfaliobetonom hr, 60 78,540 m2 7,50
mm
9351.20.7= 78,540
26 272 57321 Postrek Hviény spoiovaci z cestiného asfaltu 0,5-0, ?sz 78,540 m2 1.50
935°12°0,7= 78,540
s-xowumme spolu: 7363,13
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137632
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31842
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150090

279947
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VS as. Komenského 50, Kodice Prehfad rozpotovych nikladov v EUR

Por. | Kod Kod polozky I Popis poloZKy, Staveoneno dielu, remesia, | MnoZstvo | Mema | Jednobova Spoiu
[_L_Lﬂﬂo con. wjkazvymer m-g_l.ml_|_ cena = J
8- RUI

VEDENIA
27 271 831263195 Priplatok za zhotovenie kanalizatnei pripojiy DN 100-300 26,000 kus 250,00 6500.00
28 271 BT135M12 Monta2 potrubia z kanalizaénjch rir 2 PVC v otvorenom vikope 5000 m 1500 75,00
do 20% DN 200. tesnenie qum. knizkami
29 MAT 2865A0308 Riira kanalizaéna hiadké PVC d 200x5,9¢1000 5,000 kus 214 110,70
30 271 8T7ISM3 Monta2 tvaroviek jednoosovych na potrubie z kanalizatmjch nir z 10,000 kus 8,01 60.10
PVC v otvorenom vvkooe DN 200
31 MAT 2863K5233A Prepoika - spoka DN 200 5,000 kus 12,00 60,00
32 MAT 286506660 Koleno kanalizatné PVC d 200/45° 5,000 kus 9,00 45,00
33 271 877355121 Vyrez a montéZ odboEnej tvarovky na polrubie z kanalizaénjch nir 5,000 kus 8320 416,00
. 2 PVC DN 200 *
34 MAT 2863K5M3A Pripojovaci element C 70 DN 200mm F TR160 + Prechod na PVC 5,000 kus 199,05 985,25
8- RUROVE VEDENIA spolu: 8262,05 8262,05
9- OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE
35 272 919735112 Rezanie stavajiiceho Ziviéného krytu alebo podkiadu hr. 50-100 130,900 m 5,00 65450
mm
9352°0.7= 130900
3% 272 979082213 Vodorovné doprava sute po suchu do 1km 84,902 1 1,00 8490
a7 272 979082219 Priplatok za ka2dy dalsi 1 km sute 1613138 1 0.10 161,31
B4.902'19= 1613,138
38 272 979087212 Nakladanie sute na dopravny prostriedok 84,902 1 0,50 4245
39 272 979131410 Poplalok za ulo2.a znedk stav.sute na uré.skiad. -z 84,502 t 7.00 59431
demol.vozoviek "0"-ost odoad
40 272 97NNHN5 Poplatok za uloenie vykopane| zeminy 132,041 m3 600 19225
41 271 998271101 Presun hmdt pre 18%ko a obsyp vonkajtieho vodovadnéhe a 315925 ¢ 7.50 236044
ootrublia
9. OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE spolu: 4699,16 4699,16
PRACE A DODAVKY HSV spolu: 4509113 45091,13
Za rozpoéat colkom 4509113 4509113
Strana 2
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Objednévater: VVS a.s. GR Koice

I:
Sescont

Projektant: VVS as. GR Kogice
Zhatoviter: Détum: 20.02.2026
Stavba : Presov, ul. Badtova - stavebné upravy kanalizich
Objekt : Vieobecné polazky
VVS a.s. Komenského 50, Kosice Prehfad rozpoétovych nakladov v EUR
I PF._IRMI K54 polozky ' Popis polozky, stavebného Gieiy, remesia, MnoZstvo I Mema | Jednobava Spolu
Cislo | cen. vykaz-vimer vjmera cena
PRACE A DODAVKY INE
PRACE A DODAVKY INE
1 PC 001 Vytidenie stavby 1,000 kpl 1000,00 1000.00
2 PC 002 Dok 3 &ného vih ia diela 1,000 kpl 1350,00 1350,00
3 PC003 Geodeticka d dcia, geodeticky elabordl (porealizatné 1,000 kpl 1200,00 1.200,00
zameranie stavbv vratane polvodnovéha fahy
4 PCO04 Prevadzkové a manipuladné poriadicy 1,000 kpl 1000.00 1000.00
H PC 005 Uradne osvedend geometrické pldny trvale osadenych cbjektov 1,000 kpl 350,00 350,00
2a Gelom vidadu na kataster
6 PC 006 Uradne overené GP liniovej stavby pre potreby zriadenia vecného 1,000 kpl 250,00 250,00
bremena
7 PC 007 Zabezpedenie PO d : tenia, o & znaceni 1,000 kol 2200,00 2200,00
B PC 008 Naidady siivisiace so zabezpedenim upiného alebo & 1,000 kpl 1250,00 125000
uzavretia a cbmedzenia u2ivania verejnych komunikacil, ak je
nutné pre zholovenie diela, vritane poplatkov pre povolujice
iy
9 PCO10 Zanadenie staveniska 1,000 kpl 10 000,00 10 000,00
PRACE A DODAVKY.INE spolu: 18 600,00 18 600,00
PRACE A DODAVKY INE spolu: 18 600,00 18 600,00
Za rozpodet celkom 18 600,00 18 600,00
Strana 1
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Vychodoslovenska vodarenska spoloénost, as.
? Komenského 50, 042 48 Kodice

® Call centrum: 055/79 84 777

= E-mail: zakaznik@vodame.eu

& www.vodame.eu

BANKOVE SPOJENIE:
SLSP, a.s. IBAN: SK71 0900 0000 0052 3771 0150 SWIFT: GIBASKBX
¢SOB, as. IBAN; SK95 7500 0000 0000 2552 6893 SWIFT: CEKOSKBX g

" s6s

Zapisana v Obchodnom registri Mestského stidu Kosice, oddiel Sa, vioZka &: 1243/V
u |C0: 36 570 460 = DIC: 202 006 3518 » IC DPH: SK202 006 3518

Priloha &. 2

...............................................

T dia Vybavuje/telefon ..........ococeecrvcnrnnnnen
Vec
Ziadost o prerusenie plnenia povinnosti zhotovitela
SPOIOENOSE ..vvvcvvereserraesceneeennee. tymto Ziada Vychodoslovenskd vodérenskd spolognost, a.s. o

preruenie plnenia povinnosti zhotovitefa - na vykonanie diela - vyplyvajice zo Zmluvy o dielo &.
cereereeneenns ppredmet zdkazky” a to ku diiu ................, z dévodu:

Obnovenie plnenia povinnosti zhotovitela na predmetnom diele Ziadame ku dfiu ......................

S pozdravom
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Vychodoslovenski vodirenska spolognost, a.s. BANKOVE SPOJENIE:

@ Komenského 50,042 48 Kodice SLSP, a.s. IBAN: SK71 0900 0000 0052 3771 0150 SWIFT: GIBASKBX o

# Call centrum: 055/79 84 777 €508, 25. IBAN: SK95 7500 0000 0000 2552 6893 SWIFT: CEKOSKBX 3 l

4 & E-mall: zakaznik@vodame.eu " sas
@ www.vodarme.eu

v Obchodi registri h kého sidu Kodice, oddiel Sa, viotka &.: 1243/V
= |€O: 36 570 460 ® DIC: 202 006 3518 ® IC DPH: SK202 006 3518

Priloha €. 3
Doévodova sprava

k Zmluve o dielo &. 2362/2026/DZ/UNaHS/ZML

Zakazka *:
Datum **:

Zddvodnenie ***: Je to nepredvidatelnd okolnost, ktord vznikla po podpise zmluvy a nezévisle od
vile zmluvnych stran.

DOvOodovii SPravu VYPracoval: .....cceccceeecierreseissssssnrermsesssssenssssessesssssnsansrsnresessssnnenns
(meno a priezvisko zodpovednej osoby za zhotovitela s podplsom)

Dovodovil spravu 0dsURIasil: .........ccevcrrerrrrrereerisrrsssssrrnsessrssrssssrsmsesssssensansssnrssssssssnsansensesssnsansanss
(meno a priezvisko zodpovednej osoby za objedndvatela s podpisom)

Dovodovi spravu schvalil: ......ooviiiiiiiinnnnnieniniisnssssssiisssssissssississss
(meno a prlezwsko zodpovednej osoby za objednavatela s podplsom)

Vysvetlivky:
*  (uviest presny nazov zakazky zhodny s nazvom Zmluvy o dielo)

**  (vypracovania Dévodovej spravy)
*** (s vyjadrenim zmeny zmluvnej ceny - naviac prace/menej prace (rozsah diela), afalebo zmena terminu

ukoncenia diela. Povinnost uviest, & zhotovitel zacal prace vykonavat vias a zéroven Ci dielo realizoval
priebezne)
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Vychodoslovenska vodirenska spolocnost, a.s. BANKOVE SPOJENIE:
@ Komenského 50, 042 48 Kosice SLSP, a.s. IBAN: SK71 0900 0000 0052 3771 0150 SWIFT: GIBASKBX o
%

¥ Call centrum: 055/79 84 777 €SOB, as. IBAN: SK95 7500 0000 0000 2552 6893 SWIFT: CEKOSKBX
= E-mail: zakaznik@vodame.eu b SGS
© www.odame.eu '

Zapisand v Obchodnom registri Mestského stdu Kosice, oddiel Sa, vioZka ¢.: 1243/V
81€0: 36 570 450 m DIC: 202 005 3518 ¥ IC DPH: SK202 006 3518

Priloha ¢. 4
ZOZNAM SUBDODAVATELOV ZHOTOVITELA

Nazov zdkazky: ,,PreSov, ul. Bastova-stavebné Gpravy kanalizacie”

1. Nazov a adresa uchadzaéa alebo skupiny uchadzadov:

Obchodné meno, resp. mena clenov skupiny Identifikacné udaje

2. Uvedte vietkych znamych subdodavatelov (podla definicie subdodavatela v zmysle ZVO)

Rozsah Udaje o osobe oprévnenej
subdodavky konat za subdodévatela
z celkového v rozsahu meno a priezvisko,
Ndazov subdoddvatela Predmet subdodavky mn::s:;:aszl::Ieb adres:::::::;adétum
(uviestv% av (vypiia len dspesny
hodnote eur bez uchédzat pred podpisom
DPH) zmluvy)

(*V pripade potreby doplrite riadky)

Svojim podpisom cestne prehlasujem, ie:

® pri navrhovanych subdodévateloch a ich podsubdodavateloch (dodavatelsky retazec) sme overili a potvrdzujeme
neexistenciu skuto€nosti podla &ldnku 5k Nariadenia Rady (EU) & 833/2014 z 31. jula 2014 o redtriktivnych
opatreniach s ohfadom na konanie Ruska, ktorym destabilizuje situdciu na Ukrajine v zneni neskor3ich nariadeni,
najmi v zneni Nariadenia Rady EU & 2022/578 z 08. aprila 2022, ktoré zakazuje zaddvanie zikaziek a vyuZivanie
subdodavatelov (v celom dodévatelskom refazci) na plnenie viac ako 10 % z hodnoty zdkazky:
a) ruskym obZanom, spolo&nostiam, subjektom alebo orgdnom sidliacim v Rusku,
b) spoloénostiam alebo subjektom, ktoré sii priamo alebo nepriamo akymkolvek spdsobom vlastnené z viac ako

50 % ruskymi ob&anmi, spoloZnostami, subjektami alebo organmi sidliacimi v Rusku a

c) osobdm, ktoré v ich mene alebo na zéklade ich pokynov predkladaji ponuku alebo plnia zdkazku.

® nam nie st vo vztahu k subdoddvateflom aich podsubdodavatefom (dodévatelsky retazec) zname skutoZnosti
bréniace podpisu zmluvy podfa Nariadenia Rady (EU) . 833/2014 z 31. jula 2014 o reitriktivnych opatreniach s
ohladom na konanie Ruska, ktorym destabilizuje situdciu na Ukrajine v zneni neskor3ich nariadeni, najma v zneni
Nariadenia Rady EU & 2022/578 z 08. aprila 2022 (skutoénosti vo vztahu k osobam uvedenym na sank&nych
zoznamoch podla prisludnych nariadeni);

Miesto a datum: ......cccoeeiuieiciiiiiiciiciieceeaee
Meno a priezvisko: ........ovceveiiiiiiciiinins e

POdDPis: o niminsanin i (podpisuje osoba alebo osoby oprdvnené konat v mene kvalifikovaného
doddvatela alebo kvalifikovanej skupiny doddvatelov alebo osoba splnomocnend).
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Vychodoslovensks vodarenska spolognost, a.s. BANKOVE SPOJENIE:

@ Komenského 50, 042 48 Kosice SLSP, as. IBAN: SK71 0900 0000 0052 3771 0150 SWIFT: GIBASKBX l \
¥ Call centrum: 055/79 84 777 €SOB, a.s. IBAN: SK95 7500 0000 0000 2552 6893 SWIFT: CEKOSKBX 3 o

= E-mail: zakaznik@vodarne.eu *, SGS
© www.vodarne.eu

Zapisand v Obchodnom registri Mestského siidu Kodice, oddiel Sa, vio2ka & 1243/V
#|CO: 36 570 460 ® DIC: 202 004 3518 ® IC DPH: SK202 006 3518

Priloha €. 5

CESTNE VYHLASENIE
pre tGcely preukazania splnenia podmienky oboznamenia sa s dokumentom:
»Protikorupéna politika spolo¢nosti VVS, a.s.”

ObchodnNé MENO/ NAZOV: ..cceeeeeeiiereeereereerree s ses e s e s sre s e rsrae s aessnsssmsesanes
Sidloycmnnnunnnsimmsnnssmnsnin ROPOIITT R B e e S
(ol 0 HIUU eeteaeeebetatet ettt ea At st bbb At L Rs AR eR s A b eAsbeneRae s e e b easrenserasasreaene
Konajlci prostredniCtvom: ........ccoceverienerimreee e R R e

¢estne vyhlasujem

ie som sa obozndmil vcelom rozsahu a beriem na vedomie dokument objedndvatefa nazvany:
»Protikorupéna politika spolocnosti VVS, a.s.”.

Voiieecrieeeecveeeeennens 08 s PodpiS:sasmninnsinnnneE s
({miesto a ddtum podpisu) (subdoddvatel)
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