

ZMLUVA O DIELO č. 2767/2026/DZ/UNaHS/ZML



uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.
(ďalej len „zmluva“)

I.

Zmluvné strany

1. **ZHOTOVITEĽ:** **PACTUM, s.r.o.**
Sídlo: Havlíčkova 1740/18, 040 01 Košice - mestská časť Sever
Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným
IČO: 36 569 763
IČ DPH: SK2021609821
DIČ: 2021609821
Zapísaná v: OR Mestského súdu Košice, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 13856/V
Zastúpená: 
IBAN: 
Telefón: 
E-mail: 
(ďalej len „zhotoviteľ“)

a

2. **OBJEDNÁVATEĽ:** **Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.**
Sídlo: Komenského 50, 042 48 Košice
Právna forma: Akciová spoločnosť
IČO: 36 570 460
IČ DPH: SK2020063518
DIČ: 2020063518
Zapísaná v: OR Mestského súdu Košice, Oddiel: Sa, Vložka č.: 1243/V
Zastúpená: 
Telefón: 
(ďalej len „objednávateľ“ alebo „VVS, a.s.“)

(ďalej spolu tiež ako „zmluvné strany“)

II.

Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je vykonanie diela „**ČOV Vajkovce - rozšírenie kapacity**“ (CPV 45252127-4 Stavebné práce na čističkách odpadových vôd) (ďalej len ako „dielo“ alebo „predmet zmluvy“). Špecifikácia a rozsah jednotlivých prác na diele sú uvedené v Prílohe č. 1 tejto zmluvy - „**Výkaz výmer**“ ktorá je nedielnou súčasťou tejto zmluvy. Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok interného obstarávania vyhláseného prostredníctvom Výzvy na predloženie cenovej ponuky pre zákazku s číslom 1012/2026 zo dňa 01.09.2026 (ďalej len „Výzva“). Dielo je zhotovené a odovzdané podpisom preberacieho protokolu a vykonané až vo chvíli podpisu protokolu o odstránení väd a nedorobkov, resp. v prípade, ak pri preberaní nie sú známe žiadne vady a nedorobky, tak je dielo vykonané takýmto prehlásením v preberacom protokole.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa na svoje náklady a svoje nebezpečenstvo dielo v požadovanom rozsahu a kvalite, podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve a riadne a včas

- zhotovené dielo odovzdať objednávateľovi. Pri vykonávaní diela bude postupovať zhotoviteľ samostatne.
3. Súčasťou záväzku zhotoviteľa vykonať dielo je odovzdať najneskôr pri odovzdaní diela taktiež všetky povinné doklady k výrobkom a zariadeniam (dodacie listy od použitých materiálov množstvo a druh), certifikáty, elaboráty kvality, osvedčenia o kvalite použitých materiálov a konštrukcií, prehlásenia zhody materiálov, atestom a protokolom o skúškach diela (napr. skúšky vodotesnosti, tlakové skúšky, individuálne skúšky použitých materiálov, kanalizačných prípojk), ktoré sú súčasťou diela, záručné listy, zoznamy náhradných dielov a vyhlásení o zhode či iných dokladov potrebných podľa právnych predpisov a ďalších dokladov požadovaných v záväzných rozhodnutiach, stanoviskách alebo iných opatreniach orgánov verejnej moci alebo nevyhnutné ku správne konaniu stavby či k užívaniu diela. Okrem vyššie uvedeného zhotoviteľ odovzdá najneskôr pri odovzdaní diela stavebný denník, Projekt skutočného vyhotovenia stavby (PSVS), a Geometrické zameranie stavby, preberacie protokoly - záznamy (súhlasné stanoviská) od správcov ciest, SVP, ŽSR, potvrdenie skládok o prijatí odpadov (komunálnych a stavebných) a nepoužiteľného výkopu, zoznamy strojov a zariadení, ktoré sú súčasťou odovzdávanej stavby alebo časti stavby a pre všetky stroje a zariadenia osvedčenia o akosti a kompletnosti, atesty platné na území SR a návody na montáž, údržbu a obsluhu.
 4. Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať predmet zmluvy podľa podmienok dohodnutých v zmluve na základe:
 - a) právoplatného stavebného povolenia, overeného projektu stavby, vyjadrení orgánov štátnej správy a vyjadrení ostatných dotknutých orgánov a organizácií a správcov sietí;
 - b) Harmonogramu prác odsúhlaseného stavebným dozorom;
 - c) cenovej špecifikácie prác a dodávok zhotoviteľa v zmysle Výzvy.
 5. Vlastníkom objednávateľom odovzdaných podkladov zhotoviteľovi ostáva objednávateľ. Zhotoviteľ je oprávnený ich použiť len za účelom vykonania diela a je povinný ich objednávateľovi vrátiť najneskôr pri odovzdaní a prevzatí diela alebo po zániku záväzku dielo zhotoviť, ak zanikne inak ako splnením.
 6. Objednávateľ sa zaväzuje riadne zhotovené dielo a alebo jeho časť, ktorá musí byť plne funkčná, bez väd a nedorobkov a zhotovené v súlade s touto zmluvou prevziať a zaplatiť za dielo a/alebo jeho časť dohodnutú cenu podľa platobných podmienok dohodnutých v tejto zmluve. Bod 12 článku VII. Tejto zmluvy nie je dotknutý.
 7. Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa oboznámil s projektovou dokumentáciou a/alebo ostatnými podkladmi týkajúcimi sa diela a/alebo vykonal obhliadku, že tieto sú postačujúce pre zhotovenie diela v rozsahu tejto zmluvy. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi po podpise tejto zmluvy projektovú dokumentáciu v 1 vyhotovení v tlačenej forme a/alebo v prípadoch, ak objednávateľ disponuje projektovou dokumentáciou v digitálnej forme odovzdá zhotoviteľovi projektovú dokumentáciu v 1 vyhotovení na CD nosiči.
 8. Pre účely tejto zmluvy, jej príloh a dodatkov budú mať tieto slová a slovné spojenia nasledovný význam:
 - „Technický dozor investora / objednávateľa“ je osoba určená objednávateľom, aby konala dozor pre účely tejto Zmluvy o dielo,
 - „Subdodávateľ“ je osoba v zmluvnom vzťahu so zhotoviteľom, ktorá je poverená vykonávaním a alebo zhotovením časti diela,
 - „Termín začatia“ je termín uvedený v bode 1. článku IV. tejto zmluvy, kedy je podľa harmonogramu prác zhotoviteľ povinný začať vykonávať dielo,
 - „Termín ukončenia“ je termín, kedy je podľa harmonogramu prác zhotoviteľ povinný riadne zhotoviť a odovzdať dielo objednávateľovi najneskôr však termín uvedený v bode 1 článku IV. tejto zmluvy.

III.

Miesto plnenia

1. Miestom vykonávania diela je **Areál ČOV Vajkovce, Vajkovce, okr. Košice-okolie** (kontaktná osoba vo veciach stavebných: [REDAKOVANÉ], kontaktná osoba vo veciach technologických: [REDAKOVANÉ]).
2. Zhotoviteľ prevzatím miesta vykonávania diela (ďalej aj „stavenisko“) potvrdí stavebnú pripravenosť staveniska potrebnú pre zhotovenie diela. Pre účely tejto zmluvy, jej príloh a dodatkov „Stavenisko“ je priestor, ktorý je počas zhotovovania diela určený na vykonávanie stavebných prác na diele, na uskladňovanie stavebných výrobkov, dopravných a iných zariadení potrebných na uskutočňovanie diela a na umiestnenie zariadenia staveniska, umiestnený na mieste vykonávania diela a prípadných ďalších nevyhnutných pozemkoch. Stavenisko sú všetky pozemky, na ktorých bude prebiehať realizácia diela, vrátane pozemkov, ktoré zhotoviteľ použije pre umiestnenie svojho zariadenia staveniska.
3. Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa s formou, povahou a podmienkami staveniska, vrátane všetkých hydrologických, klimatických a geotechnických podmienok a ekologických aspektov staveniska, oboznámil prostredníctvom dokumentov sprístupnených mu objednávateľom pred podpisom tejto zmluvy (ak je to relevantné). Zhotoviteľ zároveň získal všetky informácie o stavenisku, ktoré sú nevyhnutné pre riadne zhotovenie diela a pre predchádzanie vzniku škôd na stavenisku a diele, ako aj informácie o prístupových a príjazdových cestách k stavenisku. Zhotoviteľ vyhlasuje, že podmienky staveniska sú dostačujúce a vhodné na riadne a včasné zhotovenie diela a nepožaduje žiadne osobitné podmienky pre zhotovenie diela.
4. Zhotoviteľ bude zodpovedať za to, že nepovolane osoby nebudú mať jeho zavinením prístup na stavenisko a povolané osoby sa obmedzia na zamestnancov a subdodávateľov zhotoviteľa, personál objednávateľa a ďalšie osoby oznámené a schválené objednávateľom zhotoviteľovi.

IV.

Čas plnenia

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vykoná dielo v rozsahu podľa článku II. tejto zmluvy v lehote:
Termín začatia: **do 10 pracovných dní od účinnosti zmluvy**
Termín ukončenia (lehota výstavby): **do 31.12.2027**
Zhotoviteľ je povinný prevziať stavenisko do 10 dní od účinnosti zmluvy.
2. Zmluvné strany sa dohodli na vykonávaní diela po etape a konečnom termíne etapy (ďalej len „míľnik“) a to nasledovne

Míľnik	Termín ukončenia etapy
1	do 31.12.2026 prestavať 400 000,00 Eur

Míľnik musí byť ukončený najneskôr v termíne uvedenom v tabuľke tohto bodu.

3. Termín stanovený na vykonanie diela v zmysle bodu 1. tohto článku zahŕňa aj lehotu na úradné schválenie Geometrických plánov trvale osadených objektov a úradne overené geometrické plány líniovej stavby za účelom zriadenia vecného bremena po ukončení stavebných prác.
4. Zhotoviteľ sa zaväzuje plniť túto zmluvu riadne a včas, postupovať pri vykonávaní diela s potrebnou odbornou starostlivosťou a v súlade s jemu známymi záujmami objednávateľa.
5. Zhotoviteľ je povinný odovzdať stavebnému dozorovi podrobný Harmonogram prác s kalendárnym dátumom začatia a kalendárnym dátumom ukončenia každej pracovnej činnosti do 15 dní po prevzatí staveniska. Zhotoviteľ je zároveň povinný s podrobným harmonogramom prác odovzdať na neho nadväzujúce finančné vyjadrenie týchto prác - finančný harmonogram, a to v lehote do 15 dní po prevzatí staveniska.
6. Pokiaľ objednávateľovi vzniknú akékoľvek škody z dôvodu nedodržania odsúhlaseného Harmonogramu prác, zhotoviteľ bude plne zodpovedný za tieto škody vrátane finančného odškodnenia objednávateľa, náhrady škody v plnej výške, úhrady dodatočných nákladov a strát objednávateľa plynúce z nedodržania Harmonogramu prác.

7. Zhotoviteľ odovzdá revidovaný Harmonogram prác obsahujúci všetky stavebné objekty a prevádzkové súbory diela stavebnému dozoru vždy, keď predchádzajúci Harmonogram prác nesúhlasí so skutočným postupom alebo povinnosťami zhotoviteľa. Týmto nie je dotknutý bod 1. tohto článku.
8. Stavebný dozor vráti Harmonogram prác so svojimi odôvodnenými pripomienkami do 5 dní od obdržania. Zhotoviteľ zapracuje tieto pripomienky do 5 dní od ich obdržania a predloží upravenú verziu Harmonogramu stavebnému dozoru na odsúhlasenie. Uvedené platí aj pre revidovaný harmonogram prác v zmysle bodu 5. tohto článku.
9. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní po dobu, počas ktorej nemohol vykonávať dielo z dôvodov na strane objednávateľa. V tomto prípade má zhotoviteľ právo na predĺženie lehoty na zhotovenie diela uvedenej v bode 1. tohto článku o túto dobu počas ktorej nemohol vykonávať dielo z dôvodov na strane objednávateľa.
10. Objednávateľ môže udeliť pokyn na prerušenie plnenia povinností zhotoviteľa z tejto zmluvy:
- na základe písomnej žiadosti zhotoviteľa, ktorá môže byť objednávateľom podľa jednotlivého posúdenia schválená (žiadosť o prerušenie plnenia povinností zhotoviteľa je uvedená v Prílohe č. 2), alebo
 - na základe dohody zmluvných strán, alebo
 - z preukázateľných dôvodov relevantných pre plnenie predmetu dohody.
- V prípade takto vyvolaného prerušenia je zhotoviteľ na základe písomného pokynu objednávateľa povinný plnenie svojich povinností obnoviť. Lehota na splnenie povinností, najmä vykonať dielo (a s tým súvisiacich povinností) sa v takomto prípade predlžuje o dobu, po ktorú bolo plnenie povinností zhotoviteľa prerušené. Ak však dôvodom pokynu objednávateľa k prerušeniu bolo porušenie povinností zhotoviteľa, právo na predĺženie lehoty plnenia nevzniká. Počas prerušenia bude zhotoviteľ na svoje náklady chrániť, uchovávať a zabezpečovať dielo pred akýmkoľvek chátraním, stratou alebo poškodením. Zápis o prerušení vykonávania diela je súčasťou stavebného denníka.
- Zhotoviteľ je oprávnený prerušiť plnenie svojich povinností vyplývajúcich mu z tejto zmluvy v prípade vyššej moci.
11. Ak preruší zhotoviteľ vykonávanie diela bez toho, aby ho k tomu objednávateľ vyzval, zaväzuje sa túto skutočnosť najneskôr do 24 hodín potom oznámiť objednávateľovi spolu so správou o jeho príčinách. Ak nie sú s ohľadom na príčinu dojednané či stanovené iné práva a povinnosti strán, je zhotoviteľ povinný vynaložiť všetko úsilie k tomu, aby boli dôvody, ktoré viedli k prerušeniu vykonávania diela odstránené a v správe o prerušení je rovnako povinný uviesť predpokladanú dĺžku prerušenia a konkrétne požiadavky spolupôsobenia objednávateľa zabezpečujúce najúčelnejšie opätovné vykonávanie diela.
12. O dobu trvania okolností vylučujúcich zodpovednosť sa predlžuje čas plnenia. Počas tejto doby sa odopiera oprávnenej zmluvnej strane právo, ak existovalo, na odstúpenie od zmluvy. Zmluvné strany sa budú bez zbytočného odkladu (najneskôr však do 5 pracovných dní od vzniku, zmeny, či zániku okolností vylučujúcej zodpovednosť) vzájomne informovať o vzniku, predpokladanom trvaní, súvisiacich zmenách ako aj o zániku okolností vylučujúcich zodpovednosť. Ak okolnosti vylučujúce zodpovednosť trvajú dlhšie ako 30 dní, ktorákoľvek zo strán je oprávnená jednostranne od zmluvy odstúpiť.
13. Zmluvné strany sa dohodli, že v čase zhotovovania diela budú uskutočňovať pravidelné pracovné stretnutia (kontrolné dni), ktorých účelom bude postupné pripomienkovanie a akceptácia už spracovaných častí diela objednávateľom, kontrola stavby a plnenia harmonogramu, prípadne stanovenia ďalších úloh. Z kontrolných dní bude vyhotovený písomný záznam. Kontrolné dni bude zvolávať stavebný dozor, ktorý bude vyhotovovať aj písomný záznam/zápis z týchto kontrolných dní.
14. Ak zhotoviteľ pripraví dielo alebo jeho dohodnutú časť na odovzdanie pred dohodnutým termínom, objednávateľ môže toto dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne.
15. Zhotoviteľ je povinný dodržať nasledovné časové a vecné míľniky stanovené objednávateľom:
- do 31.12.2026 prestavať z celkovej hodnoty diela finančný objem 400 000,- Eur bez DPH.

16. Ak zhotoviteľ pre uvedený míľnik nespĺní požiadavky uvedené v bode 15. tohto článku zmluvy, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu za nesplnenie finančného míľnika vo výške 2 % z celkovej ceny diela uvedenej v čl. VI. tejto zmluvy v súlade s ust. čl. XI. bod 2. tejto zmluvy. Popri zmluvnej pokute má objednávateľ nárok aj na náhradu skutočne vzniknutej škody.
17. Zmluvná pokuta uvedená v bode 16. tohto článku zmluvy je nenávratná a to aj v prípade splnenia lehoty výstavby.

V.

Vlastnícke právo k uzatvorenej veci

1. Vlastníkom diela je zhotoviteľ. Vlastnícke právo k dielu prechádza na objednávateľa okamihom odovzdania diela, ktoré bude potvrdené podpísaním odovzdávacieho a preberacieho protokolu podľa článku IX. bod 2. tejto zmluvy. Nebezpečenstvo za škody na zhotovovanom diele znáša zhotoviteľ, a to od odovzdania a prevzatia miesta vykonávania diela do protokolárneho odovzdania diela a vypratania staveniska, podľa toho, ktorá z týchto skutočností nastane neskôr.
2. V prípade, ak objednávateľ poskytne zhotoviteľovi akékoľvek materiály, výrobky alebo zariadenia na vykonanie diela, ich odovzdaním prechádza na zhotoviteľa vlastnícke právo k nim. Zhotoviteľ je povinný prevzatý materiál, výrobok alebo zariadenie od objednávateľa bezodkladne prezrieť a prípadné vady ihneď u objednávateľa reklamovať. Na neskôr oznámené vady sa nebude prihliadať. Prevzatím materiálu, výrobku alebo zariadenia prechádza na zhotoviteľa nebezpečenstvo škody na ňom. Objednávateľ vystaví zhotoviteľovi faktúru na odovzdané materiály, výrobky a zariadenia, na základe obojstranne potvrdeného dokladu o odovzdaní a prevzatí materiálu, výrobku, zariadenia.

VI.

Cena diela

1. Cena za zhotovenie diela je dohodnutá podľa § 547 ods. 1 Obchodného zákonníka ako pevná, na ktorú nemá vplyv akýkoľvek rozpočet (či už úplný alebo neúplný, záväzný alebo nezáväzný) a je nemenná počas trvania tejto zmluvy s výnimkou úprav ceny vykonanej spôsobom výslovne uvedeným v tejto zmluve a je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle § 3 Zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a Prílohy č. 1 nasledovne:
 - 1.1. Cena za dielo: 2.312.310,75 Eur
 - 1.2. Cena za všeobecné položky: 49.350,00 Eur
 - 1.3. **Cena celkom za položky 1.1. a 1.2. spolu: 2.361.660,75 Eur**
2. DPH bude účtovaná podľa platných zákonov a predpisov SR. Vylučuje sa aplikácia ustanovení § 547 ods. 2 až 6, § 548, 549 Obchodného zákonníka.
3. Zmluvné strany sa dohodli na celkovej cene za dielo podľa Prílohy č. 1 tejto zmluvy. Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že Príloha č. 1 tejto zmluvy obsahuje všetky položky, ktoré sú potrebné na zhotovenie diela, tak ako je dielo definované podľa tejto zmluvy. Zmluvné strany berú na vedomie, že cena v bode 1 tohto článku je stanovená na základe odhadovaného množstva a konečná výška bude závisieť od skutočne nameraných množstiev použitím dohodnutých jednotkových cien.
4. V cene sú zahrnuté všetky náklady na vykonanie diela vrátane dodania dokumentov v zmysle článku II. bod 3. tejto zmluvy, ktoré sú potrebné na úplnú realizáciu všetkých zmluvných povinností zhotoviteľa v zmysle tejto zmluvy.
5. V prípade potreby navyše prác, odsúhlasených zmluvnými stranami v súlade s touto zmluvou, je zhotoviteľ povinný použiť, pokiaľ je to možné, už odsúhlasený materiál a jednotkové ceny uvedené v Prílohe č. 1. V prípade, ak to nie je možné, je potrebné zabezpečiť preukázanie hospodárnosti jednotkových cien iným spôsobom, tzn. zhotoviteľ navrhne nové položky a predloží ich určenému zástupcovi objednávateľa vo veciach stavebných na predchádzajúce odsúhlasenie spolu s kalkuláciou ceny každej novej položky (tzn. ocenenie najlepšou cenou pre túto položku, získanú prostredníctvom prieskumu trhu a ak to nie je možné a/alebo vhodné,

prostredníctvom porovnania s cenami uvedenými v rozpočtárskom programe napr. Cenkos/Cenekon, Odis,...).

6. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť v rámci ceny za dielo všetky povolenia, aktualizáciu vyjadrení dotknutých orgánov, súhlasy a iné potrebné dokumenty vrátane poplatkov, ktoré sú potrebné k riadnemu vykonaniu diela (napr. súhlas so vstupom na pozemok, súhlas k umiestneniu informačných tabúl, zabezpečenie pripojenia na elektrickú energiu).

VII.

Podmienky platby

1. Za zrealizované práce zhotoviteľ vystaví faktúru na základe vopred odsúhlaseného mesačného súpisu skutočne vykonaných a prevzatých prác potvrdeného určeným zástupcom objednávateľa.
2. Cenu za zrealizované práce objednávateľ uhradí na základe faktúr/faktúry (ďalej len „faktúra“), ktorá musí mať náležitosti daňového dokladu podľa § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH. Ak sa dodanie tovaru alebo služby uskutočňuje čiastkovo alebo opakovane, faktúra môže byť vystavená najviac za obdobie 12 kalendárnych mesiacov. **Doba splatnosti faktúry je 60 dní od jej preukázateľného doručenia (poštou, osobne) objednávateľovi.** Zmluvné strany sa dohodli, že zasielanie faktúry elektronickou poštou je možné a prípustné len na základe predchádzajúceho písomného odsúhlasenia takéhoto spôsobu doručovania faktúry obidvomi zmluvnými stranami po splnení podmienok zverejnených na webe <http://www.vodarne.eu/spolocnost/dodavatelja-e-faktury> súčasťou ktorých je vzor Dohody o elektronickom prijímaní faktúr.
3. Zhotoviteľ v čase uzatvárania zmluvy a jej trvania nesmie mať „dlh“ voči Finančnej správe, poisťovniam a ostatným orgánom štátnej správy a ich inštitúciám. Ak je zrejmé z verejne dostupných zdrojov, že zhotoviteľ má dlhy voči vyššie uvedeným inštitúciám je povinný na výzvu objednávateľa predložiť potvrdenie o zaplatení predmetných dlhov, resp. potvrdenie, že sa o úhrade dlhov dohodol s príslušnými inštitúciami.
4. Ak sa zhotoviteľ bude v rozhodnom období nachádzať v Zozname platiteľov dane z pridanej hodnoty, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie pre DPH, priebežne aktualizovanom Finančnou správou (ďalej len „Zoznam“), objednávateľ nie je povinný zaplatiť časť ceny fakturovanú zhotoviteľom ako DPH, a to až do okamihu výmazu zo Zoznamu alebo do okamihu predloženia potvrdenia vydaného Daňovým úradom, že zhotoviteľ nie je daňovým dlžníkom (ďalej len „potvrdenie daňového úradu“). Rozhodným obdobím sa pre účely tejto zmluvy rozumie obdobie odo dňa preukázateľného doručenia faktúry objednávateľovi až po uhradenie ceny diela objednávateľom zhotoviteľovi. V takomto prípade sa doba splatnosti faktúry pre časť zodpovedajúcu DPH prerušuje a nová doba splatnosti 60 dní začína plynúť odo dňa oprávneného písomného oznámenia zhotoviteľa o výmaze zo Zoznamu, alebo odo dňa predloženia potvrdenia daňového úradu zhotoviteľom objednávateľovi.
5. Každá faktúra musí obsahovať okrem náležitostí podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve a Obchodného zákonníka č. 513/1991 Z. z.:
 - a) číslo zmluvy, objednávky,
 - b) dátum splatnosti,
 - c) označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý je potrebné realizovať úhradu,
6. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti 60 dní začne plynúť dorúčením opravenej faktúry objednávateľovi.
7. Zhotoviteľ zodpovedá za správnosť a úplnosť každej faktúry.
8. Platby za vykonané práce nemajú vplyv na záruky poskytované zhotoviteľom a neplatia ako doklad o prevzatí diela/časti diela.
9. Objávateľ sa zaväzuje, že po obdržaní faktúry bezodkladne skontroluje všetky náležitosti faktúry, aby nedochádzalo k nežiaducemu predlžovaniu lehoty splatnosti faktúry.

10. Súčasťou faktúry bude súpis vykonaných prác, preberací protokol alebo ekvivalentný doklad, kde bude čitateľný podpis zodpovedného zamestnanca, ktorý za VVS, a.s. prebral vykonané práce.
11. Objednávateľ si vyhradzuje právo jednostranne započítať zádržné proti akýmkoľvek splatným pohľadávkam, zmluvným pokutám, nákladom a pod. zhotoviteľa voči objednávatelovi.
12. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ zadrží z poslednej vystavenej a doručenej faktúry 10% z celkovej ceny diela uvedenej v bode VI.1. Zádržné bude uhradené objednávatelom zhotoviteľovi:
 - a) v prípade prevzatia diela bez akýchkoľvek väd a nedorobkov do 90 dní odo dňa doručenia žiadosti o uvoľnenie zádržného a protokolu o prevzatí diela s vyznačením, že žiadne vady neboli vytknuté, a
 - b) v prípade prevzatia diela s vadami a/alebo nedorobkami do 90 dní odo dňa doručenia žiadosti o uvoľnenie zádržného a protokolu o odstránení väd a nedorobkov.
13. Posledná a vystavená a doručená faktúra musí byť minimálne vo výške 10% z celkovej ceny diela uvedenej v bode VI.1 tejto zmluvy. Vecné plnenie zhotoviteľ prispôsobí povinnosti uvedenej v predchádzajúcej vete tohto bodu.
14. Faktúra bude zaslaná na adresu: **Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice.**

VIII.

Povinnosti zmluvných strán

1. Pri plnení predmetu tejto zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy, dojednania tejto zmluvy a bude rešpektovať pokyny objednávatel'a. Plnenia povinností vyplývajúcich z právnych predpisov donucovacej povahy a zo záväzných rozhodnutí, stanovísk alebo iných opatrení orgánov verejnej moci majú v prípade rozporu s povinnosťami zhotoviteľa vždy prednosť. Zhotoviteľ je povinný o prípadnej kolízii povinností informovať objednávatel'a bezodkladne.
2. Zhotoviteľ vymenuje pri prevzatí staveniska k riešeniu otázok spojených so zhotovením diela a zaisteniu koordinácie prác zodpovedného zamestnanca.
3. Zhotoviteľ je povinný viesť na stavbe stavebný denník, ktorý sa prehlasuje za právny dokument a odsúhlasené záznamy v denníku sú záväzné. Za riadne vedenie stavebného denníka zodpovedá stavbyvedúci zhotoviteľa. Do stavebného denníka je zhotoviteľ povinný okrem požiadaviek daných právnymi predpismi zapisovať všetky skutočnosti rozhodné pre plnenie tejto zmluvy, najmä údaje o časovom postupe prác, ich rozsahu a spôsobe vykonávania, o stave staveniska, odchýlky od projektovej dokumentácie prerokované a odsúhlasené určenými osobami zmluvných strán na kontrolných dňoch, údaje o opatreniach urobených v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, požiarnej ochrany a ochrany životného prostredia, údaje o mimoriadnych udalostiach, pracovných úrazoch, škodách. Stavebný denník bude na stavenisku nepretržite k dispozícii tak, aby bolo možné doňho vykonávať zápisy a aby objednávatel' a stavebný dozor mohli priebežne kontrolovať uskutočňovanie diela. Zhotoviteľ je povinný predkladať stavebný denník objednávatel'ovi na vyžiadanie objednávatel'a. Pokiaľ sú súčasťou záznamov stavebného denníka pripomienky, žiadosti, stanoviská zhotoviteľa voči objednávatel'ovi, zaväzuje sa ich zhotoviteľ doručiť zároveň spôsobom stanoveným v tejto zmluve.
4. Zhotoviteľ obmedzí svoju činnosť na stavenisko a na akékoľvek ďalšie priestory, ktoré môže zhotoviteľ získať, a ktoré budú uvedené v projektovej dokumentácii. Zhotoviteľ podnikne všetky potrebné opatrenia na to, aby zariadenie zhotoviteľa, zamestnanci a subdodávateľa zhotoviteľa zostali na stavenisku a v týchto ďalších priestoroch, a aby nezaberali príľahlé pozemky.
5. Zhotoviteľ sa zaväzuje udržiavať na stavenisku poriadok a po skončení prác v daný deň upratať stavenisko tak, aby nedochádzalo k nebezpečenstvu úrazu, a aby sa zabránilo znečisťovaniu okolia stavby.

6. Zhotoviteľ nie je oprávnený žiadať od objednávateľa zabezpečenie a náhradu nákladov na dopravu, ubytovanie a stravovanie svojich zamestnancov, resp. zamestnancov svojich subdodávateľov.
7. Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek kontrolovať vykonávanie diela. Ak objednávateľ zistí, že zhotoviteľ zhotovuje dielo v rozpore so svojimi povinnosťami, resp. zhotoviteľ nerealizuje dielo v požadovanej kvalite, je objednávateľ oprávnený dožadovať sa toho, aby zhotoviteľ diela ihneď odstránil vady vzniknuté vadným vykonávaním, prípadne nekonaním zhotoviteľa a dielo vykonával riadnym spôsobom. Ak tak zhotoviteľ neurobí ani v primeranej lehote mu na to poskytnutej objednávateľom považuje sa to za podstatné porušenie tejto zmluvy s právom objednávateľa od zmluvy odstúpiť. V prípade, ak objednávateľ toto právo na odstúpenie od zmluvy nevyužije, je objednávateľ oprávnený vykonať na náklady zhotoviteľa všetky nevyhnutné opatrenia smerujúce k zaisteniu včasného a riadneho zhotovovania diela, najmä môže vykonať potrebné činnosti alebo odstrániť vzniknuté vady sám alebo tretími osobami, bez toho aby tým bola dotknutá zodpovednosť zhotoviteľa za splnenie jeho záväzku podľa tejto zmluvy.
8. Nezhotovenie diela ako celku je podstatným porušením tejto zmluvy.
9. Objednávateľ sa zaväzuje, že počas vykonávania diela poskytne zhotoviteľovi v nevyhnutnom rozsahu potrebné spolupôsobenie a súčinnosť. Zhotoviteľ je povinný požiadať Objednávateľa o poskytnutie súčinnosti v primeranej lehote.
10. Objednávateľ zodpovedá za to, že riadny priebeh vykonávania diela zhotoviteľom nebude rušený neoprávnenými zásahmi tretích osôb.
11. Zhotoviteľ preberá v plnom rozsahu zodpovednosť za vlastné riadenie postupu prác a dodržiavanie predpisov o bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci v zmysle Zákona č. 124/2006 Z. z. v platnom znení, za zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach, v zmysle vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny č. 147/2013 Z. z. v platnom znení, za ochranu pred požiarimi, v zmysle Zákona č. 314/2001 Z. z. v platnom znení, za plnenie ustanovení vyhlášky Ministerstva vnútra č. 121/2002 Z. z. v platnom znení pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, v prípade potreby na vlastné náklady za zaistenie bezpečnostného dozoru s požadovanou kvalifikáciou v zmysle vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny č. 508/2009 Z. z. v platnom znení, za zabezpečenie uzatvorenia dohody o vytvorení podmienok bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci so svojimi subdodávateľmi, v zmysle nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko, za vybavenie svojich zamestnancov predpísanými osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami (ďalej OOPP), za používanie OOPP všetkými jeho zamestnancami a zamestnancami jeho subdodávateľov, ktoré sú pre dané pracovisko a pracovné činnosti predpísané, na svoje náklady za odstránenie ním spôsobených nedostatkov na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarimi a za zachovanie poriadku na pracovisku. Zhotoviteľ sa zároveň zaväzuje dodržiavať Nariadenie vlády SR č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci, Nariadenie vlády č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov ako aj všetky právne predpisy, ktoré súvisia s právnymi predpismi uvedenými v tomto bode.
12. Zhotoviteľ je povinný manipulovať s materiálom, náradím a technickým vybavením tak, aby nedošlo k poškodeniu práv, objektov, majetku objednávateľa a už zrealizovaných a odovzdaných prác. Za prípadnú škodu a/alebo akékoľvek náklady spôsobené objednávateľovi alebo tretím osobám zodpovedá zhotoviteľ v plnom rozsahu, bez ohľadu na to či tieto boli spôsobené jeho zamestnancami alebo ním poverenými tretími osobami alebo subdodávateľmi. Zhotoviteľ je povinný akékoľvek náklady uhradiť v plnom rozsahu dotknutej strane a škodu odstrániť na vlastné náklady. Zhotoviteľ bude zodpovedný aj za všetky škody na cestách, odvodňovacích kanáloch, potrubiach, kábloch a ostatných inžinierskych sieťach spôsobené ním alebo jeho subdodávateľmi počas vykonávania diela a takéto škody musí v rámci zmluvnej ceny odstrániť do doby, ktorá bude určená na ich odstránenie objednávateľom.

13. Zhotoviteľ je pred začatím výkopových prác alebo iných prác, ktoré by mohli ohroziť jednotlivé podzemné a nadzemné vedenia, ako sú kanalizácia, vodovod, telekomunikačné a iné káble, elektrické vedenia, plynovodné potrubia a pod., povinný na svoje náklady oboznámiť sa s umiestnením všetkých existujúcich inžinierskych sietí. V prípade, ak porušením tejto povinnosti spôsobí škodu objednávateľovi alebo tretím osobám, ktoré si svoje nároky na náhradu škody budú uplatňovať voči objednávateľovi, v celom rozsahu za takto vzniknutú škodu zodpovedá objednávateľovi.
14. Zhotoviteľ zodpovedá za ochranu pred požiarmi a za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb na stavenisku.
15. Zhotoviteľ zabezpečí plnenie Zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, Zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi (Dohoda uzavretá a podpísaná medzi zhotoviteľom a objednávateľom tvorí Prílohu č. 4 tejto zmluvy. Osobou oprávnenou podpísať predmetnú dohodu za objednávateľa je „Určený zástupca objednávateľa vo veciach stavebných“ uvedený v článku XV. bod 2. tejto zmluvy) a Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a určí menovite koordinátora bezpečnosti. **Koordinátora BOZP a OPP na tejto stavbe bude vykonávať [REDAKOVANÉ] preukázateľne vyškolený bezpečnostný technik a technik požiarnej ochrany.** Objednávateľ je oprávnený okamžite zastaviť práce, ak dôjde k ohrozeniu života a zdravia jeho zamestnancov zo strany zhotoviteľa. V zmysle právnych predpisov za škody takto vzniknuté zodpovedá zhotoviteľ. Zamestnanci zhotoviteľa a zamestnanci jeho subdodávateľov sú povinní podrobiť sa na vyzvanie orientačnej dychovej skúšky, ktorú vykonajú určení zamestnanci objednávateľa. Odmietnutie podrobiť sa na vyzvanie orientačnej dychovej skúšky sa považuje za podstatné porušenie povinností v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci.
16. Zhotoviteľ bude na vlastné náklady odstraňovať odpady, ktoré sú výsledkom činností pri zhotovovaní diela. Do prevzatia staveniska zhotoviteľ predloží určenému zástupcovi objednávateľa fotokópiu potvrdenia o registrácii na príslušnom orgáne štátnej správy odpadového hospodárstva v mieste sídla alebo mieste podnikania v zmysle ustanovení § 98 odst. 1 a ods. 4 Zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v platnom znení a/alebo fotokópiu potvrdenia o registrácii každého subdodávateľa, ktorý bude túto činnosť vykonávať.
17. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť nakladanie s odpadom, vzniknutým pri zhotovovaní stavby/diela v súlade so Zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch. **Plánované odovzdanie odpadu je nutné vopred konzultovať s objednávateľom. Až po písomnom odsúhlasení konkrétneho prevádzkovateľa zariadenia na zhodnocovanie odpadov alebo zneškodňovanie odpadov zo strany VVS, a.s. môže zhotoviteľ odovzdať tento odpad do týchto zariadení.** Po odovzdaní odpadu zhotoviteľ odovzdá všetky doklady: vážne lístky, Sprievodné listy NO a ostatné doklady, ktoré obdrží pri odovzdaní odpadu, vzniknutého pri realizácii prác neodkladne (do 3 pracovných dní) určenému zástupcovi objednávateľa vo veciach stavebných uvedenému v článku XV. bod 2. tejto zmluvy. **Povinnosťou zhotoviteľa stavby je skontrolovať správnosť a úplnosť predkladaných dokladov ohľadne odovzdaných odpadov, ktoré vznikli pri realizácii stavby.** Pri porušení tejto povinnosti má objednávateľ právo uplatniť si voči zhotoviteľovi nárok na regresnú náhradu škody, ktorá mu tým vznikla, pričom škodou sa rozumejú aj akékoľvek pokuty alebo iné majetkové sankcie uložené orgánmi verejnej správy objednávateľovi z dôvodu alebo v súvislosti s nedodržaním tejto povinnosti zhotoviteľom.
18. V prípade ak zhotoviteľ zabezpečuje nakladanie s vzniknutým stavebným odpadom v zmysle bodu 17. tohto článku má povinnosť písomne oznámiť plánované miesto uloženia takýchto odpadov objednávateľovi najneskôr v deň prevzatia staveniska. Súčasťou písomného oznámenia o plánovanom mieste uloženia odpadov budú platné vydané súhlasy pre dané miesta nakladania s odpadmi - zneškodnenie, príp. zhodnotenie.
19. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť nakladanie s vzniknutým stavebným odpadom - výkopová zemina a kamenivo (17 05 04 a 17 05 06) tak, že využije prednostne uloženie týchto odpadov na skládku odpadov na inertný odpad v súlade s položkou č. 1 uvedenou v Prílohe č. 2 k Nariadeniu

- vlády č. 330/2018 Z. z. V prípade, že to nebude možné, využije možnosť uložiť tento odpad v súlade s položkou č. 2 uvedenou v Prílohe č. 2 k Nariadeniu vlády č. 330/2018 Z. z.
20. V prípade ak k vykonaniu diela majú byť použité nebezpečné chemické látky a/alebo zmesi je zhotoviteľ povinný pred začatím vykonávania diela oznámiť objednávateľovi aké nebezpečné chemické látky a zmesi bude používať a zároveň je povinný v prípade ich použitia doložiť k nim karty bezpečnostných údajov. Zhotoviteľ zabezpečí aby všetky obaly chemických látok a zmesí, ktoré používa boli označené výstražnými symbolmi a popisnými štítkami v slovenskom jazyku. Zároveň sa zaväzuje, že nebezpečné látky a nebezpečné odpady bude skladovať len v priestoroch, ktoré sú na to určené a v súlade s platnou legislatívou (napr. protipožiarna ochrana, environment, BOZP a pod.).
 21. Zhotoviteľ vyzve objednávateľa minimálne 3 dni dopredu k prevereniu všetkých stavebných prác, ktoré budú ďalším postupom zakryté. Zo stavebných prác, materiálov, výrobkov a/alebo zariadení, ktoré majú byť ďalším postupom zakryté, zhotoviteľ vyhotoví písomný a obrazový záznam, ktorý bude súčasťou preberacieho protokolu a na požiadanie sprístupní na nahliadnutie doklady preukazujúce nákup zabudovaného, resp. zakrytého materiálu a/alebo výrobkov a/alebo zariadení. V prípade, ak objednávateľ bude dodatočne požadovať odkrytie stavebných prác, je zhotoviteľ povinný toto odkrytie vykonať na náklady objednávateľa, iba že sa pri dodatočnej kontrole zistí, že práce neboli riadne vykonané, náklady v takomto prípade bude znášať zhotoviteľ.
 22. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť pre objednávateľa na zhotovenie diela materiály, výrobky a zariadenia najvyššej možnej kvality. Objednávateľ si vyhradzuje právo schvaľovať všetky materiály, výrobky a zariadenia, ktoré zhotoviteľ na zhotovenie predmetu zmluvy zabezpečil, a ktoré nie sú presne identifikované v Prílohe č. 1 k tejto zmluve, pred ich zabudovaním do diela. Za týmto účelom zhotoviteľ predloží objednávateľovi certifikáty a prehlásenia zhody týchto výrobkov, materiálov a/alebo zariadení.
 23. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť pre objednávateľa na zhotovenie diela stavebné materiály a technológiu v najvyššej možnej energetickej výhodnosti pri súčasnom zachovaní hospodárnosti a ostatných požiadaviek objednávateľa v zmysle tejto zmluvy.
 24. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii diela nepoužije materiál, o ktorom je v dobe jeho zabudovania známe, že je škodlivý, resp. je po záručnej dobe, alebo vykazuje iné vady a nedostatky.
 25. Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa dôkladne oboznámil so všetkými relevantnými informáciami týkajúcimi sa vykonávania diela, najmä s rozsahom a povahou diela, vykonal obhliadku staveniska, oboznámil sa s dostupnými údajmi a okolnosťami realizácie diela, oboznámil sa s prípadnými rizikami, prípadnými mimoriadnymi udalosťami, ktoré môžu ovplyvniť výkon stavebných prác, prístupovými cestami, a je oprávnený a odborne spôsobilý vykonať dielo v požadovanom rozsahu. Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa s ohľadom na prechádzajúce vyhlásenie uistil aj ohľadom správnosti a úplnosti zmluvnej ceny a cena zahŕňa všetky jeho záväzky z tejto zmluvy a všetky veci a personál potrebný na správne a včasné vyhotovenie diela a odstránenie všetkých väd.
 26. Zhotoviteľ sa zaväzuje podať určenému zástupcovi objednávateľa správu bez zbytočného odkladu, hneď ako sa dozvie (najneskôr však 14 dní pred termínom dohodnutým pre zhotovenie/vykonanie diela v zmysle článku IV. bod 1. tejto zmluvy), že vznikli/vzniknú akékoľvek prekážky pri vykonávaní diela, ktoré bránia alebo budú brániť v plnení povinností majúcich vplyv na cenu, lehotu výstavby a/alebo rozsah diela a o dôsledkoch takejto skutočnosti. Bezodkladne po doručení takejto správy určený zástupca zhotoviteľa v súčinnosti s objednávateľom vyplní Prílohu č. 3 - Dôvodová správa (ďalej len „Príloha č. 3“).
 27. Ak po odovzdaní diela objednávateľovi bude na diele prebiehať skúšobná prevádzka (v prípade jej nutnosti a/alebo vyžiadania a/alebo z iného dôvodu), zhotoviteľ sa zaväzuje vyhodnotiť energetickú náročnosť dodanej technológie a zabezpečiť merania dosiahnutej energetickej účinnosti významných zariadení vrátane porovnania s výrobcom garantovanou hodnotou resp. legislatívne určenou minimálnou hodnotou.

28. Zhotoviteľ vykoná všetky primerané kroky na ochranu životného prostredia (tak na stavenisku ako aj mimo neho) a na obmedzenie škôd a ohrozenia ľudí a majetku. Zhotoviteľ sa výslovne zaväzuje, že pri vykonávaní diela a ani po jeho ukončení nespôsobí ekologickú haváriu alebo škodu na životnom prostredí.
29. O všetkých fosíliách, minciach, cenných alebo starožitných predmetoch a objektoch, a iných pozostatkoch alebo predmetoch geologicky a archeologicky zaujímavých nájdených na stavenisku oboznámi zhotoviteľ bezodkladne objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný vykonať potrebné opatrenia na zabránenie zamestnancom a subdodávateľom zhotoviteľa alebo iným osobám, aby vybrali alebo poškodili niektoré z týchto nálezov a je povinný uzavrieť v zmysle zákona č. 49/2002 Z. z. zmluvu s právnickou osobou, ktorá má príslušné oprávnenie na vykonanie záchranného archeologického výskumu/prieskumu a zabezpečiť archeologický výskum/prieskum v potrebnom rozsahu.
30. Zhotoviteľ je povinný na výzvu objednávateľa odstrániť zo staveniska a nahradiť akékoľvek technologické zariadenie alebo materiály, ktoré nie sú v súlade s touto zmluvou, a ktoré súčasne nerealizoval na pokyn objednávateľa a/alebo odstrániť a znovu vykonať akékoľvek práce, ktoré nie sú v súlade s touto zmluvou a ktoré súčasne nerealizoval na pokyn objednávateľa. Ustanovenia o cene tým nie sú dotknuté, prípadné náklady hradí zhotoviteľ. Aplikuje sa primerane ustanovenie v čl. VIII ods. 7 tejto zmluvy.
31. Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa oboznámil s vhodnosťou a dostupnosťou prístupových ciest na stavenisko. Zhotoviteľ je povinný počínať si tak, aby sa predišlo poškodeniu každej cesty alebo mostu v dôsledku dopravy zhotoviteľa, činnosti zamestnanca alebo subdodávateľa zhotoviteľa. Uvedené zahŕňa najmä správne používanie vhodných vozidiel a trás. Zhotoviteľ je zároveň zodpovedný za každú údržbu vrátane čistenia použitých komunikácií, ktorá môže byť požadovaná v dôsledku používania prístupových ciest zhotoviteľom a je povinný zriadiť všetky potrebné dopravné značky alebo smerové tabule a získať všetky povolenia, ktoré môžu byť požadované príslušnými úradmi.
32. Zhotoviteľ zodpovedá za škody na majetku objednávateľa a tretích osôb, ktoré preukázateľne spôsobil svojou činnosťou pri zhotovovaní diela bez zavinenia objednávateľa.
33. Zhotoviteľ je povinný pri zhotovovaní diela dodržať technologické postupy stanovené výrobcom použitých materiálov, výrobkov, zariadení a pod.
34. Zhotoviteľ je povinný najneskôr pri prevzatí miesta vykonávania diela preukázať uzatvorenie poisťnej zmluvy na zodpovednosť za škodu spôsobenú pri výkone svojej činnosti (všeobecnú, nie konkrétne na toto dielo) a v prípade výstavby nového objektu aj poistenie stavby. Každá z uvedených poisťných zmlúv musí byť uzatvorená minimálne vo výške celkovej ceny diela bez DPH určenej v tejto zmluve a zároveň je povinný udržiavať uvedené poistenie v platnosti po celú dobu trvania tejto zmluvy.
35. Zhotoviteľ zodpovedá za škody na majetku objednávateľa, ktoré preukázateľne spôsobil svojou činnosťou pri zhotovovaní diela bez zavinenia objednávateľa.
36. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne oznámiť objednávateľovi vznik poisťnej udalosti a súvisiace informácie.

IX.

Odovzdanie a prevzatie

1. Zhotoviteľ vyzve na prevzatie diela objednávateľa písomne najmenej 5 pracovných dní dopredu. K tejto výzve je povinný odovzdať najmä podklady v súlade s článkom II. bod 3. tejto zmluvy. Prípadné chýbajúce podklady doloží bezodkladne, najneskôr však ku dňu prevzatia a odovzdania diela.
2. O odovzdaní diela bude spísaný odovzdávací a preberací protokol, z ktorého bude zrejmý stav diela v okamihu jeho prevzatia objednávateľom. Odovzdávací a preberací protokol spíšu zmluvné strany v dvoch vyhotoveniach. Zápis bude obsahovať minimálne:
 - a) označenie stavby a popis diela,
 - b) označenie zmluvných strán,

- c) vyjadrenie objednávateľa k prevzatíu diela,
d) prílohy,
e) podpisy.
3. Zhotoviteľ je povinný vykonať skúšky za prítomnosti určeného zástupcu objednávateľa a príslušného zástupcu závodu, ktorého sa Zmluva/dielo týka. Ak vykonané skúšky nie sú úspešné, je objednávateľ oprávnený nariadiť zhotoviteľovi opakovanie skúšok. Náklady na opakovanie skúšok znáša zhotoviteľ. Ak aj opakovaná skúška bude neúspešná, objednávateľ je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť.
 4. Zhotoviteľ je povinný vypratať stavenisko do 30 dní odo dňa prevzatia a odovzdania diela. V prípade nesplnenia tejto povinnosti je objednávateľ oprávnený účtovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 300 Eur bez DPH za každý začatý deň omeškania s vypratáním staveniska. Týmto nie je dotknuté právo na náhradu škody a povinnosť zhotoviteľa vypratať stavenisko.
 5. Objednávateľ sa zaväzuje zabezpečiť preberanie diela, kontrolu, rozsah, akosť dodávok a prác v súlade s touto zmluvou, povereným zodpovedným pracovníkom/zamestnancom.
 6. V prípade, ak má dielo pri jeho odovzdávaní vady a/alebo nedorobky, ktoré sťažujú a/alebo bránia riadnemu, bezpečnému a plne funkčnému užívaniu diela, objednávateľ nemá povinnosť ho prevziať a podpísať preberací a odovzdávací protokol. Ak objednávateľ odmietne prevziať dielo, uvedie v zápise dôvody takéhoto odmietnutia. K tomuto je zhotoviteľ oprávnený uviesť svoje stanovisko. Zmluvné strany si následne stanovujú deň opätovného prevzatia a odovzdania diela. Článok IV. bod 1. tejto zmluvy týmto nie je dotknutý.
 7. Objednávateľ je oprávnený prevziať dielo aj s drobnými vadami a nedorobkami, ktoré sami o sebe ani v spojení s inými nesťažujú a nebránia riadnemu, bezpečnému a plne funkčnému užívaniu diela. Zhotoviteľ je povinný odstrániť tieto drobné vady a nedorobky na svoje náklady riadne a včas, t. j. za podmienok a v lehotách oznámených objednávateľom a uvedených v preberacom protokole, v opačnom prípade má objednávateľ právo odstrániť vady a nedorobky sám alebo ich nechať odstrániť treťou osobou na náklady zhotoviteľa. Lehoty musia byť určené tak, aby odstránenie drobných väd a/alebo nedorobkov bolo objektívne technicky zrealizovateľné.
 8. Zhotoviteľ nie je oprávnený poskytnúť akúkoľvek dokumentáciu a ani iné výsledky svojej činnosti, ktorá súvisí s vykonávaním diela iným osobám ako objednávateľovi.
 9. Pokiaľ sa zistí pri správnom konaní nutnosť dodania ďalších dokladov od zhotoviteľa, zaväzuje sa zhotoviteľ tieto doklady bezplatne dodať objednávateľovi v lehote minimálne 5 pracovných dní pred termínom určeným príslušným orgánom. V prípade porušenia tejto povinnosti je objednávateľ oprávnený požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 10-násobku správneho poplatku vyrubeného v predmetnom správnom konaní. Nárok na náhradu škody tým nie je dotknutý.
 10. Objednávateľ môže prevziať dielo ako celok, alebo po častiach, pokiaľ tvoria funkčný a samostatný celok. Prevzatie prác súpisom vykonaných prác sa nepovažuje za prevzatie diela, resp. časti diela.

X.

Zodpovednosť za vady, záruka za zhotovené dielo

1. Vady existujúce pri preberaní diela je objednávateľ povinný vytknúť pri prevzatí diela, najneskôr však bez zbytočného odkladu po tom, čo ich zistil. Týmto nie je dotknutý článok IX. bod 7. a 8. tejto zmluvy a ustanovenie § 560 ods. 2 Obchodného zákonníka.
2. Nárok objednávateľa zo zodpovednosti za vady sa bude spravovať § 564 Obchodného zákonníka.
3. Ak objednávateľ v prípade vady diela (vrátane spornej vady) zvolí nárok odstránenia vady opravou, zhotoviteľ zodpovedá za bezplatné odstránenie väd a je povinný nastúpiť na odstraňovanie väd do 5 dní od nahlásenia a vytknuté vady odstrániť v termíne určenom objednávateľom.
4. Ak zhotoviteľ neodstráni vytknuté vady v zmysle článku X. bod 3. tejto zmluvy ani v objednávateľom určenej dodatočnej lehote (ďalej tiež len „náhradný termín“), môže

objednávateľ vady odstrániť na náklady zhotoviteľa sám alebo prostredníctvom tretej osoby. Odstránením vady na náklady zhotoviteľa nezaniká jeho zodpovednosť za vady či záruka za akosť, ani sa neobmedzuje ich rozsah a nie je ani dotknuté právo objednávateľa na zmluvnú pokutu za omeškanie s odstránením väd stanovenú v článku XI. bod 3. tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ je oprávnený jednostranne započítať si svoju pohľadávku voči zhotoviteľovi titulom odstránenia vady v zmysle vyššie uvedeného.

5. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady spôsobené neodborným zásahom objednávateľa do diela po jeho ukončení.
6. Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi za škodu (vrátane finančných strát a ušlého zisku), ktorá vznikla objednávateľovi v dôsledku väd na diele, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.
7. Zhotoviteľ poskytne záruku za úplné a kvalitné vykonanie diela, za kvalitu zariadení, materiálov a výrobkov, za dosiahnutie kvalitatívno-technických parametrov celého diela podľa tejto zmluvy, a to po dobu **60 mesiacov na stavbu a 24 mesiacov na technológiu** od podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí diela ako celku, a že toto dielo bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve, inak obvyklé pre dané dielo počas záručnej doby. V prípade, ak bude dielo prevzaté s vadami a/alebo nedorobkami, záručná doba začína plynúť odo dňa odstránenia poslednej z väd a/alebo nedorobkov.
8. Ak záväzok zhotoviteľa zhotoviť dielo zanikne inak ako splnením, zodpovedá zhotoviteľ za vady prác, ktoré pri zhotovovaní diela už uskutočnil a objednávateľ ich prevzal, v rozsahu a za podmienok obdobne ako keby záväzok zhotoviteľa zhotoviť dielo zanikol splnením. Objednávateľ je povinný oznámiť zhotoviteľovi vady takýchto prác bez zbytočného odkladu potom čo ich zistil, najneskôr však do uplynutia záručnej doby, ktorá začína plynúť dňom, kedy záväzok zhotoviteľa zhotoviť dielo celkom alebo z časti zanikol inak ako splnením.
9. Ak by práce na odstraňovaní niektorej vady alebo poškodenia mohli ovplyvniť výkonnosť a/alebo funkčnosť diela, môže objednávateľ vyžadovať opakovanie akýchkoľvek už vykonaných súvisiacich skúšok. Táto požiadavka musí byť objednávateľom oznámená zhotoviteľovi do 15 dní od odstránenia vady alebo poškodenia. Vzniknuté náklady hradí zhotoviteľ.

XI.

Zmluvné pokuty

1. Zmluvné strany sa dohodli, že pri nedodržaní zmluvne dohodnutého termínu ukončenia diela bez zavinenia objednávateľa, môže objednávateľ zhotoviteľovi fakturovať zmluvnú pokutu vo výške 0,025 % z ceny celého diela za každý deň omeškania. Týmto nie je dotknutý nárok na náhradu škody.
2. V prípade porušenia ktorejkoľvek z povinností zhotoviteľa uvedenej v článku IV. bod 2. tejto zmluvy je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu bez toho, aby tým bol dotknutý nárok na náhradu škody, a to:

Nesplnený míľnik (etapa)	Výška zmluvnej pokuty
1	2% z celkovej ceny diela uvedenej v článku VI.

3. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry, môže zhotoviteľ objednávateľovi fakturovať úrok z omeškania vo výške 0,025 % z fakturovanej sumy za každý deň omeškania.
4. Ak je zhotoviteľ v omeškaní s odstránením väd, objednávateľ má právo požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,025% z ceny diela za každý deň prekročenia náhradného termínu podľa článku X. bod 4. tejto zmluvy. Týmto nie je dotknutý nárok na náhradu škody v plnom rozsahu a povinnosť zhotoviteľa odstrániť vady.
5. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade nesplnenia povinnosti zhotoviteľa vykonať dielo v požadovanom rozsahu a/alebo v dojednanej cene a/alebo v dojednanej kvalite má objednávateľ právo uplatniť u zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 1 % z ceny diela. Týmto nie je dotknuté právo na náhradu škody v plnom rozsahu a povinnosti uvedené v prvej vete tohto bodu.
6. Zhotoviteľ znáša všetky sankcie a škody, ktoré boli uplatnené voči objednávateľovi tretími osobami, za porušenie povinností zhotoviteľa v súvislosti s vykonávaním diela.

7. Ľubovoľné zdržanie vzniknuté vinou objednávateľa, ktoré ohraničuje možnosť zhotoviteľa plniť svoje povinnosti v stanovenom čase, nebude dôvodom na vymáhanie sankcií.
8. Ak zhotoviteľ postúpi pohľadávku v rozpore s článkom XIX. bod 20. tejto zmluvy, je povinný uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 20 % z hodnoty pohľadávky, ktorú postúpil. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností, týmto nie je dotknutá neplatnosť takéhoto úkonu. Zároveň týmto nie je dotknuté právo na náhradu škody v plnom rozsahu.
9. Objednávateľ má právo na paušálnu náhradu nákladov spojených s uplatnením pohľadávky v zmysle § 369c ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (ďalej len „Obchodný zákonník“).

XII.

Zadávanie subdodávok a postúpenie zmluvy

1. Subdodávateľ (poddodávateľ) je hospodársky subjekt, ktorý uzavrel so zhotoviteľom ako úspešným uchádzačom písomnú odpiatnú zmluvu na plnenie určitej časti zákazky v zmysle zákona o verejnom obstarávaní. Zoznam subdodávateľov zhotoviteľa tvorí Prílohu č. 5 (Zoznam subdodávateľov zhotoviteľa) tejto Zmluvy.
2. Zhotoviteľ nesmie postúpiť celú túto Zmluvu alebo jej časť alebo akúkoľvek výhodu alebo podiel v nej alebo podľa nej bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa a/alebo v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní.
3. Zhotoviteľ je oprávnený na plnenie zmluvy využívať kapacity subdodávateľov. Zhotoviteľ nie je oprávnený poveriť splnením všetkých zmluvných povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy subdodávateľom (t.j. zhotoviteľ je oprávnený za účelom splnenia si zmluvných povinností využívať kapacity subdodávateľov, ale nemôže delegovať na subdodávateľa všetky povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy).
4. Zhotoviteľ nie je oprávnený práva a/alebo povinnosti vyplývajúce z tejto Zmluvy previesť na tretiu osobu, bez vopred daného písomného súhlasu objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, že zhotoviteľovi subdodávateľa neprevedú práva a povinnosti vyplývajúce zo subdodávateľskej zmluvy so zhotoviteľom ako objednávateľom na tretiu osobu, bez vopred daného písomného súhlasu objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, že to isté bude platiť pre subdodávateľov poskytovateľových subdodávateľov atď. (schvaľovanie subdodávateľov v ktoromkoľvek rade). Požiadavka na schválenie subdodávateľa v ktoromkoľvek rade sa predkladá určenému zástupcovi objednávateľa. Za vykonanie diela a/alebo jeho časti a/alebo akýchkoľvek prác subdodávateľom, zodpovedá zhotoviteľ akoby dielo vykonával sám.
5. Objednávateľ má právo kedykoľvek odvolať jeho súhlas podľa bodu 4. tohto článku Zmluvy najmä v prípade, že plnenia poskytované subdodávateľom (v ktoromkoľvek rade) nie sú vykonávané v súlade s touto zmluvou a/alebo k spokojnosti objednávateľa, resp. v iných obdobných a riadne odôvodnených prípadoch relevantných pre vykonanie diela. V prípade odvolania súhlasu v súlade s týmto bodom nebude mať zhotoviteľ nárok na kompenzáciu a v takomto prípade je zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu právne relevantným spôsobom ukončiť zmluvu so subdodávateľom a uplatňovať voči nemu všetky svoje práva vyplývajúce zo zaniknutého zmluvného vzťahu.
6. Objednávateľ neudelí súhlas v zmysle bodu 4. tohto článku, ak nespĺňa povinnosti vyplývajúce mu zo zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov a/alebo nespĺňa podmienky osobného postavenia podľa § 32 ZVO alebo existuje prekážka v plnení zmluvy podľa Nariadenia Rady (EÚ) č. 833/2014 z 31. júla 2014 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na konanie Ruska, ktorým destabilizuje situáciu na Ukrajine v znení neskorších nariadení a/alebo Nariadenia Rady EÚ č. 2022/578 z 8. apríla 2022.
7. Ak zhotoviteľ v súlade s touto zmluvou zadá časť vykonania diela subdodávateľovi v ktoromkoľvek rade, je povinný mu za riadne a včas vykonané práce a/alebo ich časť v zmysle subdodávateľskej zmluvy zaplatiť. Zhotoviteľ nie je oprávnený viazať platby subdodávateľovi na zaplatenie faktúry objednávateľom zhotoviteľovi podľa tejto Zmluvy (zákaz odkladacej podmienky na platby). Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, že zhotoviteľovi subdodávateľa nebudú

oprávnení viazať platby subdodávateľovi v druhom rade na zaplatenie faktúry zhotoviteľom subdodávateľovi atď. Porušenie týchto povinností sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvy.

8. Ak budú prácu alebo jej časť vykonávať viacerí subdodávatelia zhotoviteľa, koordináciu úloh a vzájomnú informovanosť pri vykonávaní prác a/alebo ich častí z hľadiska zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zabezpečuje zhotoviteľ.
9. Zhotoviteľ je povinný oznámiť akúkoľvek zmenu údajov týkajúcich sa jeho subdodávateľov objednávateľovi, bezodkladne od okamihu, kedy sa o zmene dozvedel, alebo sa mal dozvedieť.
10. Zhotoviteľ je oprávnený na zmenu svojich subdodávateľov v ktoromkoľvek rade len s predchádzajúcim písomným súhlasom objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný v žiadosti o súhlas so zmenou subdodávateľa v ktoromkoľvek rade a/alebo v žiadosti o schválenie subdodávateľa v ktoromkoľvek rade poskytnúť objednávateľovi o navrhovanom subdodávateľovi všetky údaje podľa § 41 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní (za týmto účelom zhotoviteľ predloží aktualizovanú Prílohu č. 5 - Zoznam subdodávateľov zhotoviteľa).
11. Ak zhotoviteľ predloží na schválenie nových subdodávateľov, objednávateľ bude vyhodnocovať u navrhovaných subdodávateľov (najmä u neúspešných uchádzačov) aj možné obmedzenie hospodárskej súťaže.
12. Navrhovaní subdodávatelia musia spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nich existovať dôvody na vylúčenie podľa § 41 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní, inak ich objednávateľ neodsúhlasí. Doklady preukazujúce splnenie týchto požiadaviek predloží zhotoviteľ k žiadosti o súhlas so zmenou subdodávateľa v ktoromkoľvek rade a/alebo v žiadosti o schválenie subdodávateľa v ktoromkoľvek rade.
13. Zhotoviteľ nie je povinný získať predchádzajúci súhlas objednávateľa podľa bodu 4 a 9 tohto článku zmluvy pre dodávateľov tovaru. Ostatné ustanovenia týkajúce sa subdodávateľov (v ktoromkoľvek rade) týmto nie sú dotknuté.

XIII.

Vyššia moc

1. Vyššia moc sa vzájomne stanovuje podľa ustanovení Obchodného zákonníka. Vyššia moc je najmä akákoľvek prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle povinnej strany a bráni jej v splnení jej povinností, pokiaľ nemožno rozumne predpokladať, že by povinná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala a taktiež, že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala, napríklad epidémia, prírodná katastrofa, vyhlásenie núdzového stavu, mimoriadnej situácie a pod. Za vyššiu moc sa však nikdy nepokladajú spoločenské zmeny ekonomického, politického, finančného alebo menového rázu, zmena hospodárskych pomerov niektorej strany alebo subdodávateľa, nevydanie alebo zamietnutie vydania akéhokoľvek rozhodnutia, ktoré na základe tejto zmluvy zabezpečuje zhotoviteľ.

XIV.

Zánik zmluvy

1. Objednávateľ či zhotoviteľ môže odstúpiť od tejto zmluvy z dôvodov stanovených v obchodnom zákonníku najmä ak:
 - bol na majetok druhej zmluvnej strany vyhlásený konkurz, bol zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, alebo ak bol konkurz zrušený z dôvodu, že majetok úpadcu nestačí na úhradu výdavkov a odmenu správcu konkurznej podstaty, alebo bolo konkurzné konanie zastavené pre nedostatok majetku, alebo ak bol konkurz zrušený pre nedostatok majetku, alebo ak po ukončení konkurzného konania nezostane spoločnosti žiaden majetok, alebo dôjde k akémukoľvek činu alebo udalosti, ktorá by mala (podľa platných zákonov) podobný efekt ako ktorýkoľvek z uvedených činov alebo udalostí, alebo
 - druhá zmluvná strana vstúpila do likvidácie.
2. Objednávateľ môže odstúpiť od tejto najmä:

- pokiaľ zhotoviteľ podstatným spôsobom poruší svoje povinnosti v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci, najmä ak takýmto porušením ohrozí život alebo zdravie osôb,
 - ak zhotoviteľ opustí dielo, alebo inak jasne prejavuje úmysel nepokračovať v konaní svojich povinností podľa tejto zmluvy, najmä ak bez dôvodu uvedeného v tejto zmluve preruší vykonávanie diela na viac ako 3 pracovné dni,
 - ak zhotoviteľ zadá celé dielo ako subdodávku,
 - ak zhotoviteľ postúpi celú túto zmluvu, alebo jej časť alebo akúkoľvek výhodu alebo podiel v nej, alebo podľa nej v rozpore s článkom XII.,
 - ak z dôvodu existencie vyššej moci, ktorá má dosah na dielo, nebude mať záujem naďalej zotrvať v tomto zmluvnom vzťahu,
 - ak bude zhotoviteľ právoplatne odsúdený za niektorý z trestných činov korupcie podľa Trestného zákona a/alebo zákona o trestnej zodpovednosti právnických osôb (ďalej len „korupcia“),
 - bez uvedenia dôvodu s tým, že v takomto prípade za zánik tejto zmluvy vždy zodpovedá výhradne objednávateľ, alebo
 - sa ocitne druhá zmluvná strana v omeškaní so splnením svojho záväzku po dobu dlhšiu než 14 dní,
 - ak sa zhotoviteľ stane spoločnosťou v kríze,
 - ak zhotoviteľ predá svoj podnik alebo časť podniku a podľa objednávateľa sa tým zhorší vymožitelnosť práv a povinností zo zmluvy.
3. Pre účely tejto zmluvy sa podstatným porušením zmluvy rozumie najmä omeškanie zhotoviteľa so zhotovením diela o viac ako 14 dní, alebo vykonanie diela v inej ako dohodnutej akosti, alebo v inej ako dohodnutej kvalite alebo v inej ako dohodnutej cene, alebo v prípade korupcie alebo ak nastanú okolnosti uvedené v 1. tohto článku.
 4. Zmluvné strany sa dohodli na písomnej forme odstúpenia od zmluvy a písomnej forme uplatnenia všetkých nárokov voči druhej strane. Odstúpenie od zmluvy musí byť doručené druhej zmluvnej strane. Účinky odstúpenia nastanú v súlade s § 349 odsek 1 zákona číslo 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, dňom doručenia odstúpenia od Zmluvy druhej zmluvnej strane.
 5. Rozhodnutím odstúpiť od tejto zmluvy objednávateľom sa objednávateľ nevzdáva žiadnych jeho ostatných práv. Ak objednávateľ odstúpi od tejto zmluvy a/alebo ju vypovie nezodpovedá zhotoviteľovi za stratu zisku, stratu inej zákazky alebo za inú nepriamu alebo následnú stratu alebo škodu, ktorá mu môže vzniknúť v súvislosti s odstúpením. Uvedené platí aj pre zánik zmluvy dohodou.
 6. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvu je možné zrušiť aj vzájomnou dohodou zmluvných strán.
 7. V prípade okolností vylučujúcich zodpovednosť, ktoré bránia riadnemu vykonaniu diela, ak tieto trvajú dlhšie ako 3 mesiace, ktorákoľvek zo Zmluvných strán je oprávnená jednostranne od zmluvy odstúpiť.

XV.

Zástupcovia zmluvných strán

1. Určenými zástupcami objednávateľa vo veciach zmluvných sú [REDACTED]
2. Určeným zástupcom objednávateľa vo veciach stavebných je [REDACTED]
3. Určeným zástupcom objednávateľa vo veciach technologických je [REDACTED]
4. Určeným zástupcom zhotoviteľa vo veciach zmluvných je [REDACTED]
5. Určeným zástupcom zhotoviteľa vo veciach stavebných je [REDACTED]
6. Určení zástupcovia zhotoviteľa a objednávateľa vo veciach zmluvných, stavebných a technologických sú oprávnení na odovzdávanie a prijímanie písomností/žiadostí/výziev a pod. podľa tejto zmluvy a to v závislosti od ich povahy (t.j. či sa týkajú zmluvnej, stavebnej alebo technologickej časti).

7. Zhotoviteľ sa zaväzuje po dobu zhotovovania diela zaistiť trvalú prítomnosť určeného zástupcu zhotoviteľa na stavenisku.
8. Určení zástupcovia zmluvných strán pri zhotovovaní diela najmä jednájú za zmluvné strany v technických veciach súvisiacich so zhotovovaním diela, vykonávajú zápisy v stavebnom denníku a podpisujú protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy/diela. Určení zástupcovia objednávateľa pri zhotovovaní diela tiež vykonávajú kontrolu zhotoviteľa pri zhotovovaní diela, vrátane súvisiacich opatrení a vyjadrujú za objednávateľa stanovisko k súpisu prác, ktorý je podkladom k vystaveniu faktúry. Oprávnený na vydanie pokynu a/alebo na schválenie žiadosti o prerušenie vykonávania diela v zmysle článku IV. bod 10. tejto zmluvy je určený zástupca objednávateľa vo veciach zmluvných.
9. Zmena určenia zástupcov zmluvných strán nevyžaduje zmenu zmluvy o dielo. Zmluvná strana o ktorého zástupcu ide, je však povinná takúto zmenu bez zbytočného odkladu písomne oznámiť druhej zmluvnej strane.
10. Určením zástupcu objednávateľa nie je dotknuté právo objednávateľa kontrolovať vykonávanie diela tiež ďalšími osobami, najmä v oblasti technického a autorského dozoru, BOZP, ochrany životného prostredia a požiarnej ochrany.

XVI.

Doručovanie

1. Pokiaľ nie je v tejto zmluve uvedené inak, všetky oznámenia, vyhlásenia, žiadosti, výzvy a iné úkony v súvislosti s touto zmluvou a jej plnením (ďalej len „písomnosť“), musia byť urobené v písomnej forme a doručené na adresu druhej zmluvnej strany uvedenú v záhlaví tejto zmluvy, alebo na inú adresu, ktorú písomne oznámi strana druhej zmluvnej strane.
2. Písomnosti sa doručujú osobne alebo prostredníctvom Slovenskej pošty, a. s. Zmluvné strany si potvrdzujú doručenie písomnosti podpisom osoby oprávnenej prijímať písomnosti za zmluvnú stranu na doručke alebo rovnopise, prípadne kópii doručovanej listiny.
3. Ak je písomnosť doručovaná osobne, považuje sa za doručenie momentom odovzdania písomnosti osobe oprávnenej prijímať písomnosti za zmluvnú stranu, ktorej sa doručuje alebo momentom, keď táto osoba odmietla písomnosť prevziať.
4. Ak je písomnosť doručovaná prostredníctvom Slovenskej pošty, a. s. považuje sa za doručenie momentom odovzdania písomnosti osobe oprávnenej prijímať písomnosti za zmluvnú stranu, ktorej je adresovaná a v prípade odmietnutia prevzatia písomnosti, momentom, keď k odmietnutiu prevzatia dôjde. Ak nemožno doručiť písomnosť na adresu druhej zmluvnej strany, považuje sa dňom vrátenia nedoručenej zásielky odosielateľovi za doručenie, a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvie.

XVII.

Zmena zmluvy

1. Zmeniť dielo (t.j. zmeniť formu, kvalitu či rozsah diela, vrátane zmien vyvolaných napr. projektovou dokumentáciou inými podkladmi predloženými pri uzatváraní tejto zmluvy) či inak zmeniť či zrušiť túto zmluvu môžu strany výhradne písomne formou číslovaného dodatku a prostredníctvom osôb oprávnených k uzavretiu tejto zmluvy, ak zmluva neurčuje inak.
2. Zmeniť zmluvu je možné aj formou písomne schváleného zápisu v stavebnom denníku, avšak len v prípade ak absolútna hodnota¹ všetkých zmien diela predstavuje kumulatívne hodnotu do 15 % ceny diela a nedochádza súčasne k zmene charakteru zmluvy (ďalej aj „zmena zmluvy de minimis“). V prípade, ak zmena diela má vplyv na projektovú dokumentáciu je na zmenu diela potrebný predchádzajúci súhlas autorského dozoru a/alebo projektanta vykonávajúceho dohľad projektanta počas výstavby. Zmeniť zmluvu formou zápisu v stavebnom denníku môžu zmluvné

¹ Výsledkom absolútnej hodnoty ľubovoľného čísla je číslo nezáporné. Absolútna hodnota čísla vyjadruje jeho vzdialenosť od nuly na číselnej osi.

strany len prostredníctvom určených zástupcov pri zhotovovaní diela. Zhotoviteľ je povinný zmeny uvedené v stavebnom denníku vykonať bez zbytočného odkladu.

3. V prípade, ak počas realizácie diela vznikne potreba zmeny zmluvy v rozsahu zmeny zmluvy de minimis, zaväzujú sa zmluvné strany, ak je to možné, vykonať príslušnú zmenu formou zápisu v stavebnom denníku podľa bodu 2. tohto článku zmluvy.
4. Pri požiadavke na zmenu tejto zmluvy, ak sa nejedná o zmenu zmluvy podľa bodu 2. tohto článku, sa dotýčny navrhovateľ zaväzuje predložiť druhej strane príslušnú písomnú zmenovú požiadavku. Strana, ktorej bola požiadavka určená je povinná v lehote 5 pracovných dní sa k nej vyjadriť.
5. Do doby uzavretia príslušnej zmeny tejto zmluvy formou dodatku nie je ani jedna strana povinná plniť zmluvu v zmenenom rozsahu ani oprávnená od druhej strany takéto plnenie vyžadovať. Ak strany neuzavrú zmenu tejto zmluvy do 5 pracovných dní od predloženia ponuky, obe zmluvné strany pokračujú v plnení tejto zmluvy v pôvodnom, nezmenenom rozsahu. Pokiaľ požadovaná zmena nebráni plneniu tejto zmluvy, je strana navrhujúca zmenu povinná plniť zmluvu priebežne bez prerušenia. Ak vyžaduje dohodnutá zmena diela povolenie zo strany príslušného orgánu, nastáva účinnosť takejto zmluvy najskôr dňom nadobudnutia právoplatnosti takéhoto povolenia.

XVIII.

Ochrana informácií

1. Obchodné tajomstvo na účely tejto zmluvy tvoria všetky skutočnosti obchodnej, výrobnjej alebo technickej povahy súvisiace s podnikom zmluvnej strany, ktoré majú pre ňu skutočnú alebo aspoň potenciálnu materiálnu alebo nemateriálnu hodnotu, nie sú v príslušných obchodných kruhoch bežne dostupné, majú byť podľa vôle zmluvnej strany utajené a zmluvná strana zodpovedajúcim spôsobom ich utajenie zabezpečuje. Za obchodné tajomstvo sa považujú aj všetky výrobné, technické, obchodné, ekonomické, organizačné a iné skutočnosti, ktoré sa zmluvná strana dozvie pri plnení tejto zmluvy, a ktoré sa týkajú jednak druhej zmluvnej strany a jednak jej zákazníkov, dodávateľov a odberateľov (najmä zoznamy obchodných partnerov, obchodné plány, technologické postupy, spôsoby výroby a spracovávaní produktov, vedenie a obsah účtovných kníh, obchodné / najmä cenové / kalkulácie, postupy riešenia, informácie o príjmoch zamestnancov atď.).
2. Zmluvné strany sa zaväzujú nakladať s akýmkoľvek údajmi, informáciami alebo dokumentmi, ktoré boli druhej zmluvnej strane poskytnuté alebo druhou zmluvnou stranou akýmkoľvek spôsobom získané v súvislosti s plnením predmetu objednávky, ako s informáciami dôverného charakteru, ktoré sú predmetom obchodného tajomstva.
3. Zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa uvádzať objednávateľa ako svojho obchodného partnera a/alebo používať obchodné meno alebo logo objednávateľa pri propagácii seba alebo svojej činnosti alebo vo vyhláseniach pre médiá, a to v akejkoľvek forme.
4. Zmluvné strany sú povinné zaistiť utajenie získaných dôverných informácií spôsobom obvyklým pre utajovanie takýchto informácií, ak nie je výslovne dojednané inak. Táto povinnosť platí bez ohľadu na ukončenie účinnosti tejto zmluvy. Zmluvná strana je povinná upozorniť druhú zmluvnú stranu na skutočnosti ohrozujúce obchodné tajomstvo a jej oprávnené záujmy ihneď ako sa o nich dozvedela.
5. Zmluvné strany sú povinné zaistiť utajenie dôverných informácií aj u svojich zamestnancov, zástupcov, ako aj iných spolupracujúcich tretích strán, pokiaľ im takéto informácie boli poskytnuté. V takomto prípade sa poskytnutie dôverných informácií týmto osobám nepovažuje za porušenie tejto zmluvy, pokiaľ je nevyhnutné pre naplnenie účelu tejto zmluvy a došlo k nemu len v nevyhnutnom rozsahu.
6. Právo užívať, poskytovať a sprístupniť dôverné informácie majú obe strany len v rozsahu a za podmienok nevyhnutných pre riadne plnenie práv a povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy.

7. Zmluvná strana, ktorá poruší povinnosti vyplývajúce z tohto článku ohľadne ochrany dôverných informácií je povinná nahradiť druhej zmluvnej strane vzniknutú škodu.
8. Všetky informácie, ktoré neboli už niektorou zo zmluvných strán zverejnené, alebo nie sú všeobecne známe, sa považujú za dôverné. Za dôverné informácie sa nepovažujú informácie, ktoré sa stali verejne známymi, pokiaľ sa tak nestalo porušením povinnosti ich ochrany, ďalej informácie, ktoré sú sprístupnené podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, alebo ktoré je zhotoviteľ/kupujúci podľa tohto zákona povinný sprístupniť.

XIX.

Záverečné ustanovenia

1. Pre účely tejto zmluvy:
 - dňom sa rozumie kalendárny deň, ak nie je ustanovené inak,
 - odkaz na akýkoľvek právny predpis znamená odkaz na taký právny predpis v znení neskorších predpisov, ak nie je stanovené inak,
 - odkaz na článok, odstavec, písmeno alebo prílohu znamená odkaz na článok, odstavec, písmeno alebo prílohu tejto zmluvy, ak nie je ustanovené inak,
 - názvy jednotlivých článkov a príloh sú uvedené len z dôvodu lepšej prehľadnosti a neovplyvňujú interpretáciu tejto zmluvy,
 - výrazy v jednotnom čísle môžu byť podľa okolností interpretované aj ako výrazy v množnom čísle,
 - v prípade rozporu má prednosť vyjadrenie slovami pred číslami,
 - náklady znamenajú všetky odôvodnené vynaložené výdavky (alebo ktoré majú byť vynaložené) či už na stavenisku alebo mimo neho, vrátane réžie a podobných poplatkov, avšak nezahŕňujúce zisk.
2. Ak z kontextu textácie tejto zmluvy nevyplýva inak, každý odkaz na akýkoľvek právny predpis znamená príslušný právny predpis v znení jeho neskorších zmien (vrátane rekodifikácií) a každý odkaz na paragraf právneho predpisu predstavuje označenie obsahu ustanovenia ku dňu podpisu tejto zmluvy a znamená príslušný obsah ustanovenia predmetného paragrafu právneho predpisu aj v prípade jeho neskorších zmien, resp. zmeny číslovania.
3. V prípade omeškania so splnením peňažného záväzku je veriteľ oprávnený fakturovať dlžníkovi úrok z omeškania vo výške podľa nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 21/2013 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka, ako aj paušálnu náhradu nákladov spojených s uplatnením pohľadávky v zmysle § 369c ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (ďalej len „Obchodný zákonník“).
4. Ak je alebo sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy neplatné alebo neúčinné, nedotýka sa to ostatných ustanovení tejto zmluvy, ktoré zostávajú platné a účinné. Zmluvné strany sa v tomto prípade zaväzujú dohodou nahradiť ustanovenia neplatné alebo neúčinné ustanoveniami platnými a účinnými, ktoré najlepšie zodpovedajú pôvodne zamýšľanému účelu ustanovenia neplatného alebo neúčinného. Do tej doby platí úprava príslušných právnych predpisov.
5. Túto zmluvu možno zmeniť alebo zrušiť len písomne, ak nevyplýva z jej ustanovení niečo iné. Meniť, dopĺňať alebo rušiť text tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Pokiaľ sa zmena tejto zmluvy týka ceny diela alebo termínu ukončenia diela, je zhotoviteľ povinný bezodkladne po zistení rozhodných okolností (najneskôr však 2 týždne pred termínom dohodnutým pre ukončenie diela v zmysle článku IV. bod 1. tejto zmluvy) postupovať v zmysle článku VIII. bod 26. tejto zmluvy.
6. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky technické, cenové, odborné informácie a iné skutočnosti, o ktorých sa počas zhotovovania diela dozvie, sú predmetom obchodného tajomstva a nebudú poskytnuté tretej osobe bez písomného súhlasu objednávateľa.
7. Zmluvné strany sa dohodli, že práva a povinnosti z tejto zmluvy prechádzajú na právnych nástupcov Zmluvných strán. Riadne zabezpečenie takéhoto prechodu je povinnosťou dotknutej zmluvnej strany.

8. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že počas zhotovovania diela nebudú jeho zamestnanci a zamestnanci subdodávateľov pod vplyvom alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok a nebudú prinášať ani požívať alkoholické nápoje na mieste vykonávania diela. Porušenie tejto povinnosti je podstatným porušením tejto zmluvy, pričom objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť.
9. Zamestnanci zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľov, ktorí sa správajú neprístojne alebo v rozpore s predpismi BOZP, na požiadanie objednávateľa musia opustiť miesto vykonávania diela. Na účely tejto zmluvy sa pod pojmom „neprístojne“ rozumie - špinenie v priestoroch stavby, požívanie alkoholických nápojov alebo omamných látok a pod. Zhotoviteľ zabezpečí zámenu takýchto zamestnancov na svoje náklady a zhotoviteľ nemá nárok takéto náklady vyúčtovať objednávateľovi. Ak zhotoviteľ nezabezpečí zámenu zamestnancov a/alebo nezabezpečí konanie zamestnancov podľa predpisov BOZP, má objednávateľ, resp. ním poverený zamestnanec právo zastaviť práce na stavbe. Za každý deň zastavenia prác na stavbe z vyššie uvedených dôvodov má objednávateľ právo zhotoviteľovi účtovať zmluvnú pokutu v sume 200,- EUR. Týmto nie je dotknuté právo na náhradu škody.
10. Zhotoviteľ je povinný v plnom rozsahu dodržiavať Zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní“). Zhotoviteľ zároveň vyhlasuje, že neporušuje a počas trvania tejto zmluvy nebude porušovať zákaz nelegálneho zamestnávania v zmysle zákona o nelegálnom zamestnávaní.
11. Zhotoviteľ sa zaväzuje kedykoľvek počas vykonávania diela na žiadosť objednávateľa poskytnúť mu doklady a osobné údaje fyzických osôb, prostredníctvom ktorých dodáva prácu alebo poskytuje službu podľa tejto zmluvy, v rozsahu nevyhnutnom na kontrolu dodržiavania zákazu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania.
12. V prípade uloženia pokuty objednávateľovi kontrolným orgánom podľa § 7b ods. 8 zákona o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní za porušenie zákazu prijať prácu alebo službu podľa § 7b ods. 5 zákona o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní je zhotoviteľ povinný pokutu v plnej výške uhradiť objednávateľovi, na základe výzvy objednávateľa na jej úhradu, najneskôr do 5 dní od právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty. Uhradením pokuty nie je dotknutý nárok objednávateľa na náhradu prípadnej škody. Objednávateľ je povinný bezodkladne zhotoviteľa informovať o konaní vedenom kontrolným orgánom, ktorého výsledkom môže byť uloženie pokuty.
13. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ je oprávnený jednostranne započítať si svoju pohľadávku voči zhotoviteľovi titulom uhradenia pokuty uloženej právoplatným rozhodnutím podľa § 7b ods. 8 zákona o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní voči pohľadávke zhotoviteľa, ktorú je objednávateľ povinný vyplatiť zhotoviteľovi. Toto ustanovenie má prednosť pred ustanoveniami zmluvy, ktoré mu odporujú.
14. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať zákon č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zhotoviteľ zároveň vyhlasuje, že neporušuje a počas trvania tejto zmluvy nebude porušovať sadzby minimálnych mzdových nárokov pre stupne náročnosti pracovných miest vypočítané z minimálnej mzdy prostredníctvom koeficientov minimálnej mzdy v zmysle príslušných právnych predpisov.
15. Zhotoviteľ vyhlasuje, že ku dňu podpisu tejto zmluvy neexistujú dôvody, na základe ktorých by sa Objednávateľ mal stať ručiteľom za daň podľa § 69 ods. 13 v nadväznosti na § 69b zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH.
16. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby zamestnanci zhotoviteľa a zamestnanci zhotoviteľových subdodávateľov mali na ošatení viditeľné označenie svojho zamestnávateľa. Pod označením sa pre účely tohto ustanovenia rozumie názov spoločnosti a/alebo logo spoločnosti.
17. Zhotoviteľ je povinný v plnom rozsahu dodržiavať zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov a súvisiace zákony (ďalej len „zákon o RPVS“). V prípade porušenia povinnosti zhotoviteľa byť zapísaný v registri v súlade s § 4 ods. 1 zákona o RPVS má objednávateľ právo od tejto zmluvy odstúpiť.


18. V prípade uloženia pokuty objednávateľovi v zmysle zákona o RPVS za porušenie povinnosti zavinením zhotoviteľa je zhotoviteľ povinný pokutu v plnej výške uhradiť objednávateľovi, na základe výzvy objednávateľa na jej úhradu, najneskôr do 5 dní od právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty. Uhradením pokuty nie je dotknutý nárok objednávateľa na náhradu prípadnej škody. Objednávateľ je povinný bezodkladne zhotoviteľa informovať o konaní vedenom kontrolným orgánom, ktorého výsledkom môže byť uloženie pokuty. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ je oprávnený jednostranne započítať si svoju pohľadávku voči zhotoviteľovi titulom uhradenia pokuty v zmysle vyššie uvedeného.
19. Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek pohľadávky, ktoré vzniknú na základe tejto zmluvy jednej strane zmluvy /veriteľovi/ voči druhej strane zmluvy /dlžníkovi/, nebudú postupovať iným osobám /zákaz postúpenia pohľadávky/ bez predchádzajúceho písomného súhlasu dlžníka.
20. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je oprávnený jednostranne započítať a ani založiť akúkoľvek svoju pohľadávku voči pohľadávkam objednávateľa.
21. Zmluvné strany sa vzájomne zaväzujú dodržiavať zákon č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v prípade, ak mu predmet zákazky podlieha. V prípade, ak predmet zákazky podlieha zákonu č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zhotoviteľ sa zaväzuje uzatvoriť s objednávateľom osobitnú zmluvu o zabezpečení plnenia opatrení a notifikačných povinností (ďalej ako „kybernetická zmluva“), bezodkladne, najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa zaslania písomnej výzvy objednávateľa na uzatvorenie kybernetickej zmluvy. Porušenie povinnosti zhotoviteľa uzatvoriť kybernetickú zmluvu podľa predchádzajúcej vety sa bude považovať za podstatné porušenie, ktoré zakladá právo objednávateľa na odstúpenie od tejto zmluvy.
22. Zmluvné strany vyhlasujú, že pre účely prípravy a plnenia tejto zmluvy spracúvajú osobné údaje fyzických osôb v súlade s Nariadením Európskeho Parlamentu a rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (Všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a dodržiavajú ho v celom rozsahu.
23. Zmluvné strany sa zaväzujú, že v prípade ak na podklade tejto zmluvy bude dochádzať ku spracúvaniu osobných údajov zo strany zhotoviteľa v mene VVS, a.s. zabezpečia súlad s čl. 28 GDPR.
24. Zhotoviteľ prehlasuje, že sa oboznámil a berie na vedomie v celom rozsahu Protikorupčnú politiku objednávateľa, ktorá je plne v súlade s internými predpismi obstarávateľa (ktoré sú v súlade s ISO 37001:2016 - Systém manažérstva proti korupcii) a je verejne prístupná na jeho webovej stránke: (<https://www.vodarne.eu/public/spolocnost/protikorupcna-politika>).
25. Zhotoviteľ prehlasuje, že preukázateľným spôsobom bude informovať/informoval subdodávateľa v ktoromkoľvek rade o dokumente protikorupčnej politiky (ďalej ako „PKP“) objednávateľa v súlade s internými predpismi objednávateľa (ktoré sú v súlade s ISO 37001:2016), ktorý je voľne dostupný na webovom sídle VVS, a.s. (<https://www.vodarne.eu/public/spolocnost/protikorupcna-politika>). Zhotoviteľov subdodávateľ v ktoromkoľvek rade túto skutočnosť písomne potvrdí objednávateľovi podpisom „Čestného vyhlásenia pre účely preukázania splnenia podmienky oboznámenia sa s dokumentom: „Protikorupčná politika spoločnosti VVS, a.s.“ (Príloha č. 6). Uvedeným nie je dotknuté právo objednávateľa informovať (kedykoľvek) zhotoviteľovho subdodávateľa, v ktoromkoľvek rade o PKP v súlade s ISO 37001:2016.
26. Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy vyhlasuje, že zmluvné podmienky podľa tejto zmluvy nie sú v hrubom nepomere k právam a povinnostiam vyplývajúcim z tohto záväzkového vzťahu pre zhotoviteľa, nie sú v rozpore so zásadou poctivého obchodného styku a takéto zmluvné dojednania odôvodňuje povaha predmetu zmluvy a existuje pre ne spravodlivý dôvod.
27. Všetky doklady a dokumenty odovzdávané zhotoviteľom objednávateľovi sa predkladajú v štátnom jazyku. Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do štátneho jazyka; to neplatí pre doklady a dokumenty vyhotovené

v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad do štátneho jazyka.



28. Táto zmluva sa spravuje a vykladá podľa zákonov Slovenskej republiky. Akékoľvek spory budú riešené predovšetkým vzájomnou dohodou zmluvných strán. V prípade, že k takejto dohode nedôjde, je ktorákoľvek zmluvná strana oprávnená podať návrh na začatie konania na príslušný súd Slovenskej republiky.
29. Pre vzťahy medzi objednávateľom a zhotoviteľom platia prioritne dojednania v tejto zmluve. Na ostatné veci platia ustanovenia Obchodného zákonníka.
30. Zmluva je vyhotovená v troch vyhotoveniach, z ktorých zhotoviteľ obdrží jedno vyhotovenie a objednávateľ dve vyhotovenia.
31. Táto zmluva je v zmysle § 5 a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov povinne zverejňovanou zmluvou. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oprávnených zástupcov zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
32. Zánikom tejto zmluvy nezaniká účinnosť tých ustanovení, ktoré majú sankčný charakter pre prípad porušenia povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy pre zhotoviteľa a tých ustanovení, ktoré vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení tejto zmluvy.
33. Prílohami tejto zmluvy a jej neoddeliteľnými súčasťami sú:
Príloha č. 1 - Cenová ponuka,
Príloha č. 2 - Žiadosť o prerušenie povinnosti zhotoviteľa,
Príloha č. 3 - Dôvodová správa,
Príloha č. 4 - Dohoda o bezpečnosti
Príloha č. 5 - Zoznam subdodávateľov zhotoviteľa,
Príloha č. 6 - Čestné vyhlásenie pre účely preukázania splnenia podmienky oboznámenia sa s dokumentom protikorupčná politika subdodávateľa

V Košiciach dňa - 1 OKT. 2026

V mene za objednávateľa:



V mene za zhotoviteľa:




***Cenová ponuka
Výkaz výmer***

NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ

Obchodné meno uchádzača:	PACTUM, s.r.o.
sídlo/miesto podnikania:	Havlíčkova 18, 040 01 Košice
IČO:	36569763
Názov zákazky/ resp. príslušnej časti zákazky ¹ :	ČOV Vajkovce – rozšírenie kapacity
ID zákazky:	3577

Kontaktné údaje uchádzača

(kontaktné údaje uchádzača, tzn. meno
a priezvisko kontaktnej osoby, telefón a e-mail)



Kritérium na vyhodnotenie ponúk

Cena spolu za predmet zákazky v EUR bez DPH


Je uchádzač platiteľom DPH?²

ÁNO

NIĽ

P.č.	Položky predmetu súťaže	Cena v EUR bez DPH ³
1.	Náklady z rozpočtov (uvádzať z Rekapitulácie stavby z výkazu výmer Zadanie – ČOV Vajkovce – rozšírenie kapacity)	1 411 190,25
2.	Náklady z rozpočtu (uvádzať z výkazu výmer VV Vajkovce_2000 EO_Technologia_Polozkovity rozpocet)	588 332,50
3.	Náklady z rozpočtu (uvádzať z výkazu výmer VV_Vajkovce_500 EO_Technologia_Polozkovity rozpocet)	362 138,00
Cena spolu za predmet zákazky v EUR bez DPH		2 361 660,75

V Košiciach, dňa 4.9.2026



¹ V prípade zákazky rozdelenej na časti, uchádzač môže vyplniť toto čestné vyhlásenie raz a použiť ho vo všetkých ním predložených ponukách na príslušnú časť predmetu zákazky, pričom k názvu zákazky uvedie aj názvy tých častí zákaziek, na ktoré predkladá ponuku. Každú jednotlivú ponuku na vybranú časť/ časti predmetu zákazky je potrebné predložiť v príslušnej sekcii k danej časti zákazky v elektronickom nákupnom systéme.

² Nehodiace prečiknúť. Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, upozorní na túto skutočnosť a uvedie svoju cenu/ceny. V prípade uchádzača, ktorý je platiteľom DPH, vyhlasovateľ požaduje nacenenie bez DPH. Hodnotiť sa bude uvedená cena resp. ceny uchádzača, ktorý nie je platiteľom DPH a uvedená cena resp. ceny bez DPH uchádzača, ktorý je platiteľom DPH.

³ Do ceny uvádzajte všetky náklady súvisiace s dodaním/realizáciou predmetu súťaže. Uchádzač podpisom tohto Návrhu na plnenie kritérií potvrdzuje, že v cene sú zahrnuté všetky ekonomicky oprávnené náklady súvisiace s dodaním/realizáciou predmetu súťaže, primeraná zisková príhrážka uchádzača okrem iného aj náklady vyplývajúce zo spôsobu realizácie predmetu súťaže, zo starostlivosti o bezpečnosť, ochranu zdravia a protipožiarneho opatrení, náklady na dopravu, náklady na likvidáciu odpadu, náklady vyplývajúce z podnikateľského rizika pri dodaní/realizácii predmetu súťaže za sťažených podmienok a miestnych prekážok ako aj ostatné náklady súvisiace s predmetom súťaže tu neuvedené. Navrhovaná cena musí byť špecifikovaná ako konečná a definitívna, bez možnosti jej navýšenia.

⁴ Návrh na plnenie kritérií musí byť podpísaný uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v obchodných záväzkových vzťahoch.

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: Zadanie
Stavba: ČOV Vajkovce – rozšírenie kapacity

JKSO:
Miesto: Vajkovce

ČS:
Dátum: 4.9.2026

Objednávateľ:
VVS a.s. Košice

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
PACTUM, s.r.o.

IČO: 36 569 763
IČ DPH: SK2021609821

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			1 411 190,25
DPH základná znižená	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
	23,00%	0,00	0,00
	23,00%	1 411 190,25	324 573,76
Cena s DPH v EUR			1 735 764,01

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:	Zadanie
------	---------

Stavba: ČOV Vajkovce – rozšírenie kapacity

Miesto: **Vajkovce**

Objednávateľ: **WVS a.s. Košice**

Zhotoviteľ: PACTUM, s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		1 411 190,25	1 735 764,01
SO 02a	Biologický reaktor	1 123 143,92	1 381 467,02
SO 02.1	Biologický reaktor - ASR	1 101 393,36	1 354 713,83
SO_02.2	Biologický reaktor - ELI	21 750,56	26 753,19
SO 03	Úprava NN prípojky	7 477,14	9 196,88
SO 04	Prepojovacie potrubia	98 358,17	120 980,55
SO 04-1	Prepojovacie potrubia	61 865,04	76 094,00
SO 04-2	Výustný objekt	36 493,13	44 886,55
SO 05	Merný objekt	18 620,40	22 903,09
SO 06.1	Preložka kanalizácie	40 593,46	49 929,96
SO 06.2	Preložka vodovodu	9 324,95	11 469,69
SO 06.3	Preložka verejného osvetlenia	5 133,21	6 313,85
SO 07	Spevnené plochy	51 428,57	63 257,14
SO 08	Úprava areálu a terenné úpravy	7 760,43	9 545,33
VP	Všeobecné položky	49 350,00	60 700,50

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

ČOV Vajkovce – rozšírenie kapacity

Objekt:

SO 02a - Biologický reaktor

Časť:

SO 02.1 - Biologický reaktor - ASR

JKSO:

Miesto: Vajkovce

Objednávateľ:

VVS a.s. Košice

Zhotoviteľ:

PACTUM, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

36 569 763

IČ DPH:

SK2021609821

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

1 101 393,36

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	1 101 393,36	23,00%	253 320,47

Cena s DPH

v EUR

1 354 713,83

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:


Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

ČOV Vajkovce – rozšírenie kapacity

Objekt:

SO 02a - Biologický reaktor

Časť:

SO 02.1 - Biologický reaktor - ASR

Miesto:

Vajkovce

Objednávateľ:

VVS a.s. Košice

Zhotoviteľ:

PACTUM, s.r.o.

Dátum:

Projektant:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

1 101 393,36

HSV - Práce a dodávky HSV

994 585,32

1 - Zemné práce

25 926,82

2 - Zakladanie

394 237,38

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

452 373,92

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

37 949,23

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

18 870,00

99 - Presun hmôt HSV

65 227,97

16 168,95

PSV - Práce a dodávky PSV

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

16 168,95

90 639,09

M - Práce a dodávky M

43-M - Montáž oceľových konštrukcií

90 639,09

ROZPOČET

Stavba:

ČOV Vajkovce – rozšírenie kapacity

Objekt:

SO 02a - Biologický reaktor

Časť:

SO 02.1 - Biologický reaktor - ASR

Miesto:

Vajkovce

Dátum:

Objednávateľ:

VVS a.s. Košice

Projektant:

Zhotoviteľ:

PACTUM, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 101 393,36

D HSV

Práce a dodávky HSV

994 585,32

D 1

Zemné práce

25 926,82

1	K	121101112.S	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	m3	119,058	1,60	190,49
2	K	131201102.S	Výkop nezapaženej jamy v hĺbke 3, nad 100 do 1000 m3	m3	449,556	13,23	5 947,63
3	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jam a zárezov. Priplatok za lepivosť horniny 3	m3	134,867	1,79	241,41
4	K	131211101.S	Hĺbenie jam v hĺbke tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	32,868	87,33	2 870,36
5	K	131211119.S	Priplatok za lepivosť pri hĺbení jam ručným náradím v hĺbke tr. 3	m3	4,930	17,36	85,58
6	K	162301131.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť nad 50 do 500 m	m3	732,954	2,92	2 140,23
7	K	167101102.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	732,954	5,64	4 133,86
8	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	601,482	1,13	679,67
9	K	175101202.S	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodnením sypaniny	m3	131,472	66,27	8 712,65
10	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hĺbke 1-4 so zhutnením	m2	277,760	3,33	924,94

D 2

Zakladanie

394 237,38

11	K	215901101.S	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	277,760	3,41	947,16
12	K	224571111.S	Výplň pilót z kameniva hrubého drveného fr. 0-32 mm štrkopiesku	m3	213,754	63,88	13 654,61
13	K	264041410.S	Odpaženie vrstiev pre pilóty pažené manipulačnou pažnicou priemeru nad 550 do 650 mm	m	756,000	178,66	135 066,96
14	K	264321412.S	Vrty pre pilóty zapažené zvislé, priemeru nad 550 do 650 mm, v hĺbke do 10 m, v hĺbke III	m	756,000	269,16	203 484,96
15	K	271533001.S1	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drveného fr.0-63 mm	m3	153,791	118,23	18 182,71
16	K	271533001.S2	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drveného fr.16-125 mm	m3	55,552	122,39	6 799,01
17	K	273313521.S	Betón základových dosiek, prostý tr. C 12/15 (podkladný betón)	m3	35,579	183,52	6 529,46
18	K	273321511.S	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 30/37	m3	4,650	224,64	1 044,58
19	K	273351215.S	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce	m2	15,050	29,49	443,82
20	K	273351216.S	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce	m2	15,050	5,82	87,59
21	K	273361821.S	Výstuž základových dosiek z ocele B500 (10505)	t	0,347	2 793,05	969,19
22	K	289971811.S	Geomreža pre stabilizáciu podkladu, tkaná z polyesteru povrstvená pevnosť v ťahu od 200 do 300 kN/m sklon nad 1 : 5 do 1 : 2,5	m2	277,760	25,30	7 027,33

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie							452 373,92
23	K	380326333.S	Kompletne konštrukcie čistiarní odpadových vôd zo železobetónu vodostavebného C 30/37, hr. nad 300 mm	m3	322,320	332,79	107 264,87
24	M	245640001700.S	Prísada do betónu vodonepriepustná, cementová kryštalická izolácia, koncentrovaná	kg	2 900,880	18,25	52 941,06
25	K	380356241.S	Debnenie komplet. konštruk. čist., odpad. vôd neom. z bet. vodostav. plôch rovinných zhotovenie	m2	1 477,120	110,34	162 985,42
26	K	380356242.S	Debnenie komplet. konštruk. čist., odpad. vôd neom. z bet. vodostav. plôch rovinných odstránenie	m2	1 477,120	16,25	24 003,20
27	K	380361006.S	Výstuž komplet. konstr. čist., odpadových vôd a nádrží z ocele B500 (10505)	t	39,929	2 634,16	105 179,37
D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie							37 949,23
28	K	618451198.R	Ochranná minerálna stierka hr. 15 mm, ČOV nádrží	m2	174,000	31,63	5 503,62
29	K	618451199.R	Ochranná minerálna stierka hr. 10 mm, ČOV nádrží	m2	1 100,000	28,98	31 878,00
30	K	632001011.S	Zhotovenie separačnej fólie v podlahových vrstvách z PE	m2	245,400	0,68	166,87
31	M	283230007500.S	Oddeľovacia (klzná) fólia hr. 0,2 mm	m2	282,210	1,42	400,74
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							18 870,00
32	K	933901111.S	Skúšky vodotesnosti betónovej nádrže akéhokoľvek druhu a tvaru, s obsahom do 1000 m3	m3	560,880	4,03	2 260,35
33	M	082110000200.S	Voda pitná pre priemysel a služby	m3	577,706	1,85	1 068,76
34	K	939941112.S.1	Zhotovenie tesnenia pracovnej škáry oceľovým plechom medzi dnom a stenou	m	162,000	43,61	7 064,82
35	M	205470001	Tesniaci plech do pracovných škár, s obojstrannou povrchovou úpravou	m	178,200	21,75	3 875,85
36	M	205471001	Spona na zopnutie dvoch plechov	ks	81,000	6,42	520,02
37	M	205472001	Strmeň na príchytanie plechu	ks	324,000	1,63	528,12
38	K	952901411.S	Vytistenie ostatných objektov (kanálov, zásobníkov a pod.) akejkoľvek výšky	m2	166,950	3,80	634,41
39	K	971056015.S	Jadrové vrtý diamantovými korunkami D 160 mm do stien - železobetónových -0,00048t	cm	400,000	2,58	1 032,00
40	K	971056018.S	Jadrové vrtý diamantovými korunkami D 200 mm do stien - železobetónových -0,00075t	cm	350,000	3,82	1 337,00
41	K	971056019.S	Jadrové vrtý diamantovými korunkami D 210 mm do stien - železobetónových -0,00095t	cm	60,000	4,30	258,00
42	K	971056021.S	Jadrové vrtý diamantovými korunkami D 300 mm do stien - železobetónových -0,00170t	cm	40,000	5,96	238,40
43	K	979081111.S	Odvos sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,580	24,40	14,15
44	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,580	20,55	11,92
45	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	0,580	14,84	8,61
46	K	979087113.S	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	0,580	30,32	17,59
D 99 Presun hmôt HSV							65 227,97
47	K	998142251.S	Presun hmôt pre obj. 8141, 8142, 8143, zvislá nosná konštr. monolitická betónová, výšky do 25 m	t	1 893,410	34,45	65 227,97
D PSV Práce a dodávky PSV							16 168,95
D 767 Konštrukcie doplnkové kovové							16 168,95
48	K	767251125.R	Montáž podest z oceľových pochôdnych roštov	m2	6,404	49,36	316,10
49	M	553430010101.S	Rošt podlahový nerez - pororošt, 34x38 30/3 mm	m2	7,365	675,52	4 975,20
50	M	631260001805.S	Kryt kompozitný pochôdny, hr. 30 mm	m2	18,700	539,60	10 090,52
51	K	767251211.S	Montáž podest z kompozitných pochôdnych liatych roštov hmotnosti do 15 kg/m2	m2	18,700	34,27	640,85
52	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	140,652	1,04	146,28

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D	M		Práce a dodávky M				90 639,09
D	43-M		Montáž ocelových konštrukcií				90 639,09
53	K	430861006.S	Montáž rôznych dielov OK - prvá cenová krivka od 2000 do 3 000 kg vrátane	kg	2 675,400	3,65	9 765,21
54	K	430865010.S	Výroba segmentov pre ocelové konštrukcie a prvky, celkovej hmotnosti do 300 kg, stupeň zložitosti opracovania 3	kg	2 675,400	3,44	9 203,38
55	M	553850000302.S	Prvky pre ocelovú nosnú konštrukciu, nerez 1.4301	t	3,077	21 810,60	67 111,22
56	K	MV	Murárske výpomoci	%	749,568	2,55	1 911,40
57	K	PM	Podružný materiál	%	380,956	2,13	811,44
58	K	IPPV	Podiel pridružených výkonov	%	749,568	2,45	1 836,44



Str. 5
ce

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

ČOV Vajkovce – rozšírenie kapacity

Objekt:

SO 02a - Biologický reaktor

Časť:

SO_02.2 - Biologický reaktor - ELI

JKSO:

Miesto: Vajkovce

Objednávateľ:

VVS a.s. Košice

Zhotoviteľ:

PACTUM, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

36 569 763

IČ DPH:

SK2021609821

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

21 750,56

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	21 750,56	23,00%	5 002,63

Cena s DPH

v EUR

26 753,19

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

ČOV Vajkovce – rozšírenie kapacity

Objekt:

SO 02a - Biologický reaktor

Časť:

SO_02.2 - Biologický reaktor - ELI

Miesto:

Vajkovce

Objednávateľ:

VVS a.s. Košice

Zhotoviteľ:

PACTUM, s.r.o.

Dátum:

Projektant:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

	21 750,56
D1 - 1. Uzemnenie	3 201,55
D2 - 2. Zachytávač	3 653,38
D3 - 3. Montáž	2 051,79
D4 - 4. Kabeláž	2 563,95
D5 - 5. Kompletáž	7 176,77
D7 - PPV a HZS	1 106,05
M - Práce a dodávky M	1 997,07
21-M - Elektromontáže	595,32
46-M - Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach	1 401,75

ROZPOČET

Stavba:

ČOV Vajkovce – rozšírenie kapacity

Objekt:

SO 02a - Biologický reaktor

Časť:

SO_02.2 - Biologický reaktor - ELI

Miesto:

Vajkovce

Dátum:

Objednávateľ:

VVS a.s. Košice

Projektant:

Zhotoviteľ:

PACTUM, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu


21 750,56

D		D1	1. Uzemnenie					3 201,55
1	K	Pol1	Montáž uzemňovacieho vedení v zemi, FeZn drôt D8-10mm, spojenie svorkami	m	35,000	3,85		134,75
2	M	Pol2	Svorka krížová - vodič, pás x vodič, pás (St-FT) : 5312906, typ 250, vodič D8-10, pás FL30 x D8-10, FL30 (2x M8)	kus	12,000	7,55		90,60
3	M	Pol3	Kruhový bleskozvodný vodič (St-FT) : 5021162, typ RD 10-PVC, potiahnutý čiernym PVC plášťom (78mm2)	m	35,000	17,06		597,10
4	K	Pol4	Montáž uzemňovacieho vedenia v zemi, FeZn pás do 120mm2, spojenie svorkami	m	96,000	5,03		482,88
5	M	Pol5	Plochý uzemňovací vodič (St-FT) : 5019345, typ 5052 DIN 30x3,5 - balenie 30m (105mm2)	m	92,000	5,61		516,12
6	M	Pol6	Svorka krížová - pás x pás (St-FT) : 5314615, typ 256 DIN 30 FT, s vložkou, pás FL30 x FL30 (4x M8 s maticami)	kus	12,000	6,83		81,96
7	M	Pol7	Páska antikorozná (plast) : 2360055, typ 356 50, šírka 50mm, dĺžka 10m	kus	2,000	18,52		37,04
8	K	Pol8	Montáž ochranného uholníka, alebo rúrky, s držiakmi, do muríva	kus	5,000	25,89		129,45
9	M	Pol9	Ochranný uholník (FeZn) : OU 1,7 m	kus	5,000	12,35		61,75
10	M	Pol10	- držiak ochranného uholníka (FeZn) : DOU vr 3, s vrutom (D8x180 +80)mm	kus	10,000	3,22		32,20
11	M	Pol11	Svorka skúšobná, rozpojovacia (Zn-Cu) : 5335167, typ 223 O DIN MS, pre vodič D8-10/16, otvorená	kus	5,000	8,68		43,40
12	K	Pol12	Označenie zvodu štítkom (kov, plast)	kus	5,000	5,10		25,50
13	M	Pol13	číselný štítok 311 N-ALU 8-10 : 3049256	kus	5,000	4,61		23,05
14	K	Pol14	Nepredvídané elektroinštalačné práce	hod	5,000	29,80		149,00
15	K	Pol15	Revízia bleskozvodu a vypracovanie správy	hod	15,000	30,95		464,25
16	K	Pol16	Zemné práce - Bleskozvod, uzemnenie	hod	10,000	33,25		332,50

D		D2	2. Zachytávač					3 653,38
17	K	Pol17	Montáž zachytávacieho, zvodového vodiča s podperami, AlMgSi drôt D8	m	110,000	12,56		1 381,60
18	M	Pol18	Podpera, držiak vedenia pre vodič D8-10	kus	16,000	1,68		26,88
19	M	Pol19	Kruhový bleskozvodný drôt (AlMgSi) D8 [0,135kg/m]	kg	15,000	16,03		240,45
20	M	Pol20	Podpera na ploché strechy (betón, PE) : 5218977, typ 165 KRB SO, zvýšený zinkový držiak vodiča D8-10, plast.obal, D140mm	kus	90,000	12,65		1 138,50
21	K	Pol21	Montáž bleskozvodnej svorky do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)	kus	48,000	6,86		329,28
22	M	Pol22	Svorka Vario - vodič x vodič (Al) : 5311519, typ 249 8-10 ALU, pre T, krížové a paralelné spoje, vodičom D8-10 (1x M10)	kus	40,000	5,81		232,40
23	M	Pol23	Podružný materiál	kus	1,000	155,02		155,02
24	K	Pol14	Nepredvídané elektroinštalačné práce	hod	5,000	29,85		149,25

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D D3 3. Montáž							2 051,79
25	K	Pol24	Montáž el-inšt rúrky (plast) tuhá, uložená pevne D20 (d16)mm	m	30,000	2,60	78,00
26	K	Pol25	Montáž el-inšt rúrky (plast) ohybná, uložená pevne D20 (d16)mm	m	10,000	2,47	24,70
27	M	Pol26	Rúrka el-inšt PVC ohybná 019856 : FX 20, svetlosivá	m	10,000	0,62	6,20
28	M	Pol27	Rúrka el-inšt PVC tuhá 084196 : VRM-Turbo ® 20, s hrdlom, svetlosivá	m	30,000	0,95	28,50
29	M	Pol28	Príchytka CL20 IEC svetlosivá : 082178	kus	50,000	0,30	15,00
30	M	Pol29	Spojka SM20 svetlosivá : 020602	kus	15,000	0,65	9,75
31	K	Pol30	Montáž káblového žľabu, výška bočnice 50, š.62 (mm), vrátane kolien, T-kusov, s podperami, s vekom	m	42,000	18,11	760,62
32	M	Pol31	Káblový drôtený žľab MERKUR 2, šírka 50 : ARK-211110 GZ, výška bočnice 50 (mm) galv. zink. (GZ)	m	42,000	15,32	643,44
33	M	Pol32	Držiak DZM 9 "GZ" : ARK-214090	kus	42,000	4,57	191,94
34	M	Pol33	Držiak DZM 13 "GZ" : ARK-214130	kus	42,000	1,97	82,74
35	M	Pol34	Tyč závitová M8, dĺžka 2m - ARK-219022 GZ, pre káblové žľaby MERKUR 2, galv. zink. (GZ)	kus	40,000	3,46	138,40
36	M	Pol35	Matica M8 spojovacia, pre závitové tyče : MZ 8 ZNCR, zinkochromát (ZNCR)	kus	200,000	0,10	20,00
37	M	Pol36	Spojka SZM 1 "GZ" : ARK-213010	kus	42,000	1,25	52,50
D D4 4. Kabeláž							2 563,95
38	K	Pol37	Montáž el-inšt rúrky (plast) ohybná, uložená pevne D40 (d36)mm	m	20,000	3,80	76,00
39	M	Pol38	Chránička kábelová 2-plášťová HDPE, ohybná KOPOFLEX® 40 : KF 09040 BA, bezhalogén, so zaťah. drôtom, spojkou, červená	m	20,000	1,24	24,80
40	K	Pol39	Montáž, vodič Cu prepojovací, lanové jadro, uložený pevne H07V-K, CYA 6	m	50,000	2,59	129,50
41	M	Pol40	Vodič 1-žilový Cu 750V, lanko (CYA) : H07V-K 6 GNYE (RM) zel/zltý	m	50,000	1,37	68,50
42	K	Pol41	Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 3x1,5	m	180,000	2,73	491,40
43	M	Pol42	Kábel Cu 750V : CYKY-O,J 3x1,5	m	180,000	1,21	217,80
44	K	Pol43	Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 5x4-16	m	110,000	2,45	269,50
45	M	Pol44	Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x6	m	45,000	7,25	326,25
46	M	Pol45	Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x10	m	65,000	12,38	804,70
47	M	Pol46	Podružný materiál	kus	1,000	155,50	155,50
D D5 5. Kompletáž							7 176,77
48	K	Pol49	Montáž, priemyselné svetidlo, prisadené IP54-66 - 1x svet. zdroj (LED, halog, komp)	kus	11,000	25,20	277,20
49	M	Pol50	Svetidlo LED prachotesné DAMP PROOF VALUE 40W/840 (za 2x36W) 4800lm 4000K 230V IP65	kus	10,000	81,24	812,40
50	M	Pol51	Svetidlo LED so senz. SF CIRCULAR 350 V 18W (za 2x18W) 1440lm 4000K 230V IP44	kus	1,000	61,50	61,50
51	K	Pol52	Montáž rozvodnice do 50kg	kus	3,000	102,97	308,91
52	M	Pol53	Rozvádzač 1RMS2 vrátane napíne	kus	1,000	4 523,14	4 523,14
53	M	Pol54	Zásuvková skriňa s náplňou	kus	2,000	475,60	951,20
54	K	Pol55	Dokončovacie práce na rozvádzačoch 20-50kg	kus	2,000	79,96	159,92
55	M	Pol56	Podružný materiál	kus	1,000	82,50	82,50
D D7 PPV a HZS							1 106,05
56	K	Pol57	Ostatné práce	hod	20,000	28,88	577,60
57	K	Pol58	Východzia revízia	kus	1,000	528,45	528,45
D M Práce a dodávky M							1 997,07
D 21-M Elektromontáže							595,32

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
58	K	210110011.S	Jednopolový spínač - radenie 1, nástenný IP 55, vrátane zapojenia	ks	2,000	10,31	20,62
59	M	345340007900.S	Spínač dvojpólový nástenný, radenie 1, IP54	ks	2,000	10,05	20,10
60	K	210220020.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov	m	30,000	4,10	123,00
61	M	354410058800.S	Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm	kg	28,260	3,62	102,30
62	K	210220021.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov Ø 10 mm	m	25,000	2,95	73,75
63	M	354410054800.S	Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm	kg	7,813	3,28	25,63
64	K	210220031.S	Ekvipotenciálna svorkovnica	ks	1,000	40,96	40,96
65	M	345410000400.S	Krabica odbočná z PVC s viečkom pod omietku KO 125 E	ks	1,000	7,42	7,42
66	M	345610005100.S	Svorkovnica ekvipotencionálna EPS 2, z PP	ks	1,000	38,10	38,10
67	K	210220245.S	Svorka FeZn prípojovacia SP	ks	4,000	4,06	16,24
68	M	354410004000.S	Svorka FeZn pripájacia označenie SP 1	ks	4,000	1,25	5,00
69	K	210220253.S	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	ks	20,000	4,06	81,20
70	M	354410000900.S	Svorka FeZn uzemňovacia označenie SR 03 A	ks	20,000	2,05	41,00
D 46-M Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach							1 401,75
71	K	460200153.S	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 70 cm hĺbokej, v zemine triedy 3	m	35,000	29,80	1 043,00
72	K	460560153.S	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhuťn. zeminy, 35 cm širokej, 70 cm hĺbokej v zemine tr. 3	m	35,000	10,25	358,75



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

ČOV Vajkovce – rozšírenie kapacity

Objekt:

SO 03 - Úprava NN prípojky

JKSO:

Miesto: Vajkovce

Objednávateľ:

VVS a.s. Košice

Zhotoviteľ:

PACTUM, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

36 569 763

IČ DPH:

SK2021609821

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

7 477,14

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
DPH znížená	7 477,14	23,00%	1 719,74

Cena s DPH

v EUR

9 196,88

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: ČOV Vajkovce – rozšírenie kapacity

Objekt: SO 03 - Úprava NN prípojky

Miesto: Vajkovce

Objednávateľ: VVS a.s. Košice

Zhotoviteľ: PACTUM, s.r.o.

Dátum:

Projektant:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

D1 - 1. Montáž

D2 - 2. Zemné práce

D3 - 3. Ostatné

7 477,14

3 459,84

2 701,16

1 316,14

ROZPOČET

Stavba:

ČOV Vajkovce – rozšírenie kapacity

Objekt:

SO 03 - Úprava NN prípojky

Miesto:

Vajkovce

Dátum:

Objednávateľ:

VVS a.s. Košice

Projektant:

Zhotoviteľ:

PACTUM, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

7 477,14

D	D1	1. Montáž					3 459,84
1	K Pol60	Montáž ochrannej rúrky (plast-PE, novodur a pod) uložená pevne (d100)mm	m	70,000	5,13	359,10	
2	M Pol61	Chránička kábelová 2-plášťová HDPE, ohybná KOPOFLEX® 90 : KF 09090 BA, bezhalogén, so zaťah. drôtom, spojkou, červená (alebo ekvivalent)	m	70,000	3,14	219,80	
3	K Pol62	Montáž ochrannej rúrky (kov) tuhá, závitová, uložená pevne D60/2-4mm	m	3,000	12,63	37,89	
4	M Pol63	Rúrka el-inšt oceľová tuhá : 6063 ZN F, závitová, 1x spojka M63, zinkovaná ponorom (3m)	m	3,000	54,25	162,75	
5	K Pol64	Montáž, kábel Al 1kV uložený pevne AYKY 4x70	m	75,000	4,97	372,75	
6	M Pol65	Kábel Al 1kV : 1-AYKY-J 4x70	m	75,000	11,65	873,75	
7	K Pol66	Montáž vonkajšej rozdeľovacej hlavy do 4x95 mm2	kus	4,000	43,51	174,04	
8	M Pol67	Teplom zmršťiteľná rozdeľovacia hlava 1kV : 502K046/S, 4x(25-95mm2)	kus	4,000	12,06	48,24	
9	K Pol68	Úprava rozvádzača RE	kus	1,000	618,35	618,35	
10	K Pol69	Dozbrojenie rozvádzača RH01	kus	1,000	138,30	138,30	
11	K Pol70	Montáž, skriňa rozpojovacia VRIS I,II,K	kus	1,000	36,33	36,33	
12	M Pol71	Skriňa na stĺp 0731204 : VRIS 1 II P4, pre poistky veľk. 1 (3x250A) prívod do 120mm2, IP44/2X	kus	1,000	418,54	418,54	

D	D2	2. Zemné práce					2 701,16
13	K Pol72	Vytýčenie trasy M21 kábel vedenia vo voľnom teréne	km	0,700	195,02	136,51	
14	K Pol73	Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 80 [cm], zemina tr.4	m	45,000	29,80	1 341,00	
15	K Pol74	Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 80 [cm], zemina tr.4	m	45,000	4,88	219,60	
16	K Pol75	Káblové ryhy šírky 50, hĺbky 120 [cm], zemina tr.4	m	10,000	43,13	431,30	
17	K Pol76	Zásyp ryhy šírky 50, hĺbky 120 [cm], zemina tr.4	m	10,000	10,25	102,50	
18	K Pol77	Zriadenie káblového lôžka 65/10 cm, pieskom	m	55,000	4,75	261,25	
19	K Pol78	Zakrytie káblov výstražnou fóliou PVC šírky 22cm	m	55,000	1,52	83,60	
20	K Pol79	Provizórna úprava terénu, zemina tr.4	m2	22,000	5,70	125,40	

D	D3	3. Ostatné					1 316,14
21	K Pol38	Ostatné práce	hod	20,000	28,88	577,60	
22	K Pol39	Východzia revízia	kus	1,000	528,45	528,45	
23	M Pol80	Podružný materiál	%	2,980	70,50	210,09	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

ČOV Vajkovce – rozšírenie kapacity

Objekt:

SO 04 - Prepojovacie potrubia

Časť:

SO 04-1 - Prepojovacie potrubia

JKSO:

Miesto: Vajkovce

Objednávateľ:

VVS a.s. Košice

Zhotoviteľ:

PACTUM, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

36 569 763

IČ DPH:

SK2021609821

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

61 865,04

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	61 865,04	23,00%	14 228,96

Cena s DPH

v EUR

76 094,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:


Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka


REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: ČOV Vajkovce – rozšírenie kapacity
Objekt: SO 04 - Prepojovacie potrubia
Časť: **SO 04-1 - Prepojovacie potrubia**

Miesto: Vajkovce
Objednávateľ: VVS a.s. Košice
Zhotoviteľ: PACTUM, s.r.o.

Dátum:
Projektant:
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	61 865,04
HSV - Práce a dodávky HSV	61 865,04
1 - Zemné práce	22 351,13
4 - Vodorovné konštrukcie	1 630,63
5 - Komunikácie	10 063,12
8 - Rúrové vedenie	10 998,16
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	5 920,69
99 - Presun hmôt HSV	10 901,31



ROZPOČET

Stavba:

ČOV Vajkovce – rozšírenie kapacity

Objekt:

SO 04 - Prepojovacie potrubia

Časť:

SO 04-1 - Prepojovacie potrubia

Miesto:

Vajkovce

Dátum:

Objednávateľ:

VVS a.s. Košice

Projektant:

Zhotoviteľ:

PACTUM, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

61 865,04

D HSV

Práce a dodávky HSV

61 865,04

D 1

Zemné práce

22 351,13

1	K	113107132.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	96,640	71,98	6 956,15
2	K	113307122.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	96,640	5,70	550,85
3	K	119001411.S	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	m	1,000	28,82	28,82
4	K	119001422.S	Dočasné zaistenie káblov a káblových traťí do 6 káblov	m	1,000	22,17	22,17
5	K	130001101.S	Príplatok k cenám za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín - pre všetky triedy	m3	3,000	37,10	111,30
6	K	132201101.S	Výkop rýh do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	3,843	42,66	163,94
7	K	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	3,843	11,76	45,19
8	K	132201202.S	Výkop rýh šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	156,335	33,94	5 306,01
9	K	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapáž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	156,335	2,12	331,43
10	K	151101101.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m	m2	315,670	7,71	2 433,82
11	K	151101111.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 2 m	m2	315,670	4,96	1 565,72
12	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	55,813	7,37	411,34
13	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	390,691	0,74	289,11
14	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	55,813	1,24	69,21
15	K	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	104,365	6,50	678,37
16	K	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	37,278	33,94	1 265,22
17	M	583310003000.S	Štrkopiesok frakcia 0-22 mm	t	67,100	29,50	1 979,45
18	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	96,640	1,48	143,03

D 4

Vodorovné konštrukcie

1 630,63

19	K	451573121.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku 4-8 mm	m3	12,810	95,38	1 221,82
20	K	452311141.S	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20	m3	1,875	218,03	408,81

D 5

Komunikácie

10 063,12

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
21	K	566902123.S	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy do 15 m2 štrkodrvou, po zhutnení hr. 200 mm	m2	96,640	24,22	2 340,62
22	K	566902163.S	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy do 15 m2 betónom PB I tr. C 20/25 hr. 200 mm	m2	96,640	79,91	7 722,50
							10 998,16
D	8		Rúrové vedenie				
23	K	871171456.S	Potrúbie vodovodné z PE 100 SDR17/PN10 zvárané natupo D 32x2,0 mm	m	16,750	3,64	60,97
24	K	871251466.S	Potrúbie vodovodné z PE 100 SDR17/PN10 zvárané natupo D 90x5,4 mm	m	46,250	16,29	753,41
25	K	871354236.S	Potrúbie kanalizačné hladké plnostenné PP SN 12 DN 200	m	22,390	61,07	1 367,36
26	K	892233111.S	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 70	m	16,750	6,87	115,07
27	K	892241111.S	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	63,000	1,50	94,50
28	K	892273111.S	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 80 do 125	m	46,250	10,04	464,35
29	K	892351000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 200 mm	m	22,390	3,27	73,22
30	K	892372111.S	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300	ks	2,000	402,11	804,22
31	K	894421111.S	Zriadenie šachtiet prefabrikovaných do 4t	ks	3,000	172,57	517,71
32	M	592240013090.S	Dno betónové s kynetou v 1/2 profile TBS-D+ pre kanalizačnú šachtu DN 1000, so zabudovanými stúpadlami, výška 1000 mm, hr. steny 150 mm	ks	3,000	554,30	1 662,90
33	M	592240002300.S	Skrúž betónová so stúpadlom pre kanalizačnú šachtu DN 1000, Dxvxhr 1000x250x90 mm	ks	3,000	85,90	257,70
34	M	592240002500.S	Skrúž betónová so stúpadlom pre kanalizačnú šachtu DN 1000, Dxvxhr 1000x500x90 mm	ks	3,000	148,65	445,95
35	M	592240002700.S	Skrúž betónová so stúpadlom pre kanalizačnú šachtu DN 1000, Dxvxhr 1000x1000x90 mm	ks	3,000	251,60	754,80
36	M	592240002800.S	Kónus betónový so stúpadlom pre kanalizačnú šachtu DN 1000, hr. steny 120 mm, rozmer 1000x625x580 mm	ks	3,000	220,47	661,41
37	M	592240012800.S	Betónový vyrovnávací prstenelec TBS 13-100, DN 1000, výška 100 mm, hr. steny 90 mm	ks	3,000	70,50	211,50
38	M	286710036000.S	Gumové tesnenie šachtovej rúry 1000 mm ku kanalizačnej revíznej šachte 1000 mm	ks	12,000	65,42	785,04
39	K	899103111.S	Osadenie poklopu liatinového a ocelového vrátane rámu hmotn. nad 100 do 150 kg	ks	3,000	68,46	205,38
40	M	552410002300.S	Poklop liatinový D400 priemer 600 mm	ks	3,000	542,30	1 626,90
41	K	899721131.S	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	m	63,000	1,59	100,17
42	K	899721132.S	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	m	22,390	1,59	35,60
							5 920,69
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				
43	K	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	71,030	5,70	404,87
44	K	979082219.S	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	639,270	0,79	505,02
45	K	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	71,030	8,32	590,97
46	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice, obkladačky a keramika (17 01), ostatné	t	48,320	91,47	4 419,83
							10 901,31
D	99		Presun hmôt HSV				
47	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	189,720	57,46	10 901,31

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

ČOV Vajkovce – rozšírenie kapacity

Objekt:

SO 04 - Prepojovacie potrubia

Časť:

SO 04-2 - Výustný objekt

JKSO:

Miesto: Vajkovce

Objednávateľ:

VVS a.s. Košice

Zhotoviteľ:

PACTUM, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

36 569 763

IČ DPH:

SK2021609821

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

36 493,13

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	36 493,13	23,00%	8 393,42

Cena s DPH

v EUR

44 886,55

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:


Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: ČOV Vajkovce – rozšírenie kapacity

Objekt: SO 04 - Prepojovacie potrubia

Časť: SO 04-2 - Výustný objekt

Miesto: Vajkovce

Objednávateľ: VVS a s. Košice

Zhotoviteľ: PACTUM, s.r.o.

Dátum:

Projektant:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	36 493,13
HSV - Práce a dodávky HSV	36 493,13
1 - Zemné práce	6 786,16
2 - Zakladanie	919,11
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	4 186,17
4 - Vodorovné konštrukcie	11 124,88
5 - Komunikácie	3 506,00
8 - Rúrové vedenie	1 458,45
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	2 570,27
99 - Presun hmôt HSV	5 942,09

ROZPOČET

Stavba:

ČOV Vajkovce – rozšírenie kapacity

Objekt:

SO 04 - Prepojovacie potrubia

Časť:

SO 04-2 - Výustný objekt

Miesto:

Vajkovce

Dátum:

Objednávateľ:

VVS a.s. Košice

Projektant:

Zhotoviteľ:

PACTUM, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

36 493,13

D HSV

Práce a dodávky HSV

36 493,13

D 1

Zemné práce

6 786,16

1	K	111101101.S	Odstránenie tráv a trstia s príp. premiestnením a uložením na hromady do 50 m, pri celkovej ploche do 1000m2	m2	332,000	0,26	86,32
2	K	111201402.S3	Drvenie krovin a stromov s priemerom kmeňa do 100 mm na hromadách pre plochu nad 100 do 1000m2	m2	332,000	9,19	3 051,08
3	K	115101201.S	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	hod	300,000	9,78	2 934,00
4	K	115101301.S	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	deň	30,000	4,68	140,40
5	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	332,000	1,73	574,36

D 2

Zakladanie

919,11

6	K	275311120.S	Základové pätky a bloky mostných konštrukcií z betónu prostého tr. C 20/25	m3	3,197	251,85	805,16
7	K	275354111.S	Debnenie základových pátiiek mostných konštrukcií - zhotovenie	m2	3,797	20,45	77,65
8	K	275354211.S	Debnenie základových pátiiek mostných konštrukcií - odstránenie	m2	3,797	9,56	36,30

D 3

Zvislé a kompletne konštrukcie

4 186,17

9	K	325311115.S1	Konštrukcie výpusťných zariadení z prostého betónu vodostavebného C 20/25	m3	4,817	425,12	2 047,80
10	K	325351010.S	Debnenie konštrukcií priehradných plôch rovinných, odberné veže, výpuste, šachty	m2	17,780	102,96	1 830,63
11	K	341362441.S	Výstuž stien a priečok rovných alebo oblých zo zvarovaných sietí KARI, priemer drôtu 10/10 mm, veľkosť oka 100x100 mm	m2	14,162	21,73	307,74

D 4

Vodorovné konštrukcie

11 124,88

12	K	452218010.S	Zaisťovací prah z upraveného lomového kameňa, na dne a v svahu melioračných kanálov, na sucho	m3	5,280	160,50	847,44
13	K	457971111.S	Zriadenie vrstvy z geotextílie s presahom s dočas. zafaz. podkladu so sklonom do 1:5, šírky geotextílie do 3 m	m2	10,000	2,91	29,10
14	M	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	12,000	1,85	22,20
15	K	462512370.S	Zahádzka z lomového kameňa s preštrkovaním z terénu, hmotnosti kameňov nad 200 do 500 kg	m3	69,234	102,97	7 129,02
16	K	462519003.S	Príplatok k cenám za urovanie viditeľných plôch zahádzky z kameňa s hmotnosťou kameňov 200-500 kg z terénu	m2	145,200	21,33	3 097,12

D 5

Komunikácie

3 506,00

17	K	564861111.S	Podklad zo štrkovrvin s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	200,000	17,53	3 506,00
----	---	-------------	---	----	---------	-------	----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
							1 458,45
	D	8	Rúrové vedenie				
18	K	891321026.S	Montáž spätnnej klapky akrylonitrilbutadiénstyreneovej ABS koncovej DN 315	ks	1,000	29,80	29,80
19	M	422830014335.S	Koncová klapka spätná, DN 315, PVC, hladký kanalizačný systém,	ks	1,000	1 428,65	1 428,65
							2 570,27
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				
20	K	952901411.S	Vyčistenie ostatných objektov akejkoľvek výšky	m2	332,000	3,80	1 261,60
21	K	962022491.S	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 nadzákladového kamenného, na maltu cementovú, -2,500t	m3	3,300	90,69	299,28
22	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	8,250	24,40	201,30
23	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	74,250	0,72	53,46
24	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice, obkladačky a keramika (17 01), ostatné	t	8,250	91,47	754,63
							5 942,09
	D	99	Presun hmôt HSV				
25	K	998322011.S	Presun hmôt pre objekty vyustný objekt, betónové a železobetónové (832 12).	t	288,311	20,61	5 942,09

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

ČOV Vajkovce – rozšírenie kapacity

Objekt:

SO 05 - Merný objekt

JKSO:

Miesto: Vajkovce

Objednávateľ:

VVS a.s. Košice

Zhotoviteľ:

PACTUM, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

36 569 763

IČ DPH:

SK2021609821

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

18 620,40

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
DPH znížená	18 620,40	23,00%	4 282,69

Cena s DPH

v EUR

22 903,09

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

ČOV Vajkovce – rozšírenie kapacity

Objekt:

SO 05 - Merný objekt

Miesto:

Vajkovce

Objednávateľ:

VVS a.s. Košice

Zhotoviteľ:

PACTUM, s.r.o.

Dátum:

Projektant:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemné práce

2 - Zakladanie

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

8 - Rúrové vedenie

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

99 - Presun hmôt HSV

PSV - Práce a dodávky PSV

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

M - Práce a dodávky M

25-M - Povrchová úprava strojov a zariadení

18 620,40

8 611,33

1 485,24

1 220,00

152,11

5 382,99

88,35

282,64

9 077,03

9 077,03

932,04

932,04

ROZPOČET

Stavba:

ČOV Vajkovce – rozšírenie kapacity

Objekt:

SO 05 - Merný objekt

Miesto: Vajkovce

Dátum:

Objednávateľ: VVS a.s. Košice

Projektant:

Zhotoviteľ: PACTUM, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

18 620,40

D HSV Práce a dodávky HSV 8 611,33

D 1 Zemné práce 1 485,24

1	K	131201201.S	Výkop zapaženej jamy v hĺbke 3, do 100 m3	m3	19,484	33,32	649,21
2	K	131201209.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení zapažených jam a zárezov s urovnaním dna v hĺbke 3	m3	19,484	3,31	64,49
3	K	131211101.S	Hĺbenie jam v hĺbke tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	2,594	75,83	196,70
4	K	131211119.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení jam ručným náradím v hĺbke tr. 3	m3	2,594	17,36	45,03
5	K	151101201.S	Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia, príložné hĺbky do 4m	m2	26,332	6,63	174,58
6	K	151101211.S	Odstránenie paženia stien príložné hĺbky do 4 m	m2	26,332	2,38	62,67
7	K	151101301.S	Rozopretie zapažených stien pri pažení príložnom hĺbky do 4 m	m3	18,728	3,88	72,66
8	K	151101311.S	Odstránenie rozopretia stien paženia príložného hĺbky do 4 m	m3	18,728	0,95	17,79
9	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hĺbky tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	7,138	7,37	52,61
10	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hĺbky tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	49,966	0,74	36,97
11	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	7,138	1,24	8,85
12	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jam, šacht, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	14,940	6,94	103,68

D 2 Zakladanie 1 220,00

13	K	212752125.S	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 100,s obsypom štrkopieskom	m	10,000	18,70	187,00
14	K	242111111.S	Osadenie plášte vodárenskej studne z betónových skruží celokruhových DN 600	m	0,600	88,80	53,28
15	M	592250000200.S	Prefabrikát betónový pre studne, skruž kruhová, DN 600, dĺžka 600, hr. steny 80 mm	ks	1,000	48,28	48,28
16	K	271573001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	3,744	100,63	376,76
17	K	273313521.S	Betón základových dosiek, prostý tr. C 12/15	m3	0,681	171,10	116,52
18	K	273321511.S	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 30/37	m3	0,924	209,15	193,25
19	K	273351215.S	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce	m2	3,320	29,49	97,91
20	K	273351216.S	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce	m2	3,320	5,82	19,32
21	K	273362021.S	Výstuž základových dosiek zo zvár. sieť KARl	t	0,058	2 201,35	127,68

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 152,11

22	K	618311551.S1	Vytvarovanie dna kanála z betónu vodostavebného C 16/20 s poterom, polomer do 300 mm-obet. zľabu	m3	0,443	343,36	152,11
----	---	--------------	--	----	-------	--------	--------

D 8 Rúrové vedenie 5 382,99

23	K	817364111.S3	Montáž betónových útesov -napojenie do šachty DN 300	ks	2,000	218,03	436,06
----	---	--------------	--	----	-------	--------	--------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	K	871319021.S	Demontáž kanalizačného potrubia z plastových rúr od DN 150 do DN 300 -0,01700 t	m	2,500	28,76	71,90
25	K	877376106.S	Montáž kanalizačnej PVC-U vložky DN 300	ks	2,000	10,70	21,40
26	M	286540133000.S	Šachtová vložka PP, DN 300	ks	2,000	54,21	108,42
27	K	894421111.S	Zriadenie šachiet prefabrikovaných do 4t	ks	1,000	172,57	172,57
28	M	100-62,5-60/9 S	Kónus 100/62,5-60/9 S, šachtový program so stúpačkou	ks	1,000	210,32	210,32
29	M	V2259013	Šachtová skruž 1000/250/90/ so stúpadlami	ks	1,000	88,40	88,40
30	M	592240013090.S	Dno betónové s kynetou v 1/2 profile TBS-D+ pre kanalizačnú šachtu DN 1000, so zabudovanými stúpadlami, výška 1000 mm, hr. steny 150 mm	ks	1,000	562,80	562,80
31	M	120001	Tesnenie gumové pre šachty	ks	2,000	65,42	130,84
32	K	899103111.S	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 100 do 150 kg	ks	1,000	68,46	68,46
33	M	552410002300.S	Poklop liatinový D400 priemer 600 mm	ks	1,000	542,30	542,30
34	K	899870002.S	Osadenie žľabu	ks	1,000	1 133,28	1 133,28
35	M	286660001700.S	Šachtový nástrčný memý žľab DN 300, sklolaminát, max. prietok 94,6 l/s	ks	1,000	1 836,24	1 836,24
							88,35
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				
36	K	941955001.S	Lešenie fahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	3,625	5,75	20,84
37	K	952901411.S	Výčistenie ostatných objektov (kanálov, zásobníkov a pod.) akejkoľvek výšky	m2	15,675	3,80	59,57
38	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,043	24,40	1,05
39	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	0,387	0,72	0,28
40	K	979085004.S	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia a so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	0,043	60,15	2,59
41	K	979085005.S	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km	t	0,043	2,13	0,09
42	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	0,043	91,47	3,93
							282,64
D	99		Presun hmôt HSV				
43	K	998152121.S	Presun hmôt pre obj.8152, 8153,8159,zvislá nosná konštr.monolitická betónová, výška do 3 m	t	18,037	15,67	282,64
							9 077,03
D	PSV		Práce a dodávky PSV				
							9 077,03
D	767		Konštrukcie doplnkové kovové				
44	K	767131111.S	Montáž stien a priečok z plechu spojených skrutkovaním	m2	13,200	40,83	538,96
45	M	138310001000.S	Plech trapézový pozink farebný, výška profilu 35 mm, hr. 0,5 - 1,00 mm	m2	13,200	29,85	394,02
46	K	767392112.S	Montáž krytiny striech plechom tvarovaným skrutkovaním	m2	3,900	22,90	89,31
47	M	138310001000.S	Plech trapézový pozink farebný, výška profilu 35 mm, hr. 0,5 - 1,00 mm	m2	4,173	29,85	124,56
48	M	00000600040010 0566	skrutka M6x12 ZINOK samorezná	ks	100,000	0,18	18,00
49	K	767641110.S	Montáž kovového dverového krídla otočného jednokrídlového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	1,000	75,88	75,88
50	K	767649195.S	Montáž doplnkov dverí - kovanie	kpl	1,000	49,01	49,01
51	M	549260000100.S	Zámok zadlábavací vložkový cylindr.pre obojstranné otváranie	ks	1,000	35,42	35,42
52	M	549320000100.S	Záves dverový pre dvere a vráta	ks	1,000	43,98	43,98
53	K	767995107.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 250 do 500 kg	kg	302,600	2,29	692,95
54	M	553850000100.S 1	Prvky pre oceľovú konštrukciu	kg	302,600	21,38	6 469,59
55	M	2159876	Kotva pre ťaž. kotv. HSL-3-SKR M12/25	ks	12,000	38,89	466,68

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
56	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	75,645	1,04	78,67
D M Práce a dodávky M							932,04
D 25-M Povrchová úprava strojov a zariadení							932,04
57	K	250040132.S	Metalizácia zinkom /Zn/ 100 mikrometrov tr.IV. spotreba kovu 1.07 kg/m2, výška 1,9 - 5 m	m2	9,683	52,18	505,26
58	M	40971-47417	Zinková farba 400ml	ks	10,361	16,12	167,02
59	K	MD	Mimostavenisková doprava	%	1,385	18,29	25,33
60	K	MV	Murárske výpomoci	%	4,385	29,80	130,67
61	K	PD	Presun dodávok	%	1,385	41,30	57,20
62	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	5,864	7,94	46,56

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

ČOV Vajkovce – rozšírenie kapacity

Objekt:

SO 06.1 - Preložka kanalizácie

JKSO:

Miesto: Vajkovce

ČS:

Dátum:

Objednávateľ:

VVS a.s. Košice

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

PACTUM, s.r.o.

IČO:

36 569 763

IČ DPH:

SK2021609821

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

40 593,46

DPH základná
znižená

Základ dane
0,00
40 593,46

Sadzba dane
23,00%
23,00%

Výška dane
0,00
9 336,50

Cena s DPH

v EUR

49 929,96

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: ČOV Vajkovce – rozšírenie kapacity

Objekt: SO 06.1 - Preložka kanalizácie

Miesto: Vajkovce

Objednávateľ: VVS a.s. Košice

Zhotoviteľ: PACTUM, s.r.o.

Dátum:

Projektant:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

D1 - Práce a dodávky HSV

D2 - Zemné práce

D3 - Vodorovné konštrukcie

D4 - Rúrové vedenie

D5 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

D6 - Presun hmôt HSV

40 593,46

40 593,46

20 811,78

431,13

10 043,12

891,78

8 415,65

ROZPOČET

Stavba:

ČOV Vajkovce – rozšírenie kapacity

Objekt:

SO 06.1 - Preložka kanalizácie

Miesto:

Vajkovce

Dátum:

Objednávateľ:

VVS a.s. Košice

Projektant:

Zhotoviteľ:

PACTUM, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

40 593,46

D D1

Práce a dodávky HSV

40 593,46

D D2

Zemné práce

20 811,78

1	K	Pol81	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 mm, -0,40000t	m2	8,800	8,00	70,40
2	K	Pol82	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	8,800	26,27	231,18
3	K	Pol83	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	m	1,100	28,82	31,70
4	K	Pol84	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN 200-500	m	4,400	35,75	157,30
5	K	Pol85	Dočasné zaistenie káblov a káblových traťí do 6 káblov	m	1,100	22,17	24,39
6	K	Pol86	Príplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín	m3	14,850	32,58	483,81
7	K	Pol87	Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	49,128	33,94	1 667,40
8	K	Pol88	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	24,564	2,12	52,00
9	K	Pol89	Výkop rýhy šírky 600-2000mm hor 4 do 100 m3	m3	32,752	46,98	1 538,69
10	K	Pol90	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 4	m3	16,376	4,46	73,04
11	K	Pol91	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 4 m	m2	110,880	13,75	1 524,60
12	K	Pol92	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 4 m	m2	110,880	8,19	908,11
13	K	Pol93	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	81,880	8,54	699,26
14	K	Pol94	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	81,880	0,74	60,59
15	K	Pol95	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	81,880	14,70	1 203,64
16	K	Pol96	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	81,880	1,24	101,53
17	K	Pol97	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	171,948	33,08	5 688,04
18	K	Pol98	Zásyp sypaninou so zhuťnením jám, šacht, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	65,599	7,48	490,68
19	M	Pol99	Kamenivo drvené hrubé frakcia 32-63 mm	t	118,078	37,82	4 465,71
20	K	Pol100	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodnením sypaniny	m3	11,920	53,19	634,02
21	M	Pol101	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 mm	t	21,456	32,89	705,69

D D3

Vodorovné konštrukcie

431,13

22	K	Pol102	Ložko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	3,053	102,97	314,37
23	K	Pol103	Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a mreže, výšky do 100 mm	ks	2,000	14,06	28,12

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	K	Pol104	Osadenie prstenca pod poklopy a mreže, výšky nad 100 do 200 mm	ks	4,000	22,16	88,64
							10 043,12
D	D4		Rúrové vedenie				
25	K	Pol105	Potrúbie kanalizačné PVC-U gravitačné hladké plnostenné SN 8 DN 300	m	18,500	83,29	1 540,87
26	M	Pol106	Rúra PVC-U hladký, kanalizačný, gravitačný systém Dxr 315x9,2 mm, dl. 6 m, SN8 - plnostenná	ks	3,083	422,76	1 303,37
27	K	Pol107	Montáž kanalizačnej PVC-U odbočky DN 300	ks	3,000	10,70	32,10
28	M	Pol108	Odbočka 45° PVC, DN 315/200 pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	ks	3,000	110,50	331,50
29	K	Pol109	Montáž kanalizačnej PVC-U presuvky DN 300	ks	6,000	10,70	64,20
30	M	Pol110	Presuvka PVC-U, DN 315 pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	ks	6,000	30,18	181,08
31	K	Pol111	Skúška tesnosti kanalizácie D 300 mm	m	18,500	4,66	86,21
32	K	Pol112	Príplatok za každých ďalších 600 mm výšky vstupu šachty	ks	3,000	162,63	487,89
33	K	Pol113	Zriadenie šachiet prefabrikovaných do 4t	ks	3,000	172,57	517,71
34	M	Pol114	Šachtové dno 1000/600/150 do DN 300 lomové	ks	3,000	570,00	1 710,00
35	M	Pol115	Skruž 1000/250/120	ks	2,000	150,20	300,40
36	M	Pol116	Skruž 1000/500/120	ks	1,000	87,30	87,30
37	M	Pol117	Skruž 1000/1000/120	ks	3,000	150,20	450,60
38	M	Pol118	Kónus 1000-625/600/120	ks	3,000	220,47	661,41
39	M	Pol119	Vyrovnávací prstenec 625/80/120	ks	2,000	70,50	141,00
40	M	Pol120	Vyrovnávací prstenec 625/120/120	ks	4,000	78,80	315,20
41	K	Pol121	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 150 kg	ks	3,000	68,46	205,38
42	M	Pol122	Poklop liatinový, tr. zaťaženia D400	ks	3,000	542,30	1 626,90
							891,78
D	D5		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				
43	K	Pol123	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	7,920	5,70	45,14
44	K	Pol124	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	71,280	0,79	56,31
45	K	Pol125	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	7,920	8,32	65,89
47	K	Pol126	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	7,920	91,47	724,44
							8 415,65
D	D6		Presun hmôt HSV				
46	K	Pol127	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklotamin. v otvorenom výkope	t	146,461	57,46	8 415,65

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

ČOV Vajkovce – rozšírenie kapacity

Objekt:

SO 06.2 - Preložka vodovodu

JKSO:

Miesto: Vajkovce

ČS:

Dátum:

Objednávateľ:

VVS a.s. Košice

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

PACTUM, s.r.o.

IČO:

36 569 763

IČ DPH:

SK2021609821

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

9 324,95

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	9 324,95	23,00%	2 144,74

Cena s DPH

v EUR

11 469,69

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:


Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: ČOV Vajkovce – rozšírenie kapacity

Objekt: SO 06.2 - Preložka vodovodu

Miesto: Vajkovce

Objednávateľ: VVS a.s. Košice

Zhotoviteľ: PACTUM, s.r.o.

Dátum:

Projektant:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

9 324,95

D1 - Práce a dodávky HSV

9 324,95

D2 - Zemné práce

5 028,15

D3 - Vodorovné konštrukcie

142,51

D4 - Rúrové vedenie

1 321,16

D5 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

526,97

D6 - Presun hmôt HSV

2 306,16

ROZPOČET

Stavba:

ČOV Vajkovce – rozšírenie kapacity

Objekt:

SO 06.2 - Preložka vodovodu

Miesto:

Vajkovce

Dátum:

Objednávateľ:

VVS a.s. Košice

Projektant:

Zhotoviteľ:

PACTUM, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

9 324,95

D D1

Práce a dodávky HSV

9 324,95

D D2

Zemné práce

5 028,15

1	K	Pol81	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 mm, -0,40000t	m2	5,200	8,00	41,60
2	K	Pol82	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	5,200	26,27	136,60
3	K	Pol87	Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	13,320	33,94	452,08
4	K	Pol88	Príplatek k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hĺbine 3	m3	6,660	2,12	14,12
5	K	Pol89	Výkop rýhy šírky 600-2000mm hor 4 do 100 m3	m3	8,880	46,98	417,18
6	K	Pol90	Príplatek za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna v hĺbine 4	m3	4,440	4,46	19,80
7	K	Pol128	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	22,200	8,54	189,59
8	K	Pol129	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatek k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	155,400	0,74	115,00
9	K	Pol95	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	22,200	14,70	326,34
10	K	Pol96	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	22,200	1,24	27,53
11	K	Pol97	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	46,620	33,08	1 542,19
12	K	Pol98	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šacht, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	16,110	7,48	120,50
13	M	Pol99	Kamenivo drvené hrubé frakcia 32-63 mm	t	28,998	37,82	1 096,70
14	K	Pol100	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodnením sypaniny	m3	4,706	53,19	250,31
15	M	Pol101	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 mm	t	8,471	32,89	278,61

D D3

Vodorovné konštrukcie

142,51

16	K	Pol102	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	1,384	102,97	142,51
----	---	--------	--	----	-------	--------	--------

D D4

Rúrové vedenie

1 321,16

17	K	Pol130	Potrubie vodovodné z PE 100 RC SDR11 zvarané elektrovarovkami D 40x3,7 mm	m	17,300	6,27	108,47
18	M	Pol131	Rúra jednvrstvová na pitnú vodu SDR11, 40x3,7x100 m, materiál: PE 100 RC	m	17,300	6,16	106,57
19	M	Pol132	Koleno 90° elektrovarovkové 90° PE 100 SDR 11 D 40 mm	ks	2,000	23,21	46,42
20	M	Pol133	Strmeň opravný a spojovací ľahký D40	ks	2,000	20,65	41,30
21	K	Pol134	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 70	m	17,300	6,85	118,51
22	K	Pol135	Ostatné práce na rúrovom vedení, ťlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	17,300	1,50	25,95

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	K	Pol136	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300	ks	2,000	402,11	804,22
24	K	Pol137	Vyhľadávaci vodič na potrubí PVC DN do 150	m	17,300	2,44	42,21
25	K	Pol138	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	m	17,300	1,59	27,51
							526,97
D	D5	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					
27	K	Pol123	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	4,680	5,70	26,68
28	K	Pol124	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	42,120	0,79	33,27
29	K	Pol125	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	4,680	8,32	38,94
30	K	Pol126	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	4,680	91,47	428,08
							2 306,16
D	D6	Presun hmôt HSV					
26	K	Pol127	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	40,135	57,46	2 306,16

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

ČOV Vajkovce – rozšírenie kapacity

Objekt:

SO 06.3 - Preložka verejného osvetlenia

JKSO:

Miesto: Vajkovce

Objednávateľ:

VVS a.s. Košice

Zhotoviteľ:

PACTUM, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

36 569 763

IČ DPH:

SK2021609821

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

5 133,21

DPH základná
znižovaná

Základ dane
0,00
5 133,21

Sadzba dane
23,00%
23,00%

Výška dane
0,00
1 180,64

Cena s DPH

v EUR

6 313,85

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

ČOV Vajkovce – rozšírenie kapacity

Objekt:

SO 06.3 - Preložka verejného osvetlenia

Miesto:

Vajkovce

Objednávateľ:

VVS a.s. Košice

Zhotoviteľ:

PACTUM, s.r.o.

Dátum:

Projektant:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

D1 - 1. Montáž

5 133,21

D2 - 2. Zemné práce

3 206,51

D3 - 3. Ostatné

764,00

1 162,70

ROZPOČET

Stavba:

ČOV Vajkovce – rozšírenie kapacity

Objekt:

SO 06.3 - Preložka verejného osvetlenia

Miesto:

Vajkovce

Objednávateľ:

VVS a.s. Košice

Zhotoviteľ:

PACTUM, s.r.o.

Dátum:

Projektant:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

5 133,21

D D1

1. Montáž

3 206,51

1	K	Pol139	Montáž el-inšt rúrky (plast) ohybná, pevne D20 (d16)mm	m	6,000	2,60	15,60
2	K	Pol22	Montáž el-inšt rúrky (plast) tuhá, uložená pevne D20 (d16)mm	m	20,000	2,47	49,40
3	M	Pol140	Rúrka el-inšt PVC ohybná 023572 : FXPS 16, čierna	m	6,000	0,65	3,90
4	M	Pol141	Rúrka el-inšt PVC tuhá 035315 : BSSL 16, bez hrdla, čierna	m	20,000	1,02	20,40
5	M	Pol142	Príchytka PVC (klip) s čelustami 082212 : CL 16, čierna	kus	30,000	0,33	9,90
6	M	Pol143	Spojka PVC nasúvacia 020662 : SM 16, pre plastové rúrky, čierna	kus	10,000	0,68	6,80
7	K	Pol52	Montáž el-inšt rúrky (plast) ohybná, uložená pevne D40 (d36)mm	m	18,000	3,80	68,40
8	M	Pol53	Chránička kábelová 2-plášťová HDPE, ohybná KOPOFLEX® 40 : KF 09040 BA, bezhalogén, so zaťah. drôtom, spojkou, červená (alebo ekvivalent)	m	18,000	1,15	20,70
9	K	Pol30	Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 3x1,5	m	30,000	2,73	81,90
10	M	Pol144	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x1,5	m	30,000	1,23	36,90
11	K	Pol145	Montáž, kábel Al 750V uložený pevne AYKY 4x16	m	20,000	2,82	56,40
12	M	Pol146	Kábel Al 750V : AYKY-J 4x16	m	20,000	3,37	67,40
13	K	Pol147	Montáž rozvádzača SPP	kus	1,000	103,55	103,55
14	M	Pol148	Rozvádzač SPP	kus	1,000	1 980,56	1 980,56
15	K	Pol149	Montáž a napojenie svetidla IP40-54	kus	2,000	29,80	59,60
16	M	Pol150	Svetidlo LED uličné BRP102 LED55/740 II DM 42-60A 39W 4600lm 4000K IP65	kus	2,000	279,85	559,70
17	K	Pol151	Montáž, výložník oceľový 1-ramenný, na múr	kus	2,000	14,84	29,68
18	M	Pol152	Výložník nástenný RPP6Q/L200 dĺžka 200mm	kus	2,000	17,86	35,72

D D2

2. Zemné práce

764,00

19	K	Pol72	Vytýčenie trasy M21 kábel vedenia vo voľnom teréne	km	0,150	195,02	29,25
20	K	Pol73	Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 80 [cm], zemina tr.4	m	10,000	29,08	290,80
21	K	Pol74	Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 80 [cm], zemina tr.4	m	10,000	4,88	48,80
22	K	Pol75	Káblové ryhy šírky 50, hĺbky 120 [cm], zemina tr.4	m	5,000	43,13	215,65
23	K	Pol76	Zásyp ryhy šírky 50, hĺbky 120 [cm], zemina tr.4	m	5,000	10,25	51,25
24	K	Pol77	Zriadenie káblového lôžka 65/10 cm, pieskom	m	15,000	4,75	71,25
25	K	Pol78	Zakrytie káblov výstražnou fóliou PVC šírky 22cm	m	15,000	1,52	22,80
26	K	Pol79	Provizórna úprava terénu, zemina tr.4	m2	6,000	5,70	34,20

D D3

3. Ostatné

1 162,70

27	K	Pol38	Ostatné práce	hod	10,000	28,88	288,80
28	K	Pol39	Východzia revízia	kus	1,000	528,45	528,45
29	K	Pol153	Podružný materiál	%	4,900	70,50	345,45

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

ČOV Vajkovce – rozšírenie kapacity

Objekt:

SO 07 - Spevnené plochy

JKSO:

Miesto: Vajkovce

Objednávateľ:

VVS a.s. Košice

Zhotoviteľ:

PACTUM, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

36 569 763

IČ DPH:

SK2021609821

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

51 428,57

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
DPH znížená	51 428,57	23,00%	11 828,57

Cena s DPH

v EUR

63 257,14

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:


Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

ČOV Vajkovce – rozšírenie kapacity

Objekt:

SO 07 - Spevnené plochy

Miesto:

Vajkovce

Dátum:

Objednávateľ:

VVS a.s. Košice

Projektant:

Zhotoviteľ:

PACTUM, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

D1 - Búracie práce a demolácie

D2 - Odstránenie spevnených plôch vozoviek a dopĺňujúcich konštrukcií krytov cementobetónových	3 986,21
D3 - Odstránenie spevnených plôch vozoviek a dopĺňujúcich konštrukcií krytov z kameniva hrubého drvení	1 274,62
D4 - Doprava vybúraných hmôt - Vodorovná doprava - Nezaradené	1 571,27
D5 - Doprava vybúraných hmôt - Nezaradené	6 939,83
D5 - Doprava vybúraných hmôt - Nezaradené	631,24
D6 - Dopĺňujúce práce diamantové rezanie bitúmenového krytu, podkladu	238,22

D7 - Zemné práce

D8 - Odkopávky a prekopávky - Nezapažené - Nezaradené	2 346,30
D9 - Hĺbené vykopávky rýh š. do 600 mm	302,37
D10 - Hĺbené vykopávky rýh š nad 600 mm	409,61
D11 - Konštrukcie z hornín - Skládky - Nezaradené	175,17
D12 - Konštrukcie z hornín zásypy so zhutnením	79,17
D13 - Konštrukcie z hornín obsypy bez zhutnenia	1 658,88
D14 - Premiestnenie vodorovné do 1 000 m	1 137,84
D15 - Premiestnenie vodorovné nad 3 000 m	948,72
D16 - Povrchové úpravy terénu úprava pláne so zhutnením v zárezoch	350,64

D17 - Práce špeciálneho zakladania

D18 - Zlepšovanie základovej pôdy výplň odvodňovacích rebier alebo trativodov a lôžko trativodov štrkopies	452,73
D19 - Zlepšovanie základovej pôdy trativody kompletne z potrubia plastické	626,45

D20 - Práce na pozemných komunikáciách a letiskách

D21 - Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené (bez spojiva) štrkodrva	3 521,07
D22 - Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené (bez spojiva) minerálny betón	4 626,31
D23 - Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva spevnenie krajnic štrkodrva	525,17
D24 - Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom cementobetónové jednovrstvové betón prostý	8 456,70
D25 - Kryty dláždené chodníkov komunikácií, rigolov zámkovej dlažby betónovej	295,39
D26 - Kryty dláždené chodníkov komunikácií, rigolov obnova dlažieb asfaltová zálievka	140,00
D27 - Dopĺňujúce konštrukcie obrubníky chodníkové	1 981,44
D28 - Dopĺňujúce konštrukcie otvorené žľaby z betónových tvární	2 591,39
D29 - Presun hmôt - Nezaradené	1 310,74

D30 - Montážne práce na plynovodoch, vodovodoch, kanalizáciách, teplovod., produkt. a ro

D31 - Kanalizácie ostatné konštrukcie vpusty kanalizačné	446,97
--	--------

ROZPOČET

Stavba:

ČOV Vajkovce – rozšírenie kapacity

Objekt:

SO 07 - Spevnené plochy

Miesto:

Vajkovce

Objednávateľ:

VVS a.s. Košice

Zhotoviteľ:

PACTUM, s.r.o.

Dátum:

Projektant:


Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

							51 428,57
D	D1	Búracie práce a demolácie					14 641,39
D	D2	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplnujúcich konštrukcií krytov cementobetón					3 986,21
1	K	Pol154	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	151,740	26,27	3 986,21
D	D3	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplnujúcich konštrukcií krytov z kameniva t					1 274,62
2	K	Pol155	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. 100 do 200 mm, -0,23500t	m2	159,327	8,00	1 274,62
D	D4	Doprava vybúraných hmôt - Vodorovná doprava - Nezaradené					1 571,27
3	K	Pol123	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovaním na vzdialenosť do 1 km	t	75,870	5,70	432,46
4	K	Pol124	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	1 441,530	0,79	1 138,81
D	D5	Doprava vybúraných hmôt - Nezaradené					6 939,83
5	K	Pol126	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	75,870	91,47	6 939,83
D	D5	Doprava vybúraných hmôt - Nezaradené					631,24
6	K	Pol125	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	75,870	8,32	631,24
D	D6	Doplnujúce práce diamantové rezanie bitúmenového krytu, podkladu					238,22
7	K	Pol156	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 150 do 200 mm	m	15,300	15,57	238,22
D	D7	Zemné práce					7 408,70
D	D8	Odkopávky a prekopávky - Nezapažené - Nezaradené					2 346,30
8	K	Pol157	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	105,870	13,00	1 376,31
9	K	Pol158	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	74,109	7,33	543,22
10	K	Pol159	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	m3	22,233	1,93	42,91
11	K	Pol160	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 4, nad 100 do 1000 m3	m3	31,761	11,36	360,80
12	K	Pol161	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok za lepiivosť horniny 4	m3	9,528	2,42	23,06
D	D9	Hĺbené vykopávky rýh š. do 600 mm					302,37
13	K	Pol162	Výkop rýhy do šírky 600 mm v horn.3 nad 100 m3	m3	6,700	42,66	285,82
14	K	Pol163	Príplatok k cene za lepiivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovaním dna v hornine 3	m3	1,407	11,76	16,55
D	D10	Hĺbené vykopávky rýh š nad 600 mm					409,61
15	K	Pol187	Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	0,001	33,94	0,03
16	K	Pol164	Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	7,409	33,94	251,46

D32 - Kanalizácie ostatné konštrukcie doplnky	2 288,55
D33 - Izolačné práce	2 115,57
D34 - Proti vode a zemnej vlhkosti bežných konštrukcií pásmi	2 115,57



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
17	K	Pol88	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v homine 3	m3	2,223	2,12	4,71
18	K	Pol89	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 4 do 100 m3	m3	3,175	46,98	149,16
19	K	Pol90	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna v homine 4	m3	0,953	4,46	4,25
D D11 Konštrukcie z homín - Skládky - Nezaradené							175,17
20	K	Pol165	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	155,019	1,13	175,17
D D12 Konštrukcie z homín zásypy so zhutnením							79,17
21	K	Pol166	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	10,584	7,48	79,17
D D13 Konštrukcie z homín obsypy bez zhutnenia							1 658,88
22	M	Pol167	Štrkopiesok frakcia 0-32 mm	t	17,991	33,24	598,02
23	K	Pol168	Obsyp objektov sypaninou z vhodných homín 1 až 4 s prehodnením sypaniny	m3	9,995	66,27	662,37
24	M	Pol169	Štrkodrava frakcia 0-63 mm	t	10,584	37,65	398,49
D D14 Premiestnenie vodorovné do 1 000 m							1 137,84
25	K	Pol170	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z hominy tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	155,019	4,97	770,44
26	K	Pol171	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hominy tr.1-4, nad 10000 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	155,019	2,37	367,40
D D15 Premiestnenie vodorovné nad 3 000 m							948,72
27	K	Pol172	Vodorovné premiestnenie výkopku pre diaľnice po spevnenej ceste z hominy tr.1-4 do 10000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	1 395,175	0,68	948,72
D D16 Povrchové úpravy terénu úprava pláne so zhutnením v zárezoch							350,64
28	K	Pol173	Úprava pláne v zárezoch v homine 1-4 so zhutnením	m2	243,501	1,44	350,64
D D17 Práce špeciálneho zakladania							1 079,18
D D18 Zlepšovanie základovej pôdy výplň odvodňovacích rebier alebo tratí vodov a lôžko tratí							452,73
29	K	Pol174	Výplň odvodňovacieho rebra alebo tratí vodov do rýh s úpravou povrchu výplne štrkopieskom	m3	6,030	75,08	452,73
D D19 Zlepšovanie základovej pôdy tratí vodov kompletné z potrubia plastické							626,45
30	K	Pol175	Tratí vodov z flexodrenážnych rúr DN 100	m	33,500	18,70	626,45
D D20 Práce na pozemných komunikáciách a letiskách							23 448,21
D D21 Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené (bez spojiva) štrkodrava							3 521,07
31	K	Pol176	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	5,980	10,30	61,59
32	K	Pol177	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	252,701	13,69	3 459,48
D D22 Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené (bez spojiva) minerálny betón							4 626,31
33	K	Pol178	Podklad z mechanicky spevneného kameniva MSK s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	225,234	20,54	4 626,31
D D23 Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva spevnenie krajnic štrkodrava							525,17
34	K	Pol179	Spevnenie krajnic alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, štrkodrvinou hr. 100 mm	m2	63,580	8,26	525,17
D D24 Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom cementobetónové jednovrstvové bet							8 456,70
35	K	Pol180	Podklad z podkladového betónu PB III tr. C 12/15 hr. 100 mm	m2	5,631	22,44	126,36

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
36	K	Pol181	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny CB II pre TDZ II, III a IV, hr. 150 mm	m2	219,740	37,91	8 330,34
D D25 Kryty dláždené chodníkov komunikácií, rigolov zámkovej dlažby betónovej							295,39
37	K	Pol182	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 50 do 100 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	5,200	26,11	135,77
38	M	Pol183	Dlažba betónová, rozmer 200x200(100)x60 mm, prírodná	m2	4,202	28,78	120,93
39	M	Pol184	Dlažba betónová, rozmer 200x200(100)x60 mm, farebná	m2	1,050	36,85	38,69
D D26 Kryty dláždené chodníkov komunikácií, rigolov obnova dlažieb asfaltová zálievka							140,00
40	K	Pol185	Úprava zálievky dilatčných alebo pracovných škár hĺbky do 40 mm, šírky nad 20 do 40 mm	m	15,300	9,15	140,00
D D27 Doplnujúce konštrukcie obrubníky chodníkové							1 981,44
41	K	Pol186	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	62,660	18,29	1 146,05
42	M	Pol187	Obrubník betónový A 1-15 (100x15x30)	ks	63,287	13,20	835,39
D D28 Doplnujúce konštrukcie otvorenej žľaby z betónových tvárnic							2 591,39
43	K	Pol188	Osadenie priekop. žľabu z betón. priekopových tvárnic šírky do 500 mm do betónu C 12/15	m	33,500	18,29	612,72
44	M	Pol189	Odvodňovací žľab na spevnenie miest pre odtok zrážok, lxšxv 500x250x140 mm, prehĺbenie 80 mm, sivá	ks	135,340	14,62	1 978,67
D D29 Presun hmôt - Nezaradené							1 310,74
45	K	Pol190	Presun hmôt (22) pre pozemné komunikácie a letiská s krytom asfaltovým	t	295,877	4,43	1 310,74
D D30 Montážne práce na plynovodoch, vodovodoch, kanalizáciach, teplovod., ...							2 735,52
D D31 Kanalizácie ostatné konštrukcie vpustu kanalizačné							446,97
46	K	Pol191	Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov typ UV-50, UVB-50	ks	3,000	148,99	446,97
D D32 Kanalizácie ostatné konštrukcie doplnky							2 288,55
47	K	Pol192	Osadenie liatinovej mreže vrátane rámu a koša na bahno hmotnosti jednotlivo nad 50 do 100 kg	ks	3,000	51,77	155,31
48	M	Pol193	Mreža pre vozovku s nálevkou	ks	3,000	560,25	1 680,75
49	M	Pol194	Uličný vpust betónový TBV 6-50, rozmer 600x500x50 mm	ks	3,000	24,55	73,65
50	M	Pol195	Uličný vpust betónový TBV 9-50, rozmer 600x500x50 mm	ks	3,000	22,63	67,89
51	M	Pol196	Uličný vpust betónový TBV 11-50, rozmer 600x500x90 mm	ks	3,000	18,10	54,30
52	M	Pol197	Uličný vpust betónový TBV 5-66, rozmer 180x660x100 mm	ks	3,000	29,65	88,95
53	M	Pol198	Kalový kôš k bodovým uličným vpustom pre vysokú záťaž so svetlou šírkou 400 mm	ks	3,000	55,90	167,70
D D33 Izolátárske práce							2 115,57
D D34 Proti vode a zemnej vlhkosti bežných konštrukcií pásmi							2 115,57
54	K	Pol199	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovne, separačná fólia na sucho	m2	260,282	1,09	283,71
55	M	Pol200	Hydroizolačná fólia PE-HD hr. 1 mm, izolácia proti vlhkosti, radónu a úniku ropných produktov	m2	299,324	6,12	1 831,86

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

ČOV Vajkovce – rozšírenie kapacity

Objekt:

SO 08 - Úprava areálu a terenné úpravy

JKSO:

Miesto:

Vajkovce

Objednávateľ:

VVS a.s. Košice

Zhotoviteľ:

PACTUM, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

36 569 763

IČ DPH:

SK2021609821

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

7 760,43

DPH základná
znižená

Základ dane

0,00

7 760,43

Sadzba dane

23,00%

23,00%

Výška dane

0,00

1 784,90

Cena s DPH

v EUR

9 545,33

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:


Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

ČOV Vajkovce – rozšírenie kapacity

Objekt:

SO 08 - Úprava areálu a terenné úpravy

Miesto:

Vajkovce

Objednávateľ:

VVS a.s. Košice

Zhotoviteľ:

PACTUM, s.r.o.

Dátum:

Projektant:

Spracovateľ:

Cena celkom [EUR]

Kód dielu - Popis

7 760,43

Náklady z rozpočtu

6 037,92

D1 - Práce a dodávky HSV

3 377,66

D2 - Zemné práce

916,13

D3 - Zakladanie

1 252,36

D4 - Zvislé a kompletne konštrukcie

491,77


D5 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 722,51

D6 - Práce a dodávky PSV

1 722,51

D7 - Konštrukcie doplnkové kovové



ROZPOČET

Stavba:

ČOV Vajkovce – rozšírenie kapacity

Objekt:

SO 08 - Úprava areálu a terenné úpravy

Miesto:

Vajkovce

Dátum:

Objednávateľ:

VVS a.s. Košice

Projektant:

Zhotoviteľ:

PACTUM, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

7 760,43

D D1

Práce a dodávky HSV

6 037,92

D D2

Zemné práce

3 377,66

1	K	Pol201	Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	4,992	106,89	533,59
2	K	Pol202	Priplatok za lepivosť pri hĺbení jám ručným náradím v hornine tr. 3	m3	2,496	21,28	53,11
3	K	Pol93	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	4,992	8,54	42,63
4	K	Pol96	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	4,992	1,24	6,19
5	K	Pol97	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	8,986	33,08	297,26
6	K	Pol203	Založenie trávniku lúčneho výsevom v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	210,000	0,62	130,20
7	M	Pol204	Ošivá tráv - trávové semeno	kg	6,300	6,61	41,64
8	K	Pol205	Rozprestretie omice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha do 500 m2, hr.do 100 mm	m2	210,000	4,90	1 029,00
9	K	Pol206	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,02 do 0,05 m3	ks	20,000	2,72	54,40
10	M	Pol207	Drevina ihličnatá kompaktná	ks	20,000	35,20	704,00
11	M	Pol208	Rašelina zahradná kompostová tr. 2, vlhká	t	1,600	103,65	165,84
12	M	Pol209	Mulčovací textilná plošná hmotnosť 50 g/m2	m2	12,800	0,40	5,12
13	M	Pol210	Mulčovací kôra	l	600,000	0,44	264,00
14	K	Pol211	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m	m3	1,000	48,83	48,83
15	M	Pol212	Voda pitná pre priemysel a služby	m3	1,000	1,85	1,85

D D3

Zakladanie

916,13

16	K	Pol213	Betón základových pätičiek, prostý tr. C 12/15	m3	4,992	183,52	916,13
----	---	--------	--	----	-------	--------	--------

D D4

Zvislé a kompletne konštrukcie

1 252,36

17	K	Pol214	Osadzovanie stĺpika ocelového plotového výšky nad 2 m so zabetónovaním do vopred vykovaných dier	ks	24,000	18,29	438,96
18	M	Pol215	Stĺpik, d 48 mm, výška 2,5 m, výška pletiva 2 m, pozinkovaný s PVC čiapkou, pre pletivo v roľkách	ks	24,000	24,85	596,40
19	M	Pol216	Vzpera, d 38 mm, výška 2,5 m, výška pletiva 2 m, pozinkovaná, pre pletivo v roľkách	ks	10,000	21,70	217,00

D D5

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

491,77

20	K	Pol217	Rozobratie plotov výšky do 250 cm, z drôteného pletiva alebo z plechu, -0,01000t	m	43,100	11,41	491,77
----	---	--------	--	---	--------	-------	--------

D D6

Práce a dodávky PSV

1 722,51

D D7

Konštrukcie doplnkové kovové

1 722,51

21	K	Pol218	Montáž oplatenia strojového pletiva, s výškou nad 1,6 m	m	63,100	10,30	649,93
22	M	Pol219	Pletivo poplastované pletené štvorhranné, oko 50 mm, drôt d 2,2 mm, vxl 1,75x25 m, bez napínacieho drôtu	bal	3,000	158,45	475,35

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	K	Pol220	Montáž napínacieho drôtu	m	189,300	1,08	204,44
24	M	Pol221	Drôt napínací pozinkovaný d 3,5 mm, dĺžka 78 m	ks	3,000	24,40	73,20
25	M	Pol222	Drôt viazaci PVC (biely,zelený) 1,5/50 m	ks	1,000	14,24	14,24
26	M	Pol223	Napínák PVC (biely, zelený) pre napínanie pletiva s napínacím drôtom	ks	6,000	2,79	16,74
27	K	Pol224	Montáž ostnatého drôtu	m	126,200	0,79	99,70
28	M	Pol225	Drôt ostnatý poplastovaný	m	126,200	1,44	181,73
29	K	Pol226	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,126	56,95	7,18

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

ČOV Vajkovce – rozšírenie kapacity

Objekt:

VP - Všeobecné položky

JKSO:

Miesto: Vajkovce

Objednávateľ:

VVS a.s. Košice

Zhotoviteľ:

PACTUM, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

36 569 763

IČ DPH:

SK2021609821

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

49 350,00

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	49 350,00	23,00%	11 350,50

Cena s DPH

v EUR

60 700,50

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

ČOV Vajkovce – rozšírenie kapacity

Objekt:

VP - Všeobecné položky

Miesto:

Vajkovce

Objednávateľ:

VVS a.s. Košice

Zhotoviteľ:

PACTUM, s.r.o.

Dátum:

Projektant:


Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

49 350,00



ROZPOČET

Stavba:

ČOV Vajkovce – rozšírenie kapacity

Objekt:

VP - Všeobecné položky

Miesto:

Vajkovce

Objednávateľ:

VVS a.s. Košice

Zhotoviteľ:

PACTUM, s.r.o.

Dátum:

Projektant:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

							49 350,00
1	K	Pol227	Zariadenie staveniska (zriadenie, zabezpečenie, údržba a likvidácia zariadenia staveniska, kancelárií a ostatného vybavenia Zhotoviteľa, vrátane poplatkov za elektrinu, vodného a stočného, spotrebného materiálu a telekomunikačných poplatkov)	kpl	1,000	19 500,00	19 500,00
2	K	Pol228	Vytýčenie podzemných inžinierskych sietí na stavenisku	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00
3	K	Pol229	Plán ochrany životného prostredia + Havarijný plán opatrení pri úniku látok škodiacich vodám	kpl	1,000	2 100,00	2 100,00
4	K	Pol230	Projekt BOZP	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00
5	K	Pol231	Individuálne skúšky, program komplexných slúšok a samotné komplexné skúšky technologických zariadení	kpl	1,000	4 500,00	4 500,00
6	K	Pol232	Dokumentácia skutočného vyhotovenia stavebných objektov	kpl	1,000	7 950,00	7 950,00
7	K	Pol233	Geodetické práce (vytýčenie stavby, porealizačné geodetické zameranie stavby)	kpl	1,000	3 500,00	3 500,00
8	K	Pol234	Prevádzkový poriadok ČOV	kpl	1,000	7 800,00	7 800,00

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba:

ČOV Vajkovce - rozšírenie kapacity

Objekt:

ČOV Vajkovce - rozšírenie kapacity - technológia (2000 EO)

Počet EO: 2 000 EO

Miesto:

obec Vajkovce

Dátum:

04.09.2026

Objednávateľ:

VVS, a.s.

Projektant:

Zhotoviteľ:

PACTUM, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Gena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

588 332,50

D	D1	Vstupné predčistenie					63 135,00
---	----	----------------------	--	--	--	--	-----------

1	K	Pol1	Predčistenie - samočistiacie	ks	1,000	54 258,00	54 258,00
2	K	Pol2	Nádoba na odpad	ks	2,000	98,50	197,00
3	K	Pol3	Kotviaci a spojovací materiál	kpl	1,000	3 850,00	3 850,00
4	K	Pol4	Montáž, doprava	h	50,000	96,60	4 830,00

D	D1	Vstupné čerpanie					40 989,20
---	----	------------------	--	--	--	--	-----------

5	K	Pol5	Ponorné kalové čerpadlo (2+1 suchá rezerva)	ks	3,000	6 550,00	19 650,00
6	K	Pol6	Pedestál a vodiace tyče	ks	2,000	2 560,20	5 120,40
7	K	Pol7	Plaváky	ks	2,000	51,80	103,60
8	K	Pol8	Nátokové potrubie (v čerpacej stanici)	kpl	2,000	1 862,80	3 725,60
9	K	Pol9	Kotviaci a spojovací materiál	kpl	1,000	1 775,00	1 775,00
10	K	Pol10	Otočný žeriav s navijakom	kpl	1,000	6 750,60	6 750,60
11	K	Pol11	Montáž, doprava	h	40,000	96,60	3 864,00


D	D1	Biologický reaktor					202 679,30
---	----	--------------------	--	--	--	--	------------

12	K	Pol12	PP separácia s vystužením	ks	2,000	5 235,40	10 470,80
13	K	Pol13	Prepojenie nitrifikačnej a separačnej zóny	ks	6,000	807,20	4 843,20
14	K	Pol14	Ochrana proti usadzovaniu kalu	ks	12,000	535,70	6 428,40
15	K	Pol15	Olištovanie separácie	ks	45,000	47,80	2 151,00
16	K	Pol16	PP prepád	ks	12,000	753,00	9 036,00
19	K	Pol19	Mamutkové čerpadlá - medzizónové	ks	16,000	925,80	14 812,80
20	K	Pol20	Prívodné potrubie k mamutkovému čerpadlu	ks	16,000	405,00	6 480,00
21	K	Pol21	Prevzdušňovacie elementy	m	150,000	63,50	9 525,00
22	K	Pol22	Prívodné potrubie k prevzdušňovacím elementom	ks	18,000	195,60	3 520,80
23	K	Pol23	Odtokové žľaby	ks	2,000	3 438,60	6 877,20
24	K	Pol24	Nastaviteľný stabilizačný profil pre odtový žľab	ks	4,000	400,70	1 602,80
25	K	Pol25	Odtokové potrubie (po stenu reaktora)	m	18,000	152,20	2 739,60
26	K	Pol26	Potrubie rozvodov vzduchu	m	46,000	482,60	22 199,60
27	K	Pol27	Vzduchový valec s ventilmi	ks	4,000	2 350,00	9 400,00
28	K	Pol28	Zásobník vzduchu a pripojenie na duchadla	kpl	2,000	742,50	1 485,00
29	K	Pol29	Kotviaci a spojovací materiál	kpl	1,000	10 300,00	10 300,00
30	K	Pol30	PP zvärací drôt	ks	22,000	31,40	690,80
31	K	Pol31	Držiak prevzdušňovacích elementov	ks	180,000	26,70	4 806,00
32	K	Pol32	Odkafovací potrubie	kpl	1,000	3 826,30	3 826,30
33	K	Pol33	Montáž	h	740,000	96,60	71 484,00

D	D1	Strojné vybavenie					207 229,00
---	----	-------------------	--	--	--	--	------------

34	K	Pol34	Rootsovo dúchadlo (2+1)	ks	3,000	8 970,60	26 911,80
43	K	Pol43	Frekvenčný menič	ks	3,000	4 490,00	13 470,00
35	K	Pol35	Riadiaci systém	kpl	1,000	69 750,00	69 750,00
36	K	Pol36	Solenoidový rozvádzač vzduchu	ks	2,000	5 033,00	10 066,00
37	K	Pol37	Dedikované ovládanie pre solenoidový rozvádzač	ks	2,000	3 870,00	7 740,00
38	K	Pol38	Prietokomer zo žľabom, kalibráciou a záznamom (bez šachty)	kpl	1,000	9 792,00	9 792,00
39	K	Pol39	Sondy ORP	ks	2,000	735,60	1 471,20
40	K	Pol40	Silnoproud pre reaktor ČOV	kpl	1,000	19 350,00	19 350,00
42	K	Pol42	Meranie spotreby technológie	kpl	1,000	2 310,00	2 310,00
44	K	Pol44	Montáž	ks	480,000	96,60	46 368,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D D1 Iné							74 300,00
45	K	Pol45	Projektová dokumentácia technológií	kpl	1,000	24 200,00	24 200,00
46	K	Pol46	Projekt manažment	kpl	1,000	19 500,00	19 500,00
47	K	Pol47	Prenosy a telemetria	kpl	1,000	18 200,00	18 200,00
48	K	Pol48	Uvedenie do prevádzky a zábeh	kpl	1,000	5 100,00	5 100,00
49	K	Pol49	Zaškolenie obsluhy	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00
50	K	Pol50	Odborné prehliadky, skúšky a revízie	kpl	1,000	4 800,00	4 800,00



ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba:

ČOV Vajkovce - rozšírenie kapacity

Objekt:

ČOV Vajkovce - rozšírenie kapacity - technológia (500 EO)

Počet EO: 500 EO

Miesto: obec Vajkovce

Dátum: 04.09.2026

Objednávateľ: VVS, a.s.

Projektant:

Zhotoviteľ: PACTUM, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

362 138,00

D D1 Vstupné predčistenie

26 843,80

1	K	Pol1	Obloženie čerpacej stanice	kpl	1,000	4 593,40	4 593,40
2	K	Pol2	Montáž, doprava	h	40,000	96,60	3 864,00
3	K	Pol3	Obloženie betónov ČOV	kpl	1,000	8 726,40	8 726,40
4	K	Pol4	Montáž, doprava	h	100,000	96,60	9 660,00

D D1 Vstupné čerpanie

34 238,60

5	K	Pol5	Ponorné kalové čerpadlo (2+1 suchá rezerva)	ks	3,000	6 550,00	19 650,00
6	K	Pol6	Pedestál a vodiace tyče	ks	2,000	2 560,20	5 120,40
7	K	Pol7	Plaváky	ks	2,000	51,80	103,60
8	K	Pol8	Nátokové potrubie (v čerpacej stanici)	kpl	2,000	1 862,80	3 725,60
9	K	Pol9	Kotviaci a spojovací materiál	kpl	1,000	1 775,00	1 775,00
10	K	Pol10	Montáž, doprava	h	40,000	96,60	3 864,00

D D1 Biologický reaktor

137 367,80


11	K	Pol11	PP separácia s vysušením	ks	2,000	5 235,40	10 470,80
12	K	Pol12	Prepojenie nitrifikačnej a separačnej zóny	ks	4,000	807,20	3 228,80
13	K	Pol13	Ochrana proti usadzovaniu kalu	ks	8,000	535,70	4 285,60
14	K	Pol14	Olišтовanie separácie	ks	36,000	47,80	1 720,80
15	K	Pol15	PP stena denitrifikácie	ks	9,000	1 115,00	10 035,00
16	K	Pol16	Vystuženie PP stena denitrifikácie	kpl	9,000	778,40	7 005,60
17	K	Pol17	Mamutkové čerpadlá - medzizónové	ks	6,000	925,80	5 554,80
18	K	Pol18	Prívodné potrubie k mamutkovému čerpadlu	ks	6,000	405,00	2 430,00
19	K	Pol19	Prevzdušňovacie elementy	m	30,000	63,50	1 905,00
20	K	Pol20	Prívodné potrubie k prevzdušňovacím elementom	ks	7,000	364,90	2 554,30
21	K	Pol21	Odtokové žľaby	ks	2,000	3 438,60	6 877,20
22	K	Pol22	Nastaviteľný stabilizačný profil pre odtový žľab	ks	4,000	400,70	1 602,80
23	K	Pol23	Odtokové potrubie (po stenu reaktora)	m	6,000	152,20	913,20
24	K	Pol24	Potrubie rozvodov vzduchu	m	12,000	482,60	5 791,20
25	K	Pol25	Vzduchový valec s ventilmi	ks	2,000	2 350,00	4 700,00
26	K	Pol26	Zásobník vzduchu a pripojenie na dúchadla	kpl	1,000	742,50	742,50
27	K	Pol27	Kotviaci a spojovací materiál	kpl	1,000	13 720,00	13 720,00
28	K	Pol28	PP zvärací drôt	ks	16,000	31,40	502,40
29	K	Pol29	Držiak prevzdušňovacích elementov	ks	45,000	26,70	1 201,50
30	K	Pol30	Odkafovacie potrubie	kpl	1,000	3 826,30	3 826,30
31	K	Pol31	Montáž	h	500,000	96,60	48 300,00

D D1 Strojné vybavenie

110 737,80

32	K	Pol32	Rootsovo dúchadlo (1+1)	ks	2,000	8 970,60	17 941,20
33	K	Pol33	Frekvenčný menič	ks	2,000	4 490,00	8 980,00
34	K	Pol34	Riadiaci systém	kpl	1,000	35 500,00	35 500,00
35	K	Pol35	Solenoidový rozvádzač vzduchu	ks	1,000	5 033,00	5 033,00
36	K	Pol36	Dedikované ovládanie pre solenoidový rozvádzač	ks	1,000	3 870,00	3 870,00
37	K	Pol37	Sondy ORP	ks	1,000	735,60	735,60
38	K	Pol38	Silnoprád pre reaktor ČOV	kpl	1,000	14 150,00	14 150,00
39	K	Pol39	Meranie spotreby technológie	kpl	1,000	2 310,00	2 310,00
40	K	Pol40	Montáž	ks	230,000	96,60	22 218,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
							52 950,00
	D	D1	Iné				
41	K	Pol41	Projektová dokumentácia technológií	kpl	1,000	23 900,00	23 900,00
42	K	Pol42	Projekt manažment	kpl	1,000	3 400,00	3 400,00
43	K	Pol43	Prenosy a telemetria	kpl	1,000	14 100,00	14 100,00
44	K	Pol44	Uvedenie do prevádzky a zábeh	kpl	1,000	4 850,00	4 850,00
45	K	Pol45	Zaškolenie obsluhy	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00
46	K	Pol46	Odborné prehliadky, skúšky a revízie	kpl	1,000	4 200,00	4 200,00





Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
Call centrum: 055/79 84 777
E mail: zakaznik@vodarne.eu
www.vodarne.eu

BANKOVÉ SPOJENIE:

SLSP, a.s. IBAN: SK71 0900 0000 0052 3771 0150 SWIFT: GIBASKBX
ČSOB, a.s. IBAN: SK95 7500 0000 0000 2552 6893 SWIFT: CEKOSKCBX



Zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Košice, oddiel Sa, vložka č.: 1243/V
■ IČO: 36 570 460 ■ DIČ: 202 006 3518 ■ IČ DPH: SK202 006 3518

Príloha č. 2

.....
.....
.....

V dňa

Vybavuje/telefón

Vec

Žiadosť o prerušenie plnenia povinností zhotoviteľa

Spoločnosť týmto žiada Východoslovenskú vodárenskú spoločnosť, a.s. o prerušenie plnenia povinností zhotoviteľa - na vykonanie diela - vyplývajúce zo Zmluvy o dielo č. „predmet zákazky“ a to ku dňu, z dôvodu:

-
-

Obnovenie plnenia povinností zhotoviteľa na predmetnom diele žiadame ku dňu

S pozdravom

.....
.....



Príloha č. 3

Dôvodová správa

k Zmluve o dielo č. 2767/2026/DZ/UNaHS/ZML

Zákazka *:

Dátum **:

Zdôvodnenie ***: Je to nepredvídateľná okolnosť, ktorá vznikla po podpise zmluvy a nezávisle od vôle zmluvných strán.

Dôvodovú správu vypracoval:
(meno a priezvisko zodpovednej osoby za zhotoviteľa s podpisom)

Dôvodovú správu odsúhlasil:
(meno a priezvisko zodpovednej osoby za objednávateľa s podpisom)

Dôvodovú správu schválil:
(meno a priezvisko zodpovednej osoby za objednávateľa s podpisom)

Vysvetlivky:

- * (uviesť presný názov zákazky zhodný s názvom Zmluvy o dielo)
- ** (vypracovania Dôvodovej správy)
- *** (s vyjadrením zmeny zmluvnej ceny - navyše práce/menej práce (rozsah diela), a/alebo zmena termínu ukončenia diela. Povinnosť uviesť, či zhotoviteľ začal práce vykonávať včas a zároveň či dielo realizoval priebežne)



DOHODA

o vytvorení podmienok bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na spoločnom pracovisku uzavretá v súlade s § 18 zákona NR SR č.124/2006 Z. z. v platnom znení pri vykonávaní prác podľa zmluvy o dielo č. 2767/2026/DZ/UNaHS/ZML

Objednávateľ a Zhotoviteľ


sa dohodli na tomto vytvorení podmienok bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na spoločnom pracovisku **ČOV Vajkovce**

1. Zhotoviteľ zabezpečí vo vzťahu k svojim zamestnancom a ich pracovnej činnosti podľa zmluvy plnenie Zákona NR SR č.124/2006 Z. z. a zodpovedá v plnej miere za zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Pokiaľ je zhotoviteľ samostatne zárobkovo činná osoba plnenie ustanovení zákona č. 124/2006 Z. z. sa na neho vzťahuje v primeranom rozsahu.
2. Zhotoviteľ zabezpečí uzatvorenie dohody o vytvorení podmienok bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci so svojimi subdodávateľmi.
3. Objednávateľ je oprávnený okamžite zastaviť práce, ak dôjde k ohrozeniu života a zdravia jeho zamestnancov zo strany zhotoviteľa. V zmysle právnych predpisov za škody takto vzniknuté zodpovedá zhotoviteľ.
4. Zamestnanci zhotoviteľa (príp. jeho subdodávateľov) sú povinní podrobiť sa na vyzvanie orientačnej dychovej skúške, ktorú vykonajú určení zamestnanci objednávateľa.
5. Zhotoviteľ sa zaväzuje na svoje náklady odstrániť v priebehu prác ním spôsobené nedostatky na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi.
6. Zhotoviteľ je povinný vybaviť svojich zamestnancov predpísanými OOPP a všetci jeho zamestnanci a zamestnanci jeho subdodávateľov sú povinní používať OOPP, ktoré sú pre dané pracovisko a pracovné činnosti predpísané.
7. Zhotoviteľ je povinný dbať na to, aby sa únikové cesty, prístupy k núdzovým východom, k priestorom pred elektrickými rozvodmi, k uzáverom vody a plynu, k prostriedkom a zariadeniam zabezpečujúcim ochranu pred požiarmi na pracovisku udržiavali nezaložené, voľné a čisté.
8. Pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru zhotoviteľ zaistí plnenie ustanovení vyhl. MV SR č.121/2002 Z. z.
9. Ohlasovanie, vyšetrovanie a registrácia pracovných úrazov sa vykonáva v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z.
10. Zodpovedný vedúci zamestnanec objednávateľa z pracoviska, kde sa budú vykonávať práce, ktorým je Ing. Peter Gordiak preukázateľne oboznámi zhotoviteľa (resp. jeho zamestnancov) o:


- zákaze pohybu na pracoviskách, ktoré nesúvisia s výkonom objednaných prác a o zákaze používania iných ako určených komunikácií a prístupových ciest,
 - rizikových faktoroch a nebezpečenstvách pracoviska,
 - umiestnení prostriedkov na poskytnutie prvej pomoci,
 - zákaze používania mechanizmov, zariadení, strojov, náradia patriacich objednávateľovi,
 - zakázaných manipuláciách na pracovisku.
11. Koordináciu prác z pohľadu BOZP za zhotoviteľa bude vykonávať bezpečnostný technik, alebo autorizovaný bezpečnostný technik.
12. Koordináciu prác z pohľadu ochrany pred požiarmi za zhotoviteľa bude vykonávať technik požiarnej ochrany, alebo špecialista požiarnej ochrany.

V Košiciach, dňa - 1 OKT. 2026

Objednávateľ:



Zhotoviteľ:




Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice

Zoznam subdodávateľov

Obchodné meno uchádzača:	PACTUM, s.r.o.
sídlo/miesto podnikania:	Havlíčkova 18, 040 01 Košice
IČO:	36569763
Názov zákazky/ resp. príslušnej časti zákazky ¹ :	ČOV Vajkovce - rozšírenie kapacity
ID zákazky:	3577

Uchádzač prehlasuje, že počas plnenia predmetu zákazky²:☐ nebude využívať subdodávateľa/ov a celý predmet zákazky vykoná vlastnými kapacitami☒ bude využívať subdodávateľa/ov, konkrétne:

Názov, sídlo, IČO subdodávateľa	Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia	Predmet subdodávky	Rozsah subdodávky z celkového množstva dodávky na zákazke v %
Gepstav Michalovce, a.s. Vihorlatská 1, Michalovce 071 01 IČO: 47 154 217		Stavebné práce SO 01, SO 02 a SO 03	59,7%
ICOS, a.s. Košice Južná trieda 2254/46, Košice - mestská časť Juh 040 01 IČO: 00 696 951		Telemetria	0,014%
MI Top, spol.s r.o. Ul. Osloboditeľov 33, Košice-Barca 040 17 IČO: 36 576 671		Stavbyvedúci	0,005%

Čestne vyhlasujeme, že navrhovaný subdodávateľ/ navrhovaní subdodávatelia, bude/ budú k dispozícii na plnenie predmetu zákazky počas celej doby trvania zmluvného vzťahu s vyhlasovateľom.

Možnosť zmeny subdodávateľa tým nie je dotknutá. V prípade, ak dôjde k zmene/ nahradení subdodávateľa novým subdodávateľom, uchádzač bezodkladne bude informovať vyhlasovateľa o tejto zmene a predloží vyhlasovateľovi platné dokumenty nového subdodávateľa. Zároveň, ak prostredníctvom pôvodného subdodávateľa uchádzač preukazoval splnenie niektorej z podmienok účasti podľa bodu 8 Výzvy (za predpokladu, ak sa uplatňovali), uchádzač je povinný predložiť platné dokumenty nového subdodávateľa, ktorými uchádzač preukáže splnenie dotknutej podmienky účasti.

Uchádzač za každého navrhovaného subdodávateľa čestne vyhlasuje, že subdodávateľ:

¹ V prípade zákazky rozdelené na časti, uchádzač môže vyplniť toto čestné vyhlásenie raz a použiť ho vo všetkých ním predložených ponukách na príslušnú časť predmetu zákazky, pričom k názvu zákazky uvedie aj názvy tých častí zákaziek, na ktoré predkladá ponuku. Každú jednotlivú ponuku na vybranú časť/ časti predmetu zákazky je potrebné predložiť v príslušnej sekcii k danej časti zákazky v elektronickom nákupnom systéme.² Uchádzač označí jednu z možností!

- nebol (ani jeho ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista, resp. ak existuje iná osoba³, ktorá má právo za subdodávateľa konať, má práva spojené s rozhodovaním alebo kontrolou uchádzača, ani táto iná osoba nebola) právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločností, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe,
- nemá evidované nedoplatky na poisťovníu na sociálne poistenie a zdravotnú poisťovňu neevduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
- nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
- nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku,
- je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu (oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu sa preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, ktorý má subdodávateľ plniť),
- nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

Záverom uchádzač čestne vyhlasuje, že:

- pri navrhovaných subdodávateľoch a ich podsubdodávateľoch (dodávateľský reťazec) overil a potvrdzuje neexistenciu skutočností podľa článku 5k Nariadenia Rady (EÚ) č. 833/2014 z 31. júla 2014 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na konanie Ruska, ktorým destabilizuje situáciu na Ukrajine v znení neskorších nariadení, najmä v znení Nariadenia Rady EÚ č. 2022/578 z 08. apríla 2022, ktoré zakazuje zadávanie zákaziek a využívanie subdodávateľov (v celom dodávateľskom reťazci) na plnenie viac ako 10 % z hodnoty zákazky:
 - a. ruským občanom, spoločnostiam, subjektom alebo orgánom sídlacím v Rusku
 - b. spoločnostiam alebo subjektom, ktoré sú priamo alebo nepriamo akýmkoľvek spôsobom vlastnené z viac ako 50 % ruskými občanmi, spoločnosťami, subjektami alebo orgánmi sídlacimi v Rusku a
 - c. osobám, ktoré v ich mene alebo na základe ich pokynov predkladajú ponuku alebo plnia zákazku.
- Vo vzťahu k subdodávateľom a ich podsubdodávateľom (dodávateľský reťazec) mu nie sú známe skutočnosti brániace podpisu zmluvy podľa Nariadenia Rady EÚ č. 833/2014 z 31. júla 2014 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na konanie Ruska, ktorým destabilizuje situácia na Ukrajine v znení neskorších nariadení, najmä v znení Nariadenia Rady EÚ č. 2022/578 z 08. apríla 2022 (skutočností vo vzťahu k osobám uvedeným na sankčných zoznamoch podľa príslušných nariadení).

V Košiciach dňa 4.9.2026

³ Osoba, ktorá má rozhodujúci vplyv na činnosť subdodávateľa, jeho strategické ciele alebo významné rozhodnutia prostredníctvom vlastníckeho práva, finančného podielu alebo pravidiel, ktorými sa subdodávateľ spravuje, pričom rozhodujúcim vplyvom sa rozumie, ak má osoba vlastnú väčšinu akcií alebo väčšinový obchodný podiel u subdodávateľa, má väčšinu hlasovacích práv u subdodávateľa, má právo vymenúvať alebo odvolávať väčšinu členov štatutárneho orgánu alebo dozorného orgánu subdodávateľa, má právo vykonávať rozhodujúci vplyv na základe dohody uzavretej s subdodávateľom alebo na základe spoločenskej zmluvy, zakladateľskej listiny alebo stanov, ak to umožňuje právo štátu, ktorým sa táto osoba riadi.

⁴ Čestné vyhlásenie musí byť podpísané oprávnenou osobou uchádzača, t.j. jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v obchodných záväzkových vzťahoch.



Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Korčenského 50, 042 48 Košice
Call centrum: 055/79 84 777
E mail: zakaznik@vodarne.eu
www.vodarne.eu

BANKOVÉ SPOJENIE:

SLSP, a.s. IBAN: SK71 0900 0000 0052 3771 0150 SWIFT: GIBASKBX
ČSOB, a.s. IBAN: SK95 7500 0000 0000 2552 6893 SWIFT: CEKOSKBX



Zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Košice, oddiel Sa, vložka č.: 1243 V
■ IČO: 36 570 460 ■ DIČ: 202 006 3518 ■ IČ DPH: SK202 006 3518

Príloha č. 6

ČESTNÉ VYHLÁSENIE

pre účely preukázania splnenia podmienky oboznámenia sa s dokumentom:
„Protikorupčná politika spoločnosti VVS, a. s.“

Obchodné meno/ názov:

Sídlo:

IČO:

Konajúci prostredníctvom:

čestne vyhlasujem

že som sa oboznámil v celom rozsahu a beriem na vedomie dokument objednávateľa nazvaný:
„Protikorupčná politika spoločnosti VVS, a.s.“.

V dňa
(miesto a dátum podpisu)

Podpis:.....
(subdodávateľ)