

# ZMLUVA O DIELO č. 2780/2026/DZ/UNaHS/ZML

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.  
(ďalej len „zmluva“)

## I.

### Zmluvné strany

1. **ZHOTOVITEĽ:** Gepstav Michalovce, a.s.  
Sídlo: Vihorlatská 1, 071 01 Michalovce  
Právna forma: Akciová spoločnosť  
IČO: 47 154 217  
IČ DPH: SK2023773972  
DIČ: 2023773972  
Zapísaná v: OR Mestského súdu Košice, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 1600/V  
Zastúpená:   
IBAN:   
Telefón:   
E-mail:   
(ďalej len „zhotoviteľ“)

a

2. **OBJEDNÁVATEĽ:** Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.  
Sídlo: Komenského 50, 042 48 Košice  
Právna forma: Akciová spoločnosť  
IČO: 36 570 460  
IČ DPH: SK2020063518  
DIČ: 2020063518  
Zapísaná v: OR Mestského súdu Košice, Oddiel: Sa, Vložka č.: 1243/V  
Zastúpená:   
Telefón:   
(ďalej len „objednávateľ“ alebo „VVS, a.s.“)

(ďalej spolu tiež ako „zmluvné strany“)

## II.

### Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je vykonanie diela „Rezidencia pod Strážnou - Bokša - 30 RD“ - I. etapa“ CPV: 45231300-8 Stavebné práce na stavbe potrubných vedení vody a kanalizácie) (ďalej len ako „dielo“ alebo „predmet zmluvy“). Špecifikácia a rozsah jednotlivých prác na diele sú uvedené v Prílohe č. 1 tejto zmluvy - „Príloha č. 1A – Opis predmetu plnenia zmluvy“ a „Príloha č. 1B - Výkaz-výmer“ ktorá je nedielnou súčasťou tejto zmluvy. Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok interného obstarávania vyhláseného prostredníctvom Výzvy na predloženie cenovej ponuky pre zákazku s číslom 1046/2026 zo dňa 09.09.2026 (ďalej len „Výzva“). Dielo je zhotovené a odovzdané podpisom preberacieho protokolu a vykonané až vo chvíli podpisu protokolu o odstránení väd a nedorobkov, resp. v prípade, ak pri preberaní nie sú známe žiadne vady a nedorobky, tak je dielo vykonané takýmto prehlásením v preberacom protokole.

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa na svoje náklady a svoje nebezpečenstvo dielo v požadovanom rozsahu a kvalite, podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve a riadne a včas zhotovené dielo odovzdať objednávateľovi. Pri vykonávaní diela bude postupovať zhotoviteľ samostatne.
3. Súčasťou záväzku zhotoviteľa vykonať dielo je odovzdať najneskôr pri odovzdaní diela taktiež všetky povinné doklady k výrobkom a zariadeniam (dodacie listy od použitých materiálov množstvo a druh), certifikáty, elaboráty kvality, osvedčenia o kvalite použitých materiálov a konštrukcií, prehlásenia zhody materiálov, atestom a protokolom o skúškach diela (napr. skúšky vodotesnosti, tlakové skúšky, individuálne skúšky použitých materiálov, záznam skúšok technológie a súhlasných stanovísk ohľadne elektrických, telekomunikačných, vodovodných, kanalizačných plynových alebo podobných prípojek, dokumentácia z komplexných skúšok, analýzy vzoriek vody), ktoré sú súčasťou diela, záručné listy, zoznamy náhradných dielov a vyhlásení o zhode či iných dokladov potrebných podľa právnych predpisov a ďalších dokladov požadovaných v záväzných rozhodnutiach, stanoviskách alebo iných opatreniach orgánov verejnej moci alebo nevyhnutné ku kolaudácii stavby či kužívaniu diela. Okrem vyššie uvedeného zhotoviteľ odovzdá najneskôr pri odovzdaní diela stavebný denník, Projekt skutočného vyhotovenia stavby (PSVS), miestny prevádzkový predpis (MPP), prevádzkový poriadok (PP), manipulačný poriadok (MP) - ak sú vyžadované, Geometrický plán (GP) a Geometrické zameranie stavby, odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení (OPaOS EZ), úradné skúšky vyhradených technických zariadení (VTZ) preberacie protokoly - záznamy (súhlasné stanoviská) od správcov ciest, SVP, ŽSR, potvrdenie skládok o prijatí odpadov (komunálnych a stavebných) a nepoužiteľného výkopu, zoznamy strojov a zariadení, ktoré sú súčasťou odovzdávanej stavby alebo časti stavby a pre všetky stroje a zariadenia osvedčenia o akosti a kompletnosti, atesty platné na území SR a návody na montáž, údržbu a obsluhu.
4. Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať predmet zmluvy podľa podmienok dohodnutých v zmluve na základe:
  - a) právoplatného stavebného povolenia, overeného projektu stavby, vyjadrení orgánov štátnej správy a vyjadrení ostatných dotknutých orgánov a organizácií a správcov sietí;
  - b) v súlade s Výzvou;
  - c) Harmonogramu prác odsúhlaseného stavebným dozorom;
  - d) cenovej špecifikácie prác a dodávok zhotoviteľa v zmysle Výzvy.
5. Vlastníkom objednávateľom odovzdaných podkladov zhotoviteľovi ostáva objednávateľ. Zhotoviteľ je oprávnený ich použiť len za účelom vykonania diela a je povinný ich objednávateľovi vrátiť najneskôr pri odovzdaní a prevzatí diela alebo po zániku záväzku dielo zhotoviť, ak zanikne inak ako splnením.
6. Objednávateľ sa zaväzuje riadne zhotovené dielo a alebo jeho časť, ktorá musí byť plne funkčná, bez väd a nedorobkov a zhotovené v súlade s touto zmluvou prevziať a zaplatiť za dielo a/alebo jeho časť dohodnutú cenu podľa platobných podmienok dohodnutých v tejto zmluve. Bod 12 článku VII. tejto zmluvy nie je dotknutý.
7. Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa oboznámil s projektovou dokumentáciou a/alebo ostatnými podkladmi týkajúcimi sa diela a/alebo vykonal obhliadku, že tieto sú postačujúce pre zhotovenie diela v rozsahu tejto zmluvy. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi po podpise tejto zmluvy projektovú dokumentáciu v 1 vyhotovení v tlačenej forme a/alebo v prípadoch, ak objednávateľ disponuje projektovou dokumentáciou v digitálnej forme odovzdá zhotoviteľovi projektovú dokumentáciu v 1 vyhotovení na CD nosiči.
8. Pre účely tejto zmluvy, jej príloh a dodatkov budú mať tieto slová a slovné spojenia nasledovný význam:

„Technický dozor investora / objednávateľa“ je osoba určená objednávateľom, aby konala dozor pre účely tejto Zmluvy o dielo,

„Subdodávateľ“ je osoba v zmluvnom vzťahu so zhotoviteľom, ktorá je poverená vykonávaním a alebo zhotovením časti diela,

„Termín začatia“ je termín uvedený v bode 1. článku IV. tejto zmluvy, kedy je podľa harmonogramu prác zhotoviteľ povinný začať vykonávať dielo,  
„Termín ukončenia“ je termín, kedy je podľa harmonogramu prác zhotoviteľ povinný riadne zhotoviť a odovzdať dielo objednávateľovi najneskôr však termín uvedený v bode 1 článku IV. tejto zmluvy.

### III.

#### Miesto plnenia

1. Miestom vykonávania diela je **mesto Stropkov - časť Bokša** (kontaktná osoba vo veciach stavebných: [REDAKOVANÉ] kontaktná osoba vo veciach technologických: [REDAKOVANÉ])
2. Zhotoviteľ prevzatím miesta vykonávania diela (ďalej aj „stavenisko“) potvrdí stavebnú pripravenosť staveniska potrebnú pre zhotovenie diela. Pre účely tejto zmluvy, jej príloh a dodatkov „Stavenisko“ je priestor, ktorý je počas zhotovovania diela určený na vykonávanie stavebných prác na diele, na uskladňovanie stavebných výrobkov, dopravných a iných zariadení potrebných na uskutočňovanie diela a na umiestnenie zariadenia staveniska, umiestnený na mieste vykonávania diela a prípadných ďalších nevyhnutných pozemkoch. Stavenisko sú všetky pozemky, na ktorých bude prebiehať realizácia diela, vrátane pozemkov, ktoré zhotoviteľ použije pre umiestnenie svojho zariadenia staveniska.
3. Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa s formou, povahou a podmienkami staveniska, vrátane všetkých hydrologických, klimatických a geotechnických podmienok a ekologických aspektov staveniska, oboznámil prostredníctvom dokumentov sprístupnených mu objednávateľom pred podpisom tejto zmluvy (ak je to relevantné). Zhotoviteľ zároveň získal všetky informácie o stavenisku, ktoré sú nevyhnutné pre riadne zhotovenie diela a pre predchádzanie vzniku škôd na stavenisku a diele, ako aj informácie o prístupových a príjazdových cestách k stavenisku. Zhotoviteľ vyhlasuje, že podmienky staveniska sú dostačujúce a vhodné na riadne a včasné zhotovenie diela a nepožaduje žiadne osobitné podmienky pre zhotovenie diela.
4. Zhotoviteľ bude zodpovedať za to, že nepovolané osoby nebudú mať jeho zavinením prístup na stavenisko a povolané osoby sa obmedzia na zamestnancov a subdodávateľov zhotoviteľa, personál objednávateľa a ďalšie osoby oznámené a schválené objednávateľom zhotoviteľovi.

### IV.

#### Čas plnenia

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vykoná dielo v rozsahu podľa článku II. tejto zmluvy v lehote:  
Termín začatia: **do 10 pracovných dní od účinnosti zmluvy**  
Termín ukončenia (lehota výstavby): **do 31.12.2026**  
**Zhotoviteľ je povinný prevziať stavenisko do 10 dní od účinnosti zmluvy.**
2. Termín stanovený na vykonanie diela v zmysle bodu 1. tohto článku zahŕňa aj lehotu na úradné schválenie Geometrických plánov trvale osadených objektov a úradne overené geometrické plány líniovej stavby za účelom zriadenia vecného bremena po ukončení stavebných prác. Zhotoviteľ sa zaväzuje plniť túto zmluvu riadne a včas, postupovať pri vykonávaní diela s potrebnou odbornou starostlivosťou a v súlade s jemu známymi záujmami objednávateľa.
3. Zhotoviteľ je povinný odovzdať stavebnému dozorovi podrobný Harmonogram prác s kalendárnym dátumom začatia a kalendárnym dátumom ukončenia každej pracovnej činnosti do 15 dní po prevzatí staveniska. Zhotoviteľ je zároveň povinný s podrobným harmonogramom prác odovzdať na neho nadväzujúce finančné vyjadrenie týchto prác - finančný harmonogram, a to v lehote do 15 dní po prevzatí staveniska.
4. Pokiaľ objednávateľovi vzniknú akékoľvek škody z dôvodu nedodržania odsúhlaseného Harmonogramu prác, zhotoviteľ bude plne zodpovedný za tieto škody vrátane finančného odškodnenia objednávateľa, náhrady škody v plnej výške, úhrady dodatočných nákladov a strát objednávateľa plynúce z nedodržania Harmonogramu prác.

5. Zhotoviteľ odovzdá revidovaný Harmonogram prác obsahujúci všetky stavebné objekty a prevádzkové súbory diela stavebnému dozoru vždy, keď predchádzajúci Harmonogram prác nesúhlasí so skutočným postupom alebo povinnosťami zhotoviteľa. Týmto nie je dotknutý bod 1. tohto článku.
6. Stavebný dozor vráti Harmonogram prác so svojimi odôvodnenými pripomienkami do 5 dní od obdržania. Zhotoviteľ zapracuje tieto pripomienky do 5 dní od ich obdržania a predloží upravenú verziu Harmonogramu stavebnému dozoru na odsúhlasenie. Uvedené platí aj pre revidovaný harmonogram prác v zmysle bodu 5. tohto článku.
7. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní po dobu, počas ktorej nemohol vykonávať dielo z dôvodov na strane objednávateľa. V tomto prípade má zhotoviteľ právo na predĺženie lehoty na zhotovenie diela uvedenej v bode 1. tohto článku o túto dobu počas ktorej nemohol vykonávať dielo z dôvodov na strane objednávateľa.
8. Objednávateľ môže udeliť pokyn na prerušenie plnenia povinností zhotoviteľa z tejto zmluvy:
  - na základe písomnej žiadosti zhotoviteľa, ktorá môže byť objednávateľom podľa jednotlivého posúdenia schválená (žiadosť o prerušenie plnenia povinností zhotoviteľa je uvedená v Prílohe č. 2), alebo
  - na základe dohody zmluvných strán, alebo
  - z preukázateľných dôvodov relevantných pre plnenie predmetu dohody.V prípade takto vyvolaného prerušenia je zhotoviteľ na základe písomného pokynu objednávateľa povinný plnenie svojich povinností obnoviť. Lehota na splnenie povinnosti, najmä vykonať dielo (a s tým súvisiacich povinností) sa v takomto prípade predlžuje o dobu, po ktorú bolo plnenie povinností zhotoviteľa prerušené. Ak však dôvodom pokynu objednávateľa k prerušeniu bolo porušenie povinností zhotoviteľa, právo na predĺženie lehoty plnenia nevzniká. Počas prerušenia bude zhotoviteľ na svoje náklady chrániť, uchovávať a zabezpečovať dielo pred akýmkoľvek chátraním, stratou alebo poškodením. Zápis o prerušení vykonávania diela je súčasťou stavebného denníka.

Zhotoviteľ je oprávnený prerušiť plnenie svojich povinností vyplývajúcich mu z tejto zmluvy v prípade vyššej moci.
9. Ak preruší zhotoviteľ vykonávanie diela bez toho, aby ho k tomu objednávateľ vyzval, zaväzuje sa túto skutočnosť najneskôr do 24 hodín potom oznámiť objednávateľovi spolu so správou o jeho príčinách. Ak nie sú s ohľadom na príčinu dojednané či stanovené iné práva a povinnosti strán, je zhotoviteľ povinný vynaložiť všetko úsilie k tomu, aby boli dôvody, ktoré viedli k prerušeniu vykonávania diela odstránené a v správe o prerušení je rovnako povinný uviesť predpokladanú dĺžku prerušenia a konkrétne požiadavky spolupôsobenia objednávateľa zabezpečujúce najúčelnejšie opätovné vykonávanie diela.
10. O dobu trvania okolností vylučujúcich zodpovednosť sa predlžuje čas plnenia. Počas tejto doby sa odopiera oprávnenej zmluvnej strane právo, ak existovalo, na odstúpenie od zmluvy. Zmluvné strany sa budú bez zbytočného odkladu (najneskôr však do 5 pracovných dní od vzniku, zmeny, či zániku okolností vylučujúcej zodpovednosť) vzájomne informovať o vzniku, predpokladanom trvaní, súvisiacich zmenách ako aj o zániku okolností vylučujúcich zodpovednosť. Ak okolnosti vylučujúce zodpovednosť trvajú dlhšie ako 30 dní, ktorákoľvek zo strán je oprávnená jednostranne od zmluvy odstúpiť.
11. Zmluvné strany sa dohodli, že v čase zhotovovania diela budú uskutočňovať pravidelné pracovné stretnutia (kontrolné dni), ktorých účelom bude postupné pripomienkovanie a akceptácia už spracovaných častí diela objednávateľom, kontrola stavby a plnenia harmonogramu, prípadne stanovenia ďalších úloh. Z kontrolných dní bude vyhotovený písomný záznam. Kontrolné dni bude zvolávať stavebný dozor, ktorý bude vyhotovovať aj písomný záznam/zápis z týchto kontrolných dní.
12. Ak zhotoviteľ pripraví dielo alebo jeho dohodnutú časť na odovzdanie pred dohodnutým termínom, objednávateľ môže toto dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne.

## V.

### Vlastnícke právo k uzatvorenej veci

1. Vlastníkom diela je zhotoviteľ. Vlastnícke právo k dielu prechádza na objednávateľa okamihom odovzdania diela, ktoré bude potvrdené podpísaním odovzdávacieho a preberacieho protokolu podľa článku IX. bod 2. tejto zmluvy. Nebezpečenstvo za škody na zhotovovanom diele znáša zhotoviteľ, a to od odovzdania a prevzatia miesta vykonávania diela do protokolárneho odovzdania diela a vypratania staveniska, podľa toho, ktorá z týchto skutočností nastane neskôr.
2. V prípade, ak objednávateľ poskytne zhotoviteľovi akékoľvek materiály, výrobky alebo zariadenia na vykonanie diela, ich odovzdaním prechádza na zhotoviteľa vlastnícke právo k nim. Zhotoviteľ je povinný prevzatý materiál, výrobok alebo zariadenie od objednávateľa bezodkladne prezrieť a prípadné vady ihneď u objednávateľa reklamovať. Na neskôr oznámené vady sa nebude prihliadať. Prevzatím materiálu, výrobku alebo zariadenia prechádza na zhotoviteľa nebezpečenstvo škody na ňom. Objednávateľ vystaví zhotoviteľovi faktúru na odovzdané materiály, výrobky a zariadenia, na základe obojstranne potvrdeného dokladu o odovzdaní a prevzatí materiálu, výrobku, zariadenia.

## VI.

### Cena diela

1. Cena za zhotovenie diela je dohodnutá podľa § 547 ods. 1 Obchodného zákonníka ako pevná, na ktorú nemá vplyv akýkoľvek rozpočet (či už úplný alebo neúplný, záväzný alebo nezáväzný) a je nemenná počas trvania tejto zmluvy s výnimkou úprav ceny vykonanej spôsobom výslovne uvedeným v tejto zmluve a je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle § 3 Zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a Prílohy č. 1 nasledovne:

|                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1.1. Cena za dielo:                                   | 605.948,85 Eur        |
| 1.2. Cena za všeobecné položky:                       | 31.850,00 Eur         |
| 1.3. <b>Cena celkom za položky 1.1. a 1.2. spolu:</b> | <b>637.798,85 Eur</b> |
2. DPH bude účtovaná podľa platných zákonov a predpisov SR. Vylučuje sa aplikácia ustanovení § 547 ods. 2 až 6, § 548, 549 Obchodného zákonníka.
3. Zmluvné strany sa dohodli na celkovej cene za dielo podľa Prílohy č. 1 tejto zmluvy. Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že Príloha č. 1 tejto zmluvy obsahuje všetky položky, ktoré sú potrebné na zhotovenie diela, tak ako je dielo definované podľa tejto zmluvy. Zmluvné strany berú na vedomie, že cena v bode 1 tohto článku je stanovená na základe odhadovaného množstva a konečná výška bude závisieť od skutočne nameraných množstiev použitím dohodnutých jednotkových cien.
4. V cene sú zahrnuté všetky náklady na vykonanie diela vrátane dodania dokumentov v zmysle článku II. bod 3. tejto zmluvy, ktoré sú potrebné na úplnú realizáciu všetkých zmluvných povinností zhotoviteľa v zmysle tejto zmluvy.
5. V prípade potreby navyše prác, odsúhlasených zmluvnými stranami v súlade s touto zmluvou, je zhotoviteľ povinný použiť, pokiaľ je to možné, už odsúhlasený materiál a jednotkové ceny uvedené v Prílohe č. 1. V prípade, ak to nie je možné, je potrebné zabezpečiť preukázanie hospodárnosti jednotkových cien iným spôsobom, tzn. zhotoviteľ navrhne nové položky a predloží ich určenému zástupcovi objednávateľa vo veciach stavebných na predchádzajúce odsúhlasenie spolu s kalkuláciou ceny každej novej položky (tzn. ocenenej najlepšou cenou pre túto položku, získanú prostredníctvom prieskumu trhu a ak to nie je možné a/alebo vhodné, prostredníctvom porovnania s cenami uvedenými v rozpočtárskom programe napr. Cenkos/Cenekon, Odis,...).
6. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť v rámci ceny za dielo všetky povolenia, aktualizáciu vyjadrení dotknutých orgánov, súhlasy a iné potrebné dokumenty vrátane poplatkov, ktoré sú potrebné k riadnemu vykonaniu diela (napr. súhlas so vstupom na pozemok, súhlas k umiestneniu informačných tabúl, zabezpečenie pripojenia na elektrickú energiu).

## VII.

### Podmienky platby

1. Za zrealizované práce zhotoviteľ vystaví faktúru na základe vopred odsúhlaseného mesačného súpisu skutočne vykonaných a prevzatých prác potvrdeného určeným zástupcom objednávateľa.
2. Cenu za zrealizované práce objednávateľ uhradí na základe faktúr/faktúry (ďalej len „faktúra“), ktorá musí mať náležitosti daňového dokladu podľa § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH. Ak sa dodanie tovaru alebo služby uskutočňuje čiastkovo alebo opakovane, faktúra môže byť vystavená najviac za obdobie 12 kalendárnych mesiacov. **Doba splatnosti faktúry je 60 dní od jej preukázateľného doručenia (poštou, osobne) objednávateľovi.** Zmluvné strany sa dohodli, že zasielanie faktúry elektronickou poštou je možné a prípustné len na základe predchádzajúceho písomného odsúhlasenia takéhoto spôsobu doručovania faktúry obidvomi zmluvnými stranami po splnení podmienok zverejnených na webe <http://www.vodarne.eu/spolocnost/dodavatelia-e-faktury> súčasťou ktorých je vzor Dohody o elektronickom prijímaní faktúr.
3. Zhotoviteľ v čase uzatvárania zmluvy a jej trvania nesmie mať „dlh“ voči Finančnej správe, poisťovniam a ostatným orgánom štátnej správy a ich inštitúciám. Ak je zrejmé z verejne dostupných zdrojov, že zhotoviteľ má dlhy voči vyššie uvedeným inštitúciám je povinný na výzvu objednávateľa predložiť potvrdenie o zaplatení predmetných dlhov, resp. potvrdenie, že sa o úhrade dlhov dohodol s príslušnými inštitúciami.
4. Ak sa zhotoviteľ bude v rozhodnom období nachádzať v Zozname platiteľov dane z pridanej hodnoty, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie pre DPH, priebežne aktualizovanom Finančnou správou (ďalej len „Zoznam“), objednávateľ nie je povinný zaplatiť časť ceny fakturovanú zhotoviteľom ako DPH, a to až do okamihu výmazu zo Zoznamu alebo do okamihu predloženia potvrdenia vydaného Daňovým úradom, že zhotoviteľ nie je daňovým dlžníkom (ďalej len „potvrdenie daňového úradu“). Rozhodným obdobím sa pre účely tejto zmluvy rozumie obdobie odo dňa preukázateľného doručenia faktúry objednávateľovi až po uhradenie ceny diela objednávateľom zhotoviteľovi. V takomto prípade sa doba splatnosti faktúry pre časť zodpovedajúcu DPH prerušuje a nová doba splatnosti 60 dní začína plynúť odo dňa oprávneného písomného oznámenia zhotoviteľa o výmaze zo Zoznamu, alebo odo dňa predloženia potvrdenia daňového úradu zhotoviteľom objednávateľovi.
5. Každá faktúra musí obsahovať okrem náležitostí podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve a Obchodného zákonníka č. 513/1991 Z. z.:
  - a) číslo zmluvy, objednávky,
  - b) dátum splatnosti,
  - c) označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý je potrebné realizovať úhradu,
6. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti 60 dní začne plynúť dorúčením opravenej faktúry objednávateľovi.
7. Zhotoviteľ zodpovedá za správnosť a úplnosť každej faktúry.
8. Platby za vykonané práce nemajú vplyv na záruky poskytované zhotoviteľom a neplatia ako doklad o prevzatí diela/časti diela.
9. Objávateľ sa zaväzuje, že po obdržaní faktúry bezodkladne skontroluje všetky náležitosti faktúry, aby nedochádzalo k nežiaducemu predlžovaniu lehoty splatnosti faktúry.
10. Súčasťou faktúry bude súpis vykonaných prác, preberací protokol alebo ekvivalentný doklad, kde bude čitateľný podpis zodpovedného zamestnanca, ktorý za VVS, a.s. prebral vykonané práce.
11. Objávateľ si vyhradzuje právo jednostranne započítať zádržné proti akýmkoľvek splatným pohľadávkam, zmluvným pokutám, nákladom a pod. zhotoviteľa voči objednávateľovi.

12. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávatel' zadrži z poslednej vystavenej a doručenej faktúry 10% z celkovej ceny diela uvedenej v bode VI.1. Zádržné bude uhradené objednávatel'om zhotoviteľovi:
  - a) v prípade prevzatia diela bez akýchkoľvek väd a nedorobkov do 90 dní odo dňa doručenia žiadosti o uvoľnenie zádržného a protokolu o prevzatí diela s vyznačením, že žiadne vady neboli vytknuté, a
  - b) v prípade prevzatia diela s vadami a/alebo nedorobkami do 90 dní odo dňa doručenia žiadosti o uvoľnenie zádržného a protokolu o odstránení väd a nedorobkov.
13. Posledná a vystavená a doručená faktúra musí byť minimálne vo výške 10% z celkovej ceny diela uvedenej v bode VI.1 tejto zmluvy. Vecné plnenie zhotoviteľ prispôsobí povinnosti uvedenej v predchádzajúcej vete tohto bodu.
14. Faktúra bude zaslaná na adresu: **Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice.**

## VIII.

### Povinnosti zmluvných strán

1. Pri plnení predmetu tejto zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy, dojednania tejto zmluvy a bude rešpektovať pokyny objednávatel'a. Plnenia povinností vyplývajúcich z právnych predpisov donucovacej povahy a zo záväzných rozhodnutí, stanovísk alebo iných opatrení orgánov verejnej moci majú v prípade rozporu s povinnosťami zhotoviteľ'a vždy prednosť. Zhotoviteľ je povinný o prípadnej kolízii povinností informovať objednávatel'a bezodkladne.
2. Zhotoviteľ vymenuje pri prevzatí staveniska k riešeniu otázok spojených so zhotovením diela a zaisteniu koordinácie prác zodpovedného zamestnanca.
3. Zhotoviteľ je povinný viesť na stavbe stavebný denník, ktorý sa prehlasuje za právny dokument a odsúhlasené záznamy v denníku sú záväzné. Za riadne vedenie stavebného denníka zodpovedá stavbyvedúci zhotoviteľ'a. Do stavebného denníka je zhotoviteľ povinný okrem požiadaviek daných právnymi predpismi zapisovať všetky skutočnosti rozhodné pre plnenie tejto zmluvy, najmä údaje o časovom postupe prác, ich rozsahu a spôsobe vykonávania, o stave staveniska, odchýlky od projektovej dokumentácie prerokované a odsúhlasené určenými osobami zmluvných strán na kontrolných dňoch, údaje o opatreniach urobených v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, požiarnej ochrany a ochrany životného prostredia, údaje o mimoriadnych udalostiach, pracovných úrazoch, škodách. Stavebný denník bude na stavenisku nepretržite k dispozícii tak, aby bolo možné doňho vykonávať zápisy a aby objednávatel' a stavebný dozor mohli priebežne kontrolovať uskutočňovanie diela. Zhotoviteľ je povinný predkladať stavebný denník objednávatel'ovi na vyžiadanie objednávatel'a. Pokiaľ sú súčasťou záznamov stavebného denníka pripomienky, žiadosti, stanoviská zhotoviteľ'a voči objednávatel'ovi, zaväzuje sa ich zhotoviteľ doručiť zároveň spôsobom stanoveným v tejto zmluve.
4. Zhotoviteľ obmedzí svoju činnosť na stavenisko a na akékoľvek ďalšie priestory, ktoré môže zhotoviteľ získať, a ktoré budú uvedené v projektovej dokumentácii. Zhotoviteľ podnikne všetky potrebné opatrenia na to, aby zariadenie zhotoviteľ'a, zamestnanci a subdodávatelia zhotoviteľ'a zostali na stavenisku a v týchto ďalších priestoroch, a aby nezaberali príslušné pozemky.
5. Zhotoviteľ sa zaväzuje udržiavať na stavenisku poriadok a po skončení prác v daný deň upratať stavenisko tak, aby nedochádzalo k nebezpečenstvu úrazu, a aby sa zabránilo znečisťovaniu okolia stavby.
6. Zhotoviteľ nie je oprávnený žiadať od objednávatel'a zabezpečenie a náhradu nákladov na dopravu, ubytovanie a stravovanie svojich zamestnancov, resp. zamestnancov svojich subdodávateľov.
7. Objednávatel' je oprávnený kedykoľvek kontrolovať vykonávanie diela. Ak objednávatel' zistí, že zhotoviteľ zhotovuje dielo v rozpore so svojimi povinnosťami, resp. zhotoviteľ nerealizuje dielo v požadovanej kvalite, je objednávatel' oprávnený dožadovať sa toho, aby zhotoviteľ diela ihneď

odstránil vady vzniknuté vadným vykonávaním, prípadne nekonaním zhotoviteľa a dielo vykonával riadnym spôsobom. Ak tak zhotoviteľ neurobí ani v primeranej lehote mu na to poskytnutej objednávateľom považuje sa to za podstatné porušenie tejto zmluvy s právom objednávateľa od zmluvy odstúpiť. V prípade, ak objednávateľ toto právo na odstúpenie od zmluvy nevyužije, je objednávateľ oprávnený vykonať na náklady zhotoviteľa všetky nevyhnutné opatrenia smerujúce k zaisteniu včasného a riadneho zhotovovania diela, najmä môže vykonať potrebné činnosti alebo odstrániť vzniknuté vady sám alebo tretími osobami, bez toho aby tým bola dotknutá zodpovednosť zhotoviteľa za splnenie jeho záväzku podľa tejto zmluvy.

8. Nezhotovenie diela ako celku je podstatným porušením tejto zmluvy.
9. Objednávateľ sa zaväzuje, že počas vykonávania diela poskytne zhotoviteľovi v nevyhnutnom rozsahu potrebné spolupôsobenie a súčinnosť. Zhotoviteľ je povinný požiadať Objednávateľa o poskytnutie súčinnosti v primeranej lehote.
10. Objednávateľ zodpovedá za to, že riadny priebeh vykonávania diela zhotoviteľom nebude rušený neoprávnenými zásahmi tretích osôb.
11. Zhotoviteľ preberá v plnom rozsahu zodpovednosť za vlastné riadenie postupu prác a dodržiavanie predpisov o bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci v zmysle Zákona č. 124/2006 Z. z. v platnom znení, za zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach, v zmysle vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny č. 147/2013 Z. z. v platnom znení, za ochranu pred požiarom, v zmysle Zákona č. 314/2001 Z. z. v platnom znení, za plnenie ustanovení vyhlášky Ministerstva vnútra č. 121/2002 Z. z. v platnom znení pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, v prípade potreby na vlastné náklady za zaistenie bezpečnostného dozoru s požadovanou kvalifikáciou v zmysle vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny č. 508/2009 Z. z. v platnom znení, za zabezpečenie uzatvorenia dohody o vytvorení podmienok bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci so svojimi subdodávateľmi, v zmysle nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko, za vybavenie svojich zamestnancov predpísanými osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami (ďalej OOPP), za používanie OOPP všetkými jeho zamestnancami a zamestnancami jeho subdodávateľov, ktoré sú pre dané pracovisko a pracovné činnosti predpísané, na svoje náklady za odstránenie ním spôsobených nedostatkov na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarom a za zachovanie poriadku na pracovisku. Zhotoviteľ sa zároveň zaväzuje dodržiavať Nariadenie vlády SR č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci, Nariadenie vlády č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov ako aj všetky právne predpisy, ktoré súvisia s právnymi predpismi uvedenými v tomto bode.
12. Zhotoviteľ je povinný manipulovať s materiálom, náradím a technickým vybavením tak, aby nedošlo k poškodeniu práv, objektov, majetku objednávateľa a už zrealizovaných a odovzdaných prác. Za prípadnú škodu a/alebo akékoľvek náklady spôsobené objednávateľovi alebo tretím osobám zodpovedá zhotoviteľ v plnom rozsahu, bez ohľadu na to či tieto boli spôsobené jeho zamestnancami alebo ním poverenými tretími osobami alebo subdodávateľmi. Zhotoviteľ je povinný akékoľvek náklady uhradiť v plnom rozsahu dotknutej strane a škodu odstrániť na vlastné náklady. Zhotoviteľ bude zodpovedný aj za všetky škody na cestách, odvodňovacích kanáloch, potrubiach, kábloch a ostatných inžinierskych sieťach spôsobené ním alebo jeho subdodávateľmi počas vykonávania diela a takéto škody musí v rámci zmluvnej ceny odstrániť do doby, ktorá bude určená na ich odstránenie objednávateľom.
13. Zhotoviteľ je pred začatím výkopových prác alebo iných prác, ktoré by mohli ohroziť jednotlivé podzemné a nadzemné vedenia, ako sú kanalizácia, vodovod, telekomunikačné a iné káble, elektrické vedenia, plynovodné potrubia a pod., povinný na svoje náklady oboznámiť sa s umiestnením všetkých existujúcich inžinierskych sietí. V prípade, ak porušením tejto povinnosti spôsobí škodu objednávateľovi alebo tretím osobám, ktoré si svoje nároky na náhradu škody budú uplatňovať voči objednávateľovi, v celom rozsahu za takto vzniknutú škodu zodpovedá objednávateľovi.

14. Zhotoviteľ zodpovedá za ochranu pred požiarmi a za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb na stavenisku.
15. Zhotoviteľ zabezpečí plnenie Zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, Zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi a Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a určí menovite koordinátora bezpečnosti. **Koordinátora BOZP a OPP na tejto stavbe bude vykonávať [REDAKOVANÉ] kázateľne vyškolený bezpečnostný technik a technik požiarnej ochrany.** Objednávateľ je oprávnený okamžite zastaviť práce, ak dôjde k ohrozeniu života a zdravia jeho zamestnancov zo strany zhotoviteľa. V zmysle právnych predpisov za škody takto vzniknuté zodpovedá zhotoviteľ. Zamestnanci zhotoviteľa a zamestnanci jeho subdodávateľov sú povinní podrobiť sa na vyzvanie orientačnej dychovej skúšky, ktorú vykonajú určení zamestnanci objednávateľa. Odmietnutie podrobiť sa na vyzvanie orientačnej dychovej skúšky sa považuje za podstatné porušenie povinností v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci.
16. Zhotoviteľ bude na vlastné náklady odstraňovať odpady, ktoré sú výsledkom činností pri zhotovovaní diela. Do prevzatia staveniska zhotoviteľ predloží určenému zástupcovi objednávateľa fotokópiu potvrdenia o registrácii na príslušnom orgáne štátnej správy odpadového hospodárstva v mieste sídla alebo mieste podnikania v zmysle ustanovení § 98 odst. 1 a ods. 4 Zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v platnom znení a/alebo fotokópiu potvrdenia o registrácii každého subdodávateľa, ktorý bude túto činnosť vykonávať.
17. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť nakladanie s odpadom, vzniknutým pri zhotovovaní stavby/diela v súlade so Zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch. **Plánované odovzdanie odpadu je nutné vopred konzultovať s objednávatelom. Až po písomnom odsúhlasení konkrétneho prevádzkovateľa zariadenia na zhodnocovanie odpadov alebo zneškodňovanie odpadov zo strany VVS, a.s. môže zhotoviteľ odovzdať tento odpad do týchto zariadení.** Po odovzdaní odpadu zhotoviteľ odovzdá všetky doklady: vážne lístky, Sprievodné listy NO a ostatné doklady, ktoré obdrží pri odovzdaní odpadu, vzniknutého pri realizácii prác neodkladne (do 3 pracovných dní) určenému zástupcovi objednávateľa vo veciach stavebných uvedenému v článku XV. bod 2. tejto zmluvy. **Povinnosťou zhotoviteľa stavby je skontrolovať správnosť a úplnosť predkladaných dokladov ohľadne odovzdaných odpadov, ktoré vznikli pri realizácii stavby.** Pri porušení tejto povinnosti má objednávatel právo uplatniť si voči zhotoviteľovi nárok na regresnú náhradu škody, ktorá mu tým vznikla, pričom škodou sa rozumejú aj akékoľvek pokuty alebo iné majetkové sankcie uložené orgánmi verejnej správy objednávateľovi z dôvodu alebo v súvislosti s nedodržaním tejto povinnosti zhotoviteľom.
18. V prípade ak zhotoviteľ zabezpečuje nakladanie s vzniknutým stavebným odpadom v zmysle bodu 17. tohto článku má povinnosť písomne oznámiť plánované miesto uloženia takýchto odpadov objednávateľovi najneskôr v deň prevzatia staveniska. Súčasťou písomného oznámenia o plánovanom mieste uloženia odpadov budú platné vydané súhlasy pre dané miesta nakladania s odpadmi - zneškodnenie, príp. zhodnotenie.
19. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť nakladanie s vzniknutým stavebným odpadom - výkopová zemina a kamenivo (17 05 04 a 17 05 06) tak, že využije prednostne uloženie týchto odpadov na skládku odpadov na inertný odpad v súlade s položkou č. 1 uvedenou v Prílohe č. 2 k Nariadeniu vlády č. 330/2018 Z. z. V prípade, že to nebude možné, využije možnosť uložiť tento odpad v súlade s položkou č. 2 uvedenou v Prílohe č. 2 k Nariadeniu vlády č. 330/2018 Z. z.
20. V prípade ak k vykonaniu diela majú byť použité nebezpečné chemické látky a/alebo zmesi je zhotoviteľ povinný pred začatím vykonávania diela oznámiť objednávateľovi aké nebezpečné chemické látky a zmesi bude používať a zároveň je povinný v prípade ich použitia doložiť k nim karty bezpečnostných údajov. Zhotoviteľ zabezpečí aby všetky obaly chemických látok a zmesí, ktoré používa boli označené výstražnými symbolmi a popisnými štítkami v slovenskom jazyku. Zároveň sa zaväzuje, že nebezpečné látky a nebezpečné odpady bude skladovať len v priestoroch, ktoré sú na to určené a v súlade s platnou legislatívou (napr. protipožiarna ochrana, environment, BOZP a pod.).

21. Zhotoviteľ vyzve objednávateľa minimálne 3 dni dopredu k prevereniu všetkých stavebných prác, ktoré budú ďalším postupom zakryté. Zo stavebných prác, materiálov, výrobkov a/alebo zariadení, ktoré majú byť ďalším postupom zakryté, zhotoviteľ vyhotoví písomný a obrazový záznam, ktorý bude súčasťou preberacieho protokolu a na požiadanie sprístupní na nahliadnutie doklady preukazujúce nákup zabudovaného, resp. zakrytého materiálu a/alebo výrobkov a/alebo zariadení. V prípade, ak objednávateľ bude dodatočne požadovať odkrytie stavebných prác, je zhotoviteľ povinný toto odkrytie vykonať na náklady objednávateľa, iba že sa pri dodatočnej kontrole zistí, že práce neboli riadne vykonané, náklady v takomto prípade bude znášať zhotoviteľ.
22. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť pre objednávateľa na zhotovenie diela materiály, výrobky a zariadenia najvyššej možnej kvality. Objávateľ si vyhradzuje právo schvaľovať všetky materiály, výrobky a zariadenia, ktoré zhotoviteľ na zhotovenie predmetu zmluvy zabezpečil, a ktoré nie sú presne identifikované v Prílohe č. 1 k tejto zmluve, pred ich zabudovaním do diela. Za týmto účelom zhotoviteľ predloží objednávateľovi certifikáty a prehlásenia zhody týchto výrobkov, materiálov a/alebo zariadení.
23. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť pre objednávateľa na zhotovenie diela stavebné materiály a technológiu v najvyššej možnej energetickej výhodnosti pri súčasnom zachovaní hospodárnosti a ostatných požiadaviek objednávateľa v zmysle tejto zmluvy.
24. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii diela nepoužije materiál, o ktorom je v dobe jeho zabudovania známe, že je škodlivý, resp. je po záručnej dobe, alebo vykazuje iné vady a nedostatky.
25. Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa dôkladne oboznámil so všetkými relevantnými informáciami týkajúcimi sa vykonávania diela, najmä s rozsahom a povahou diela, vykonal obhliadku staveniska, oboznámil sa s dostupnými údajmi a okolnosťami realizácie diela, oboznámil sa s prípadnými rizikami, prípadnými mimoriadnymi udalosťami, ktoré môžu ovplyvniť výkon stavebných prác, prístupovými cestami, a je oprávnený a odborne spôsobilý vykonať dielo v požadovanom rozsahu. Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa s ohľadom na prechádzajúce vyhlásenie uistil aj ohľadom správnosti a úplnosti zmluvnej ceny a cena zahŕňa všetky jeho záväzky z tejto zmluvy a všetky veci a personál potrebný na správne a včasné vyhotovenie diela a odstránenie všetkých väd.
26. Zhotoviteľ sa zaväzuje podať určenému zástupcovi objednávateľa správu bez zbytočného odkladu, hneď ako sa dozvie (najneskôr však 14 dní pred termínom dohodnutým pre zhotovenie/vykonanie diela v zmysle článku IV. bod 1. tejto zmluvy), že vznikli/vzniknú akékoľvek prekážky pri vykonávaní diela, ktoré bránia alebo budú brániť v plnení povinností majúcich vplyv na cenu, lehotu výstavby a/alebo rozsah diela a o dôsledkoch takejto skutočnosti. Bezodkladne po doručení takejto správy určený zástupca zhotoviteľa v súčinnosti s objednávateľom vyplní Prílohu č. 3 - Dôvodová správa (ďalej len „Príloha č. 3“).
27. Ak po odovzdaní diela objednávateľovi bude na diele prebiehať skúšobná prevádzka (v prípade jej nutnosti a/alebo vyžiadania a/alebo z iného dôvodu), zhotoviteľ sa zaväzuje vyhodnotiť energetickú náročnosť dodanej technológie a zabezpečiť merania dosiahnutej energetickej účinnosti významných zariadení vrátane porovnania s výrobcom garantovanou hodnotou resp. legislatívne určenou minimálnou hodnotou.
28. Zhotoviteľ vykoná všetky primerané kroky na ochranu životného prostredia (tak na stavenisku ako aj mimo neho) a na obmedzenie škôd a ohrozenia ľudí a majetku. Zhotoviteľ sa výslovne zaväzuje, že pri vykonávaní diela a ani po jeho ukončení nespôsobí ekologickú haváriu alebo škodu na životnom prostredí.
29. O všetkých fosíliách, minciach, cenných alebo starožitných predmetoch a objektoch, a iných pozostatkoch alebo predmetoch geologicky a archeologicky zaujímavých nájdených na stavenisku oboznámi zhotoviteľ bezodkladne objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný vykonať potrebné opatrenia na zabránenie zamestnancom a subdodávateľom zhotoviteľa alebo iným osobám, aby vybrali alebo poškodili niektoré z týchto nálezov a je povinný uzavrieť v zmysle zákona č. 49/2002 Z. z. zmluvu s právnickou osobou, ktorá má príslušné oprávnenie na

vykonanie záchranného archeologického výskumu/prieskumu a zabezpečiť archeologický výskum/prieskum v potrebnom rozsahu.

30. Zhotoviteľ je povinný na výzvu objednávateľa odstrániť zo staveniska a nahradiť akékoľvek technologické zariadenie alebo materiály, ktoré nie sú v súlade s touto zmluvou, a ktoré súčasne nerealizoval na pokyn objednávateľa a/alebo odstrániť a znovu vykonať akékoľvek práce, ktoré nie sú v súlade s touto zmluvou a ktoré súčasne nerealizoval na pokyn objednávateľa. Ustanovenia o cene tým nie sú dotknuté, prípadné náklady hradí zhotoviteľ. Aplikuje sa primerane ustanovenie v čl. VIII ods. 7 tejto zmluvy.
31. Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa oboznámil s vhodnosťou a dostupnosťou prístupových ciest na stavenisko. Zhotoviteľ je povinný počínať si tak, aby sa predišlo poškodeniu každej cesty alebo mostu v dôsledku dopravy zhotoviteľa, činnosti zamestnanca alebo subdodávateľa zhotoviteľa. Uvedené zahŕňa najmä správne používanie vhodných vozidiel a trás. Zhotoviteľ je zároveň zodpovedný za každú údržbu vrátane čistenia použitých komunikácií, ktorá môže byť požadovaná v dôsledku používania prístupových ciest zhotoviteľom a je povinný zriadiť všetky potrebné dopravné značky alebo smerové tabule a získať všetky povolenia, ktoré môžu byť požadované príslušnými úradmi.
32. Zhotoviteľ zodpovedá za škody na majetku objednávateľa a tretích osôb, ktoré preukázateľne spôsobil svojou činnosťou pri zhotovovaní diela bez zavinenia objednávateľa.
33. Zhotoviteľ je povinný pri zhotovovaní diela dodržať technologické postupy stanovené výrobcom použitých materiálov, výrobkov, zariadení a pod.
34. Pred uvedením stavby do trvalej prevádzky, zhotoviteľ vypracuje kompletný návrh prevádzkového poriadku v zmysle príslušných platných právnych noriem a predloží ho objednávateľovi v 2 vyhotoveniach v papierovej forme a 1x na CD nosiči k posúdeniu a pripomienkam najneskôr 28 dní pred plánovaným uvedením stavby do prevádzky. Objednávateľ sa vyjadrí k návrhu prevádzkového poriadku do 14 dní. Pripomienky objednávateľa zapracuje zhotoviteľ do doby uvedenia príslušnej časti stavby do trvalej prevádzky.
35. Zhotoviteľ je povinný najneskôr pri prevzatí miesta vykonávania diela preukázať uzatvorenie poistnej zmluvy na zodpovednosť za škodu spôsobenú pri výkone svojej činnosti (všeobecnú, nie konkrétne na toto dielo) a v prípade výstavby nového objektu aj poistenie stavby. Každá z uvedených poistných zmlúv musí byť uzatvorená minimálne vo výške celkovej ceny diela bez DPH určenej v tejto zmluve a zároveň je povinný udržiavať uvedené poistenie v platnosti po celú dobu trvania tejto zmluvy.
36. Zhotoviteľ zodpovedá za škody na majetku objednávateľa, ktoré preukázateľne spôsobil svojou činnosťou pri zhotovovaní diela bez zavinenia objednávateľa.
37. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne oznámiť objednávateľovi vznik poistnej udalosti a súvisiace informácie.

## **IX.**

### **Odovzdanie a prevzatie**

1. Zhotoviteľ vyzve na prevzatie diela objednávateľa písomne najmenej 5 pracovných dní dopredu. K tejto výzve je povinný odovzdať najmä podklady v súlade s článkom II. bod 3. tejto zmluvy. Prípadné chýbajúce podklady doloží bezodkladne, najneskôr však ku dňu prevzatia a odovzdania diela.
2. O odovzdaní diela bude spísaný odovzdávací a preberací protokol, z ktorého bude zrejmý stav diela v okamihu jeho prevzatia objednávateľom. Odovzdávací a preberací protokol spíšu zmluvné strany v dvoch vyhotoveniach. Zápis bude obsahovať minimálne:
  - a) označenie stavby a popis diela,
  - b) označenie zmluvných strán,
  - c) vyjadrenie objednávateľa k prevzatiu diela,
  - d) prílohy,
  - e) podpisy.

3. Zhotoviteľ je povinný vykonať skúšky za prítomnosti určeného zástupcu objednávateľa a príslušného zástupcu závodu, ktorého sa Zmluva/dielo týka. Ak vykonané skúšky nie sú úspešné, je objednávateľ oprávnený nariadiť zhotoviteľovi opakovanie skúšok. Náklady na opakovanie skúšok znáša zhotoviteľ. Ak aj opakovaná skúška bude neúspešná, objednávateľ je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť.
4. Zhotoviteľ je povinný vypratať stavenisko do 30 dní odo dňa prevzatia a odovzdania diela. V prípade nesplnenia tejto povinnosti je objednávateľ oprávnený účtovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 300 Eur bez DPH za každý začatý deň omeškania s vypratáním staveniska. Týmto nie je dotknuté právo na náhradu škody a povinnosť zhotoviteľa vypratať stavenisko.
5. Objednávateľ sa zaväzuje zabezpečiť preberanie diela, kontrolu, rozsah, akosť dodávok a prác v súlade s touto zmluvou, povereným zodpovedným pracovníkom/zamestnancom.
6. V prípade, ak má dielo pri jeho odovzdávaní vady a/alebo nedorobky, ktoré sťažujú a/alebo bránia riadnemu, bezpečnému a plne funkčnému užívaniu diela, objednávateľ nemá povinnosť ho prevziať a podpísať preberací a odovzdávací protokol. Ak objednávateľ odmietne prevziať dielo, uvedie v zápise dôvody takéhoto odmietnutia. K tomuto je zhotoviteľ oprávnený uviesť svoje stanovisko. Zmluvné strany si následne stanovujú deň opätovného prevzatia a odovzdania diela. Článok IV. bod 1. tejto zmluvy týmto nie je dotknutý.
7. Objednávateľ je oprávnený prevziať dielo aj s drobnými vadami a nedorobkami, ktoré sami o sebe ani v spojení s inými nestážujú a nebránia riadnemu, bezpečnému a plne funkčnému užívaniu diela. Zhotoviteľ je povinný odstrániť tieto drobné vady a nedorobky na svoje náklady riadne a včas, t. j. za podmienok a v lehotách oznámených objednávateľom a uvedených v preberacom protokole, v opačnom prípade má objednávateľ právo odstrániť vady a nedorobky sám alebo ich nechať odstrániť treťou osobou na náklady zhotoviteľa. Lehoty musia byť určené tak, aby odstránenie drobných väd a/alebo nedorobkov bolo objektívne technicky zrealizovateľné.
8. Zhotoviteľ nie je oprávnený poskytnúť akúkoľvek dokumentáciu a ani iné výsledky svojej činnosti, ktorá súvisí s vykonávaním diela iným osobám ako objednávateľovi.
9. Pokiaľ sa zistí pri kolaudačnom konaní nutnosť dodania ďalších dokladov od zhotoviteľa, zaväzuje sa zhotoviteľ tieto doklady bezplatne dodať objednávateľovi v lehote minimálne 5 pracovných dní pred termínom určeným príslušným orgánom. V prípade porušenia tejto povinnosti je objednávateľ oprávnený požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 10-násobku správneho poplatku vyrubeného v predmetnom kolaudačnom konaní. Nárok na náhradu škody tým nie je dotknutý.
10. Objednávateľ môže prevziať dielo ako celok, alebo po častiach, pokiaľ tvoria funkčný a samostatný celok. Prevzatie prác súpisom vykonaných prác sa nepovažuje za prevzatie diela, resp. časti diela.

## **X.**

### **Zodpovednosť za vady, záruka za zhotovené dielo**

1. Vady existujúce pri preberaní diela je objednávateľ povinný vytknúť pri prevzatí diela, najneskôr však bez zbytočného odkladu po tom, čo ich zistil. Týmto nie je dotknutý článok IX. bod 7. a 8. tejto zmluvy a ustanovenie § 560 ods. 2 Obchodného zákonníka.
2. Nárok objednávateľa zo zodpovednosti za vady sa bude spravovať § 564 Obchodného zákonníka.
3. Ak objednávateľ v prípade vady diela (vrátane spornej vady) zvolí nárok odstránenia vady opravou, zhotoviteľ zodpovedá za bezplatné odstránenie väd a je povinný nastúpiť na odstraňovanie väd do 5 dní od nahlásenia a vytknuté vady odstrániť v termíne určenom objednávateľom.
4. Ak zhotoviteľ neodstráni vytknuté vady v zmysle článku X. bod 3. tejto zmluvy ani v objednávateľom určenej dodatočnej lehote (ďalej tiež len „náhradný termín“), môže objednávateľ vady odstrániť na náklady zhotoviteľa sám alebo prostredníctvom tretej osoby. Odstránením vady na náklady zhotoviteľa nezaniká jeho zodpovednosť za vady či záruka za akosť, ani sa neobmedzuje ich rozsah a nie je ani dotknuté právo objednávateľa na zmluvnú

pokutu za omeškanie s odstránením väd stanovenú v článku XI. bod 3. tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ je oprávnený jednostranne započítať si svoju pohľadávku voči zhotoviteľovi titulom odstránenia vady v zmysle vyššie uvedeného.

5. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady spôsobené neodborným zásahom objednávateľa do diela po jeho ukončení.
6. Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi za škodu (vrátane finančných strát a ušlého zisku), ktorá vznikla objednávateľovi v dôsledku väd na diela, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.
7. Zhotoviteľ poskytne záruku za úplné a kvalitné vykonanie diela, za kvalitu zariadení, materiálov a výrobkov, za dosiahnutie kvalitatívno-technických parametrov celého diela podľa tejto zmluvy, a to po dobu **60 mesiacov** na stavbu a **24 mesiacov** na technológiu od podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí diela ako celku, a že toto dielo bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve, inak obvyklé pre dané dielo počas záručnej doby. V prípade, ak bude dielo prevzaté s vadami a/alebo nedorobkami, záručná doba začína plynúť odo dňa odstránenia poslednej z väd a/alebo nedorobkov.
8. Ak záväzok zhotoviteľa zhotoviť dielo zanikne inak ako splnením, zodpovedá zhotoviteľ za vady prác, ktoré pri zhotovovaní diela už uskutočnil a objednávateľ ich prevzal, v rozsahu a za podmienok obdobne ako keby záväzok zhotoviteľa zhotoviť dielo zanikol splnením. Objednávateľ je povinný oznámiť zhotoviteľovi vady takýchto prác bez zbytočného odkladu potom čo ich zistil, najneskôr však do uplynutia záručnej doby, ktorá začína plynúť dňom, kedy záväzok zhotoviteľa zhotoviť dielo celkom alebo z časti zanikol inak ako splnením.
9. Ak by práce na odstraňovaní niektorej vady alebo poškodenia mohli ovplyvniť výkonnosť a/alebo funkčnosť diela, môže objednávateľ vyžadovať opakovanie akýchkoľvek už vykonaných súvisiacich skúšok. Táto požiadavka musí byť objednávateľom oznámená zhotoviteľovi do 15 dní od odstránenia vady alebo poškodenia. Vzniknuté náklady hradí zhotoviteľ.

## **XI.**

### **Zmluvné pokuty**

1. Zmluvné strany sa dohodli, že pri nedodržaní zmluvne dohodnutého termínu ukončenia diela bez zavinenia objednávateľa, môže objednávateľ zhotoviteľovi fakturovať zmluvnú pokutu vo výške 0,025 % z ceny celého diela za každý deň omeškania. Týmto nie je dotknutý nárok na náhradu škody.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry, môže zhotoviteľ objednávateľovi fakturovať úrok z omeškania vo výške 0,025 % z fakturovanej sumy za každý deň omeškania.
3. Ak je zhotoviteľ v omeškaní s odstránením väd, objednávateľ má právo požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,025% z ceny diela za každý deň prekročenia náhradného termínu podľa článku X. bod 4. tejto zmluvy. Týmto nie je dotknutý nárok na náhradu škody v plnom rozsahu a povinnosť zhotoviteľa odstrániť vady.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade nesplnenia povinnosti zhotoviteľa vykonať dielo v požadovanom rozsahu a/alebo v dojednanej cene a/alebo v dojednanej kvalite má objednávateľ právo uplatniť u zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 1 % z ceny diela. Týmto nie je dotknuté právo na náhradu škody v plnom rozsahu a povinnosti uvedené v prvej vete tohto bodu.
5. Zhotoviteľ znáša všetky sankcie a škody, ktoré boli uplatnené voči objednávateľovi tretími osobami, za porušenie povinností zhotoviteľa v súvislosti s vykonávaním diela.
6. Ľubovoľné zdržanie vzniknuté vinou objednávateľa, ktoré ohraničuje možnosť zhotoviteľa plniť svoje povinnosti v stanovenom čase, nebude dôvodom na vymáhanie sankcií.
7. Ak zhotoviteľ postúpi pohľadávku v rozpore s článkom XIX. bod 20. tejto zmluvy, je povinný uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 20 % z hodnoty pohľadávky, ktorú postúpil. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností, týmto nie je dotknutá neplatnosť takéhoto úkonu. Zároveň týmto nie je dotknuté právo na náhradu škody v plnom rozsahu.

8. Objednávateľ má právo na paušálnu náhradu nákladov spojených s uplatnením pohľadávky v zmysle § 369c ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (ďalej len „Obchodný zákonník“).

## **XII.**

### **Zadávanie subdodávok a postúpenie zmluvy**

1. Subdodávateľ (poddodávateľ) je hospodársky subjekt, ktorý uzavrel so zhotoviteľom ako úspešným uchádzačom písomnú odplatnú zmluvu na plnenie určitej časti zákazky v zmysle zákona o verejnom obstarávaní. Zoznam subdodávateľov zhotoviteľa tvorí Prílohu č. 4 (Zoznam subdodávateľov zhotoviteľa) tejto Zmluvy.
2. Zhotoviteľ nesmie postúpiť celú túto Zmluvu alebo jej časť alebo akúkoľvek výhodu alebo podiel v nej alebo podľa nej bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa a/alebo v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní.
3. Zhotoviteľ je oprávnený na plnenie zmluvy využívať kapacity subdodávateľov. Zhotoviteľ nie je oprávnený poveriť splnením všetkých zmluvných povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy subdodávateľa (t.j. zhotoviteľ je oprávnený za účelom splnenia si zmluvných povinností využívať kapacity subdodávateľov, ale nemôže delegovať na subdodávateľa všetky povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy).
4. Zhotoviteľ nie je oprávnený práva a/alebo povinnosti vyplývajúce z tejto Zmluvy previesť na tretiu osobu, bez vopred daného písomného súhlasu objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, že zhotoviteľovi subdodávateľa neprevedú práva a povinnosti vyplývajúce zo subdodávateľskej zmluvy so zhotoviteľom ako objednávateľom na tretiu osobu, bez vopred daného písomného súhlasu objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, že to isté bude platiť pre subdodávateľov poskytovateľových subdodávateľov atď. (schvaľovanie subdodávateľov v ktoromkoľvek rade). Požiadavka na schválenie subdodávateľa v ktoromkoľvek rade sa predkladá určenému zástupcovi objednávateľa. Za vykonanie diela a/alebo jeho časti a/alebo akýchkoľvek prác subdodávateľom, zodpovedá zhotoviteľ akoby dielo vykonával sám.
5. Objednávateľ má právo kedykoľvek odvolať jeho súhlas podľa bodu 4. tohto článku Zmluvy najmä v prípade, že plnenia poskytované subdodávateľom (v ktoromkoľvek rade) nie sú vykonávané v súlade s touto zmluvou a/alebo k spokojnosti objednávateľa, resp. v iných obdobných a riadne odôvodnených prípadoch relevantných pre vykonanie diela. V prípade odvolania súhlasu v súlade s týmto bodom nebude mať zhotoviteľ nárok na kompenzáciu a v takomto prípade je zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu právne relevantným spôsobom ukončiť zmluvu so subdodávateľom a uplatňovať voči nemu všetky svoje práva vyplývajúce zo zaniknutého zmluvného vzťahu.
6. Objednávateľ neudelí súhlas v zmysle bodu 4. tohto článku, ak nespĺňa povinnosti vyplývajúce mu zo zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov a/alebo nespĺňa podmienky osobného postavenia podľa § 32 ZVO alebo existuje prekážka v plnení zmluvy podľa Nariadenia Rady (EÚ) č. 833/2014 z 31. júla 2014 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na konanie Ruska, ktorým destabilizuje situáciu na Ukrajine v znení neskorších nariadení a/alebo Nariadenia Rady EÚ č. 2022/578 z 8. apríla 2022.
7. Ak zhotoviteľ v súlade s touto zmluvou zadá časť vykonania diela subdodávateľovi v ktoromkoľvek rade, je povinný mu za riadne a včas vykonané práce a/alebo ich časť v zmysle subdodávateľskej zmluvy zaplatiť. Zhotoviteľ nie je oprávnený viazať platby subdodávateľovi na zaplatenie faktúry objednávateľom zhotoviteľovi podľa tejto Zmluvy (zákaz odkladacej podmienky na platby). Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, že zhotoviteľovi subdodávateľa nebudú oprávnení viazať platby subdodávateľovi v druhom rade na zaplatenie faktúry zhotoviteľom subdodávateľovi atď. Porušenie týchto povinností sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvy.
8. Ak budú prácu alebo jej časť vykonávať viacerí subdodávateľa zhotoviteľa, koordináciu úloh a vzájomnú informovanosť pri vykonávaní prác a/alebo ich častí z hľadiska zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zabezpečuje zhotoviteľ.

9. Zhotoviteľ je povinný oznámiť akúkoľvek zmenu údajov týkajúcich sa jeho subdodávateľov objednávateľovi, bezodkladne od okamihu, kedy sa o zmene dozvedel, alebo sa mal dozvedieť.
10. Zhotoviteľ je oprávnený na zmenu svojich subdodávateľov v ktoromkoľvek rade len s predchádzajúcim písomným súhlasom objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný v žiadosti o súhlas so zmenou subdodávateľa v ktoromkoľvek rade a/alebo v žiadosti o schválenie subdodávateľa v ktoromkoľvek rade poskytnúť objednávateľovi o navrhovanom subdodávateľovi všetky údaje podľa § 41 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní (za týmto účelom zhotoviteľ predloží aktualizovanú Prílohu č. 4 - Zoznam subdodávateľov zhotoviteľa).
11. Ak zhotoviteľ predloží na schválenie nových subdodávateľov, objednávateľ bude vyhodnocovať u navrhovaných subdodávateľov (najmä u neúspešných uchádzačov) aj možné obmedzenie hospodárskej súťaže.
12. Navrhovaní subdodávatelia musia spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nich existovať dôvody na vylúčenie podľa § 41 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní, inak ich objednávateľ neodsúhlasí. Doklady preukazujúce splnenie týchto požiadaviek predloží zhotoviteľ k žiadosti o súhlas so zmenou subdodávateľa v ktoromkoľvek rade a/alebo v žiadosti o schválenie subdodávateľa v ktoromkoľvek rade.
13. Zhotoviteľ nie je povinný získať predchádzajúci súhlas objednávateľa podľa bodu 4 a 9 tohto článku zmluvy pre dodávateľov tovaru. Ostatné ustanovenia týkajúce sa subdodávateľov (v ktoromkoľvek rade) týmto nie sú dotknuté.

### **XIII.**

#### **Vyššia moc**

1. Vyššia moc sa vzájomne stanovuje podľa ustanovení Obchodného zákonníka. Vyššia moc je najmä akákoľvek prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle povinnej strany a bráni jej v splnení jej povinností, pokiaľ nemožno rozumne predpokladať, že by povinná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala a taktiež, že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala, napríklad epidémia, prírodná katastrofa, vyhlásenie núdzového stavu, mimoriadnej situácie a pod. Za vyššiu moc sa však nikdy nepokladajú spoločenské zmeny ekonomického, politického, finančného alebo menového rázu, zmena hospodárskych pomerov niektorej strany alebo subdodávateľa, nevydanie alebo zamietnutie vydania akéhokoľvek rozhodnutia, ktoré na základe tejto zmluvy zabezpečuje zhotoviteľ.

### **XIV.**

#### **Zánik zmluvy**

1. Objednávateľ či zhotoviteľ môže odstúpiť od tejto zmluvy z dôvodov stanovených v obchodnom zákonníku najmä ak:
  - bol na majetok druhej zmluvnej strany vyhlásený konkurz, bol zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, alebo ak bol konkurz zrušený z dôvodu, že majetok úpadcu nestačí na úhradu výdavkov a odmenu správcu konkurznej podstaty, alebo bolo konkurzné konanie zastavené pre nedostatok majetku, alebo ak bol konkurz zrušený pre nedostatok majetku, alebo ak po ukončení konkurzného konania nezostane spoločnosti žiaden majetok, alebo dôjde k akémukoľvek činu alebo udalosti, ktorá by mala (podľa platných zákonov) podobný efekt ako ktorýkoľvek z uvedených činov alebo udalostí, alebo
  - druhá zmluvná strana vstúpila do likvidácie.
2. Objednávateľ môže odstúpiť od tejto najmä:
  - pokiaľ zhotoviteľ podstatným spôsobom poruší svoje povinnosti v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci, najmä ak takýmto porušením ohrozí život alebo zdravie osôb,
  - ak zhotoviteľ opustí dielo, alebo inak jasne prejavuje úmysel nepokračovať v konaní svojich povinností podľa tejto zmluvy, najmä ak bez dôvodu uvedeného v tejto zmluve preruší vykonávanie diela na viac ako 3 pracovné dni,
  - ak zhotoviteľ zadá celé dielo ako subdodávku,

- ak zhotoviteľ postúpi celú túto zmluvu, alebo jej časť alebo akúkoľvek výhodu alebo podiel v nej, alebo podľa nej v rozpore s článkom XII.,
  - ak z dôvodu existencie vyššej moci, ktorá má dosah na dielo, nebude mať záujem naďalej zotrvať v tomto zmluvnom vzťahu,
  - ak bude zhotoviteľ právoplatne odsúdený za niektorý z trestných činov korupcie podľa Trestného zákona a/alebo zákona o trestnej zodpovednosti právnických osôb (ďalej len „korupcia“),
  - bez uvedenia dôvodu s tým, že v takomto prípade za zánik tejto zmluvy vždy zodpovedá výhradne objednávateľ, alebo
  - sa ocitne druhá zmluvná strana v omeškaní so splnením svojho záväzku po dobu dlhšiu než 14 dní,
  - ak sa zhotoviteľ stane spoločnosťou v kríze,
  - ak zhotoviteľ predá svoj podnik alebo časť podniku a podľa objednávateľa sa tým zhorší vymožitelnosť práv a povinností zo zmluvy.
3. Pre účely tejto zmluvy sa podstatným porušením zmluvy rozumie najmä omeškanie zhotoviteľa so zhotovením diela o viac ako 14 dní, alebo vykonanie diela v inej ako dohodnutej akosti, alebo v inej ako dohodnutej kvalite alebo v inej ako dohodnutej cene, alebo v prípade korupcie alebo ak nastanú okolnosti uvedené v 1. tohto článku.
  4. Zmluvné strany sa dohodli na písomnej forme odstúpenia od zmluvy a písomnej forme uplatnenia všetkých nárokov voči druhej strane. Odstúpenie od zmluvy musí byť doručené druhej zmluvnej strane. Účinky odstúpenia nastanú v súlade s § 349 odsek 1 zákona číslo 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, dňom doručenia odstúpenia od Zmluvy druhej zmluvnej strane.
  5. Rozhodnutím odstúpiť od tejto zmluvy objednávateľom sa objednávateľ nevzdáva žiadnych jeho ostatných práv. Ak objednávateľ odstúpi od tejto zmluvy a/alebo ju vypovie nezodpovedá zhotoviteľovi za stratu zisku, stratu inej zákazky alebo za inú nepriamu alebo následnú stratu alebo škodu, ktorá mu môže vzniknúť v súvislosti s odstúpením. Uvedené platí aj pre zánik zmluvy dohodou.
  6. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvu je možné zrušiť aj vzájomnou dohodou zmluvných strán.
  7. V prípade okolností vylučujúcich zodpovednosť, ktoré bránia riadnemu vykonaniu diela, ak tieto trvajú dlhšie ako 3 mesiace, ktorákoľvek zo Zmluvných strán je oprávnená jednostranne od zmluvy odstúpiť.

## XV.

### Zástupcovia zmluvných strán

1. Určenými zástupcami objednávateľa vo veciach zmluvných sú [REDACTED]
2. Určeným zástupcom objednávateľa vo veciach stavebných je [REDACTED]
3. Určeným zástupcom objednávateľa vo veciach technologických je [REDACTED]
4. Určeným zástupcom zhotoviteľa vo veciach zmluvných je [REDACTED]
5. Určeným zástupcom zhotoviteľa vo veciach stavebných je [REDACTED]
6. Určení zástupcovia zhotoviteľa a objednávateľa vo veciach zmluvných, stavebných a technologických sú oprávnení na odovzdávanie a prijímanie písomností/žiadostí/výziev a pod. podľa tejto zmluvy a to v závislosti od ich povahy (t.j. či sa týkajú zmluvnej, stavebnej alebo technologickej časti).
7. Zhotoviteľ sa zaväzuje po dobu zhotovovania diela zaistiť trvalú prítomnosť určeného zástupcu zhotoviteľa na stavenisku.
8. Určení zástupcovia zmluvných strán pri zhotovovaní diela najmä jednájú za zmluvné strany v technických veciach súvisiacich so zhotovovaním diela, vykonávajú zápisy v stavebnom denníku a podpisujú protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy/diela. Určení zástupcovia objednávateľa pri zhotovovaní diela tiež vykonávajú kontrolu zhotoviteľa pri zhotovovaní diela, vrátane súvisiacich opatrení a vyjadrujú za objednávateľa stanovisko k súpisu

prác, ktorý je podkladom k vystaveniu faktúry. Oprávnený na vydanie pokynu a/alebo na schválenie žiadosti o prerušenie vykonávania diela v zmysle článku IV. bod 8. tejto zmluvy je určený zástupca objednávateľa vo veciach zmluvných.

9. Zmena určenia zástupcov zmluvných strán nevyžaduje zmenu zmluvy o dielo. Zmluvná strana o ktorého zástupcu ide, je však povinná takúto zmenu bez zbytočného odkladu písomne oznámiť druhej zmluvnej strane.
10. Určením zástupcu objednávateľa nie je dotknuté právo objednávateľa kontrolovať vykonávanie diela tiež ďalšími osobami, najmä v oblasti technického a autorského dozoru, BOZP, ochrany životného prostredia a požiarnej ochrany.

## **XVI.**

### **Doručovanie**

1. Pokiaľ nie je v tejto zmluve uvedené inak, všetky oznámenia, vyhlásenia, žiadosti, výzvy a iné úkony v súvislosti s touto zmluvou a jej plnením (ďalej len „písomnosť“), musia byť urobené v písomnej forme a doručené na adresu druhej zmluvnej strany uvedenú v záhlaví tejto zmluvy, alebo na inú adresu, ktorú písomne oznámi strana druhej zmluvnej strane.
2. Písomnosti sa doručujú osobne alebo prostredníctvom Slovenskej pošty, a. s. Zmluvné strany si potvrdzujú doručenie písomnosti podpisom osoby oprávnenej prijímať písomnosti za zmluvnú stranu na doručení alebo rovnopise, prípadne kópii doručovanej listiny.
3. Ak je písomnosť doručovaná osobne, považuje sa za doručenie momentom odovzdania písomnosti osobe oprávnenej prijímať písomnosti za zmluvnú stranu, ktorej sa doručuje alebo momentom, keď táto osoba odmietla písomnosť prevziať.
4. Ak je písomnosť doručovaná prostredníctvom Slovenskej pošty, a. s. považuje sa za doručenie momentom odovzdania písomnosti osobe oprávnenej prijímať písomnosti za zmluvnú stranu, ktorej je adresovaná a v prípade odmietnutia prevzatia písomnosti, momentom, keď k odmietnutiu prevzatia dôjde. Ak nemožno doručiť písomnosť na adresu druhej zmluvnej strany, považuje sa dňom vrátenia nedoručenej zásielky odosielateľovi za doručenie, a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvie.

## **XVII.**

### **Zmena zmluvy**

1. Zmeniť dielo (t.j. zmeniť formu, kvalitu či rozsah diela, vrátane zmien vyvolaných napr. projektovou dokumentáciou inými podkladmi predloženými pri uzatváraní tejto zmluvy) či inak zmeniť či zrušiť túto zmluvu môžu strany výhradne písomne formou číslovaného dodatku a prostredníctvom osôb oprávnených k uzavretiu tejto zmluvy, ak zmluva neurčuje inak.
2. Zmeniť zmluvu je možné aj formou písomne schváleného zápisu v stavebnom denníku, avšak len v prípade ak absolútna hodnota<sup>1</sup> všetkých zmien diela predstavuje kumulatívne hodnotu do 15 % ceny diela a nedochádza súčasne k zmene charakteru zmluvy (ďalej aj „zmena zmluvy de minimis“). V prípade, ak zmena diela má vplyv na projektovú dokumentáciu je na zmenu diela potrebný predchádzajúci súhlas autorského dozoru a/alebo projektanta vykonávajúceho dohľad projektanta počas výstavby. Zmeniť zmluvu formou zápisu v stavebnom denníku môžu zmluvné strany len prostredníctvom určených zástupcov pri zhotovovaní diela. Zhotoviteľ je povinný zmeny uvedené v stavebnom denníku vykonať bez zbytočného odkladu.
3. V prípade, ak počas realizácie diela vznikne potreba zmeny zmluvy v rozsahu zmeny zmluvy de minimis, zaväzujú sa zmluvné strany, ak je to možné, vykonať príslušnú zmenu formou zápisu v stavebnom denníku podľa bodu 2. tohto článku zmluvy.
4. Pri požiadavke na zmenu tejto zmluvy, ak sa nejedná o zmenu zmluvy podľa bodu 2. tohto článku, sa dotýčný navrhovateľ zaväzuje predložiť druhej strane príslušnú písomnú zmenovú

---

<sup>1</sup> Výsledkom absolútnej hodnoty ľubovoľného čísla je číslo nezáporné. Absolútna hodnota čísla vyjadruje jeho vzdialenosť od nuly na číselnej osi.

požiadavku. Strana, ktorej bola požiadavka určená je povinná v lehote 5 pracovných dní sa k nej vyjadriť.

5. Do doby uzavretia príslušnej zmeny tejto zmluvy formou dodatku nie je ani jedna strana povinná plniť zmluvu v zmenenom rozsahu ani oprávnená od druhej strany takéto plnenie vyžadovať. Ak strany neuzavrú zmenu tejto zmluvy do 5 pracovných dní od predloženia ponuky, obe zmluvné strany pokračujú v plnení tejto zmluvy v pôvodnom, nezmenenom rozsahu. Pokiaľ požadovaná zmena nebráni plneniu tejto zmluvy, je strana navrhujúca zmenu povinná plniť zmluvu priebežne bez prerušenia. Ak vyžaduje dohodnutá zmena diela povolenie zo strany príslušného orgánu, nastáva účinnosť takejto zmluvy najskôr dňom nadobudnutia právoplatnosti takeého povolenia.

## **XVIII.**

### **Ochrana informácií**

1. Obchodné tajomstvo na účely tejto zmluvy tvoria všetky skutočnosti obchodnej, výrobné alebo technickej povahy súvisiace s podnikom zmluvnej strany, ktoré majú pre ňu skutočnú alebo aspoň potenciálnu materiálnu alebo nemateriálnu hodnotu, nie sú v príslušných obchodných kruhoch bežne dostupné, majú byť podľa vôle zmluvnej strany utajené a zmluvná strana zodpovedajúcim spôsobom ich utajenie zabezpečuje. Za obchodné tajomstvo sa považujú aj všetky výrobné, technické, obchodné, ekonomické, organizačné a iné skutočnosti, ktoré sa zmluvná strana dozvie pri plnení tejto zmluvy, a ktoré sa týkajú jednak druhej zmluvnej strany a jednak jej zákazníkov, dodávateľov a odberateľov (najmä zoznamy obchodných partnerov, obchodné plány, technologické postupy, spôsoby výroby a spracovávaní produktov, vedenie a obsah účtovných kníh, obchodné / najmä cenové / kalkulácie, postupy riešenia, informácie o príjmoch zamestnancov atď.).
2. Zmluvné strany sa zaväzujú nakladať s akýmikoľvek údajmi, informáciami alebo dokumentmi, ktoré boli druhej zmluvnej strane poskytnuté alebo druhou zmluvnou stranou akýmkoľvek spôsobom získané v súvislosti s plnením predmetu objednávky, ako s informáciami dôverného charakteru, ktoré sú predmetom obchodného tajomstva.
3. Zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa uvádzať objednávateľa ako svojho obchodného partnera a/alebo používať obchodné meno alebo logo objednávateľa pri propagácii seba alebo svojej činnosti alebo vo vyhláseniach pre médiá, a to v akejkolvek forme.
4. Zmluvné strany sú povinné zaistiť utajenie získaných dôverných informácií spôsobom obvyklým pre utajovanie takýchto informácií, ak nie je výslovne dojednané inak. Táto povinnosť platí bez ohľadu na ukončenie účinnosti tejto zmluvy. Zmluvná strana je povinná upozorniť druhú zmluvnú stranu na skutočnosti ohrozujúce obchodné tajomstvo a jej oprávnené záujmy ihneď ako sa o nich dozvedela.
5. Zmluvné strany sú povinné zaistiť utajenie dôverných informácií aj u svojich zamestnancov, zástupcov, ako aj iných spolupracujúcich tretích strán, pokiaľ im takéto informácie boli poskytnuté. V takomto prípade sa poskytnutie dôverných informácií týmto osobám nepovažuje za porušenie tejto zmluvy, pokiaľ je nevyhnutné pre naplnenie účelu tejto zmluvy a došlo k nemu len v nevyhnutnom rozsahu.
6. Právo užívať, poskytovať a sprístupniť dôverné informácie majú obe strany len v rozsahu a za podmienok nevyhnutných pre riadne plnenie práv a povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy.
7. Zmluvná strana, ktorá poruší povinnosti vyplývajúce z tohto článku ohľadne ochrany dôverných informácií je povinná nahradiť druhej zmluvnej strane vzniknutú škodu.
8. Všetky informácie, ktoré neboli už niektorou zo zmluvných strán zverejnené, alebo nie sú všeobecne známe, sa považujú za dôverné. Za dôverné informácie sa nepovažujú informácie, ktoré sa stali verejne známymi, pokiaľ sa tak nestalo porušením povinnosti ich ochrany, ďalej informácie, ktoré sú sprístupnené podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, alebo ktoré je zhotoviteľ/kupujúci podľa tohto zákona povinný sprístupniť.

## **XIX.**

### **Záverečné ustanovenia**

1. Pre účely tejto zmluvy:
  - dňom sa rozumie kalendárny deň, ak nie je ustanovené inak,
  - odkaz na akýkoľvek právny predpis znamená odkaz na taký právny predpis v znení neskorších predpisov, ak nie je stanovené inak,
  - odkaz na článok, odstavec, písmeno alebo prílohu znamená odkaz na článok, odstavec, písmeno alebo prílohu tejto zmluvy, ak nie je ustanovené inak,
  - názvy jednotlivých článkov a príloh sú uvedené len z dôvodu lepšej prehľadnosti a neovplyvňujú interpretáciu tejto zmluvy,
  - výrazy v jednotnom čísle môžu byť podľa okolností interpretované aj ako výrazy v množnom čísle,
  - v prípade rozporu má prednosť vyjadrenie slovami pred číslami,
  - náklady znamenajú všetky odôvodnené vynaložené výdavky (alebo ktoré majú byť vynaložené) či už na stavenisku alebo mimo neho, vrátane réžie a podobných poplatkov, avšak nezahrňujúce zisk.
2. Ak z kontextu textácie tejto zmluvy nevyplýva inak, každý odkaz na akýkoľvek právny predpis znamená príslušný právny predpis v znení jeho neskorších zmien (vrátane rekodifikácií) a každý odkaz na paragraf právneho predpisu predstavuje označenie obsahu ustanovenia ku dňu podpisu tejto zmluvy a znamená príslušný obsah ustanovenia predmetného paragrafu právneho predpisu aj v prípade jeho neskorších zmien, resp. zmeny číslovania.
3. V prípade omeškania so splnením peňažného záväzku je veriteľ oprávnený fakturovať dlžníkovi úrok z omeškania vo výške podľa nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 21/2013 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka, ako aj paušálnu náhradu nákladov spojených s uplatnením pohľadávky v zmysle § 369c ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (ďalej len „Obchodný zákonník“).
4. Ak je alebo sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy neplatné alebo neúčinné, nedotýka sa to ostatných ustanovení tejto zmluvy, ktoré zostávajú platné a účinné. Zmluvné strany sa v tomto prípade zaväzujú dohodou nahradiť ustanovenia neplatné alebo neúčinné ustanoveniami platnými a účinnými, ktoré najlepšie zodpovedajú pôvodne zamýšľanému účelu ustanovenia neplatného alebo neúčinného. Do tej doby platí úprava príslušných právnych predpisov.
5. Túto zmluvu možno zmeniť alebo zrušiť len písomne, ak nevyplýva z jej ustanovení niečo iné. Meniť, dopĺňať alebo rušiť text tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Pokiaľ sa zmena tejto zmluvy týka ceny diela alebo termínu ukončenia diela, je zhotoviteľ povinný bezodkladne po zistení rozhodných okolností (najneskôr však 2 týždne pred termínom dohodnutým pre ukončenie diela v zmysle článku IV. bod 1. tejto zmluvy) postupovať v zmysle článku VIII. bod 26. tejto zmluvy.
6. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky technické, cenové, odborné informácie a iné skutočnosti, o ktorých sa počas zhotovovania diela dozvie, sú predmetom obchodného tajomstva a nebudú poskytnuté tretej osobe bez písomného súhlasu objednávateľa.
7. Zmluvné strany sa dohodli, že práva a povinnosti z tejto zmluvy prechádzajú na právnych nástupcov Zmluvných strán. Riadne zabezpečenie takéhoto prechodu je povinnosťou dotknutej zmluvnej strany.
8. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že počas zhotovovania diela nebudú jeho zamestnanci a zamestnanci subdodávateľov pod vplyvom alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok a nebudú prinášať ani požívať alkoholické nápoje na mieste vykonávania diela. Porušenie tejto povinnosti je podstatným porušením tejto zmluvy, pričom objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť.
9. Zamestnanci zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľov, ktorí sa správajú nepríстойne alebo v rozpore s predpismi BOZP, na požiadanie objednávateľa musia opustiť miesto vykonávania diela. Na účely tejto zmluvy sa pod pojmom „nepríстойne“ rozumie - špinenie v priestoroch stavby, požívanie alkoholických nápojov alebo omamných látok a pod. Zhotoviteľ zabezpečí zámenu

takýchto zamestnancov na svoje náklady a zhotoviteľ nemá nárok takéto náklady vyúčtovať objednávateľovi. Ak zhotoviteľ nezabezpečí zámenu zamestnancov a/alebo nezabezpečí konanie zamestnancov podľa predpisov BOZP, má objednávateľ, resp. ním poverený zamestnanec právo zastaviť prácu na stavbe. Za každý deň zastavenia prác na stavbe z vyššie uvedených dôvodov má objednávateľ právo zhotoviteľovi účtovať zmluvnú pokutu v sume 200,- EUR. Týmto nie je dotknuté právo na náhradu škody.

10. Zhotoviteľ je povinný v plnom rozsahu dodržiavať Zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní“). Zhotoviteľ zároveň vyhlasuje, že neporušuje a počas trvania tejto zmluvy nebude porušovať zákaz nelegálneho zamestnávania v zmysle zákona o nelegálnom zamestnávaní.
11. Zhotoviteľ sa zaväzuje kedykoľvek počas vykonávania diela na žiadosť objednávateľa poskytnúť mu doklady a osobné údaje fyzických osôb, prostredníctvom ktorých dodáva prácu alebo poskytuje službu podľa tejto zmluvy, v rozsahu nevyhnutnom na kontrolu dodržiavania zákazu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania.
12. V prípade uloženia pokuty objednávateľovi kontrolným orgánom podľa § 7b ods. 8 zákona o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní za porušenie zákazu prijať prácu alebo službu podľa § 7b ods. 5 zákona o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní je zhotoviteľ povinný pokutu v plnej výške uhradiť objednávateľovi, na základe výzvy objednávateľa na jej úhradu, najneskôr do 5 dní od právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty. Uhradením pokuty nie je dotknutý nárok objednávateľa na náhradu prípadnej škody. Objednávateľ je povinný bezodkladne zhotoviteľa informovať o konaní vedenom kontrolným orgánom, ktorého výsledkom môže byť uloženie pokuty.
13. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ je oprávnený jednostranne započítať si svoju pohľadávku voči zhotoviteľovi titulom uhradenia pokuty uloženej právoplatným rozhodnutím podľa § 7b ods. 8 zákona o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní voči pohľadávke zhotoviteľa, ktorú je objednávateľ povinný vyplatiť zhotoviteľovi. Toto ustanovenie má prednosť pred ustanoveniami zmluvy, ktoré mu odporujú.
14. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať zákon č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zhotoviteľ zároveň vyhlasuje, že neporušuje a počas trvania tejto zmluvy nebude porušovať sadzby minimálnych mzdových nárokov pre stupne náročnosti pracovných miest vypočítané z minimálnej mzdy prostredníctvom koeficientov minimálnej mzdy v zmysle príslušných právnych predpisov.
15. Zhotoviteľ vyhlasuje, že ku dňu podpisu tejto zmluvy neexistujú dôvody, na základe ktorých by sa Objednávateľ mal stať ručiteľom za daň podľa § 69 ods. 13 v nadväznosti na § 69b zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH.
16. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby zamestnanci zhotoviteľa a zamestnanci zhotoviteľových subdodávateľov mali na ošatení viditeľné označenie svojho zamestnávateľa. Pod označením sa pre účely tohto ustanovenia rozumie názov spoločnosti a/alebo logo spoločnosti.
17. Zhotoviteľ je povinný v plnom rozsahu dodržiavať zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov a súvisiace zákony (ďalej len „zákon o RPVS“). V prípade porušenia povinnosti zhotoviteľa byť zapísaný v registri v súlade s § 4 ods. 1 zákona o RPVS má objednávateľ právo od tejto zmluvy odstúpiť.
18. V prípade uloženia pokuty objednávateľovi v zmysle zákona o RPVS za porušenie povinnosti zavinením zhotoviteľa je zhotoviteľ povinný pokutu v plnej výške uhradiť objednávateľovi, na základe výzvy objednávateľa na jej úhradu, najneskôr do 5 dní od právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty. Uhradením pokuty nie je dotknutý nárok objednávateľa na náhradu prípadnej škody. Objednávateľ je povinný bezodkladne zhotoviteľa informovať o konaní vedenom kontrolným orgánom, ktorého výsledkom môže byť uloženie pokuty. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ je oprávnený jednostranne započítať si svoju pohľadávku voči zhotoviteľovi titulom uhradenia pokuty v zmysle vyššie uvedeného.

19. Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek pohľadávky, ktoré vzniknú na základe tejto zmluvy jednej strane zmluvy /veriteľovi/ voči druhej strane zmluvy /dlžníkovi/, nebudú postupovať iným osobám /zákaz postúpenia pohľadávky/ bez predchádzajúceho písomného súhlasu dlžníka.
20. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je oprávnený jednostranne započítať a ani založiť akúkoľvek svoju pohľadávku voči pohľadávkam objednávateľa.
21. Zmluvné strany sa vzájomne zaväzujú dodržiavať zákon č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v prípade, ak mu predmet zákazky podlieha. V prípade, ak predmet zákazky podlieha zákonu č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zhotoviteľ sa zaväzuje uzatvoriť s objednávateľom osobitnú zmluvu o zabezpečení plnenia opatrení a notifikačných povinností (ďalej ako „kybernetická zmluva“), bezodkladne, najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa zaslania písomnej výzvy objednávateľa na uzatvorenie kybernetickej zmluvy. Porušenie povinnosti zhotoviteľa uzatvoriť kybernetickú zmluvu podľa predchádzajúcej vety sa bude považovať za podstatné porušenie, ktoré zakladá právo kupujúceho na odstúpenie od tejto zmluvy.
22. Zmluvné strany vyhlasujú, že pre účely prípravy a plnenia tejto zmluvy spracúvajú osobné údaje fyzických osôb v súlade s Nariadením Európskeho Parlamentu a rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (Všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a dodržiavajú ho v celom rozsahu.
23. Zmluvné strany sa zaväzujú, že v prípade ak na podklade tejto zmluvy bude dochádzať ku spracúvaniu osobných údajov zo strany zhotoviteľa v mene VVS, a. s. zabezpečia súlad s čl. 28 GDPR.
24. Zhotoviteľ prehlasuje, že sa oboznámil a berie na vedomie v celom rozsahu Protikorupčnú politiku objednávateľa, ktorá je plne v súlade s internými predpismi obstarávateľa (ktoré sú v súlade s ISO 37001:2016 - Systém manažérstva proti korupcii) a je verejne prístupná na jeho webovej stránke: (<https://www.vodarne.eu/public/spolocnost/protikorupcna-politika>).
25. Zhotoviteľ prehlasuje, že preukázateľným spôsobom bude informovať/informoval subdodávateľa v ktoromkoľvek rade o dokumente protikorupčnej politiky (ďalej ako „PKP“) objednávateľa v súlade s internými predpismi objednávateľa (ktoré sú v súlade s ISO 37001:2016), ktorý je voľne dostupný na webovom sídle VVS, a.s. (<https://www.vodarne.eu/public/spolocnost/protikorupcna-politika>). Zhotoviteľov subdodávateľ v ktoromkoľvek rade túto skutočnosť písomne potvrdí objednávateľovi podpisom „Čestného vyhlásenia pre účely preukázania splnenia podmienky oboznámenia sa s dokumentom: „Protikorupčná politika spoločnosti VVS, a.s.“ (Príloha č. 5). Uvedeným nie je dotknuté právo objednávateľa informovať (kedykoľvek) zhotoviteľovho subdodávateľa, v ktoromkoľvek rade o PKP v súlade s ISO 37001:2016.
26. Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy vyhlasuje, že zmluvné podmienky podľa tejto zmluvy nie sú v hrubom nepomere k právam a povinnostiam vyplývajúcim z tohto záväzkového vzťahu pre zhotoviteľa, nie sú v rozpore so zásadou poctivého obchodného styku a takéto zmluvné dojednania odôvodňuje povaha predmetu zmluvy a existuje pre ne spravodlivý dôvod.
27. Všetky doklady a dokumenty odovzdávané zhotoviteľom objednávateľovi sa predkladajú v štátnom jazyku. Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do štátneho jazyka; to neplatí pre doklady a dokumenty vyhotovené v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad do štátneho jazyka.
28. Táto zmluva sa spravuje a vykladá podľa zákonov Slovenskej republiky. Akékoľvek spory budú riešené predovšetkým vzájomnou dohodou zmluvných strán. V prípade, že k takejto dohode nedôjde, je ktorákoľvek zmluvná strana oprávnená podať návrh na začatie konania na príslušný súd Slovenskej republiky.
29. Pre vzťahy medzi objednávateľom a zhotoviteľom platia prioritne dojednania v tejto zmluve. Na ostatné veci platia ustanovenia Obchodného zákonníka.


30. Zmluva je vyhotovená v troch vyhotoveniach, z ktorých zhotoviteľ obdrží jedno vyhotovenie a objednávatel dve vyhotovenia.
31. Táto zmluva je v zmysle § 5 a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov povinne zverejňovanou zmluvou. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oprávnených zástupcov zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
32. Zánikom tejto zmluvy nezaniká účinnosť tých ustanovení, ktoré majú sankčný charakter pre prípad porušenia povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy pre zhotoviteľa a tých ustanovení, ktoré vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení tejto zmluvy.
33. Prílohami tejto zmluvy a jej neoddeliteľnými súčasťami sú:  
*Príloha č. 1A - Opis predmetu plnenia zmluvy,*  
*Príloha č. 1B - Cenová ponuka (Výkaz výmer),*  
*Príloha č. 2 - Žiadosť o prerušenie povinností zhotoviteľa,*  
*Príloha č. 3 - Dôvodová správa,*  
*Príloha č. 4 - Zoznam subdodávateľov zhotoviteľa,*  
*Príloha č. 5 - Čestné vyhlásenie pre účely preukázania splnenia podmienky oboznámenia sa s dokumentom protikorupčná politika subdodávateľa*

V Košiciach, dňa - 2 OKT. 2026

V mene za objednávateľa:



V mene za zhotoviteľa:



**Opis predmetu plnenia zmluvy**

Predmetom stavby je realizácia :

**SO 03 – VEREJNÝ VODOVOD VODOVODNÉ PRÍPOJKY**

**Vodovodný rad 1:** HDPE, DN/ID100 RCn (110x6,6mm), PN10, PE100, dĺžka 329,3 . Pre zásobovanie rodinných domov č. 1 – 9 a č. 14 - 30 sa navrhuje vodovodný rad „1“ . Bod napojenia je na existujúci verejný vodovod D 160 (ST. 0,0 – V1) na projektovanej miestnej ceste (vetve III), kde sa osadí odbočná tvarovka s integrovaným uzáverom. Za lomom V2 pokračuje trasa na východ a následne za V4 severným smerom až po križovatku projektovaných ciest. Tu sa vodovod zalomí západným smerom a vedie k existujúcemu verejnemu vodovodu DN 150 v ul. Čerlinskej s ktorým sa prepojí a tým sa trasa radu „1“ zaokruhuje.

V tomto bode sa osadí odbočná tvarovka s tromi integrovanými uzávermi (3xUz). Na trase vod. radu „1“ budú v zmysle projektu požiarnej ochrany umiestnené dva požiarne hydranty (HP).

**Vodovodný rad 2:** HDPE, DN/ID100 RCn (90x5,4 mm), PN10, PE100, dĺžka 26,7 m. Pre zásobovanie radovej zástavby na juhu lokality (RD č. 10 – 13) sa navrhuje vodovodný rad „2“ . Bod napojenia je na existujúci verejný vodovod D 160 (ST. 0,0 – V9) na projektovanej miestnej ceste (vetve III), kde sa osadí odbočná tvarovka s integrovaným uzáverom. Trasa pokračuje priamo smerom na západ a bude ukončená zaslepením za poslednou vodovodnou prípojkou (VP 10).

**SO 04 – SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA A KANALIZAČNÉ PRÍPOJKY**

Gravitačná časť – verejná kanalizácia - potrubie PVC hladké SN10, DN/ID 300 - dĺžka 371,0 m, DN/ID 250 - dĺžka 37,0 m

Zriadi sa tieto stoky gravitačnej kanalizácie:

- stoka K1 - je zaústená do čerpacej stanice splaškových vôd (ČS) – DN 300-PVC-SN10 – dĺžka 339,5m
- stoka K1-1 - je zaústená do stoky K1 (do šachty Š1 - spádisko) - DN 300-PVC-SN10 – dĺžka 26,5m
- stoka K1-2- je zaústená do stoky K1 (do šachty Š2) DN 250-PVC-SN10 – dĺžka 37m

- stoka K1-3- je zaústená do exist. stoky v ul. Čerlinskej (do novozriadenej šachty Š12) - DN 300-PVC-SN10 – dĺžka 5m

- Výtlačná kanalizácia „K1-V“ D 90-HDPE-100 RC – dĺžka 355m

- Kanalizačné prípojky v počte 30 ks po hranicu pozemku

- Čerpacia stanica (ČS) – monolitická železobetónová kruhová nádrž s technologickým vybavením

- Ochrana existujúceho STL plynovodu:

- Požiadavka na dodatočnú ochranu existujúceho STL plynovodu D 90 je vyvolaná vedením projektovaných sietí (popis vyššie), ktoré budú v dotyku s trasou plynovodu. Vzhľadom na budúce križovanie STL plynovodu s uvedenými sieťami je nutné riešiť jeho úpravu tak, aby spôsob križovania vyhovoval platným predpisom – TPP 702 01-R2 (2014), TPP 906 01-R2 (06/2017), STN 73 6005. Pri realizácii telesa cesty nepredpokladáme obnaženie potrubia plynovodu, preto nie je potrebné realizovať preložku. Križovanie VN a NN vedení s plynovodom bude zhotovené pretláčaním v hĺbke, ktorá je v súlade s min. dovolenou zvislou vzdialenosťou od plynovodu.
- Pri križovaní splaškovej stoky s plynovodom nie je možné dodržať min. požadovanú zvislú vzdialenosť

medzi potrubiami (menej ako 0,5 m) vzhľadom na hĺbku exist. kanalizácie vedenej súbežne s plynovodom a do nej zaústenej projektovanej stoky. Navrhuje sa ochrana existujúceho plynovodu dodatočným osadením chráničky na tento plynovod, a to v rozsahu projektovanej cesty. Osadí sa pozdĺžne delená chránička z plastového potrubia – PE SDR 11. Chránička D 160 bude dĺžky 15,5 m a bude presahovať projektované spevnené plochy o 1,0 m na každom konci. Nakoľko ide o dodatočné osadenie chráničky na existujúci plynovod, chránička bude z viacerých kusov, ktoré budú pevne a tesne spojené.

- Jedná sa o pozdĺžne delenú chráničku z plastového potrubia, ktorá sa spojí zvarovaním (extruder). Spájané konce rúr musia byť mechanicky očistené a odmastené iba určenými chemickými prípravkami. Na zabezpečenie polohy plynovodu v chráničke sa na plynovod osadia distančné objímky. Chránička je dĺžky 15,5 m. Jej presah bude na oboch koncoch 1,0 m od okraja komunikácie. Konce chráničky sa utesnia pryžovými manžetami. Na chráničku sa osadí jedna čuchačka, ktorá sa vyvedie do poklopu v zeleni.

### **SO 05– DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA**

Dažďová kanalizácia - potrubie PVC hladké SN10, DN/ID 300 - dĺžka 334,0 m, DN/ID 200 – dĺžka 32,0 m . Projekt rieši odvedenie povrchových vôd z dažďového odtoku do vsakovacích objektov. Dažďové vody z navrhovaných ciest a chodníkov budú zachytené v uličných vpustoch UV1 – UV9, ktoré sú rozmiestnené podľa PD dopravného riešenia.

Za účelom odvedenia týchto vôd sa navrhujú dažďové stoky D1, D2 a prípojky od uličných vpustov.

- D1 je zaústená do vsakovacieho objektu VsO1. Odvádza povrchové vody z cestných a peších komunikácií prostredníctvom dažďových vpustov UV1, UV2, UV4-UV7 a UV9. Jej trasa je ukončená v šachte Šd8 v severnej časti lokality - D1-1 je zaústená do stoky D1. Odvádza povrchové vody z cestných a peších komunikácií prostredníctvom dažďového vpustu UV3.

- príp. UV8 je zaústená do vsakovacieho objektu VsO2. Odvádza povrchové vody z cestných a peších komunikácií prostredníctvom dažďového vpustu UV8.

Objednávateľ informuje, že položky z Výkazu výmer, ktoré sú bližšie vymedzené nižšie pod poradovým číslom 1 až 59 (Pre objekt SO 03 - VEREJNÝ VODOVOD A VODOVODNÉ PRÍPOJKY - položky pod poradovým číslom 1 až 42 a pre objekt SO 04 - SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA A KANALIZAČNÉ PRÍPOJKY položky pod poradovým číslom 43 až 59) sa nebudú v rámci predmetu tejto zmluvy na vykonanie diela s názvom: „Rezidencia pod Strážou - Bokša - 30 RD“ - I. etapa“ realizovať. Uvedené položky budú zabezpečené z interných zdrojov Objednávateľa a Objednávateľ ich požaduje neoceniť:

### **SO 03 - VEREJNÝ VODOVOD A VODOVODNÉ PRÍPOJKY**

1. Položka č. 19 s názvom : Šachta vodomerná plastová SVK 1600/1000-X, v.1600
2. Položka č. 26 s názvom : Spojka SYNOFLEX E (alebo ekvivalentný výrobok) - hrdlo-príruba - DN 80
3. Položka č. 28 s názvom : Koleno prírubové päťka DN 80
4. Položka č. 30 s názvom : Spojka SYNOFLEX E (alebo ekvivalentný výrobok) - hrdlo-príruba - DN 100
5. Položka č. 32 s názvom : Spojka SYNOFLEX E (alebo ekvivalentný výrobok) - hrdlo-príruba - DN 150
6. Položka č. 34 s názvom : Combi -T E2 - DN 150/80
7. Položka č. 35 s názvom : Combi -T E2 - DN 150/100
8. Položka č. 36 s názvom : Combi E2 III/3 - DN 150/3
9. Položka č. 40 s názvom : Potrubie vodovodné PE100 Rc Safe tech (alebo ekvivalentný výrobok), PN10, SDR17 - 90 x 5,4 x 6m
10. Položka č. 41 s názvom : Potrubie vodovodné PE100 Rc Safe tech (alebo ekvivalentný výrobok), PN10, SDR17 - 110 x 6,6 x 100m
11. Položka č. 42 s názvom : Potrubie vodovodné PE100 Rc Safe tech (alebo ekvivalentný výrobok),

PN10, SDR11 - 32 x 3,0 x 100m

12. Položka č. 48 s názvom : Ventil prípojkový DAV 615 344 d1 90, d2 32 (alebo equivalentný výrobok)

13. Položka č. 49 s názvom : Ventil prípojkový DAV 615 348 d1 110, d2 32 (alebo equivalentný výrobok)

14. Položka č. 50 s názvom : Dno elektrotvarovkové klenuté MV - 612 032 d 90 (alebo equivalentný výrobok)

15. Položka č. 51 s názvom : Elektrotvarovka odbočková hrdlová SA 615 411 d1 110, d2 90 (alebo equivalentný výrobok)

16. Položka č. 52 s názvom : Objímka presuvná UB - 612 667 d 90 (alebo equivalentný výrobok)

17. Položka č. 53 s názvom : Objímka presuvná UB - 612 668 d 110 (alebo equivalentný výrobok)

18. Položka č. 54 s názvom : Súprava zemná teleskopická pre DAV EBS 615 325 (alebo equivalentný výrobok) H 1,1-1,8 m

19. Položka č. 55 s názvom : Prechodka PE/ocel' USTRS 616 634 (alebo equivalentný výrobok) d/DN 32/25

20. Položka č. 56 s názvom : Nákrúžok lemový E 19 400 121 (alebo equivalentný výrobok) d 90

21. Položka č. 57 s názvom : Príruba polypropylénová FL 13 000 028 (alebo equivalentný výrobok) d 90

22. Položka č. 58 s názvom : Koleno 90° 753 100 814 (alebo equivalentný výrobok) d 110

23. Položka č. 59 s názvom : Koleno 15° 753 140 814 (alebo equivalentný výrobok) d 110

24. Položka č. 60 s názvom : Oblúk 30° 753 060 813 (alebo equivalentný výrobok) d 90

25. Položka č. 61 s názvom : Oblúk 30° 753 060 814 (alebo equivalentný výrobok) d 110 25.

26. Položka č. 62 s názvom : Oblúk 22° 753 080 814 (alebo equivalentný výrobok) d 110

27. Položka č. 63 s názvom : Oblúk 11° 753 090 814 (alebo equivalentný výrobok) d 110

28. Položka č. 66 s názvom : Kohút guľový na vodu - GK 00 320 025 (alebo equivalentný výrobok) - 1"

29. Položka č. 67 s názvom : Kohút guľový KHE 25 - 05.58.025 (alebo equivalentný výrobok) - s odvodnením

30. Položka č. 68 s názvom : Ventil spätný nátrubkový VE 3030 1 (alebo equivalentný výrobok),

31. Položka č. 70 s názvom : Hydrant podzemný H2001-1500 (alebo equivalentný výrobok)

32. Položka č. 72 s názvom : Posúvač S24-118-610 PN10 DN 80 (alebo equivalentný výrobok)

33. Položka č. 75 s názvom : Súprava zemná pre posúvače teleskopická - DN 50-80/1,30-1,80m

34. Položka č. 76 s názvom : Súprava zemná pre posúvače teleskopická - DN 100/1,30-1,80m

35. Položka č. 77 s názvom : Súprava zemná pre posúvače teleskopická - DN 125-150/1,30-1,80m

36. Položka č. 78 s názvom : Konštrukčný materiál (fitinky)

37. Položka č. 84 s názvom : Príklop Y4510-ventilový (alebo equivalentný výrobok)

38. Položka č. 86 s názvom : Poklop posúvadlového uzáveru

39. Položka č. 87 s názvom : Poklop uličný pre posúvače - Hawle (alebo equivalentný výrobok)

40. Položka č. 89 s názvom : Poklop hydrantový

41. Položka č. 91 s názvom : Výstražná PVC-P fólia hr.0,30mm,š.30cm bez potlačemodrá-vodovod. Potrubie

42. Položka č. 96 s názvom : Autozásuvka 7 pólová, 12 V, DIN/ISO 1724 - 84 44 00 (alebo equivalentný výrobok)

#### **SO 04 - SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA A KANALIZAČNÉ PRÍPOJKY**

43. Položka č. 28 s názvom : Prstenec vyrovnávací TBS 14/824 60x62,5x12

44. Položka č. 29 s názvom : Prstenec vyrovnávací TBS 15/824 80x62,5x12

45. Položka č. 30 s názvom : Prstenec vyrovnávací TBS 16/824 100x62,5x12

46. Položka č. 32 s názvom : Doska prechodová TZS 20/9-T 62,5x20x9

47. Položka č. 40 s názvom : Rúrka PVC kanalizačná hrdlová 160x4,0x5000

48. Položka č. 41 s názvom : Rúrka PVC kanalizačná hrdlová 200x4,9x5000

49. Položka č. 42 s názvom : Rúrka PVC kanalizačná hrdlová 315x7,7x5000

50. Položka č. 44 s názvom : Koleno elektrotvarovkové W 90° 612 103 d 90

- 51. Položka č. 45 s názvom : Objímka presuvná UB - 612 667 d 90
- 52. Položka č. 49 s názvom : Konštrukčný materiál
- 53. Položka č. 55 s názvom : Skruž šachtová TBS62-100/60-S 100x60x9
- 54. Položka č. 56 s názvom : Skruž šachtová TBS 12/824 25x100x12
- 55. Položka č. 57 s názvom : Dno šachtové Prefa (alebo equivalentný výrobok) TBS 100/60 (h=450)
- 56. Položka č. 59 s názvom : Šachta revízna plastová DN400/160
- 57. Položka č. 61 s názvom : Poklop vstupný šachtový d 600 D
- 58. Položka č. 63 s názvom : Výstražná PVC-P fólia hr.0,30mm,š.30cm bez potlačemodrá-vodovod. potrubie
- 59. Položka č. 70 s názvom : Autozásuvka 7 pólová, 12 V, DIN/ISO 1724 - 84 44 00 (alebo equivalentný výrobok)

Uvedené položky vyššie z Výkazu výmer pri ktorých je uvedené nulové množstvo požaduje Objednávateľ neoceniť.

***Cenová ponuka***  
***Výkaz výmer***

## NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ

|                                                                 |                                                    |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Obchodné meno uchádzača:                                        | Gepstav Michalovce, a.s.                           |
| sídlo/miesto podnikania:                                        | Vihorlatská 1, 071 01 Michalovce                   |
| IČO:                                                            | 47 154 217                                         |
| Názov zákazky/<br>resp. príslušnej časti zákazky <sup>1</sup> : | Rezidencia pod Strážnou - Bokša - 30 RD - I. etapa |
| ID zákazky:                                                     | 3612                                               |

### Kontaktné údaje uchádzača

(kontaktné údaje uchádzača, tzn. meno  
a priezvisko kontaktnej osoby, telefón a e-mail)



Kritérium na vyhodnotenie ponúk

Cena spolu za predmet zákazky v EUR bez DPH


Je uchádzač platiteľom DPH?

ÁNO<sup>2</sup>

NIE

| P.č.                                        | Položky predmetu súťaže                                                      | Cena v EUR bez DPH <sup>3</sup> |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 1.                                          | Cena za dielo v EUR bez DPH<br>(súčet ceny za objekty SO 03, SO 04 a SO 05)  | 605 948,85                      |
| 2.                                          | Cena za všeobecné položky<br>(v zmysle výkazu výmer "V - Všeobecné položky") | 31 850                          |
| Cena spolu za predmet zákazky v EUR bez DPH |                                                                              | 637 798,85                      |

V Michalovciach., dňa 14.9.2026



Meno a priezvisko, funkcia

podpis<sup>4</sup>

<sup>1</sup> V prípade zákazky rozdelenej na časti, uchádzač môže vyplniť toto čestné vyhlásenie raz a použiť ho vo všetkých ním predložených ponukách na príslušnú časť predmetu zákazky, pričom k názvu zákazky uvedie aj názvy tých častí zákaziek, na ktoré predkladá ponuku. Každú jednotlivú ponuku na vybranú časť/časti predmetu zákazky je potrebné predložiť v príslušnej sekcii k danej časti zákazky v elektronickom nákupnom systéme.

<sup>2</sup> Nehodiace prečiarknuť. Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, upozorniť na túto skutočnosť a uviesť svoju cenu/ceny. V prípade uchádzača, ktorý je platiteľom DPH, vyhlasovateľ požaduje nacenenie bez DPH. Hodnotiť sa bude uvedená cena resp. ceny uchádzača, ktorý nie je platiteľom DPH a uvedená cena resp. ceny uchádzača, ktorý je platiteľom DPH a uvedená cena resp. ceny bez DPH uchádzača, ktorý je platiteľom DPH.

<sup>3</sup> Do ceny uvádzajte všetky náklady súvisiace s dodaním/realizáciou predmetu súťaže. Uchádzač podpisom tohto Návrhu na plnenie kritérií potvrdzuje, že v cene sú zahrnutí všetky ekonomicky oprávnené náklady súvisiace s dodaním/realizáciou predmetu súťaže, zo starostlivosti o bezpečnosť, ochranu zdravia a protipožiarnych opatrení, náklady na dopravu, náklady na likvidáciu odpadu, náklady vyplývajúce z podnikateľského rizika pri dodaní/realizácii predmetu súťaže za sťažených podmienok a miestnych prekážok ako aj ostatné náklady súvisiace s predmetom súťaže tu neuvedené. Navrhovaná cena musí byť špecifikovaná ako konečná a definitívna, bez možnosti jej navýšenia.

<sup>4</sup> Návrh na plnenie kritérií musí byť podpísaný uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v obchodných záväzkových vzťahoch.

## NÁKLADOVÉ POLOŽKY

Názov stavby: **REZIDENCIA POD STRÁŇOU - BOKŠA - 30 RODINNÝCH DOMOV - I. ETAPA**

Charakter stavby: **Vodohospodárska**

Obstarávateľ: **VVS a.s. Keľice**

Rekapitulácia výdavkov podľa položiek v EUR

| Por. číslo              | SO / PS      | Názov                                               | Množstvo | Merná jednotka | Cena na mernú jednotku<br>EUR | Výdavky<br>(bez DPH)<br>EUR | DPH 23%<br>EUR    | Výdavky<br>- celkom<br>(s DPH)<br>EUR |
|-------------------------|--------------|-----------------------------------------------------|----------|----------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------|---------------------------------------|
| <b>STAVEBNÉ OBJEKTY</b> |              |                                                     |          |                |                               |                             |                   |                                       |
| <b>E.1</b>              | <b>SO 03</b> | <b>VEREJNÝ VODOVOD A VODOVODNÉ PRÍPOJKY</b>         |          |                |                               | <b>78 464,58</b>            | <b>18 046,85</b>  | <b>96 511,43</b>                      |
| <b>E.2</b>              | <b>SO 04</b> | <b>SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA A KANALIZAČNÉ PRÍPOJKY</b> |          |                |                               | <b>298 937,01</b>           | <b>68 755,51</b>  | <b>367 692,52</b>                     |
| <b>E.3</b>              | <b>SO 05</b> | <b>DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA</b>                          |          |                |                               | <b>228 547,26</b>           | <b>52 565,87</b>  | <b>281 113,13</b>                     |
|                         |              | <b>Stavebné objekty - SPOLU:</b>                    |          |                |                               | <b>605 948,85</b>           | <b>139 368,24</b> | <b>745 317,09</b>                     |
|                         |              | <b>Všeobecné položky:</b>                           |          |                |                               | <b>31 850,00</b>            | <b>7 325,50</b>   | <b>39 175,50</b>                      |
|                         |              | <b>Celkové náklady stavby SPOLU:</b>                |          |                |                               | <b>637 798,85</b>           | <b>146 693,74</b> | <b>784 492,59</b>                     |

## REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: CP\_14092026\_1

Stavba: REZIDENCIA POD STRÁŇOU - BOKŠA - 30 RODINNÝCH DOMOV - I. ETAPA

JKSO:

Miesto: mesto Stropkov - časť Bokša

ČS:

Dátum: 14. 9. 2026

Objednávateľ:

VVS a.s. Košice

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Gepstav Michalovce a.s.

IČO:

47154217

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

637 798,85

|              |             |             |
|--------------|-------------|-------------|
| DPH základná | Sačzba dane | Základ dane |
| znižená      | 23,00%      | 0,00        |
|              | 23,00%      | 637 798,85  |

Výška dane

0,00

146 693,74

Cena s DPH

v

EUR

784 492,59

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

IČ

## REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: CP 14092026 1

Stavba: REZIDENCIA POD STRÁŇOU - BOKŠA - 30 RODINNÝCH DOMOV - I. ETAPA

Miesto: mesto Stropkov - časť Bokša

Dátum: 14. 9. 2026


Objednávateľ: VVS a.s. Košice

Projektant:

Zhotoviteľ: Gepstav Michalovce a.s.

Spracovateľ:

| Kód                 | Popis                                        | Cena bez DPH [EUR] | Cena s DPH [EUR] |
|---------------------|----------------------------------------------|--------------------|------------------|
| Náklady z rozpočtov |                                              | 637 798,85         | 784 492,59       |
| SO 03               | VEREJNÝ VODOVOD A VODOVODNÉ PRÍPOJKY         | 78 464,58          | 96 511,43        |
| SO 04               | SPLASKOVÁ KANALIZÁCIA A KANALIZACNE PRÍPOJKY | 298 937,01         | 367 692,52       |
| SO 05               | DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA                          | 228 547,26         | 281 113,13       |
| V                   | Všeobecné položky                            | 31 850,00          | 39 175,50        |



## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

REZIDENCIA POD STRÁŇOU - BOKŠA - 30 RODINNÝCH DOMOV - I. ETAPA

Objekt:

SO 03 - VEREJNÝ VODOVOD A VODOVODNÉ PRÍPOJKY

JKSO:

Miesto: mesto Stropkov - časť Bokša

ČS:

Dátum: 14. 9. 2026

Objednávateľ:

VVS a.s. Košice

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Gepstav Michalovce a.s.

IČO:

47154217

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

78 464,58

DPH základná  
znížená

Základ dane

0,00

Sadzba dane

23,00%

Výška dane

0,00

78 464,58

23,00%

18 046,85

Cena s DPH

v EUR

96 511,43

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

REZIDENCIA POD STRÁŇOU - BOKŠA - 30 RODINNÝCH DOMOV - I. ETAPA

Objekt:

**SO 03 - VEREJNÝ VODOVOD A VODOVODNÉ PRÍPOJKY**

Miesto:

mesto Stropkov - časť Bokša

Dátum:

14. 9. 2026

Objednávateľ:

VVS a.s. Košice

Projektant:

Zhotoviteľ:

Gepstav Michalovce a.s.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

### Náklady z rozpočtu

**78 464,58**

#### D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV

**72 952,90**

1 - ZEMNE PRÁCE

54 677,24

3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE

1 397,80

4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

1 109,35

8 - RÚROVÉ VEDENIA

13 552,03

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE


2 216,48

#### D2 - PRÁCE A DODÁVKY M

**5 511,68**

272 - Vedenia rúrové vonkajšie - plynovody

5 511,68



# ROZPOČET

Stavba:

REZIDENCIA POD STRÁŇOU - BOKŠA - 30 RODINNÝCH DOMOV - I. ETAPA

Objekt:

SO 03 - VEREJNÝ VODOVOD A VODOVODNÉ PRÍPOJKY

Miesto:

mesto Stropkov - časť Bokša

Dátum:

14. 9. 2026

Objednávateľ:

VVS a.s. Košice

Projektant:

Zhotoviteľ:

Gepstav Michalovce a.s.

Spracovateľ:

| PČ                        | Typ | Kód          | Popis                                                                                      | MJ  | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---------------------------|-----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|
| <b>Náklady z rozpočtu</b> |     |              |                                                                                            |     |          |              | <b>78 464,58</b>  |
| D                         | D1  |              | <b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>                                                                 |     |          |              | <b>72 952,90</b>  |
| D                         | 1   |              | <b>ZEMNE PRÁCE</b>                                                                         |     |          |              | <b>54 677,24</b>  |
| 1                         | K   | 119001401    | Dočasné zaistenie potrubia oceľ. alebo liat. DN do 200 mm                                  | m   | 0,900    | 19,90        | 17,91             |
| 2                         | K   | 130001101    | Príplatok za sŕažené vykopávky v blízkosti podzem. vedenia                                 | m3  | 1,350    | 27,20        | 36,72             |
| 3                         | K   | 130211001    | Výkop jamy alebo rýhy v obmedzenom priestore, objem do 30 m3 ručne v hornine tr. 3         | m3  | 18,915   | 132,20       | 2 500,56          |
| 4                         | K   | 132201202    | Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3                                 | m3  | 714,065  | 20,48        | 14 624,05         |
| 5                         | K   | 132201209    | Príplatok za lepivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm                                   | m3  | 714,065  | 1,67         | 1 192,49          |
| 6                         | K   | 151101101    | Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m                               | m2  | 723,170  | 5,78         | 4 179,92          |
| 7                         | K   | 151101111    | Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m                              | m2  | 723,170  | 3,68         | 2 661,27          |
| 8                         | K   | 161101101    | Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 2,5 m                                         | m3  | 357,033  | 35,90        | 12 817,48         |
| 9                         | K   | 162301101    | Vodorovné premiestnenie výkopu do 500 m horn. tr. 1-4                                      | m3  | 66,019   | 2,63         | 173,63            |
| 10                        | K   | 166101102    | Prehodenie neuhnutého výkopu z horniny 1 až 4 nad 100 do 1000 m3                           | m3  | 214,220  | 5,51         | 1 180,35          |
| 11                        | K   | 167101101    | Nakladanie výkopu do 100 m3 v horn. tr. 1-4                                                | m3  | 66,019   | 9,98         | 658,87            |
| 12                        | K   | 171201201    | Uloženie sypaniny na skládku                                                               | m3  | 66,019   | 1,05         | 69,32             |
| 13                        | K   | 174101101    | Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu                                       | m3  | 648,046  | 5,51         | 3 570,73          |
| 14                        | K   | 175101101    | Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny                                                     | m3  | 166,167  | 30,35        | 5 043,17          |
| 15                        | K   | 175101109    | Obsyp potrubia príplatok za prehodenie sypaniny                                            | m3  | 166,167  | 14,60        | 2 426,04          |
| 16                        | K   | 181251102    | Uprava pláne v násypoch v hornine tr. 1-4 so zhutnením strojne                             | m2  | 971,000  | 1,58         | 1 534,18          |
| 17                        | K   | 182001111    | Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5 | m2  | 971,000  | 2,05         | 1 990,55          |
| D                         | 3   |              | <b>ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE</b>                                                      |     |          |              | <b>1 397,80</b>   |
| 18                        | K   | 386941111-R1 | Montáž plastovej vodomernej šachty                                                         | kus | 29,000   | 48,20        | 1 397,80          |
| 19                        | M   | 2863N2502-01 | Šachta vodomerná plastová SVK 1600/1000-X, v.1600                                          | kus | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| D                         | 4   |              | <b>VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE</b>                                                               |     |          |              | <b>1 109,35</b>   |
| 20                        | K   | 452313111    | Podkladné bloky z betónu tr. B 7,5 v otv. výk. pod potrubie                                | m3  | 2,571    | 153,20       | 393,88            |
| 21                        | K   | 452353101    | Debnenie podkladových blokov pod potrubie v otvorenom výkope                               | m2  | 31,900   | 20,90        | 666,71            |
| 22                        | K   | 452361111    | Výstuž podkladových dosiek, blokov, podvalov z ocele Bst 22/34 GU (10216)                  | t   | 0,026    | 1 875,20     | 48,76             |
| D                         | 8   |              | <b>RÚROVÉ VEDENIA</b>                                                                      |     |          |              | <b>13 552,03</b>  |
| 23                        | K   | 850265121-R  | Výrez alebo výsek na potrubí z rúr PVC tlakových DN 100                                    | kus | 1,000    | 198,98       | 198,98            |
| 24                        | K   | 850315121    | Výrez alebo výsek na potrubí z rúr liatinových tlakových DN 150                            | kus | 1,000    | 251,48       | 251,48            |
| 25                        | K   | 857241121    | Montáž tvaroviek liatinových 1-osových na potrubí hrdlovom v otvorenom výkope DN 80        | kus | 1,000    | 31,50        | 31,50             |
| 26                        | M   | 3193A1203    | Spojka SYNOFLEX E (alebo ekvivalentný výrobok) - hrdlo-príruba - DN 80                     | kus | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 27                        | K   | 857242121    | Montáž tvaroviek liatinových 1-osových na potrubí prírubovom v otvorenom výkope DN 80      | kus | 2,000    | 31,50        | 63,00             |
| 28                        | M   | 552557200    | Koleno prírubové päťka DN 80                                                               | kus | 0,000    | 0,00         | 0,00              |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                | MJ  | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|
| 29 | K   | 857261121 | Montáž tvaroviek liatinových 1-osových na potrubí hrdlovom v otvorenom výkope DN 100                 | kus | 2,000    | 31,50        | 63,00             |
| 30 | M   | 3193A1206 | Spojka SYNOFLEX E (alebo ekvivalentný výrobok) - hrdlo-príruba - DN 100                              | kus | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 31 | K   | 857311121 | Montáž tvaroviek liatinových 1-osových na potrubí hrdlovom v otvorenom výkope DN 150                 | kus | 4,000    | 47,25        | 189,00            |
| 32 | M   | 3193A1212 | Spojka SYNOFLEX E (alebo ekvivalentný výrobok) - hrdlo-príruba - DN 150                              | kus | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 33 | K   | 857314121 | Montáž tvaroviek liatinových odbočných na potrubí prírubovom v otvorenom výkope DN 150               | kus | 3,000    | 57,75        | 173,25            |
| 34 | M   | 4222I2407 | Combi -T E2 - DN 150/80                                                                              | kus | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 35 | M   | 4222I2408 | Combi -T E2 - DN 150/100                                                                             | kus | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 36 | M   | 4222I2708 | Combi E2 III/3 - DN 150/3                                                                            | kus | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 37 | K   | 871161121 | Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových d 32                                               | m   | 129,000  | 1,26         | 162,54            |
| 38 | K   | 871241121 | Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových d 90                                               | m   | 27,000   | 1,58         | 42,66             |
| 39 | K   | 871251121 | Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových d 110                                              | m   | 329,500  | 1,89         | 622,76            |
| 40 | M   | 2861D0107 | Potrubie vodovodné PE100 Rc Safe tech (alebo ekvivalentný výrobok), PN10, SDR17 - 90 x 5,4 x 6m      | m   | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 41 | M   | 2861D0112 | Potrubie vodovodné PE100 Rc Safe tech (alebo ekvivalentný výrobok), PN10, SDR17 - 110 x 6,6 x 100m   | m   | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 42 | M   | 2861D0202 | Potrubie vodovodné PE100 Rc Safe tech (alebo ekvivalentný výrobok), PN10, SDR11 - 32 x 3,0 x 100m    | m   | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 43 | K   | 877161121 | Montáž elektrovaroviek na potrubí PE v otvorenom výkope, zvárané DN 32                               | kus | 58,000   | 7,88         | 457,04            |
| 44 | K   | 877241121 | Montáž elektrovaroviek na potrubí PE v otvorenom výkope, zvárané DN 90                               | kus | 9,000    | 13,34        | 120,06            |
| 45 | K   | 877251121 | Montáž elektrovaroviek na potrubí PE v otvorenom výkope, zvárané DN 110                              | kus | 50,000   | 13,55        | 677,50            |
| 46 | K   | 802121091 | Montáž DAV(Kit) prípoj ventil s navrt. armatúrou s predlž. odb. PE100 SDR11 90/32mm alebo ekvivalent | kus | 3,000    | 18,80        | 56,40             |
| 47 | K   | 802121111 | Montáž DAV(Kit) prípoj ventil s navrt. armatúr s predl. odb. PE100 SDR11 110/32mm alebo ekvivalent   | kus | 26,000   | 20,90        | 543,40            |
| 48 | M   | 2863A1405 | Ventil prípojkový DAV 615 344 d1 90, d2 32 (alebo ekvivalentný výrobok)                              | kus | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 49 | M   | 2863A1409 | Ventil prípojkový DAV 615 348 d1 110, d2 32 (alebo ekvivalentný výrobok)                             | kus | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 50 | M   | 2863A0458 | Dno elektrovarovkovej klenutej MV - 612 032 d 90 (alebo ekvivalentný výrobok)                        | kus | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 51 | M   | 2863A2609 | Elektrovarovka odbočková hrdlová SA 615 411 d1 110, d2 90 (alebo ekvivalentný výrobok)               | kus | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 52 | M   | 2863A0108 | Objímka presuvná UB - 612 667 d 90 (alebo ekvivalentný výrobok)                                      | kus | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 53 | M   | 2863A0109 | Objímka presuvná UB - 612 668 d 110 (alebo ekvivalentný výrobok)                                     | kus | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 54 | M   | 2863A1604 | Súprava zemná teleskopická pre DAV EBS 615 325 (alebo ekvivalentný výrobok) H 1,1-1,8 m              | kus | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 55 | M   | 2863A3403 | Prechodka PE/ocel USTRS 616 634 (alebo ekvivalentný výrobok) d/DN 32/25                              | kus | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 56 | M   | 2863A5353 | Nákrúžok lemový E 19 400 121 (alebo ekvivalentný výrobok) d 90                                       | kus | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 57 | M   | 2863A5408 | Príruba polypropylénová FL 13 000 028 (alebo ekvivalentný výrobok) d 90                              | kus | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 58 | M   | 2863B3042 | Koleno 90° 753 100 814 (alebo ekvivalentný výrobok) d 110                                            | kus | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 59 | M   | 2863B3202 | Koleno 15° 753 140 814 (alebo ekvivalentný výrobok) d 110                                            | kus | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 60 | M   | 2863B3431 | Oblúk 30° 753 060 813 (alebo ekvivalentný výrobok) d 90                                              | kus | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 61 | M   | 2863B3432 | Oblúk 30° 753 060 814 (alebo ekvivalentný výrobok) d 110                                             | kus | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 62 | M   | 2863B3502 | Oblúk 22° 753 080 814 (alebo ekvivalentný výrobok) d 110                                             | kus | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 63 | M   | 2863B3552 | Oblúk 11° 753 090 814 (alebo ekvivalentný výrobok) d 110                                             | kus | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 64 | K   | 879172199 | Prípl. za montáž vodov. prípojok DN 32-80                                                            | kus | 29,000   | 12,08        | 350,32            |
| 65 | K   | 891163111 | Montáž vodovodných ventilov hlavných pre prípojky DN 25                                              | kus | 87,000   | 12,60        | 1 096,20          |
| 66 | M   | 4223A0903 | Kohút guľový na vodu - GK 00 320 025 (alebo ekvivalentný výrobok) - 1"                               | kus | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 67 | M   | 4223B0803 | Kohút guľový KHE 25 - 05.58.025 (alebo ekvivalentný výrobok) - s odvodnením                          | kus | 0,000    | 0,00         | 0,00              |

| PČ | Typ | Kód         | Popis                                                                                  | MJ  | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|
| 68 | M   | 551214700   | Ventil spätný nátrubkový VE 3030 1 (alebo ekvivalentný výrobok)                        | kus | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 69 | K   | 891267301   | Montáž hydrantov podzemných DN 80 dl. do 1500 mm                                       | kus | 2,000    | 26,25        | 52,50             |
| 70 | M   | 422735950   | Hydrant podzemný H2001-1500 (alebo ekvivalentný výrobok)                               | kus | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 71 | K   | 891241111   | Montáž vodovodných posúvačov v otvorenom výkope alebo šachte so zemnou súpravou DN 80  | kus | 3,000    | 41,48        | 124,44            |
| 72 | M   | 422243970   | Posúvač S24-118-610 PN10 DN 80 (alebo ekvivalentný výrobok)                            | kus | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 73 | K   | 891261111   | Montáž vodovodných posúvačov v otvorenom výkope alebo šachte so zemnou súpravou DN 100 | kus | 2,000    | 48,20        | 96,40             |
| 74 | K   | 891311111   | Montáž vodovodných posúvačov v otvorenom výkope alebo šachte so zemnou súpravou DN 150 | kus | 2,000    | 58,70        | 117,40            |
| 75 | M   | 4229C0340   | Súprava zemná pre posúvače teleskopická - DN 50-80/1,30-1,80m                          | kus | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 76 | M   | 4229C0346   | Súprava zemná pre posúvače teleskopická - DN 100/1,30-1,80m                            | kus | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 77 | M   | 4229C0351   | Súprava zemná pre posúvače teleskopická - DN 125-150/1,30-1,80m                        | kus | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 78 | M   | 533951090-1 | Konštrukčný materiál (fitinky)                                                         | kus | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 79 | K   | 892241111   | Tlaková skúška vodov. potrubia DN do 80                                                | m   | 156,000  | 1,31         | 204,36            |
| 80 | K   | 892271111   | Tlaková skúška vodovodného potrubia DN 100 alebo 125                                   | m   | 329,500  | 1,52         | 500,84            |
| 81 | K   | 892273111   | Preplachovanie a dezinfekcia vodovodného potrubia DN 80-125                            | m   | 485,500  | 7,88         | 3 825,74          |
| 82 | K   | 892372111   | Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia DN do 300                                     | kus | 4,000    | 314,48       | 1 257,92          |
| 83 | K   | 899401111   | Osadenie poklopov liatinových ventilových                                              | kus | 29,000   | 30,98        | 898,42            |
| 84 | M   | 422914020   | Príklop Y4510-ventilový (alebo ekvivalentný výrobok)                                   | kus | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 85 | K   | 899401112   | Osadenie poklopov liatinových posúvačových                                             | kus | 7,000    | 41,48        | 290,36            |
| 86 | M   | 552421810   | Poklop posúvadlového uzáveru                                                           | kus | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 87 | M   | 5534E0106   | Poklop uličný pre posúvače - Hawle (alebo ekvivalentný výrobok)                        | kus | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 88 | K   | 899401113   | Osadenie poklopov liatinových hydrantových                                             | kus | 2,000    | 83,48        | 166,96            |
| 89 | M   | 552421830   | Poklop hydrantový                                                                      | kus | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 90 | K   | 899739101   | Montáž výstražnej PVC fólie-biela vodovod hr.0,2-0,3 mm, š.200 do 300 mm na obsyp      | m   | 485,500  | 1,89         | 917,60            |
| 91 | M   | 283230030   | Výstražná PVC-P fólia hr.0,30mm, š.30cm bez potlačemodrá-vodovod. potrubie             | m   | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| D  | 9   |             | OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE                                                            |     |          |              | 2 216,48          |
| 92 | K   | 998276101   | Presun hmôt pre potrubie z rúr plastových alebo sklolaminátových v otvorenom výkope    | t   | 45,985   | 48,20        | 2 216,48          |
| D  | D2  |             | PRÁCE A DODÁVKY M                                                                      |     |          |              | 5 511,68          |
| D  | 272 |             | Vedenia rúrové vonkajšie - plynovody                                                   |     |          |              | 5 511,68          |
| 93 | K   | 802330080   | Montáž ochrannej rúry 80 s nasunutím                                                   | m   | 71,500   | 60,80        | 4 347,20          |
| 94 | K   | 803221010   | Vyhľadávaci vodič na potrubí z PE D do 150                                             | m   | 485,500  | 2,36         | 1 145,78          |
| 95 | K   | 803222000   | Montáž vývodu signalizačného vodiča                                                    | kus | 2,000    | 9,35         | 18,70             |
| 96 | M   | 4046A0252   | Autozásuvka 7 pólová, 12 V, DIN/ISO 1724 - 84 44 00 (alebo ekvivalentný výrobok)       | kus | 0,000    | 0,00         | 0,00              |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

REZIDENCIA POD STRÁŇOU - BOKŠA - 30 RODINNÝCH DOMOV - I. ETAPA

Objekt:

SO 04 - SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA A KANALIZAČNÉ PRÍPOJKY

JKSO:

Miesto: mesto Stropkov - časť Bokša

ČS:

Dátum: 14. 9. 2026

Objednávateľ:

VVS a.s. Košice

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Gepstav Michalovce a.s.

IČO:

47154217

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

|                         |             |             |            |
|-------------------------|-------------|-------------|------------|
| Cena bez DPH            |             | 298 937,01  |            |
| DPH základná<br>znižená | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane |
|                         | 0,00        | 23,00%      | 0,00       |
|                         | 298 937,01  | 23,00%      | 68 755,51  |
| Cena s DPH              |             | v EUR       | 367 692,52 |

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

REZIDENCIA POD STRÁŇOU - BOKŠA - 30 RODINNÝCH DOMOV - I. ETAPA

Objekt:

**SO 04 - SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA A KANALIZAČNÉ PRÍPOJKY**

Miesto: mesto Stropkov - časť Bokša

Dátum: 14. 9. 2026

Objednávateľ: VVS a.s. Košice

Projektant:

Zhotoviteľ: Gepstav Michalovce a.s.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

### Náklady z rozpočtu

**298 937,01**

#### D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV

**296 056,11**

1 - ZEMNE PRÁCE

171 672,97

4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

6 765,22

8 - RÚROVÉ VEDENIA

15 796,74

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE


101 821,18

#### D2 - PRÁCE A DODÁVKY M

**2 880,90**

272 - Vedenia rúrové vonkajšie - plynovody

**2 880,90**



# ROZPOČET

Stavba:

REZIDENCIA POD STRÁŇOU - BOKŠA - 30 RODINNÝCH DOMOV - I. ETAPA

Objekt:

SO 04 - SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA A KANALIZAČNÉ PRÍPOJKY

Miesto: mesto Stropkov - časť Bokša

Dátum: 14. 9. 2026

Objednávateľ: VVS a.s. Košice

Projektant:

Zhotoviteľ: Gepstav Michalovce a.s.

Spracovateľ:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

**Náklady z rozpočtu 298 937,01**

**D D1 PRÁCE A DODÁVKY HSV 296 056,11**

**D 1 ZEMNE PRÁCE 171 672,97**

|    |   |           |                                                                                            |     |           |        |           |
|----|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------|-----------|
| 1  | K | 115101201 | Čerpanie vody do 10m do 500 l/min                                                          | hod | 200,000   | 6,25   | 1 250,00  |
| 2  | K | 115101301 | Pohotovosť čerpacej súpravy do 10m do 500 l/min                                            | deň | 60,000    | 3,68   | 220,80    |
| 3  | K | 130211001 | Výkop jamy alebo rýhy v obmedzenom priestore, objem do 30 m3 ručne v homine tr. 3          | m3  | 28,230    | 132,20 | 3 732,01  |
| 4  | K | 131201201 | Hĺbenie jam zapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3                                                 | m3  | 79,921    | 27,20  | 2 173,85  |
| 5  | K | 131201209 | Príplatok za lepivosť horn. tr. 3                                                          | m3  | 79,921    | 2,99   | 238,96    |
| 6  | K | 132201203 | Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 nad 1 000 do 10 000 m3                              | m3  | 1 898,409 | 13,55  | 25 723,44 |
| 7  | K | 132201209 | Príplatok za lepivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm                                   | m3  | 1 898,409 | 1,58   | 2 999,49  |
| 8  | K | 151101101 | Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m                               | m2  | 935,512   | 5,78   | 5 407,26  |
| 9  | K | 151101102 | Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 4 m                               | m2  | 2 713,982 | 9,98   | 27 085,54 |
| 10 | K | 151101103 | Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 8 m                               | m2  | 65,907    | 15,65  | 1 031,44  |
| 11 | K | 151101111 | Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m                              | m2  | 935,512   | 3,68   | 3 442,68  |
| 12 | K | 151101112 | Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 4 m                              | m2  | 2 713,980 | 6,20   | 16 826,68 |
| 13 | K | 151101113 | Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 8 m                              | m2  | 65,900    | 6,51   | 429,01    |
| 14 | K | 161101102 | Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 4 m                                           | m3  | 1 088,065 | 35,90  | 39 061,53 |
| 15 | K | 162301101 | Vodorovné premiestnenie výkopku do 500 m horn. tr. 1-4                                     | m3  | 591,113   | 2,63   | 1 554,63  |
| 16 | K | 166101102 | Prehodenie neufahnutého výkopku z horniny 1 až 4 nad 100 do 1000 m3                        | m3  | 569,523   | 5,51   | 3 138,07  |
| 17 | K | 167101102 | Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4                                              | m3  | 591,113   | 3,10   | 1 832,45  |
| 18 | K | 171201201 | Uloženie sypaniny na skládku                                                               | m3  | 591,110   | 1,05   | 620,67    |
| 19 | K | 174101101 | Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu                                       | m3  | 1 387,217 | 5,51   | 7 643,57  |
| 20 | K | 175101101 | Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny                                                     | m3  | 422,395   | 30,35  | 12 819,69 |
| 21 | K | 175101109 | Obsyp potrubia príplatok za prehodenie sypaniny                                            | m3  | 422,395   | 14,60  | 6 166,97  |
| 22 | K | 175101201 | Obsyp objektu bez prehodenia sypaniny                                                      | m3  | 24,795    | 37,70  | 934,77    |
| 23 | K | 175101209 | Obsyp objektu príplatok za prehodenie sypaniny                                             | m3  | 24,795    | 20,48  | 507,80    |
| 24 | K | 181251102 | Úprava pláne v násypoch v homine tr. 1-4 so zhutnením strojne                              | m2  | 1 882,000 | 1,58   | 2 973,56  |
| 25 | K | 182001111 | Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5 | m2  | 1 882,000 | 2,05   | 3 858,10  |

**D 4 VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE 6 765,22**

|    |   |           |                                                                                 |     |        |       |          |
|----|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------|----------|
| 26 | K | 451573111 | Lôžko pod potrubie, stoky v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku             | m3  | 86,295 | 73,40 | 6 334,05 |
| 27 | K | 452112111 | Osadenie betónových prstencov rámov pod poklopy a mreže výška do 100 mm         | kus | 24,000 | 13,55 | 325,20   |
| 28 | M | 592243910 | Prstenec vyrovnávací TBS 14/824 60x62,5x12                                      | kus | 0,000  | 0,00  | 0,00     |
| 29 | M | 592243920 | Prstenec vyrovnávací TBS 15/824 80x62,5x12                                      | kus | 0,000  | 0,00  | 0,00     |
| 30 | M | 592243930 | Prstenec vyrovnávací TBS 16/824 100x62,5x12                                     | kus | 0,000  | 0,00  | 0,00     |
| 31 | K | 452112121 | Osadenie betónových prstencov rámov pod poklopy a mreže výška nad 100 do 200 mm | kus | 1,000  | 19,85 | 19,85    |
| 32 | M | 592241300 | Doska prechodová TZS 20/9-T 62,5x20x9                                           | kus | 0,000  | 0,00  | 0,00     |

| PČ           | Typ | Kód          | Popis                                                                                              | MJ       | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|--------------|-----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|--------------|-------------------|
| 33           | K   | 452313111    | Podkladné bloky z betónu tr. B 7,5 v otv. výk. pod potrubie                                        | m3       | 0,243    | 153,20       | 37,23             |
| 34           | K   | 452353101    | Debnenie podkladových blokov pod potrubie v otvorenom výkope                                       | m2       | 2,160    | 20,90        | 45,14             |
| 35           | K   | 452361111    | Výstuž podklad. dosák, blokov, podvalov z ocele 10216                                              | t        | 0,002    | 1 875,20     | 3,75              |
| <b>D 8</b>   |     |              | <b>RÚROVÉ VEDENIA</b>                                                                              |          |          |              | <b>15 796,74</b>  |
| 36           | K   | 871241121    | Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových d 90                                             | m        | 360,000  | 1,89         | 680,40            |
| 37           | K   | 871313121    | Montáž potrubia z kanalizačných rúr z PVC v otvorenom výkope do 20% DN 150, tesnenie gum. krúžkami | m        | 143,000  | 1,58         | 225,94            |
| 38           | K   | 871353121    | Montáž potrubia z kanalizačných rúr z PVC v otvorenom výkope do 20% DN 200, tesnenie gum. krúžkami | m        | 32,000   | 1,79         | 57,28             |
| 39           | K   | 871373121    | Montáž potrubia z kanalizačných rúr z PVC v otvorenom výkope do 20% DN 300, tesnenie gum. krúžkami | m        | 406,000  | 2,10         | 852,60            |
| 40           | M   | 286111200    | Rúrka PVC kanalizačná hrdlová 160x4,0x5000                                                         | kus      | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 41           | M   | 286111210    | Rúrka PVC kanalizačná hrdlová 200x4,9x5000                                                         | kus      | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 42           | M   | 286111220    | Rúrka PVC kanalizačná hrdlová 315x7,7x5000                                                         | kus      | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 43           | K   | 877241121    | Montáž elektrotvaroviek na potrubí PE v otvorenom výkope, zvárané DN 90                            | kus      | 6,000    | 13,55        | 81,30             |
| 44           | M   | 2863A0807    | Koleno elektrotvarovkové W 90° 612 103 d 90                                                        | kus      | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 45           | M   | 2863A0108    | Objímka presuvná UB - 612 667 d 90                                                                 | kus      | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 46           | K   | 892101111    | Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN do 200 vodou                                             | m        | 175,000  | 2,63         | 460,25            |
| 47           | K   | 892101112    | Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN 300 vodou                                                | m        | 406,000  | 3,68         | 1 494,08          |
| 48           | K   | 892241111    | Tlaková skúška vodovodného potrubia DN do 80                                                       | m        | 360,000  | 1,31         | 471,60            |
| 49           | M   | 533951090-1  | Konštrukčný materiál                                                                               | kus      | 10,000   | 0,00         | 0,00              |
| 50           | K   | 892372111    | Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia DN do 300                                                 | kus      | 2,000    | 314,48       | 628,96            |
| 51           | K   | 894118001    | Príplatok za každých ďalších 0,60 m výšky                                                          | kus      | 3,000    | 125,48       | 376,44            |
| 52           | K   | 894403021    | Osadenie betónového dielca pre šachty pre dno akéhokoľvek druhu                                    | kus      | 14,000   | 153,20       | 2 144,80          |
| 53           | K   | 894411111    | Zhotovenie šachiet z bet. dielcov, dno betón C 25/30 na potrubí DN do 200                          | kus      | 1,000    | 252,98       | 252,98            |
| 54           | K   | 894411121    | Zhotovenie šachiet z bet. dielcov, dno betón C 25/30 na potrubí DN nad 200 do 300                  | kus      | 13,000   | 407,98       | 5 303,74          |
| 55           | M   | 592240050    | Skrúž šachtová TBS62-100/60-S 100x60x9                                                             | kus      | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 56           | M   | 592243830    | Skrúž šachtová TBS 12/824 25x100x12                                                                | kus      | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 57           | M   | 59224A105-01 | Dno šachtové Prefa (alebo ekvivalentný výrobok) TBS 100/60 (h=450)                                 | kus      | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 58           | K   | 894807120    | Montáž revíznej šachty z PVC, DN šachty 400, DN potrubia 160, tlak 12,5 t, hl. 1600 do 2000mm      | kus      | 29,000   | 51,98        | 1 507,42          |
| 59           | M   | 2863N8901-01 | Šachta revízna plastová DN400/160                                                                  | kus      | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 60           | K   | 899103111    | Osadenie poklopov liatinových, oceľových s rámom nad 100 do 150 kg                                 | kus      | 14,000   | 42,00        | 588,00            |
| 61           | M   | 552434420    | Poklop vstupný šachtový d 600 D                                                                    | kus      | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 62           | K   | 899739101    | Montáž výstražnej PVC fólie-biela vodovod hr.0,2-0,3 mm, š.200 do 300 mm na obsyp                  | m        | 355,000  | 1,89         | 670,95            |
| 63           | M   | 283230030    | Výstražná PVC-P fólia hr.0,30mm,š.30cm bez potlačmodrá-vodovod. potrubie                           | m        | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| <b>D 9</b>   |     |              | <b>OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE</b>                                                                 |          |          |              | <b>101 821,18</b> |
| 64           | K   | 998276101    | Presun hmôt pre potrubie z rúr plastových alebo sklotaminátových v otvorenom výkope                | t        | 340,429  | 48,20        | 16 408,68         |
| 65           | K   | 4226G0103-2  | Čerpacia stanica splaškových vôd - dodávka + montáž (podľa špecifikácie)                           | komple t | 1,000    | 85 412,50    | 85 412,50         |
| <b>D D2</b>  |     |              | <b>PRÁCE A DODÁVKY M</b>                                                                           |          |          |              | <b>2 880,90</b>   |
| <b>D 272</b> |     |              | <b>Vedenia rúrové vonkajšie - plynovody</b>                                                        |          |          |              | <b>2 880,90</b>   |
| 66           | K   | 802330150    | Montáž ochranné rúry 150 s nasunutím                                                               | m        | 21,000   | 79,70        | 1 673,70          |
| 67           | K   | 2861D0115    | Potrubie vodovodné PE100, PN10, SDR17 - 160 x 9,5 x 6m                                             | m        | 21,000   | 16,70        | 350,70            |
| 68           | K   | 803221010    | Vyhľadávací vodič na potrubí z PE D do 150                                                         | m        | 355,000  | 2,36         | 837,80            |
| 69           | K   | 803222000    | Montáž vývodu signalizačného vodiča                                                                | kus      | 2,000    | 9,35         | 18,70             |
| 70           | M   | 4046A0252    | Autozásuvka 7 pólová, 12 V, DIN/ISO 1724 - 84 44 00 (alebo ekvivalentný výrobok)                   | kus      | 0,000    | 0,00         | 0,00              |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

REZIDENCIA POD STRÁNOU - BOKŠA - 30 RODINNÝCH DOMOV - I. ETAPA

Objekt:

SO 05 - DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA

JKSO:

Miesto: mesto Stropkov - časť Bokša

Objednávateľ:

VVS a.s. Košice

Zhotoviteľ:

Gepstav Michalovce a.s.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:

Dátum: 14. 9. 2026

IČO:

IČ DPH:

IČO:

47154217

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

|              |             |             |            |
|--------------|-------------|-------------|------------|
| Cena bez DPH |             |             | 228 547,26 |
|              | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane |
| DPH základná | 0,00        | 23,00%      | 0,00       |
| znižená      | 228 547,26  | 23,00%      | 52 565,87  |
| Cena s DPH   |             |             | 281 113,13 |
| v EUR        |             |             |            |

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

REZIDENCIA POD STRÁŇOU - BOKŠA - 30 RODINNÝCH DOMOV - I. ETAPA

Objekt:

**SO 05 - DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA**

Miesto:

mesto Stropkov - časť Bokša

Dátum:

14. 9. 2026

Objednávateľ:

VVS a.s. Košice

Projektant:

Zhotoviteľ:

Gepstav Michalovce a.s.


Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

### Náklady z rozpočtu

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
|                                 | <b>228 547,26</b> |
| D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV        | <b>228 547,26</b> |
| 1 - ZEMNE PRÁCE                 | 136 069,57        |
| 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE       | 5 384,64          |
| 8 - RÚROVÉ VEDENIA              | 38 806,10         |
| 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE | 48 286,95         |



# ROZPOČET

Stavba:

REZIDENCIA POD STRÁŇOU - BOKŠA - 30 RODINNÝCH DOMOV - I. ETAPA

Objekt:

SO 05 - DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA

Miesto: mesto Stropkov - časť Bokša

Dátum: 14. 9. 2026

Objednávateľ: VVS a.s. Košice


Projektant:

Zhotoviteľ: Gepstav Michalovce a.s.

Spracovateľ:

| PČ                        | Typ | Kód                          | Popis                                                                                      | MJ  | Množstvo  | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---------------------------|-----|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------------|-------------------|
| <b>Náklady z rozpočtu</b> |     |                              |                                                                                            |     |           |              | <b>228 547,26</b> |
| D                         | D1  | <b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>   |                                                                                            |     |           |              | <b>228 547,26</b> |
| D                         | 1   | <b>ZEMNE PRÁCE</b>           |                                                                                            |     |           |              | <b>136 069,57</b> |
| 1                         | K   | 115101201                    | Čerpanie vody do 10m do 500 l/min                                                          | hod | 200,000   | 6,25         | 1 250,00          |
| 2                         | K   | 115101301                    | Pohotovosť čerpacej súpravy do 10m do 500 l/min                                            | deň | 60,000    | 3,68         | 220,80            |
| 3                         | K   | 130211001                    | Výkop jamy alebo rýhy v obmedzenom priestore, objem do 30 m3 ručne v homine tr. 3          | m3  | 19,670    | 132,20       | 2 600,37          |
| 4                         | K   | 131201202                    | Hĺbenie jám zapaž. v hom. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3                                        | m3  | 592,000   | 17,75        | 10 508,00         |
| 5                         | K   | 131201209                    | Príplatok za lepivosť horn. tr. 3                                                          | m3  | 592,000   | 3,05         | 1 805,60          |
| 6                         | K   | 132201202                    | Hĺbenie rýh šírka do 2 m v hom. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3                                  | m3  | 739,738   | 20,48        | 15 149,83         |
| 7                         | K   | 132201209                    | Príplatok za lepivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm                                   | m3  | 739,738   | 1,67         | 1 235,36          |
| 8                         | K   | 151101101                    | Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m                               | m2  | 134,400   | 5,78         | 776,83            |
| 9                         | K   | 151101102                    | Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 4 m                               | m2  | 1 484,150 | 9,98         | 14 811,82         |
| 10                        | K   | 151101111                    | Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m                              | m2  | 134,400   | 3,68         | 494,59            |
| 11                        | K   | 151101112                    | Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 4 m                              | m2  | 1 484,150 | 6,20         | 9 201,73          |
| 12                        | K   | 151101201                    | Zhotovenie paženia stien výkopu príložné hl. do 4 m                                        | m2  | 255,934   | 5,46         | 1 397,40          |
| 13                        | K   | 151101211                    | Odstránenie paženia stien výkopu príložné hl. do 4 m                                       | m2  | 255,934   | 2,00         | 511,87            |
| 14                        | K   | 161101102                    | Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 4 m                                           | m3  | 732,050   | 35,90        | 26 280,60         |
| 15                        | K   | 162301101                    | Vodorovné premiestnenie výkopu do 500 m horn. tr. 1-4                                      | m3  | 418,027   | 2,63         | 1 099,41          |
| 16                        | K   | 166101102                    | Prehodenie neulahnutého výkopu z horniny 1 až 4 nad 100 do 1000 m3                         | m3  | 399,521   | 5,51         | 2 201,36          |
| 17                        | K   | 167101102                    | Nakladanie výkopu nad 100 m3 v horn. tr. 1-4                                               | m3  | 418,027   | 3,10         | 1 295,88          |
| 18                        | K   | 171201201                    | Uloženie sypaniny na skládku                                                               | m3  | 418,027   | 1,05         | 438,93            |
| 19                        | K   | 174101101                    | Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu                                       | m3  | 913,711   | 5,51         | 5 034,55          |
| 20                        | K   | 175101101                    | Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny                                                     | m3  | 193,952   | 30,35        | 5 886,44          |
| 21                        | K   | 175101109                    | Obsyp potrubia príplatok za prehodenie sypaniny                                            | m3  | 193,952   | 14,60        | 2 831,70          |
| 22                        | K   | 175101201                    | Obsyp objektu bez prehodenia sypaniny                                                      | m3  | 477,116   | 37,70        | 17 987,27         |
| 23                        | K   | 175101209                    | Obsyp objektu príplatok za prehodenie sypaniny                                             | m3  | 477,116   | 20,48        | 9 771,34          |
| 24                        | K   | 181251102                    | Úprava pláne v násypoch v homine tr. 1-4 so zhutnením strojne                              | m2  | 903,000   | 1,58         | 1 426,74          |
| 25                        | K   | 182001111                    | Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5 | m2  | 903,000   | 2,05         | 1 851,15          |
| D                         | 4   | <b>VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE</b> |                                                                                            |     |           |              | <b>5 384,64</b>   |
| 26                        | K   | 451573111                    | Lôžko pod potrubie, stoky v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku                        | m3  | 59,160    | 73,40        | 4 342,34          |
| 27                        | K   | 452112111                    | Osadenie betónových prstencov rámov pod poklapy a mreže výška do 100 mm                    | kus | 30,000    | 13,55        | 406,50            |
| 28                        | M   | 592243910                    | Prstenec vyrovnávací TBS 14/824 60x62,5x12                                                 | kus | 13,000    | 13,49        | 175,37            |
| 29                        | M   | 592243920                    | Prstenec vyrovnávací TBS 15/824 80x62,5x12                                                 | kus | 8,000     | 15,49        | 123,92            |
| 30                        | M   | 592243930                    | Prstenec vyrovnávací TBS 16/824 100x62,5x12                                                | kus | 9,000     | 19,90        | 179,10            |
| 31                        | K   | 452112121                    | Osadenie betónových prstencov rámov pod poklapy a mreže výška nad 100 do 200 mm            | kus | 1,000     | 19,85        | 19,85             |
| 32                        | M   | 592241300                    | Doska prechodová TZS 20/9-T 62,5x20x9                                                      | kus | 1,000     | 134,93       | 134,93            |

| PČ         | Typ | Kód            | Popis                                                                                                                  | MJ       | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|------------|-----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|--------------|-------------------|
| 33         | K   | 457971112.S    | Zriadenie vrstvy z geotextílie s presahom s dočas. zaťaž. podkladu so sklonom do 1:5, šírky geotextílie nad 3 do 7,5 m | m2       | 1,000    | 2,63         | 2,63              |
| <b>D 8</b> |     |                | <b>RÚROVÉ VEDENIA</b>                                                                                                  |          |          |              | <b>38 806,10</b>  |
| 34         | K   | 871353121      | Montáž potrubia z kanalizačných rúr z PVC v otvorenom výkope do 20% DN 200, tesnenie gum. krúžkami                     | m        | 30,000   | 1,79         | 53,70             |
| 35         | K   | 871373121      | Montáž potrubia z kanalizačných rúr z PVC v otvorenom výkope do 20% DN 300, tesnenie gum. krúžkami                     | m        | 348,000  | 2,10         | 730,80            |
| 36         | M   | 286111210      | Rúrka PVC kanalizačná hrdlová 200x4,9x5000                                                                             | kus      | 6,558    | 71,66        | 469,95            |
| 37         | M   | 286111220      | Rúrka PVC kanalizačná hrdlová 315x7,7x5000                                                                             | kus      | 76,073   | 197,35       | 15 013,01         |
| 38         | K   | 877353123      | Montáž tvaroviek jednoosových na potrubie z kanalizačných rúr z PVC v otvorenom výkope DN 200                          | kus      | 6,000    | 7,25         | 43,50             |
| 39         | M   | 286506790      | Koleno kanalizačné d200/45°                                                                                            | kus      | 6,000    | 6,83         | 40,98             |
| 40         | K   | 877373121      | Montáž tvaroviek obočných na potrubie z kanalizačných rúr z PVC v otvorenom výkope DN 300                              | kus      | 6,000    | 9,35         | 56,10             |
| 41         | M   | 286507520      | Odbočka kanalizačná PVC nalepovacia d315/200                                                                           | kus      | 6,000    | 87,83        | 526,98            |
| 42         | K   | 892101111      | Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN do 200 vodou                                                                 | m        | 30,000   | 2,63         | 78,90             |
| 43         | K   | 892101112      | Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN 300 vodou                                                                    | m        | 348,000  | 3,68         | 1 280,64          |
| 44         | K   | 894403021      | Osadenie betónového dielca pre šachty pre dno akéhokoľvek druhu                                                        | kus      | 10,000   | 153,20       | 1 532,00          |
| 45         | K   | 894411121      | Zhotovenie šacht z bet. dielcov, dno betón C 25/30 na potrubí DN nad 200 do 300                                        | kus      | 10,000   | 387,98       | 3 879,80          |
| 46         | M   | 592240050      | Skruž šachtová TBS62-100/60-S 100x60x9                                                                                 | kus      | 9,000    | 135,40       | 1 218,60          |
| 47         | M   | 592243830      | Skruž šachtová TBS 12/824 25x100x12                                                                                    | kus      | 24,000   | 61,85        | 1 484,40          |
| 48         | M   | 59224A105-01   | Dno šachtové Prefa (alebo ekvivalentný výrobok) TBS 100/60 (h=450)                                                     | kus      | 10,000   | 513,98       | 5 139,80          |
| 49         | K   | 895941111.S    | Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov typ UV-50, UVB-50                                         | ks       | 1,000    | 135,98       | 135,98            |
| 50         | M   | 592230002300.S | Uličný vpust betónový TBV 5-66, rozmer 180x660x100 mm                                                                  | ks       | 1,000    | 26,93        | 26,93             |
| 51         | K   | 895941311      | Zhotovenie vpusti uličnej z betónových dielcov typ UV B-50                                                             | kus      | 9,000    | 132,20       | 1 189,80          |
| 52         | K   | 899103111      | Osadenie poklopov liatinových, ocelových s rámom nad 100 do 150 kg                                                     | kus      | 10,000   | 42,00        | 420,00            |
| 53         | M   | 552425100      | Mreža pre vozovku s nálevkou                                                                                           | kus      | 9,000    | 197,35       | 1 776,15          |
| 54         | M   | 552434420      | Poklop vstupný šachtový d 600 D                                                                                        | kus      | 10,000   | 198,98       | 1 989,80          |
| 55         | M   | 592238520      | Dno s kalovou priehlbínou TBV 2A 45x33x5                                                                               | kus      | 9,000    | 29,24        | 263,16            |
| 56         | M   | 592238540      | Skruž s výtokovým otvorom TBV 3A 45x35x5                                                                               | kus      | 9,000    | 24,68        | 222,12            |
| 57         | M   | 592238570      | Skruž horná TBV 5B 45x30x5                                                                                             | kus      | 9,000    | 18,22        | 163,98            |
| 58         | M   | 592238580      | Skruž stredová TBV 5D 45x57x5                                                                                          | kus      | 16,000   | 29,24        | 467,84            |
| 59         | M   | 592238620      | Skruž stredová TBV 6A 45x30x5                                                                                          | kus      | 2,000    | 19,43        | 38,86             |
| 60         | K   | 899204111      | Osadenie mreže liatinových s rámom nad 150 kg                                                                          | kus      | 9,000    | 62,48        | 562,32            |
| <b>D 9</b> |     |                | <b>OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE</b>                                                                                     |          |          |              | <b>48 286,95</b>  |
| 61         | K   | 998276101      | Presun hmôt pre potrubie z rúr plastových alebo sklolaminátových v otvorenom výkope                                    | t        | 221,192  | 48,20        | 10 661,45         |
| 62         | M   | 2865-1         | Vsakovací objekt komplet (dodávka, doprava, montáž) + odlučovače do vpustov                                            | kompl et | 1,000    | 37 625,50    | 37 625,50         |



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

REZIDENCIA POD STRÁŇOU - BOKŠA - 30 RODINNÝCH DOMOV - I. ETAPA

Objekt:

**V - Všeobecné položky**

JKSO:

Miesto: mesto Stropkov - časť Bokša

Objednávateľ:

VVS a.s. Košice

Zhotoviteľ:

Gepstav Michalovce a.s.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:

Dátum: 14. 9. 2026

IČO:

IČ DPH:

IČO:

47154217

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

**Cena bez DPH**

**31 850,00**

| DPH základná<br>znižovaná | Základ dane<br>0,00<br>31 850,00 | Sadzba dane<br>23,00%<br>23,00% | Výška dane<br>0,00<br>7 325,50 |
|---------------------------|----------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
|---------------------------|----------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|

**Cena s DPH**

**v EUR**

**39 175,50**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

REZIDENCIA POD STRÁŇOU - BOKŠA - 30 RODINNÝCH DOMOV - I. ETAPA

Objekt:

**V - Všeobecné položky**

Miesto:

mesto Stropkov - časť Bokša

Dátum:

14. 9. 2026

Objednávateľ:

VVS a.s. Košice

Projektant:

Zhotoviteľ:

Gepstav Michalovce a.s.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

### Náklady z rozpočtu


**31 850,00**

N00 - Všeobecné položky

31 850,00

N01 - Všeobecné položky

31 850,00



# ROZPOČET

Stavba:

REZIDENCIA POD STRÁŇOU - BOKŠA - 30 RODINNÝCH DOMOV - I. ETAPA

Objekt:

V - Všeobecné položky

Miesto: mesto Stropkov - časť Bokša

Dátum: 14. 9. 2026

Objednávateľ: VVS a.s. Košice

Projektant:

Zhotoviteľ: Gepstav Michalovce a.s.

Spracovateľ:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady z rozpočtu

31 850,00

D N00 Všeobecné položky

31 850,00

D N01 Všeobecné položky

31 850,00

|   |   |      |                                                                                                                           |     |       |           |           |
|---|---|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----------|-----------|
| 1 | K | PC 1 | Vytýčenie stavby                                                                                                          | kpl | 1,000 | 1 000,00  | 1 000,00  |
| 2 | K | PC 2 | Dokumentácia skutočného vyhotovenia diela                                                                                 | kpl | 1,000 | 3 500,00  | 3 500,00  |
| 3 | K | PC 3 | Geodetická dokumentácia, geodetický elaborát (poreal. zameranie stavby, dodanie geomtr. plánov) vrátane polygonového ťahu | kpl | 1,000 | 3 950,00  | 3 950,00  |
| 4 | K | PC 4 | Prevádzkové a manipulačné poriadky                                                                                        | kpl | 1,000 | 6 500,00  | 6 500,00  |
| 5 | K | PC 5 | Úradne osvedčené geom. plány trvale osadených obj. za účelom vkladu na kataster                                           | kpl | 1,000 | 2 500,00  | 2 500,00  |
| 6 | K | PC 6 | Úradne overené GP líniovej stavby pre potreby zriadenia vecného bremena                                                   | kpl | 1,000 | 1 500,00  | 1 500,00  |
| 7 | K | PC 7 | Zariadenie staveniska                                                                                                     | kpl | 1,000 | 12 900,00 | 12 900,00 |



Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.  
Komenského 50, 042 48 Košice  
Call centrum: 055/79 84 777  
E-mail: zakaznik@vodarne.eu  
www.vodarne.eu

**BANKOVÉ SPOJENIE:**

SLSP, a.s. IBAN: SK71 0900 0000 0052 3771 0150 SWIFT: GIBASKBX  
ČSOB, a.s. IBAN: SK95 7500 0000 0000 2552 6893 SWIFT: CEKOSK BX



Zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Košice, oddiel Sa, vložka č.: 1243/V  
■ IČO: 36 570 460 ■ DIČ: 202 006 3518 ■ IČ DPH: SK202 006 3518

Príloha č. 2

.....

.....

.....

V ..... dňa .....

Vybavuje/telefón .....

Vec

**Žiadosť o prerušenie plnenia povinností zhotoviteľa**

Spoločnosť ..... týmto žiada Východoslovenskú vodárenskú spoločnosť, a.s. o prerušenie plnenia povinností zhotoviteľa - na vykonanie diela - vyplývajúce zo Zmluvy o dielo č. .... „predmet zákazky“ a to ku dňu ....., z dôvodu:

-

-

Obnovenie plnenia povinností zhotoviteľa na predmetnom diele žiadame ku dňu .....

S pozdravom

.....

.....



Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.  
Komenského 50, 042 48 Košice  
Call centrum: 055/79 84 777  
E-mail: zakaznik@vodarne.eu  
www.vodarne.eu

**BANKOVÉ SPOJENIE:**

SLSP, a.s. IBAN: SK71 0900 0000 0052 3771 0150 SWIFT: GIBASKBX  
ČSOB, a.s. IBAN: SK95 7500 0000 0000 2552 6893 SWIFT: CEKOSKBX



Zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Košice, oddiel 5a, vložka č. 1243/V  
■ IČO: 36 570 460 ■ DIČ: 202 006 3518 ■ IČ DPH: SK202 006 3518

Príloha č. 3

## Dôvodová správa

k Zmluve o dielo č. 2780/2026/DZ/UNaHS/ZML

**Zákazka \*:**

**Dátum \*\*::**

**Zdôvodnenie \*\*\*:** Je to nepredvídateľná okolnosť, ktorá vznikla po podpise zmluvy a nezávisle od vôle zmluvných strán.

**Dôvodovú správu vypracoval:** .....  
(meno a priezvisko zodpovednej osoby za zhotoviteľa s podpisom)

**Dôvodovú správu odsúhlasil:** .....  
(meno a priezvisko zodpovednej osoby za objednávateľa s podpisom)

**Dôvodovú správu schválil:** .....  
(meno a priezvisko zodpovednej osoby za objednávateľa s podpisom)

**Vysvetlivky:**

- \* (uviesť presný názov zákazky zhodný s názvom Zmluvy o dielo)
- \*\* (vypracovania Dôvodovej správy)
- \*\*\* (s vyjadrením zmeny zmluvnej ceny - navyš práce/menej práce (rozsah diela), a/alebo zmena termínu ukončenia diela. Povinnosť uviesť, či zhotoviteľ začal práce vykonávať včas a zároveň či dielo realizoval priebežne)

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice

## ZOZNAM SUBDODÁVATEĽOV

|                                                               |                                                    |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Obchodné meno uchádzača:                                      | Gepstav Michalovce                                 |
| sídlo/miesto podnikania:                                      | Vihoriátská 1, 071 01 Michalovce                   |
| IČO:                                                          | 47 154 217                                         |
| Názov zákazky/<br>resp. príslušnej časti zákazky <sup>1</sup> | Rezidencia pod Strážnou – Bokša – 30 RD – I. etapa |
| ID zákazky:                                                   | 3612                                               |

Uchádzač prehlasuje, že počas plnenia predmetu zákazky<sup>2</sup>:☐ nebude využívať subdodávateľa/ov a celý predmet zákazky vykoná vlastnými kapacitami☒ bude využívať subdodávateľa/ov, konkrétne:

| Názov, sídlo, IČO subdodávateľa                                          | Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia | Predmet subdodávky | Rozsah subdodávky z celkového množstva dodávky na zákazke v % |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------|
| TECHNO TIP, s.r.o.<br>Prijazdná 7/A<br>Bratislava 831 07<br>IČO:35730927 |                                                                                                             | Technológia<br>PČS | 3,9 %                                                         |
|                                                                          |                                                                                                             |                    | %                                                             |
|                                                                          |                                                                                                             |                    | %                                                             |

Čestne vyhlasujeme, že navrhovaný subdodávateľ/ navrhovaní subdodávatelia, bude/ budú k dispozícii na plnenie predmetu zákazky počas celej doby trvania zmluvného vzťahu s vyhlasovateľom.

Možnosť zmeny subdodávateľa tým nie je dotknutá. V prípade, ak dôjde k zmene/ nahradení subdodávateľa novým subdodávateľom, uchádzač bezodkladne bude informovať vyhlasovateľa o tejto zmene a predloží vyhlasovateľovi: platné dokumenty nového subdodávateľa. Zároveň, ak prostredníctvom pôvodného subdodávateľa uchádzač preukazoval splnenie niektorej z podmienok účasti podľa bodu 8 Výzvy (za predpokladu, ak sa uplatňovali), uchádzač je povinný predložiť platné dokumenty nového subdodávateľa, ktorými uchádzač preukáže splnenie dotknutej podmienky účasti.

Uchádzač za každého navrhovaného subdodávateľa čestne vyhlasuje, že subdodávateľ:

- nebol (ani jeho ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista, resp. ak existuje iná osoba<sup>3</sup>, ktorá má právo za subdodávateľa konať, má práva spojené s rozhodovaním alebo kontrolou uchádzača, ani táto iná osoba nebola) právoplatne odsúdený za trestný čin

<sup>1</sup> V prípade zákazky rozdelené na časti, uchádzač môže vyplniť toto čestné vyhlásenie raz a použiť ho vo všetkých ním predložených ponukách na príslušnú časť predmetu zákazky, pričom k názvu zákazky uvedie aj názvy tých častí zákaziek, na ktoré predkladá ponuku. Každú jednotlivú ponuku na vybranú časť časti predmetu zákazky je potrebné predložiť v príslušnej sekcii k danej časti zákazky v elektronickom nákupnom systéme.

<sup>2</sup> Uchádzač označí jednu z možností

<sup>3</sup> Osoba, ktorá má rozhodujúci vplyv na činnosť subdodávateľa, jeho strategické ciele alebo významné rozhodnutia prostredníctvom vlastníckeho práva, finančného podielu alebo pravidiel, ktorými sa subdodávateľ spravuje, pričom rozhodujúcim vplyvom sa rozumie, ak iná osoba vlastní väčšinu akcií alebo väčšinový obchodný podiel u subdodávateľa, má väčšinu hlasovacích práv u subdodávateľa, má právo vymenúvať alebo odvolávať väčšinu členov štatutárneho orgánu alebo dozorného orgánu subdodávateľa, má právo vykonávať rozhodujúci vplyv na základe dohody uzavretej s subdodávateľom alebo na základe spoločenskej zmluvy, zakladateľskej listiny alebo stanov, ak to umožňuje právo štátu, ktorými sa táto osoba riadi.


korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločností, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe,

- nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotnú poisťovňu neevduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
- nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
- nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku,
- je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu (oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu sa preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, ktorý má subdodávateľ plniť),
- nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

Zároveň uchádzač čestne vyhlasuje, že:

- pri navrhovaných subdodávateľoch a ich podsubdodávateľoch (dodávateľský reťazec) overil a potvrdzuje neexistenciu skutočností podľa článku 5k Nariadenia Rady (EÚ) č. 833/2014 z 31. júla 2014 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na konanie Ruska, ktorým destabilizuje situáciu na Ukrajine v znení neskorších nariadení, najmä v znení Nariadenia Rady EÚ č. 2022/578 z 08. apríla 2022, ktoré zakazuje zadávanie zákaziek a využívanie subdodávateľov (v celom dodávateľskom reťazci) na plnenie viac ako 10 % z hodnoty zákazky:
  - a. ruským občanom, spoločnosťami, subjektom alebo orgánom sídlacím v Rusku
  - b. spoločnosťami alebo subjektom, ktoré sú priamo alebo nepriamo akýmkoľvek spôsobom vlastnené z viac ako 50 % ruskými občanmi, spoločnosťami, subjektami alebo orgánmi sídlacimi v Rusku a
  - c. osobám, ktoré v ich mene alebo na základe ich pokynov predkladajú ponuku alebo plnia zákazku.
- Vo vzťahu k subdodávateľom a ich podsubdodávateľom (dodávateľský reťazec) mu nie sú známe skutočnosti brániace podpisu zmluvy podľa Nariadenia Rady EÚ č. 833/2014 z 31. júla 2014 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na konanie Ruska, ktorým destabilizuje situáciu na Ukrajine v znení neskorších nariadení, najmä v znení Nariadenia Rady EÚ č. 2022/578 z 08. apríla 2022 (skutočností vo vzťahu k osobám uvedeným na sankčných zoznamoch podľa príslušných nariadení).

V Michalovciach dňa 14.9.2026



\* Čestné vyhlásenie musí byť podpísané oprávnenou osobou uchádzača, t.j. jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v obchodných záväzkových vzťahoch.



Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.  
Komenského 50, 042 48 Košice  
Call centrum: 055/79 84 777  
E mail: zakaznik@vodarne.eu  
www.vodarne.eu

**BANKOVÉ SPOJENIE:**

SLSP, a.s. IBAN: SK71 0900 0000 0052 3771 0150 SWIFT: GIBASKBX  
ČSOB, a.s. IBAN: SK95 7500 0000 0000 2552 6893 SWIFT: CEKOSKIBX



Zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Košice oddiel Sa, vložka č.: 1243/V  
■ IČO: 36 570 460 ■ DIČ: 202 006 3518 ■ IČ DPH: SK202 006 3518

Príloha č. 5

## ČESTNÉ VYHLÁSENIE

pre účely preukázania splnenia podmienky oboznámenia sa s dokumentom:  
**„Protikorupčná politika spoločnosti VVS, a.s.“**

Obchodné meno/ názov: .....

Sídlo: .....

IČO: .....

Konajúci prostredníctvom: .....

### čestne vyhlasujem

že som sa oboznámil v celom rozsahu a beriem na vedomie dokument objednávateľa nazvaný:  
**„Protikorupčná politika spoločnosti VVS, a.s.“**

V ..... dňa .....  
(miesto a dátum podpisu)

Podpis:.....  
(subdodávateľ)