





ZMLUVA O DIELO č. 2742/2026/DZ/UNaHS/ZML



uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.
(ďalej len „zmluva“)

I.

Zmluvné strany

1. **ZHOTOVITEĽ:** **MULLDEX s.r.o.**
Sídlo: Popradská 58/D, 040 11 Košice - mestská časť Západ
Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným
IČO: 46 982 621
IČ DPH: SK2023702373
DIČ: 2023702373
Zapísaná v: OR Mestského súdu Košice, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 31473/V
Zastúpená: 
IBAN: 
Telefón: 
E-mail: 
(ďalej len „zhotoviteľ“)

a

2. **OBJEDNÁVATEĽ:** **Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.**
Sídlo: **Komenského 50, 042 48 Košice**
Právna forma: Akciová spoločnosť
IČO: 36 570 460
IČ DPH: SK2020063518
DIČ: 2020063518
Zapísaná v: OR Mestského súdu Košice, Oddiel: Sa, Vložka č.: 1243/V
Zastúpená: 
Telefón: 
(ďalej len „objednávateľ“ alebo „VVS, a.s.“)

(ďalej spolu tiež ako „zmluvné strany“)

II.

Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je vykonanie diela „**Domaša-Dobrá-rekonštrukcia rekreačného zariadenia chata NATAŠA**“ (CPV: 45262700-8 Práce na zmene (úprave) budov) (ďalej len ako „dielo“ alebo „predmet zmluvy“). Špecifikácia a rozsah jednotlivých prác na diele sú uvedené v Prílohe č. 1 tejto zmluvy – „**Výkaz výmer**“ ktorá je nedielnou súčasťou tejto zmluvy. Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok interného obstarávania vyhláseného prostredníctvom Výzvy na predloženie cenovej ponuky pre zákazku s číslom 405/2026 zo dňa 24.07.2026 (ďalej len „Výzva“). Dielo je zhotovené a odovzdané podpisom preberacieho protokolu a vykonané až vo chvíli podpisu protokolu o odstránení väd a nedorobkov, resp. v prípade, ak pri preberaní nie sú známe žiadne vady a nedorobky, tak je dielo vykonané takýmto prehlásením v preberacom protokole.

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa na svoje náklady a svoje nebezpečenstvo dielo v požadovanom rozsahu a kvalite, podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve a riadne a včas zhotovené dielo odovzdať objednávateľovi. Pri vykonávaní diela bude postupovať zhotoviteľ samostatne.
3. Súčasťou záväzku zhotoviteľa vykonať dielo je odovzdať najneskôr pri odovzdaní diela taktiež všetky povinné doklady k výrobkom a zariadeniam (dodacie listy od použitých materiálov množstvo a druh), certifikáty, elaboráty kvality, osvedčenia o kvalite použitých materiálov a konštrukcií, prehlásenia zhody materiálov, atestom a protokolom o skúškach diela (napr. skúšky vodotesnosti, tlakové skúšky, individuálne skúšky použitých materiálov, záznam skúšok technológie a súhlasných stanovísk ohľadne elektrických, telekomunikačných, vodovodných, kanalizačných plynových alebo podobných prípojok, dokumentácia z komplexných skúšok, analýzy vzoriek vody), ktoré sú súčasťou diela, záručné listy, zoznamy náhradných dielov a vyhlásení o zhode či iných dokladov potrebných podľa právnych predpisov a ďalších dokladov požadovaných v záväzných rozhodnutiach, stanoviskách alebo iných opatreniach orgánov verejnej moci alebo nevyhnutné ku správne konaniu stavby či k užívaniu diela. Okrem vyššie uvedeného zhotoviteľ odovzdá najneskôr pri odovzdaní diela stavebný denník, Projekt skutočného vyhotovenia stavby (PSVS), miestny prevádzkový predpis (MPP), prevádzkový poriadok (PP), manipulačný poriadok (MP) - ak sú vyžadované, Geometrický plán (GP) a Geometrické zameranie stavby, odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení (OPaOS EZ), úradné skúšky vyhradených technických zariadení (VTZ) preberacie protokoly - záznamy (súhlasné stanoviská) od správcov ciest, SVP, ŽSR, potvrdenie skládok o prijatí odpadov (komunálnych a stavebných) a nepoužiteľného výkopu, zoznamy strojov a zariadení, ktoré sú súčasťou odovzdávanej stavby alebo časti stavby a pre všetky stroje a zariadenia osvedčenia o akosti a kompletnosti, atesty platné na území SR a návody na montáž, údržbu a obsluhu.
4. Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať predmet zmluvy podľa podmienok dohodnutých v zmluve na základe:
 - a) právoplatného stavebného povolenia, overeného projektu stavby, vyjadrení orgánov štátnej správy a vyjadrení ostatných dotknutých orgánov a organizácií a správcov sietí;
 - b) v súlade s Výzvou;
 - c) Harmonogramu prác odsúhlaseného stavebným dozorm;
 - d) cenovej špecifikácie prác a dodávok zhotoviteľa v zmysle Výzvy.
5. Vlastníkom objednávateľom odovzdaných podkladov zhotoviteľovi ostáva objednávateľ. Zhotoviteľ je oprávnený ich použiť len za účelom vykonania diela a je povinný ich objednávateľovi vrátiť najneskôr pri odovzdaní a prevzatí diela alebo po zániku záväzku dielo zhotoviť, ak zanikne inak ako splnením.
6. Objednávateľ sa zaväzuje riadne zhotovené dielo a alebo jeho časť, ktorá musí byť plne funkčná, bez väd a nedorobkov a zhotovené v súlade s touto zmluvou prevziať a zaplatiť za dielo a/alebo jeho časť dohodnutú cenu podľa platobných podmienok dohodnutých v tejto zmluve. Bod 12 článku VII. tejto zmluvy nie je dotknutý.
7. Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa oboznámil s projektovou dokumentáciou a/alebo ostatnými podkladmi týkajúcimi sa diela a/alebo vykonal obhliadku, že tieto sú postačujúce pre zhotovenie diela v rozsahu tejto zmluvy. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi po podpise tejto zmluvy projektovú dokumentáciu v 1 vyhotovení v tlačenej forme a/alebo v prípadoch, ak objednávateľ disponuje projektovou dokumentáciou v digitálnej forme odovzdá zhotoviteľovi projektovú dokumentáciu v 1 vyhotovení na CD nosiči.
8. Pre účely tejto zmluvy, jej príloh a dodatkov budú mať tieto slová a slovné spojenia nasledovný význam:

„Technický dozor investora / objednávateľa“ je osoba určená objednávateľom, aby konala dozor pre účely tejto Zmluvy o dielo,

„Subdodávateľ“ je osoba v zmluvnom vzťahu so zhotoviteľom, ktorá je poverená vykonávaním a alebo zhotovením časti diela,

„Termín začatia“ je termín uvedený v bode 1. článku IV. tejto zmluvy, kedy je podľa harmonogramu prác zhotoviteľ povinný začať vykonávať dielo,
„Termín ukončenia“ je termín, kedy je podľa harmonogramu prác zhotoviteľ povinný riadne zhotoviť a odovzdať dielo objednávateľovi najneskôr však termín uvedený v bode 1 článku IV. tejto zmluvy.

III.

Miesto plnenia

1. Miestom vykonávania diela je **Domaša-rekreačná oblasť Dobrá, katastrálne územie Kvakovce** (kontaktná osoba vo veciach stavebných: [REDAKOVANÉ])
2. Zhotoviteľ prevzatím miesta vykonávania diela (ďalej aj „stavenisko“) potvrdí stavebnú pripravenosť staveniska potrebnú pre zhotovenie diela. Pre účely tejto zmluvy, jej príloh a dodatkov „Stavenisko“ je priestor, ktorý je počas zhotovovania diela určený na vykonávanie stavebných prác na diele, na uskladňovanie stavebných výrobkov, dopravných a iných zariadení potrebných na uskutočňovanie diela a na umiestnenie zariadenia staveniska, umiestnený na mieste vykonávania diela a prípadných ďalších nevyhnutných pozemkoch. Stavenisko sú všetky pozemky, na ktorých bude prebiehať realizácia diela, vrátane pozemkov, ktoré zhotoviteľ použije pre umiestnenie svojho zariadenia staveniska.
3. Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa s formou, povahou a podmienkami staveniska, vrátane všetkých hydrologických, klimatických a geotechnických podmienok a ekologických aspektov staveniska, oboznámil prostredníctvom dokumentov sprístupnených mu objednávateľom pred podpisom tejto zmluvy (ak je to relevantné). Zhotoviteľ zároveň získal všetky informácie o stavenisku, ktoré sú nevyhnutné pre riadne zhotovenie diela a pre predchádzanie vzniku škôd na stavenisku a diele, ako aj informácie o prístupových a príjazdových cestách k stavenisku. Zhotoviteľ vyhlasuje, že podmienky staveniska sú dostačujúce a vhodné na riadne a včasné zhotovenie diela a nepožaduje žiadne osobitné podmienky pre zhotovenie diela.
4. Zhotoviteľ bude zodpovedať za to, že nepovolane osoby nebudú mať jeho zavinením prístup na stavenisko a povolané osoby sa obmedzia na zamestnancov a subdodávateľov zhotoviteľa, personál objednávateľa a ďalšie osoby oznámené a schválené objednávateľom zhotoviteľovi.

IV.

Čas plnenia

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vykoná dielo v rozsahu podľa článku II. tejto zmluvy v lehote:
Termín začatia: **do 10 pracovných dní od účinnosti zmluvy**
Termín ukončenia (lehota výstavby): **do 31.12.2027**
Zhotoviteľ je povinný prevziať stavenisko do 10 dní od účinnosti zmluvy.
2. Zmluvné strany sa dohodli na vykonávaní diela po etape a konečnom termíne etapy (ďalej len „míľnik“) a to nasledovne

Míľnik	Termín ukončenia etapy
1	do 31.12.2026 prestavať z celkovej hodnoty diela finančný objem 300 000,00 Eur bez DPH

Míľnik musí byť ukončený najneskôr v termíne uvedenom v tabuľke tohto bodu.

3. Zhotoviteľ sa zaväzuje plniť túto zmluvu riadne a včas, postupovať pri vykonávaní diela s potrebnou odbornou starostlivosťou a v súlade s jemu známymi záujmami objednávateľa.
4. Zhotoviteľ je povinný odovzdať stavebnému dozorovi podrobný Harmonogram prác s kalendárnym dátumom začatia a kalendárnym dátumom ukončenia každej pracovnej činnosti do 15 dní po prevzatí staveniska. Zhotoviteľ je zároveň povinný s podrobným harmonogramom prác odovzdať na neho nadväzujúce finančné vyjadrenie týchto prác - finančný harmonogram, a to v lehote do 15 dní po prevzatí staveniska.
5. Pokiaľ objednávateľovi vzniknú akékoľvek škody z dôvodu nedodržania odsúhlaseného Harmonogramu prác, zhotoviteľ bude plne zodpovedný za tieto škody vrátane finančného

odškodnenia objednávateľa, náhrady škody v plnej výške, úhrady dodatočných nákladov a strát objednávateľa plynúce z nedodržania Harmonogramu prác.

6. Zhotoviteľ odovzdá revidovaný Harmonogram prác obsahujúci všetky stavebné objekty a prevádzkové súbory diela stavebnému dozoru vždy, keď predchádzajúci Harmonogram prác nesúhlasí so skutočným postupom alebo povinnosťami zhotoviteľa. Týmto nie je dotknutý bod 1. tohto článku.
7. Stavebný dozor vráti Harmonogram prác so svojimi odôvodnenými pripomienkami do 5 dní od obdržania. Zhotoviteľ zapracuje tieto pripomienky do 5 dní od ich obdržania a predloží upravenú verziu Harmonogramu stavebnému dozoru na odsúhlasenie. Uvedené platí aj pre revidovaný harmonogram prác v zmysle bodu 5. tohto článku.
8. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní po dobu, počas ktorej nemohol vykonávať dielo z dôvodov na strane objednávateľa. V tomto prípade má zhotoviteľ právo na predĺženie lehoty na zhotovenie diela uvedenej v bode 1. tohto článku o túto dobu počas ktorej nemohol vykonávať dielo z dôvodov na strane objednávateľa.
9. Objednávateľ môže udeliť pokyn na prerušenie plnenia povinností zhotoviteľa z tejto zmluvy:
 - na základe písomnej žiadosti zhotoviteľa, ktorá môže byť objednávateľom podľa jednotlivého posúdenia schválená (žiadosť o prerušenie plnenia povinností zhotoviteľa je uvedená v Prílohe č. 2), alebo
 - na základe dohody zmluvných strán, alebo
 - z preukázateľných dôvodov relevantných pre plnenie predmetu dohody.V prípade takto vyvolaného prerušenia je zhotoviteľ na základe písomného pokynu objednávateľa povinný plnenie svojich povinností obnoviť. Lehota na splnenie povinnosti, najmä vykonať dielo (a s tým súvisiacich povinností) sa v takomto prípade predlžuje o dobu, po ktorú bolo plnenie povinností zhotoviteľa prerušené. Ak však dôvodom pokynu objednávateľa k prerušeniu bolo porušenie povinností zhotoviteľa, právo na predĺženie lehoty plnenia nevzniká. Počas prerušenia bude zhotoviteľ na svoje náklady chrániť, uchovávať a zabezpečovať dielo pred akýmkoľvek chátraním, stratou alebo poškodením. Zápis o prerušení vykonávania diela je súčasťou stavebného denníka.
- Zhotoviteľ je oprávnený prerušiť plnenie svojich povinností vyplývajúcich mu z tejto zmluvy v prípade vyššej moci.
10. Ak preruší zhotoviteľ vykonávanie diela bez toho, aby ho k tomu objednávateľ vyzval, zaväzuje sa túto skutočnosť najneskôr do 24 hodín potom oznámiť objednávateľovi spolu so správou o jeho príčinách. Ak nie sú s ohľadom na príčinu dojednané či stanovené iné práva a povinnosti strán, je zhotoviteľ povinný vynaložiť všetko úsilie k tomu, aby boli dôvody, ktoré viedli k prerušeniu vykonávania diela odstránené a v správe o prerušení je rovnako povinný uviesť predpokladanú dĺžku prerušenia a konkrétne požiadavky spolupôsobenia objednávateľa zabezpečujúce najúčelnejšie opätovné vykonávanie diela.
11. O dobu trvania okolností vylučujúcich zodpovednosť sa predlžuje čas plnenia. Počas tejto doby sa odopiera oprávnenej zmluvnej strane právo, ak existovalo, na odstúpenie od zmluvy. Zmluvné strany sa budú bez zbytočného odkladu (najneskôr však do 5 pracovných dní od vzniku, zmeny, či zániku okolností vylučujúcej zodpovednosť) vzájomne informovať o vzniku, predpokladanom trvaní, súvisiacich zmenách ako aj o zániku okolností vylučujúcich zodpovednosť. Ak okolnosti vylučujúce zodpovednosť trvajú dlhšie ako 30 dní, ktorákoľvek zo strán je oprávnená jednostranne od zmluvy odstúpiť.
12. Zmluvné strany sa dohodli, že v čase zhotovovania diela budú uskutočňovať pravidelné pracovné stretnutia (kontrolné dni), ktorých účelom bude postupné pripomienkovanie a akceptácia už spracovaných častí diela objednávateľom, kontrola stavby a plnenia harmonogramu, prípadne stanovenia ďalších úloh. Z kontrolných dní bude vyhotovený písomný záznam. Kontrolné dni bude zvolávať stavebný dozor, ktorý bude vyhotovovať aj písomný záznam/zápis z týchto kontrolných dní.
13. Ak zhotoviteľ pripraví dielo alebo jeho dohodnutú časť na odovzdanie pred dohodnutým termínom, objednávateľ môže toto dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne.

14. Zhotoviteľ je povinný dodržať nasledovný časový a vecný míľniky stanovený objednávateľom:
- **do 31.12.2026 prestavať z celkovej hodnoty diela finančný objem 300 000,00 Eur bez DPH.**
15. Ak zhotoviteľ pre uvedený míľnik nesplní požiadavky uvedené v bode 14. tohto článku zmluvy, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu za nesplnenie finančného míľnika vo výške 2% z celkovej ceny diela uvedenej v čl. VI. tejto zmluvy v súlade s ust. čl. XI. bod 2. tejto zmluvy. Popri zmluvnej pokute má objednávateľ nárok aj na náhradu skutočne vzniknutej škody.
16. Zmluvná pokuta uvedená v bode 15. tohto článku zmluvy je nenávratná a to aj v prípade splnenia lehoty výstavby.

V.

Vlastnícke právo k uzatvorenej veci

1. Vlastníkom diela je zhotoviteľ. Vlastnícke právo k dielu prechádza na objednávateľa okamihom odovzdania diela, ktoré bude potvrdené podpísaním odovzdávacieho a preberacieho protokolu podľa článku IX. bod 2 tejto zmluvy. Nebezpečenstvo za škody na zhotovovanom diele znáša zhotoviteľ, a to od odovzdania a prevzatia miesta vykonávania diela do protokolárneho odovzdania diela a vypratania staveniska, podľa toho, ktorá z týchto skutočností nastane neskôr.
2. V prípade, ak objednávateľ poskytne zhotoviteľovi akékoľvek materiály, výrobky alebo zariadenia na vykonanie diela, ich odovzdaním prechádza na zhotoviteľa vlastnícke právo k nim. Zhotoviteľ je povinný prevzatý materiál, výrobok alebo zariadenie od objednávateľa bezodkladne prezrieť a prípadné vady ihneď u objednávateľa reklamovať. Na neskôr oznámené vady sa nebude prihliadať. Prevzatím materiálu, výrobku alebo zariadenia prechádza na zhotoviteľa nebezpečenstvo škody na ňom. Objednávateľ vystaví zhotoviteľovi faktúru na odovzdané materiály, výrobky a zariadenia, na základe obojstranne potvrdeného dokladu o odovzdaní a prevzatí materiálu, výrobku, zariadenia.

VI.

Cena diela

1. Cena za zhotovenie diela je dohodnutá podľa § 547 ods. 1 Obchodného zákonníka ako pevná, na ktorú nemá vplyv akýkoľvek rozpočet (či už úplný alebo neúplný, záväzný alebo nezáväzný) a je nemenná počas trvania tejto zmluvy s výnimkou úprav ceny vykonanej spôsobom výslovne uvedeným v tejto zmluve a je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle § 3 Zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a Prílohy č. 1 nasledovne:

1.1. Cena za dielo:	1.108.013,86 Eur
1.1.1. z toho finančný objem do 31.12.2026	300 000,00 Eur
1.2. Cena za všeobecné položky:	984,36 Eur
1.3. Cena celkom za položky 1.1. a 1.2. spolu:	1.108.998,22 Eur
2. DPH bude účtovaná podľa platných zákonov a predpisov SR. Vylučuje sa aplikácia ustanovení § 547 ods. 2 až 6, § 548, 549 Obchodného zákonníka.
3. Zmluvné strany sa dohodli na celkovej cene za dielo podľa Prílohy č. 1 tejto zmluvy. Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že Príloha č. 1 tejto zmluvy obsahuje všetky položky, ktoré sú potrebné na zhotovenie diela, tak ako je dielo definované podľa tejto zmluvy. Zmluvné strany berú na vedomie, že cena v bode 1 tohto článku je stanovená na základe odhadovaného množstva a konečná výška bude závisieť od skutočne nameraných množstiev použitím dohodnutých jednotkových cien.
4. V cene sú zahrnuté všetky náklady na vykonanie diela vrátane dodania dokumentov v zmysle článku II. bod 3. tejto zmluvy, ktoré sú potrebné na úplnú realizáciu všetkých zmluvných povinností zhotoviteľa v zmysle tejto zmluvy.
5. V prípade potreby naviac prác, odsúhlasených zmluvnými stranami v súlade s touto zmluvou, je zhotoviteľ povinný použiť, pokiaľ je to možné, už odsúhlasený materiál a jednotkové ceny uvedené v Prílohe č. 1. V prípade, ak to nie je možné, je potrebné zabezpečiť preukázanie hospodárnosti jednotkových cien iným spôsobom, tzn. zhotoviteľ navrhne nové položky a predloží ich určenému zástupcovi objednávateľa vo veciach stavebných na predchádzajúce

odsúhlasenie spolu s kalkuláciou ceny každej novej položky (tzn. ocenenie najlepšou cenou pre túto položku, získanú prostredníctvom prieskumu trhu a ak to nie je možné a/alebo vhodné, prostredníctvom porovnania s cenami uvedenými v rozpočtárskom programe napr. Cenkos/Cenekon, Odis,...).

6. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť v rámci ceny za dielo všetky povolenia, aktualizáciu vyjadrení dotknutých orgánov, súhlasy a iné potrebné dokumenty vrátane poplatkov, ktoré sú potrebné k riadnemu vykonaniu diela (napr. súhlas so vstupom na pozemok, súhlas k umiestneniu informačných tabúl, zabezpečenie pripojenia na elektrickú energiu).

VII.

Podmienky platby

1. Za zrealizované práce zhotoviteľ vystaví faktúru na základe vopred odsúhlaseného mesačného súpisu skutočne vykonaných a prevzatých prác potvrdeného určeným zástupcom objednávateľa.
2. Cenu za zrealizované práce objednávateľ uhradí na základe faktúr/faktúry (ďalej len „faktúra“), ktorá musí mať náležitosti daňového dokladu podľa § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH. Ak sa dodanie tovaru alebo služby uskutočňuje čiastkovo alebo opakovane, faktúra môže byť vystavená najviac za obdobie 12 kalendárnych mesiacov. **Doba splatnosti faktúry je 60 dní od jej preukázateľného doručenia (poštou, osobne) objednávateľovi.** Zmluvné strany sa dohodli, že zasielanie faktúry elektronickou poštou je možné a prípustné len na základe predchádzajúceho písomného odsúhlasenia takéhoto spôsobu doručovania faktúry obidvomi zmluvnými stranami po splnení podmienok zverejnených na webe <http://www.vodarne.eu/spolocnost/dodavatelia-e-faktury> súčasťou ktorých je vzor Dohody o elektronickom prijímaní faktúr.
3. Zhotoviteľ v čase uzatvárania zmluvy a jej trvania nesmie mať „dlh“ voči Finančnej správe, poisťovniam a ostatným orgánom štátnej správy a ich inštitúciám. Ak je zrejme z verejne dostupných zdrojov, že zhotoviteľ má dlhy voči vyššie uvedeným inštitúciám je povinný na výzvu objednávateľa predložiť potvrdenie o zaplatení predmetných dlhov, resp. potvrdenie, že sa o úhrade dlhov dohodol s príslušnými inštitúciami.
4. Ak sa zhotoviteľ bude v rozhodnom období nachádzať v Zozname platiteľov dane z pridanej hodnoty, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie pre DPH, priebežne aktualizovanom Finančnou správou (ďalej len „Zoznam“), objednávateľ nie je povinný zaplatiť časť ceny fakturovanú zhotoviteľom ako DPH, a to až do okamihu výmazu zo Zoznamu alebo do okamihu predloženia potvrdenia vydaného Daňovým úradom, že zhotoviteľ nie je daňovým dlžníkom (ďalej len „potvrdenie daňového úradu“). Rozhodným obdobím sa pre účely tejto zmluvy rozumie obdobie odo dňa preukázateľného doručenia faktúry objednávateľovi až po uhradenie ceny diela objednávateľom zhotoviteľovi. V takomto prípade sa doba splatnosti faktúry pre časť zodpovedajúcu DPH prerušuje a nová doba splatnosti 60 dní začína plynúť odo dňa oprávneného písomného oznámenia zhotoviteľa o výmaze zo Zoznamu, alebo odo dňa predloženia potvrdenia daňového úradu zhotoviteľom objednávateľovi.
5. Každá faktúra musí obsahovať okrem náležitostí podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve a Obchodného zákonníka č. 513/1991 Z. z.:
 - a) číslo zmluvy, objednávky,
 - b) dátum splatnosti,
 - c) označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý je potrebné realizovať úhradu,
 - d) informáciu o odpočítaní zádržného a informáciu o sume k úhrade.
6. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti 60 dní začne plynúť dorúčením opravenej faktúry objednávateľovi.
7. Zhotoviteľ zodpovedá za správnosť a úplnosť každej faktúry.

8. Platby za vykonané práce nemajú vplyv na záruky poskytované zhotoviteľom a neplatia ako doklad o prevzatí diela/časti diela.
9. Objednávateľ sa zaväzuje, že po obdržaní faktúry bezodkladne skontroluje všetky náležitosti faktúry, aby nedochádzalo k nežiaducemu predlžovaniu lehoty splatnosti faktúry.
10. Súčasťou faktúry bude súpis vykonaných prác, preberací protokol alebo ekvivalentný doklad, kde bude čitateľný podpis zodpovedného zamestnanca, ktorý za VVS, a.s. prebral vykonané práce.
11. Objednávateľ si vyhradzuje právo jednostranne započítať zádržné proti akýmkoľvek splatným pohľadávkam, zmluvným pokutám, nákladom a pod. zhotoviteľa voči objednávatelovi.
12. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ zadrží z poslednej vystavenej a doručenej faktúry 10% z celkovej ceny diela uvedenej v bode VI.1. Zádržné bude uhradené objednávatelom zhotoviteľovi :
 - a) v prípade prevzatia diela bez akýchkoľvek väd a nedorobkov do 90 dní odo dňa doručenia žiadosti o uvoľnenie zádržného a protokolu o prevzatí diela s vyznačením, že žiadne vady neboli vytknuté, a
 - b) v prípade prevzatia diela s vadami a/alebo nedorobkami do 90 dní odo dňa doručenia žiadosti o uvoľnenie zádržného a protokolu o odstránení väd a nedorobkov.
13. Posledná a vystavená a doručená faktúra musí byť minimálne vo výške 10% z celkovej ceny diela uvedenej v bode VI.1 tejto zmluvy. Vecné plnenie zhotoviteľ prispôsobí povinnosti uvedenej v predchádzajúcej vete tohto bodu.
14. Faktúra bude zaslaná na adresu: **Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice.**

VIII.

Povinnosti zmluvných strán

1. Pri plnení predmetu tejto zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy, dojednania tejto zmluvy a bude rešpektovať pokyny objednávateľa. Plnenia povinností vyplývajúcich z právnych predpisov donucovacej povahy a zo záväzných rozhodnutí, stanovísk alebo iných opatrení orgánov verejnej moci majú v prípade rozporu s povinnosťami zhotoviteľa vždy prednosť. Zhotoviteľ je povinný o prípadnej kolízii povinností informovať objednávateľa bezodkladne.
2. Zhotoviteľ vymenuje pri prevzatí staveniska k riešeniu otázok spojených so zhotovením diela a zaisteniu koordinácie prác zodpovedného zamestnanca.
3. Zhotoviteľ je povinný viesť na stavbe stavebný denník, ktorý sa prehlasuje za právny dokument a odsúhlasené záznamy v denníku sú záväzné. Za riadne vedenie stavebného denníka zodpovedá stavbyvedúci zhotoviteľa. Do stavebného denníka je zhotoviteľ povinný okrem požiadaviek daných právnymi predpismi zapisovať všetky skutočnosti rozhodné pre plnenie tejto zmluvy, najmä údaje o časovom postupe prác, ich rozsahu a spôsobe vykonávania, o stave staveniska, odchýlky od projektovej dokumentácie prerokované a odsúhlasené určenými osobami zmluvných strán na kontrolných dňoch, údaje o opatreniach urobených v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, požiarnej ochrany a ochrany životného prostredia, údaje o mimoriadnych udalostiach, pracovných úrazoch, škodách. Stavebný denník bude na stavenisku nepretržite k dispozícii tak, aby bolo možné doňho vykonávať zápisy a aby objednávateľ a stavebný dozor mohli priebežne kontrolovať uskutočňovanie diela. Zhotoviteľ je povinný predkladať stavebný denník objednávateľovi na vyžiadanie objednávateľa. Pokiaľ sú súčasťou záznamov stavebného denníka pripomienky, žiadosti, stanoviská zhotoviteľa voči objednávateľovi, zaväzuje sa ich zhotoviteľ doručiť zároveň spôsobom stanoveným v tejto zmluve.
4. Zhotoviteľ obmedzí svoju činnosť na stavenisko a na akékoľvek ďalšie priestory, ktoré môže zhotoviteľ získať, a ktoré budú uvedené v projektovej dokumentácii. Zhotoviteľ podnikne všetky potrebné opatrenia na to, aby zariadenie zhotoviteľa, zamestnanci a subdodávateľa zhotoviteľa zostali na stavenisku a v týchto ďalších priestoroch, a aby nezaberali príslušné pozemky.

5. Zhotoviteľ sa zaväzuje udržiavať na stavenisku poriadok a po skončení prác v daný deň upratať stavenisko tak, aby nedochádzalo k nebezpečenstvu úrazu, a aby sa zabránilo znečisťovaniu okolia stavby.
6. Zhotoviteľ nie je oprávnený žiadať od objednávateľa zabezpečenie a náhradu nákladov na dopravu, ubytovanie a stravovanie svojich zamestnancov, resp. zamestnancov svojich subdodávateľov.
7. Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek kontrolovať vykonávanie diela. Ak objednávateľ zistí, že zhotoviteľ zhotovuje dielo v rozpore so svojimi povinnosťami, resp. zhotoviteľ nerealizuje dielo v požadovanej kvalite, je objednávateľ oprávnený dožadovať sa toho, aby zhotoviteľ diela ihneď odstránil vady vzniknuté vadným vykonávaním, prípadne nekonaním zhotoviteľa a dielo vykonával riadnym spôsobom. Ak tak zhotoviteľ neurobí ani v primeranej lehote mu na to poskytnutej objednávateľom považuje sa to za podstatné porušenie tejto zmluvy s právom objednávateľa od zmluvy odstúpiť. V prípade, ak objednávateľ toto právo na odstúpenie od zmluvy nevyužije, je objednávateľ oprávnený vykonať na náklady zhotoviteľa všetky nevyhnutné opatrenia smerujúce k zaisteniu včasného a riadneho zhotovovania diela, najmä môže vykonať potrebné činnosti alebo odstrániť vzniknuté vady sám alebo tretími osobami, bez toho aby tým bola dotknutá zodpovednosť zhotoviteľa za splnenie jeho záväzku podľa tejto zmluvy.
8. Nezhotovenie diela ako celku je podstatným porušením tejto zmluvy.
9. Objednávateľ sa zaväzuje, že počas vykonávania diela poskytne zhotoviteľovi v nevyhnutnom rozsahu potrebné spolupôsobenie a súčinnosť. Zhotoviteľ je povinný požiadať Objedávateľa o poskytnutie súčinnosti v primeranej lehote.
10. Objednávateľ zodpovedá za to, že riadny priebeh vykonávania diela zhotoviteľom nebude rušený neoprávnenými zásahmi tretích osôb.
11. Zhotoviteľ preberá v plnom rozsahu zodpovednosť za vlastné riadenie postupu prác a dodržiavanie predpisov o bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci v zmysle Zákona č. 124/2006 Z. z. v platnom znení, za zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach, v zmysle vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny č. 147/2013 Z. z. v platnom znení, za ochranu pred požiarom, v zmysle Zákona č. 314/2001 Z. z. v platnom znení, za plnenie ustanovení vyhlášky Ministerstva vnútra č. 121/2002 Z. z. v platnom znení pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, v prípade potreby na vlastné náklady za zaistenie bezpečnostného dozoru s požadovanou kvalifikáciou v zmysle vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny č. 508/2009 Z. z. v platnom znení, za zabezpečenie uzatvorenia dohody o vytvorení podmienok bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci so svojimi subdodávateľmi, v zmysle nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko, za vybavenie svojich zamestnancov predpísanými osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami (ďalej OOPP), za používanie OOPP všetkými jeho zamestnancami a zamestnancami jeho subdodávateľov, ktoré sú pre dané pracovisko a pracovné činnosti predpísané, na svoje náklady za odstránenie ním spôsobených nedostatkov na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarom a za zachovanie poriadku na pracovisku. Zhotoviteľ sa zároveň zaväzuje dodržiavať Nariadenie vlády SR č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci, Nariadenie vlády č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov ako aj všetky právne predpisy, ktoré súvisia s právnymi predpismi uvedenými v tomto bode.
12. Zhotoviteľ je povinný manipulovať s materiálom, náradím a technickým vybavením tak, aby nedošlo k poškodeniu práv, objektov, majetku objednávateľa a už zrealizovaných a odovzdaných prác. Za prípadnú škodu a/alebo akékoľvek náklady spôsobené objednávateľovi alebo tretím osobám zodpovedá zhotoviteľ v plnom rozsahu, bez ohľadu na to či tieto boli spôsobené jeho zamestnancami alebo ním poverenými tretími osobami alebo subdodávateľmi. Zhotoviteľ je povinný akékoľvek náklady uhradiť v plnom rozsahu dotknutej strane a škodu odstrániť na vlastné náklady. Zhotoviteľ bude zodpovedný aj za všetky škody na cestách, odvodňovacích kanáloch, potrubiach, kábloch a ostatných inžinierskych sieťach spôsobené ním alebo jeho

- subdodávateľmi počas vykonávania diela a takéto škody musí v rámci zmluvnej ceny odstrániť do doby, ktorá bude určená na ich odstránenie objednávateľom.
13. Zhotoviteľ zodpovedá za zabezpečenie všetkých právoplatných rozhodnutí, povolení, súhlasov a iných úkonov príslušných orgánov nevyhnutných na realizáciu výrubu drevín. Zhotoviteľ je oprávnený vykonať výrub drevín len po splnení všetkých zákonných podmienok a spravidla v období vegetačného pokoja od 1. októbra do 28. februára, ak z rozhodnutia príslušného orgánu alebo z osobitného právneho predpisu nevyplýva iný termín alebo výnimka.
 14. Zhotoviteľ je pred začatím výkopových prác alebo iných prác, ktoré by mohli ohroziť jednotlivé podzemné a nadzemné vedenia, ako sú kanalizácia, vodovod, telekomunikačné a iné káble, elektrické vedenia, plynovodné potrubia a pod., povinný na svoje náklady oboznámiť sa s umiestnením všetkých existujúcich inžinierskych sietí. V prípade, ak porušením tejto povinnosti spôsobí škodu objednávateľovi alebo tretím osobám, ktoré si svoje nároky na náhradu škody budú uplatňovať voči objednávateľovi, v celom rozsahu za takto vzniknutú škodu zodpovedá objednávateľovi.
 15. Zhotoviteľ zodpovedá za ochranu pred požiarmi a za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb na stavenisku.
 16. Zhotoviteľ zabezpečí plnenie Zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, Zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi (Dohoda uzavretá a podpísaná medzi zhotoviteľom a objednávateľom tvorí Prílohu č. 4 tejto zmluvy. Osobou oprávnenou podpísať predmetnú dohodu za objednávateľa je „Určený zástupca objednávateľa vo veciach stavebných“ uvedený v článku XV. bod 2. tejto zmluvy) a Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a určí menovite koordinátora bezpečnosti. **Koordinátora BOZP a OPP na tejto stavbe bude vykonávať [REDAKOVANÉ] ukázateľne vyškolený bezpečnostný technik a technik požiarnej ochrany.** Objednávateľ je oprávnený okamžite zastaviť práce, ak dôjde k ohrozeniu života a zdravia jeho zamestnancov zo strany zhotoviteľa. V zmysle právnych predpisov za škody takto vzniknuté zodpovedá zhotoviteľ. Zamestnanci zhotoviteľa a zamestnanci jeho subdodávateľov sú povinní podrobiť sa na vyzvanie orientačnej dychovej skúšky, ktorú vykonajú určení zamestnanci objednávateľa. Odmietnutie podrobiť sa na vyzvanie orientačnej dychovej skúšky sa považuje za podstatné porušenie povinností v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci.
 17. Zhotoviteľ bude na vlastné náklady odstraňovať odpady, ktoré sú výsledkom činností pri zhotovovaní diela. Do prevzatia staveniska zhotoviteľ predloží určenému zástupcovi objednávateľa fotokópiu potvrdenia o registrácii na príslušnom orgáne štátnej správy odpadového hospodárstva v mieste sídla alebo mieste podnikania v zmysle ustanovení § 98 odst. 1 a ods. 4 Zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v platnom znení a/alebo fotokópiu potvrdenia o registrácii každého subdodávateľa, ktorý bude túto činnosť vykonávať.
 18. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť nakladanie s odpadom, vzniknutým pri zhotovovaní stavby/diela v súlade so Zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch. **Plánované odovzdanie odpadu je nutné vopred konzultovať s objednávateľom. Až po písomnom odsúhlasení konkrétneho prevádzkovateľa zariadenia na zhodnocovanie odpadov alebo zneškodňovanie odpadov zo strany VVS, a.s. môže zhotoviteľ odovzdať tento odpad do týchto zariadení.** Po odovzdaní odpadu zhotoviteľ odovzdá všetky doklady: vážne lístky, Sprievodné listy NO a ostatné doklady, ktoré obdrží pri odovzdaní odpadu, vzniknutého pri realizácii prác neodkladne (do 3 pracovných dní) určenému zástupcovi objednávateľa vo veciach stavebných uvedenému v článku XV. bod 2. tejto zmluvy. **Povinnosťou zhotoviteľa stavby je skontrolovať správnosť a úplnosť predkladaných dokladov ohľadne odovzdaných odpadov, ktoré vznikli pri realizácii stavby.** Pri porušení tejto povinnosti má objednávateľ právo uplatniť si voči zhotoviteľovi nárok na regresnú náhradu škody, ktorá mu tým vznikla, pričom škodou sa rozumie aj akékoľvek pokuty alebo iné majetkové sankcie uložené orgánmi verejnej správy objednávateľovi z dôvodu alebo v súvislosti s nedodržaním tejto povinnosti zhotoviteľom.
 19. V prípade ak zhotoviteľ zabezpečuje nakladanie s vzniknutým stavebným odpadom v zmysle bodu 18. tohto článku má povinnosť písomne oznámiť plánované miesto uloženia takýchto

odpadov objednávateľovi najneskôr v deň prevzatia staveniska. Súčasťou písomného oznámenia o plánovanom mieste uloženia odpadov budú platné vydané súhlasy pre dané miesta nakladania s odpadmi - zneškodnenie, príp. zhodnotenie.

20. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť nakladanie s vzniknutým stavebným odpadom - výkopová zemina a kamenivo (17 05 04 a 17 05 06) tak, že využije prednostne uloženie týchto odpadov na skládku odpadov na inertný odpad v súlade s položkou č. 1 uvedenou v Prílohe č. 2 k Nariadeniu vlády č. 330/2018 Z. z. V prípade, že to nebude možné, využije možnosť uložiť tento odpad v súlade s položkou č. 2 uvedenou v Prílohe č. 2 k Nariadeniu vlády č. 330/2018 Z. z.
21. V prípade ak k vykonaniu diela majú byť použité nebezpečné chemické látky a/alebo zmesi je zhotoviteľ povinný pred začatím vykonávania diela oznámiť objednávateľovi aké nebezpečné chemické látky a zmesi bude používať a zároveň je povinný v prípade ich použitia doložiť k nim karty bezpečnostných údajov. Zhotoviteľ zabezpečí aby všetky obaly chemických látok a zmesí, ktoré používa boli označené výstražnými symbolmi a popisnými štítkami v slovenskom jazyku. Zároveň sa zaväzuje, že nebezpečné látky a nebezpečné odpady bude skladovať len v priestoroch, ktoré sú na to určené a v súlade s platnou legislatívou (napr. protipožiarna ochrana, environment, BOZP a pod.).
22. Zhotoviteľ vyzve objednávateľa minimálne 3 dni dopredu k prevereniu všetkých stavebných prác, ktoré budú ďalším postupom zakryté. Zo stavebných prác, materiálov, výrobkov a/alebo zariadení, ktoré majú byť ďalším postupom zakryté, zhotoviteľ vyhotoví písomný a obrazový záznam, ktorý bude súčasťou preberacieho protokolu a na požiadanie sprístupní na nahliadnutie doklady preukazujúce nákup zabudovaného, resp. zakrytého materiálu a/alebo výrobkov a/alebo zariadení. V prípade, ak objednávateľ bude dodatočne požadovať odkrytie stavebných prác, je zhotoviteľ povinný toto odkrytie vykonať na náklady objednávateľa, iba že sa pri dodatočnej kontrole zistí, že práce neboli riadne vykonané, náklady v takomto prípade bude znášať zhotoviteľ.
23. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť pre objednávateľa na zhotovenie diela materiály, výrobky a zariadenia najvyššej možnej kvality. Objednávateľ si vyhradzuje právo schvaľovať všetky materiály, výrobky a zariadenia, ktoré zhotoviteľ na zhotovenie predmetu zmluvy zabezpečil, a ktoré nie sú presne identifikované v Prílohe č. 1 k tejto zmluve, pred ich zabudovaním do diela. Za týmto účelom zhotoviteľ predloží objednávateľovi certifikáty a prehlásenia zhody týchto výrobkov, materiálov a/alebo zariadení.
24. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť pre objednávateľa na zhotovenie diela stavebné materiály a technológiu v najvyššej možnej energetickej výhodnosti pri súčasnom zachovaní hospodárnosti a ostatných požiadaviek objednávateľa v zmysle tejto zmluvy.
25. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii diela nepoužije materiál, o ktorom je v dobe jeho zabudovania známe, že je škodlivý, resp. je po záručnej dobe, alebo vykazuje iné vady a nedostatky.
26. Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa dôkladne oboznámil so všetkými relevantnými informáciami týkajúcimi sa vykonávania diela, najmä s rozsahom a povahou diela, vykonal obhliadku staveniska, oboznámil sa s dostupnými údajmi a okolnosťami realizácie diela, oboznámil sa s prípadnými rizikami, prípadnými mimoriadnymi udalosťami, ktoré môžu ovplyvniť výkon stavebných prác, prístupovými cestami, a je oprávnený a odborne spôsobilý vykonať dielo v požadovanom rozsahu. Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa s ohľadom na prechádzajúce vyhlásenie uistil aj ohľadom správnosti a úplnosti zmluvnej ceny a cena zahŕňa všetky jeho záväzky z tejto zmluvy a všetky veci a personál potrebný na správne a včasné vyhotovenie diela a odstránenie všetkých väd.
27. Zhotoviteľ sa zaväzuje podať určenému zástupcovi objednávateľa správu bez zbytočného odkladu, hneď ako sa dozvie (najneskôr však 14 dní pred termínom dohodnutým pre zhotovenie/vykonanie diela v zmysle článku IV. bod 1. tejto zmluvy), že vznikli/vzniknú akékoľvek prekážky pri vykonávaní diela, ktoré bránia alebo budú brániť v plnení povinností majúčich vplyv na cenu, lehotu výstavby a/alebo rozsah diela a o dôsledkoch takejto skutočnosti.

- Bezodkladne po doručení takejto správy určený zástupca zhotoviteľa v súčinnosti s objednávateľom vyplní Prílohu č. 3 - Dôvodová správa (ďalej len „Príloha č. 3“).
28. Ak po odovzdaní diela objednávateľovi bude na diele prebiehať skúšobná prevádzka (v prípade jej nutnosti a/alebo vyžiadania a/alebo z iného dôvodu), zhotoviteľ sa zaväzuje vyhodnotiť energetickú náročnosť dodanej technológie a zabezpečiť merania dosiahnutej energetickej účinnosti významných zariadení vrátane porovnania s výrobcom garantovanou hodnotou resp. legislatívne určenou minimálnou hodnotou.
 29. Zhotoviteľ vykoná všetky primerané kroky na ochranu životného prostredia (tak na stavenisku ako aj mimo neho) a na obmedzenie škôd a ohrozenia ľudí a majetku. Zhotoviteľ sa výslovne zaväzuje, že pri vykonávaní diela a ani po jeho ukončení nespôsobí ekologickú haváriu alebo škodu na životnom prostredí.
 30. O všetkých fosíliách, minciach, cenných alebo starožitných predmetoch a objektoch, a iných pozostatkoch alebo predmetoch geologicky a archeologicky zaujímavých nájdených na stavenisku oboznámi zhotoviteľ bezodkladne objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný vykonať potrebné opatrenia na zabránenie zamestnancom a subdodávateľom zhotoviteľa alebo iným osobám, aby vybrali alebo poškodili niektoré z týchto nálezov a je povinný uzavrieť v zmysle zákona č. 49/2002 Z. z. zmluvu s právnickou osobou, ktorá má príslušné oprávnenie na vykonanie záchranného archeologického výskumu/prieskumu a zabezpečiť archeologický výskum/prieskum v potrebnom rozsahu.
 31. Zhotoviteľ je povinný na výzvu objednávateľa odstrániť zo staveniska a nahradiť akékoľvek technologické zariadenie alebo materiály, ktoré nie sú v súlade s touto zmluvou, a ktoré súčasne nerealizoval na pokyn objednávateľa a/alebo odstrániť a znovu vykonať akékoľvek práce, ktoré nie sú v súlade s touto zmluvou a ktoré súčasne nerealizoval na pokyn objednávateľa. Ustanovenia o cene tým nie sú dotknuté, prípadné náklady hradí zhotoviteľ. Aplikuje sa primerane ustanovenie v čl. VIII ods. 7 tejto zmluvy.
 32. Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa oboznámil s vhodnosťou a dostupnosťou prístupových ciest na stavenisko. Zhotoviteľ je povinný počínať si tak, aby sa predišlo poškodeniu každej cesty alebo mostu v dôsledku dopravy zhotoviteľa, činnosti zamestnanca alebo subdodávateľa zhotoviteľa. Uvedené zahŕňa najmä správne používanie vhodných vozidiel a trás. Zhotoviteľ je zároveň zodpovedný za každú údržbu vrátane čistenia použitých komunikácií, ktorá môže byť požadovaná v dôsledku používania prístupových ciest zhotoviteľom a je povinný zriadiť všetky potrebné dopravné značky alebo smerové tabule a získať všetky povolenia, ktoré môžu byť požadované príslušnými úradmi.
 33. Zhotoviteľ zodpovedá za škody na majetku objednávateľa a tretích osôb, ktoré preukázateľne spôsobil svojou činnosťou pri zhotovovaní diela bez zavinenia objednávateľa.
 34. Zhotoviteľ je povinný pri zhotovovaní diela dodržať technologické postupy stanovené výrobcom použitých materiálov, výrobkov, zariadení a pod.
 35. Pred uvedením stavby do trvalej prevádzky, zhotoviteľ vypracuje kompletný návrh prevádzkového poriadku v zmysle príslušných platných právnych noriem a predloží ho objednávateľovi v 2 vyhotoveniach v papierovej forme a 1x na CD nosiči k posúdeniu a pripomienkam najneskôr 28 dní pred plánovaným uvedením stavby do prevádzky. Objednávateľ sa vyjadrí k návrhu prevádzkového poriadku do 14 dní. Pripomienky objednávateľa zapracuje zhotoviteľ do doby uvedenia príslušnej časti stavby do trvalej prevádzky.
 36. Zhotoviteľ je povinný najneskôr pri prevzatí miesta vykonávania diela preukázať uzatvorenie poistnej zmluvy na zodpovednosť za škodu spôsobenú pri výkone svojej činnosti (všeobecnú, nie konkrétne na toto dielo) a v prípade výstavby nového objektu aj poistenie stavby. Každá z uvedených poistných zmlúv musí byť uzatvorená minimálne vo výške celkovej ceny diela bez DPH určenej v tejto zmluve a zároveň je povinný udržiavať uvedené poistenie v platnosti po celú dobu trvania tejto zmluvy.
 37. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne oznámiť objednávateľovi vznik poistnej udalosti a súvisiace informácie.

IX.

Odovzdanie a prevzatie

1. Zhotoviteľ vyzve na prevzatie diela objednávateľa písomne najmenej 5 pracovných dní dopredu. K tejto výzve je povinný odovzdať najmä podklady v súlade s článkom II. bod 3. tejto zmluvy. Prípadné chýbajúce podklady doloží bezodkladne, najneskôr však ku dňu prevzatia a odovzdania diela.
2. O odovzdaní diela bude spísaný odovzdávací a preberací protokol, z ktorého bude zrejmý stav diela v okamihu jeho prevzatia objednávateľom. Odovzdávací a preberací protokol spíšu zmluvné strany v dvoch vyhotoveniach. Zápis bude obsahovať minimálne:
 - a) označenie stavby a popis diela,
 - b) označenie zmluvných strán,
 - c) vyjadrenie objednávateľa k prevzatiu diela,
 - d) prílohy,
 - e) podpisy.
3. Zhotoviteľ je povinný vykonať skúšky za prítomnosti určeného zástupcu objednávateľa a príslušného zástupcu závodu, ktorého sa Zmluva/dielo týka. Ak vykonané skúšky nie sú úspešné, je objednávateľ oprávnený nariadiť zhotoviteľovi opakovanie skúšok. Náklady na opakovanie skúšok znáša zhotoviteľ. Ak aj opakovaná skúška bude neúspešná, objednávateľ je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť.
4. Zhotoviteľ je povinný vypratať stavenisko do 30 dní odo dňa prevzatia a odovzdania diela. V prípade nesplnenia tejto povinnosti je objednávateľ oprávnený účtovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 300 Eur bez DPH za každý začatý deň omeškania s vypratáním staveniska. Týmto nie je dotknuté právo na náhradu škody a povinnosť zhotoviteľa vypratať stavenisko.
5. Objednávateľ sa zaväzuje zabezpečiť preberanie diela, kontrolu, rozsah, akosť dodávok a prác v súlade s touto zmluvou, povereným zodpovedným pracovníkom/zamestnancom.
6. V prípade, ak má dielo pri jeho odovzdávaní vady a/alebo nedorobky, ktoré sťažujú a/alebo bránia riadnemu, bezpečnému a plne funkčnému užívaniu diela, objednávateľ nemá povinnosť ho prevziať a podpísať preberací a odovzdávací protokol. Ak objednávateľ odmietne prevziať dielo, uvedie v zápise dôvody takéhoto odmietnutia. K tomuto je zhotoviteľ oprávnený uviesť svoje stanovisko. Zmluvné strany si následne stanovia deň opätovného prevzatia a odovzdania diela. Článok IV. bod 1. tejto zmluvy týmto nie je dotknutý.
7. Objednávateľ je oprávnený prevziať dielo aj s drobnými vadami a nedorobkami, ktoré sami o sebe ani v spojení s inými nestážujú a nebránia riadnemu, bezpečnému a plne funkčnému užívaniu diela. Zhotoviteľ je povinný odstrániť tieto drobné vady a nedorobky na svoje náklady riadne a včas, t. j. za podmienok a v lehotách oznámených objednávateľom a uvedených v preberacom protokole, v opačnom prípade má objednávateľ právo odstrániť vady a nedorobky sám alebo ich nechať odstrániť treťou osobou na náklady zhotoviteľa. Lehoty musia byť určené tak, aby odstránenie drobných vád a/alebo nedorobkov bolo objektívne technicky zrealizovateľné.
8. Zhotoviteľ nie je oprávnený poskytnúť akúkoľvek dokumentáciu a ani iné výsledky svojej činnosti, ktorá súvisí s vykonávaním diela iným osobám ako objednávateľovi.
9. Pokiaľ sa zistí pri správnom konaní nutnosť dodania ďalších dokladov od zhotoviteľa, zaväzuje sa zhotoviteľ tieto doklady bezplatne dodať objednávateľovi v lehote minimálne 5 pracovných dní pred termínom určeným príslušným orgánom. V prípade porušenia tejto povinnosti je objednávateľ oprávnený požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 10-násobku správneho poplatku vyrubeného v predmetnom správnom konaní. Nárok na náhradu škody tým nie je dotknutý.
10. Objednávateľ môže prevziať dielo ako celok, alebo po častiach, pokiaľ tvoria funkčný a samostatný celok. Prevzatie prác súpisom vykonaných prác sa nepovažuje za prevzatie diela, resp. časti diela.

X.

Zodpovednosť za vady, záruka za zhotovené dielo

1. Vady existujúce pri preberaní diela je objednávateľ povinný vytknúť pri prevzatí diela, najneskôr však bez zbytočného odkladu po tom, čo ich zistil. Týmto nie je dotknutý článok IX. bod 7. a 8. tejto zmluvy a ustanovenie § 560 ods. 2 Obchodného zákonníka.
2. Nárok objednávateľa zo zodpovednosti za vady sa bude spravovať § 564 Obchodného zákonníka.
3. Ak objednávateľ v prípade vady diela (vrátane spornej vady) zvolí nárok odstránenia vady opravou, zhotoviteľ zodpovedá za bezplatné odstránenie väd a je povinný nastúpiť na odstraňovanie väd do 5 dní od nahlásenia a vytknuté vady odstrániť v termíne určenom objednávateľom.
4. Ak zhotoviteľ neodstráni vytknuté vady v zmysle článku X. bod 3. tejto zmluvy ani v objednávateľom určenej dodatočnej lehote (ďalej tiež len „náhradný termín“), môže objednávateľ vady odstrániť na náklady zhotoviteľa sám alebo prostredníctvom tretej osoby. Odstránením vady na náklady zhotoviteľa nezaniká jeho zodpovednosť za vady či záruka za akosť, ani sa neobmedzuje ich rozsah a nie je ani dotknuté právo objednávateľa na zmluvnú pokutu za omeškanie s odstránením väd stanovenú v článku XI. bod 3. tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ je oprávnený jednostranne započítať si svoju pohľadávku voči zhotoviteľovi titulom odstránenia vady v zmysle vyššie uvedeného.
5. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady spôsobené neodborným zásahom objednávateľa do diela po jeho ukončení.
6. Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi za škodu (vrátane finančných strát a ušlého zisku), ktorá vznikla objednávateľovi v dôsledku väd na dielo, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.
7. Zhotoviteľ poskytne záruku za úplné a kvalitné vykonanie diela, za kvalitu zariadení, materiálov a výrobkov, za dosiahnutie kvalitatívno-technických parametrov celého diela podľa tejto zmluvy, a to po dobu **60 mesiacov** na stavbu a **24 mesiacov** na technológiu od podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí diela ako celku, a že toto dielo bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve, inak obvyklé pre dané dielo počas záručnej doby. V prípade, ak bude dielo prevzaté s vadami a/alebo nedorobkami, záručná doba začína plynúť odo dňa odstránenia poslednej z väd a/alebo nedorobkov.
8. Ak záväzok zhotoviteľa zhotoviť dielo zanikne inak ako splnením, zodpovedá zhotoviteľ za vady prác, ktoré pri zhotovovaní diela už uskutočnil a objednávateľ ich prevzal, v rozsahu a za podmienok obdobne ako keby záväzok zhotoviteľa zhotoviť dielo zanikol splnením. Objávateľ je povinný oznámiť zhotoviteľovi vady takýchto prác bez zbytočného odkladu potom čo ich zistil, najneskôr však do uplynutia záručnej doby, ktorá začína plynúť dňom, kedy záväzok zhotoviteľa zhotoviť dielo celkom alebo z časti zanikol inak ako splnením.
9. Ak by práce na odstraňovaní niektorej vady alebo poškodenia mohli ovplyvniť výkonnosť a/alebo funkčnosť diela, môže objednávateľ vyžadovať opakovanie akýchkoľvek už vykonaných súvisiacich skúšok. Táto požiadavka musí byť objednávateľom oznámená zhotoviteľovi do 15 dní od odstránenia vady alebo poškodenia. Vzniknuté náklady hradí zhotoviteľ.

XI.

Zmluvné pokuty

1. Zmluvné strany sa dohodli, že pri nedodržaní zmluvne dohodnutého termínu ukončenia diela bez zavinenia objednávateľa, môže objednávateľ zhotoviteľovi fakturovať zmluvnú pokutu vo výške 0,025 % z ceny celého diela za každý deň omeškania. Týmto nie je dotknutý nárok na náhradu škody.
2. V prípade porušenia ktorejkoľvek z povinností zhotoviteľa uvedenej v článku IV. bod 2. tejto zmluvy je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu bez toho aby tým bol dotknutý nárok na náhradu škody, a to:

Nesplnený míľnik (etapa)	Výška zmluvnej pokuty
1	2% z celkovej ceny diela uvedenej v článku VI.

3. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry, môže zhotoviteľ objednávateľovi fakturovať úrok z omeškania vo výške 0,025 % z fakturovanej sumy za každý deň omeškania.
4. Ak je zhotoviteľ v omeškaní s odstránením väd, objednávateľ má právo požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,025% z ceny diela za každý deň prekročenia náhradného termínu podľa článku X. bod 4. tejto zmluvy. Týmto nie je dotknutý nárok na náhradu škody v plnom rozsahu a povinnosť zhotoviteľa odstrániť vadu.
5. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade nesplnenia povinnosti zhotoviteľa vykonať dielo v požadovanom rozsahu a/alebo v dojednanej cene a/alebo v dojednanej kvalite má objednávateľ právo uplatniť u zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 1 % z ceny diela. Týmto nie je dotknuté právo na náhradu škody v plnom rozsahu a povinnosti uvedené v prvej vete tohto bodu.
6. Zhotoviteľ znáša všetky sankcie a škody, ktoré boli uplatnené voči objednávateľovi tretími osobami, za porušenie povinností zhotoviteľa v súvislosti s vykonávaním diela.
7. Ľubovoľné zdržanie vzniknuté vinou objednávateľa, ktoré ohrozuje možnosť zhotoviteľa plniť svoje povinnosti v stanovenom čase, nebude dôvodom na vymáhanie sankcií.
8. Ak zhotoviteľ postúpi pohľadávku v rozpore s článkom XIX. bod 20. tejto zmluvy, je povinný uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 20 % z hodnoty pohľadávky, ktorú postúpil. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností, týmto nie je dotknutá neplatnosť takéhoto úkonu. Zároveň týmto nie je dotknuté právo na náhradu škody v plnom rozsahu.
9. Objednávateľ má právo na paušálnu náhradu nákladov spojených s uplatnením pohľadávky v zmysle § 369c ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (ďalej len „Obchodný zákonník“).

XII.

Zadávanie subdodávok a postúpenie zmluvy

1. Subdodávateľ (poddodávateľ) je hospodársky subjekt, ktorý uzavrel so zhotoviteľom ako úspešným uchádzačom písomnú odplatnú zmluvu na plnenie určitej časti zákazky v zmysle zákona o verejnom obstarávaní. Zoznam subdodávateľov zhotoviteľa tvorí Prílohu č. 5 (Zoznam subdodávateľov zhotoviteľa) tejto Zmluvy.
2. Zhotoviteľ nesmie postúpiť celú túto Zmluvu alebo jej časť alebo akúkoľvek výhodu alebo podiel v nej alebo podľa nej bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa a/alebo v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní.
3. Zhotoviteľ je oprávnený na plnenie zmluvy využívať kapacity subdodávateľov. Zhotoviteľ nie je oprávnený poveriť splnením všetkých zmluvných povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy subdodávateľom (t.j. zhotoviteľ je oprávnený za účelom splnenia si zmluvných povinností využívať kapacity subdodávateľov, ale nemôže delegovať na subdodávateľa všetky povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy).
4. Zhotoviteľ nie je oprávnený práva a/alebo povinnosti vyplývajúce z tejto Zmluvy previesť na tretiu osobu, bez vopred daného písomného súhlasu objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, že zhotoviteľovi subdodávateľia neprevedú práva a povinnosti vyplývajúce zo subdodávateľskej zmluvy so zhotoviteľom ako objednávateľom na tretiu osobu, bez vopred daného písomného súhlasu objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, že to isté bude platiť pre subdodávateľov poskytovateľových subdodávateľov atď. (schvaľovanie subdodávateľov v ktoromkoľvek rade). Požiadavka na schválenie subdodávateľa v ktoromkoľvek rade sa predkladá určenému zástupcovi objednávateľa. Za vykonanie diela a/alebo jeho časti a/alebo akýchkoľvek prác subdodávateľom, zodpovedá zhotoviteľ akoby dielo vykonával sám.
5. Objednávateľ má právo kedykoľvek odvolať jeho súhlas podľa bodu 4. tohto článku Zmluvy najmä v prípade, že plnenia poskytované subdodávateľom (v ktoromkoľvek rade) nie sú vykonávané v súlade s touto zmluvou a/alebo k spokojnosti objednávateľa, resp. v iných obdobných a riadne odôvodnených prípadoch relevantných pre vykonanie diela. V prípade odvolania súhlasu v súlade s týmto bodom nebude mať zhotoviteľ nárok na kompenzáciu a v takomto prípade je zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu právne relevantným spôsobom

ukončiť zmluvu so subdodávateľom a uplatňovať voči nemu všetky svoje práva vyplývajúce zo zaniknutého zmluvného vzťahu.

6. Objednávateľ neudelí súhlas v zmysle bodu 4. tohto článku, ak nespĺňa povinnosti vyplývajúce mu zo zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov a/alebo nespĺňa podmienky osobného postavenia podľa § 32 ZVO alebo existuje prekážka v plnení zmluvy podľa Nariadenia Rady (EÚ) č. 833/2014 z 31. júla 2014 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na konanie Ruska, ktorým destabilizuje situáciu na Ukrajine v znení neskorších nariadení a/alebo Nariadenia Rady EÚ č. 2022/578 z 8. apríla 2022.
7. Ak zhotoviteľ v súlade s touto zmluvou zadá časť vykonania diela subdodávateľovi v ktoromkoľvek rade, je povinný mu za riadne a včas vykonané práce a/alebo ich časť v zmysle subdodávateľskej zmluvy zaplatiť. Zhotoviteľ nie je oprávnený viazať platby subdodávateľovi na zaplatenie faktúry objednávatelom zhotoviteľovi podľa tejto Zmluvy (zákaz odkladacej podmienky na platby). Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, že zhotoviteľovi subdodávateľa nebudú oprávnení viazať platby subdodávateľovi v druhom rade na zaplatenie faktúry zhotoviteľom subdodávateľovi atď. Porušenie týchto povinností sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvy.
8. Ak budú prácu alebo jej časť vykonávať viacerí subdodávateľa zhotoviteľa, koordináciu úloh a vzájomnú informovanosť pri vykonávaní prác a/alebo ich častí z hľadiska zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zabezpečuje zhotoviteľ.
9. Zhotoviteľ je povinný oznámiť akúkoľvek zmenu údajov týkajúcich sa jeho subdodávateľov objednávatelovi, bezodkladne od okamihu, kedy sa o zmene dozvedel, alebo sa mal dozvedieť.
10. Zhotoviteľ je oprávnený na zmenu svojich subdodávateľov v ktoromkoľvek rade len s predchádzajúcim písomným súhlasom objednávatelä. Zhotoviteľ je povinný v žiadosti o súhlas so zmenou subdodávateľa v ktoromkoľvek rade a/alebo v žiadosti o schválenie subdodávateľa v ktoromkoľvek rade poskytnúť objednávatelovi o navrhovanom subdodávateľovi všetky údaje podľa § 41 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní (za týmto účelom zhotoviteľ predloží aktualizovanú Prílohu č. 5 - Zoznam subdodávateľov zhotoviteľa).
11. Ak zhotoviteľ predloží na schválenie nových subdodávateľov, objednávateľ bude vyhodnocovať u navrhovaných subdodávateľov (najmä u neúspešných uchádzačov) aj možné obmedzenie hospodárskej súťaže.
12. Navrhovaní subdodávateľa musia spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nich existovať dôvody na vylúčenie podľa § 41 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní, inak ich objednávateľ neodsúhlasí. Doklady preukazujúce splnenie týchto požiadaviek predloží zhotoviteľ k žiadosti o súhlas so zmenou subdodávateľa v ktoromkoľvek rade a/alebo v žiadosti o schválenie subdodávateľa v ktoromkoľvek rade.
13. Zhotoviteľ nie je povinný získať predchádzajúci súhlas objednávatelä podľa bodu 4 a 9 tohto článku zmluvy pre dodávateľov tovaru. Ostatné ustanovenia týkajúce sa subdodávateľov (v ktoromkoľvek rade) týmto nie sú dotknuté.

XIII.

Vyššia moc

1. Vyššia moc sa vzájomne stanovuje podľa ustanovení Obchodného zákonníka. Vyššia moc je najmä akákoľvek prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle povinnej strany a bráni jej v splnení jej povinností, pokiaľ nemožno rozumne predpokladať, že by povinná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala a taktiež, že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala, napríklad epidémia, prírodná katastrofa, vyhlásenie núdzového stavu, mimoriadnej situácie a pod. Za vyššiu moc sa však nikdy nepokladajú spoločenské zmeny ekonomického, politického, finančného alebo menového rázu, zmena hospodárskych pomerov niektorej strany alebo subdodávateľa, nevydanie alebo zamietnutie vydania akéhokoľvek rozhodnutia, ktoré na základe tejto zmluvy zabezpečuje zhotoviteľ.

XIV. Zánik zmluvy

1. Objednávateľ či zhotoviteľ môže odstúpiť od tejto zmluvy z dôvodov stanovených v obchodnom zákonníku najmä ak:
 - bol na majetok druhej zmluvnej strany vyhlásený konkurz, bol zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, alebo ak bol konkurz zrušený z dôvodu, že majetok úpadcu nestačí na úhradu výdavkov a odmenu správcu konkurznej podstaty, alebo bolo konkurzné konanie zastavené pre nedostatok majetku, alebo ak bol konkurz zrušený pre nedostatok majetku, alebo ak po ukončení konkurzného konania nezostane spoločnosti žiaden majetok, alebo dôjde k akémukoľvek činu alebo udalosti, ktorá by mala (podľa platných zákonov) podobný efekt ako ktorýkoľvek z uvedených činov alebo udalostí, alebo
 - druhá zmluvná strana vstúpila do likvidácie.
2. Objednávateľ môže odstúpiť od tejto najmä:
 - pokiaľ zhotoviteľ podstatným spôsobom poruší svoje povinnosti v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci, najmä ak takýmto porušením ohrozí život alebo zdravie osôb,
 - ak zhotoviteľ opustí dielo, alebo inak jasne prejavuje úmysel nepokračovať v konaní svojich povinností podľa tejto zmluvy, najmä ak bez dôvodu uvedeného v tejto zmluve preruší vykonávanie diela na viac ako 3 pracovné dni,
 - ak zhotoviteľ zadá celé dielo ako subdodávku,
 - ak zhotoviteľ postúpi celú túto zmluvu, alebo jej časť alebo akúkoľvek výhodu alebo podiel v nej, alebo podľa nej v rozpore s článkom XII.,
 - ak z dôvodu existencie vyššej moci, ktorá má dosah na dielo, nebude mať záujem naďalej zotrvať v tomto zmluvnom vzťahu,
 - ak bude zhotoviteľ právoplatne odsúdený za niektorý z trestných činov korupcie podľa Trestného zákona a/alebo zákona o trestnej zodpovednosti právnických osôb (ďalej len „korupcia“),
 - bez uvedenia dôvodu s tým, že v takomto prípade za zánik tejto zmluvy vždy zodpovedá výhradne objednávateľ, alebo
 - sa ocitne druhá zmluvná strana v omeškaní so splnením svojho záväzku po dobu dlhšiu než 14 dní,
 - ak sa zhotoviteľ stane spoločnosťou v kríze,
 - ak zhotoviteľ predá svoj podnik alebo časť podniku a podľa objednávateľa sa tým zhorší vymožitelnosť práv a povinností zo zmluvy.
3. Pre účely tejto zmluvy sa podstatným porušením zmluvy rozumie najmä omeškanie zhotoviteľa so zhotovením diela o viac ako 14 dní, alebo vykonanie diela v inej ako dohodnutej akosti, alebo v inej ako dohodnutej kvalite alebo v inej ako dohodnutej cene, alebo v prípade korupcie alebo ak nastanú okolnosti uvedené v 1. tohto článku.
4. Zmluvné strany sa dohodli na písomnej forme odstúpenia od zmluvy a písomnej forme uplatnenia všetkých nárokov voči druhej strane. Odstúpenie od zmluvy musí byť doručené druhej zmluvnej strane. Účinky odstúpenia nastanú v súlade s § 349 odsek 1 zákona číslo 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, dňom doručenia odstúpenia od Zmluvy druhej zmluvnej strane.
5. Rozhodnutím odstúpiť od tejto zmluvy objednávateľom sa objednávateľ nevzdáva žiadnych jeho ostatných práv. Ak objednávateľ odstúpi od tejto zmluvy a/alebo ju vypovie nezodpovedá zhotoviteľovi za stratu zisku, stratu inej zákazky alebo za inú nepriamu alebo následnú stratu alebo škodu, ktorá mu môže vzniknúť v súvislosti s odstúpením. Uvedené platí aj pre zánik zmluvy dohodou.
6. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvu je možné zrušiť aj vzájomnou dohodou zmluvných strán.
7. V prípade okolností vylučujúcich zodpovednosť, ktoré bránia riadnemu vykonaniu diela, ak tieto trvajú dlhšie ako 3 mesiace, ktorákoľvek zo Zmluvných strán je oprávnená jednostranne od zmluvy odstúpiť.

XV.

Zástupcovia zmluvných strán

1. Určenými zástupcami objednávateľa vo veciach zmluvných je [REDACTED]
2. Určeným zástupcom objednávateľa vo veciach stavebných je [REDACTED]
3. Určeným zástupcom zhotoviteľa vo veciach zmluvných je [REDACTED]
4. Určeným zástupcom zhotoviteľa vo veciach stavebných je [REDACTED]
5. Určení zástupcovia zhotoviteľa a objednávateľa vo veciach zmluvných a stavebných sú oprávnení na odovzdávanie a prijímanie písomností/žiadostí/výziev a pod. podľa tejto zmluvy a to v závislosti od ich povahy (t.j. či sa týkajú zmluvnej alebo stavebnej časti).
6. Zhotoviteľ sa zaväzuje po dobu zhotovovania diela zaistiť trvalú prítomnosť určeného zástupcu zhotoviteľa na stavenisku.
7. Určení zástupcovia zmluvných strán pri zhotovovaní diela najmä jednajú za zmluvné strany v technických veciach súvisiacich so zhotovovaním diela, vykonávajú zápisy v stavebnom denníku a podpisujú protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy/diela. Určení zástupcovia objednávateľa pri zhotovovaní diela tiež vykonávajú kontrolu zhotoviteľa pri zhotovovaní diela, vrátane súvisiacich opatrení a vyjadrujú za objednávateľa stanovisko k súpisu prác, ktorý je podkladom k vystaveniu faktúry. Oprávnený na vydanie pokynu a/alebo na schválenie žiadosti o prerušenie vykonávania diela v zmysle článku IV. bod 9. tejto zmluvy je určený zástupca objednávateľa vo veciach zmluvných.
8. Zmena určenia zástupcov zmluvných strán nevyžaduje zmenu zmluvy o dielo. Zmluvná strana o ktorého zástupcu ide, je však povinná takúto zmenu bez zbytočného odkladu písomne oznámiť druhej zmluvnej strane.
9. Určením zástupcu objednávateľa nie je dotknuté právo objednávateľa kontrolovať vykonávanie diela tiež ďalšími osobami, najmä v oblasti technického a autorského dozoru, BOZP, ochrany životného prostredia a požiarnej ochrany.

XVI.

Doručovanie

1. Pokiaľ nie je v tejto zmluve uvedené inak, všetky oznámenia, vyhlásenia, žiadosti, výzvy a iné úkony v súvislosti s touto zmluvou a jej plnením (ďalej len „písomnosť“), musia byť urobené v písomnej forme a doručené na adresu druhej zmluvnej strany uvedenú v záhlaví tejto zmluvy, alebo na inú adresu, ktorú písomne oznámi strana druhej zmluvnej strane.
2. Písomnosti sa doručujú osobne alebo prostredníctvom Slovenskej pošty, a. s. Zmluvné strany si potvrdzujú doručenie písomnosti podpisom osoby oprávnenej prijímať písomnosti za zmluvnú stranu na doručení alebo rovnopise, prípadne kópii doručovanej listiny.
3. Ak je písomnosť doručovaná osobne, považuje sa za doručenie momentom odovzdania písomnosti osobe oprávnenej prijímať písomnosti za zmluvnú stranu, ktorej sa doručuje alebo momentom, keď táto osoba odmietla písomnosť prevziať.
4. Ak je písomnosť doručovaná prostredníctvom Slovenskej pošty, a. s. považuje sa za doručenie momentom odovzdania písomnosti osobe oprávnenej prijímať písomnosti za zmluvnú stranu, ktorej je adresovaná a v prípade odmietnutia prevzatia písomnosti, momentom, keď k odmietnutiu prevzatia dôjde. Ak nemožno doručiť písomnosť na adresu druhej zmluvnej strany, považuje sa dňom vrátenia nedoručenej zásielky odosielateľovi za doručenie, a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvie.

XVII.

Zmena zmluvy

1. Zmeniť dielo (t.j. zmeniť formu, kvalitu či rozsah diela, vrátane zmien vyvolaných napr. projektovou dokumentáciou inými podkladmi predloženými pri uzatváraní tejto zmluvy) či inak zmeniť či zrušiť túto zmluvu môžu strany výhradne písomne formou číslovaného dodatku a prostredníctvom osôb oprávnených k uzavretiu tejto zmluvy, ak zmluva neurčuje inak.

2. Zmeniť zmluvu je možné aj formou písomne schváleného zápisu v stavebnom denníku, avšak len v prípade ak absolútna hodnota¹ všetkých zmien diela predstavuje kumulatívne hodnotu do 15 % ceny diela a nedochádza súčasne k zmene charakteru zmluvy (ďalej aj „zmena zmluvy de minimis“). V prípade, ak zmena diela má vplyv na projektovú dokumentáciu je na zmenu diela potrebný predchádzajúci súhlas autorského dozoru a/alebo projektanta vykonávajúceho dohľad projektanta počas výstavby. Zmeniť zmluvu formou zápisu v stavebnom denníku môžu zmluvné strany len prostredníctvom určených zástupcov pri zhotovovaní diela. Zhotoviteľ je povinný zmeny uvedené v stavebnom denníku vykonať bez zbytočného odkladu.
3. V prípade, ak počas realizácie diela vznikne potreba zmeny zmluvy v rozsahu zmeny zmluvy de minimis, zaväzujú sa zmluvné strany, ak je to možné, vykonať príslušnú zmenu formou zápisu v stavebnom denníku podľa bodu 2. tohto článku zmluvy.
4. Pri požiadavke na zmenu tejto zmluvy, ak sa nejedná o zmenu zmluvy podľa bodu 2. tohto článku, sa dotýčný navrhovateľ zaväzuje predložiť druhej strane príslušnú písomnú zmenovú požiadavku. Strana, ktorej bola požiadavka určená je povinná v lehote 5 pracovných dní sa k nej vyjadriť.
5. Do doby uzavretia príslušnej zmeny tejto zmluvy formou dodatku nie je ani jedna strana povinná plniť zmluvu v zmenenom rozsahu ani oprávnená od druhej strany takéto plnenie vyžadovať. Ak strany neuzavrú zmenu tejto zmluvy do 5 pracovných dní od predloženia ponuky, obe zmluvné strany pokračujú v plnení tejto zmluvy v pôvodnom, nezmenenom rozsahu. Pokiaľ požadovaná zmena nebráni plneniu tejto zmluvy, je strana navrhujúca zmenu povinná plniť zmluvu priebežne bez prerušenia. Ak vyžaduje dohodnutá zmena diela povolenie zo strany príslušného orgánu, nastáva účinnosť takejto zmluvy najskôr dňom nadobudnutia právoplatnosti takejto povolenia.

XVIII.

Ochrana informácií

1. Obchodné tajomstvo na účely tejto zmluvy tvoria všetky skutočnosti obchodnej, výrobné alebo technickej povahy súvisiace s podnikom zmluvnej strany, ktoré majú pre ňu skutočnú alebo aspoň potenciálnu materiálnu alebo nemateriálnu hodnotu, nie sú v príslušných obchodných kruhoch bežne dostupné, majú byť podľa vôle zmluvnej strany utajené a zmluvná strana zodpovedajúcim spôsobom ich utajenie zabezpečuje. Za obchodné tajomstvo sa považujú aj všetky výrobné, technické, obchodné, ekonomické, organizačné a iné skutočnosti, ktoré sa zmluvná strana dozvie pri plnení tejto zmluvy, a ktoré sa týkajú jednak druhej zmluvnej strany a jednak jej zákazníkov, dodávateľov a odberateľov (najmä zoznamy obchodných partnerov, obchodné plány, technologické postupy, spôsoby výroby a spracovávaní produktov, vedenie a obsah účtovných kníh, obchodné / najmä cenové / kalkulácie, postupy riešenia, informácie o príjmoch zamestnancov atď.).
2. Zmluvné strany sa zaväzujú nakladať s akýmikoľvek údajmi, informáciami alebo dokumentmi, ktoré boli druhej zmluvnej strane poskytnuté alebo druhou zmluvnou stranou akýmkoľvek spôsobom získané v súvislosti s plnením predmetu objednávky, ako s informáciami dôverného charakteru, ktoré sú predmetom obchodného tajomstva.
3. Zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa uvádzať objednávateľa ako svojho obchodného partnera a/alebo používať obchodné meno alebo logo objednávateľa pri propagácii seba alebo svojej činnosti alebo vo vyhláseniach pre médiá, a to v akejkoľvek forme.
4. Zmluvné strany sú povinné zaistiť utajenie získaných dôverných informácií spôsobom obvyklým pre utajovanie takýchto informácií, ak nie je výslovne dojednané inak. Táto povinnosť platí bez ohľadu na ukončenie účinnosti tejto zmluvy. Zmluvná strana je povinná upozorniť druhú

¹ Výsledkom absolútnej hodnoty ľubovoľného čísla je číslo nezáporné. Absolútna hodnota čísla vyjadruje jeho vzdialenosť od nuly na číselnej osi.

zmluvnú stranu na skutočnosti ohrozujúce obchodné tajomstvo a jej oprávnené záujmy ihneď ako sa o nich dozvedela.

5. Zmluvné strany sú povinné zaistiť utajenie dôverných informácií aj u svojich zamestnancov, zástupcov, ako aj iných spolupracujúcich tretích strán, pokiaľ im takéto informácie boli poskytnuté. V takomto prípade sa poskytnutie dôverných informácií týmto osobám nepovažuje za porušenie tejto zmluvy, pokiaľ je nevyhnutné pre naplnenie účelu tejto zmluvy a došlo k nemu len v nevyhnutnom rozsahu.
6. Právo užívať, poskytovať a sprístupniť dôverné informácie majú obe strany len v rozsahu a za podmienok nevyhnutných pre riadne plnenie práv a povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy.
7. Zmluvná strana, ktorá poruší povinnosti vyplývajúce z tohto článku ohľadne ochrany dôverných informácií je povinná nahradiť druhej zmluvnej strane vzniknutú škodu.
8. Všetky informácie, ktoré neboli už niektorou zo zmluvných strán zverejnené, alebo nie sú všeobecne známe, sa považujú za dôverné. Za dôverné informácie sa nepovažujú informácie, ktoré sa stali verejne známymi, pokiaľ sa tak nestalo porušením povinnosti ich ochrany, ďalej informácie, ktoré sú sprístupnené podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, alebo ktoré je zhotoviteľ/kupujúci podľa tohto zákona povinný sprístupniť.

XIX.

Záverečné ustanovenia

1. Pre účely tejto zmluvy:
 - dňom sa rozumie kalendárny deň, ak nie je ustanovené inak,
 - odkaz na akýkoľvek právny predpis znamená odkaz na taký právny predpis v znení neskorších predpisov, ak nie je stanovené inak,
 - odkaz na článok, odstavec, písmeno alebo prílohu znamená odkaz na článok, odstavec, písmeno alebo prílohu tejto zmluvy, ak nie je ustanovené inak,
 - názvy jednotlivých článkov a príloh sú uvedené len z dôvodu lepšej prehľadnosti a neovplyvňujú interpretáciu tejto zmluvy,
 - výrazy v jednotnom čísle môžu byť podľa okolností interpretované aj ako výrazy v množnom čísle,
 - v prípade rozporu má prednosť vyjadrenie slovami pred číslami,
 - náklady znamenajú všetky odôvodnené vynaložené výdavky (alebo ktoré majú byť vynaložené) či už na stavenisku alebo mimo neho, vrátane réžie a podobných poplatkov, avšak nezahrňujúce zisk.
2. Ak z kontextu textácie tejto zmluvy nevyplýva inak, každý odkaz na akýkoľvek právny predpis znamená príslušný právny predpis v znení jeho neskorších zmien (vrátane rekodifikácií) a každý odkaz na paragraf právneho predpisu predstavuje označenie obsahu ustanovenia ku dňu podpisu tejto zmluvy a znamená príslušný obsah ustanovenia predmetného paragrafu právneho predpisu aj v prípade jeho neskorších zmien, resp. zmeny číslovania.
3. V prípade omeškania so splnením peňažného záväzku je veriteľ oprávnený fakturovať dlžníkovi úrok z omeškania vo výške podľa nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 21/2013 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka, ako aj paušálnu náhradu nákladov spojených s uplatnením pohľadávky v zmysle § 369c ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (ďalej len „Obchodný zákonník“).
4. Ak je alebo sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy neplatné alebo neúčinné, nedotýka sa to ostatných ustanovení tejto zmluvy, ktoré zostávajú platné a účinné. Zmluvné strany sa v tomto prípade zaväzujú dohodou nahradiť ustanovenia neplatné alebo neúčinné ustanoveniami platnými a účinnými, ktoré najlepšie zodpovedajú pôvodne zamýšľanému účelu ustanovenia neplatného alebo neúčinného. Do tej doby platí úprava príslušných právnych predpisov.
5. Túto zmluvu možno zmeniť alebo zrušiť len písomne, ak nevyplýva z jej ustanovení niečo iné. Meniť, dopĺňať alebo rušiť text tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Pokiaľ sa zmena tejto zmluvy týka ceny diela alebo termínu ukončenia diela, je zhotoviteľ

povinný bezodkladne po zistení rozhodných okolností (najneskôr však 2 týždne pred termínom dohodnutým pre ukončenie diela v zmysle článku IV. bod 1. tejto zmluvy) postupovať v zmysle článku VIII. bod 27. tejto zmluvy.

6. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky technické, cenové, odborné informácie a iné skutočnosti, o ktorých sa počas zhotovovania diela dozvie, sú predmetom obchodného tajomstva a nebudú poskytnuté tretej osobe bez písomného súhlasu objednávateľa.
7. Zmluvné strany sa dohodli, že práva a povinnosti z tejto zmluvy prechádzajú na právnych nástupcov Zmluvných strán. Riadne zabezpečenie takéhoto prechodu je povinnosťou dotknutej zmluvnej strany.
8. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že počas zhotovovania diela nebudú jeho zamestnanci a zamestnanci subdodávateľov pod vplyvom alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok a nebudú prinášať ani požívať alkoholické nápoje na mieste vykonávania diela. Porušenie tejto povinnosti je podstatným porušením tejto zmluvy, pričom objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť.
9. Zamestnanci zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľov, ktorí sa správajú neprístojne alebo v rozpore s predpismi BOZP, na požiadanie objednávateľa musia opustiť miesto vykonávania diela. Na účely tejto zmluvy sa pod pojmom „neprístojne“ rozumie - špinenie v priestoroch stavby, požívanie alkoholických nápojov alebo omamných látok a pod. Zhotoviteľ zabezpečí zámenu takýchto zamestnancov na svoje náklady a zhotoviteľ nemá nárok takéto náklady vyúčtovať objednávateľovi. Ak zhotoviteľ nezabezpečí zámenu zamestnancov a/alebo nezabezpečí konanie zamestnancov podľa predpisov BOZP, má objednávateľ, resp. ním poverený zamestnanec právo zastaviť práce na stavbe. Za každý deň zastavenia prác na stavbe z vyššie uvedených dôvodov má objednávateľ právo zhotoviteľovi účtovať zmluvnú pokutu v sume 200,- EUR. Týmto nie je dotknuté právo na náhradu škody.
10. Zhotoviteľ je povinný v plnom rozsahu dodržiavať Zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní“). Zhotoviteľ zároveň vyhlasuje, že neporušuje a počas trvania tejto zmluvy nebude porušovať zákaz nelegálneho zamestnávania v zmysle zákona o nelegálnom zamestnávaní.
11. Zhotoviteľ sa zaväzuje kedykoľvek počas vykonávania diela na žiadosť objednávateľa poskytnúť mu doklady a osobné údaje fyzických osôb, prostredníctvom ktorých dodáva prácu alebo poskytuje službu podľa tejto zmluvy, v rozsahu nevyhnutnom na kontrolu dodržiavania zákazu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania.
12. V prípade uloženia pokuty objednávateľovi kontrolným orgánom podľa § 7b ods. 8 zákona o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní za porušenie zákazu prijať prácu alebo službu podľa § 7b ods. 5 zákona o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní je zhotoviteľ povinný pokutu v plnej výške uhradiť objednávateľovi, na základe výzvy objednávateľa na jej úhradu, najneskôr do 5 dní od právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty. Uhradením pokuty nie je dotknutý nárok objednávateľa na náhradu prípadnej škody. Objednávateľ je povinný bezodkladne zhotoviteľa informovať o konaní vedenom kontrolným orgánom, ktorého výsledkom môže byť uloženie pokuty.
13. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ je oprávnený jednostranne započítať si svoju pohľadávku voči zhotoviteľovi titulom uhradenia pokuty uloženej právoplatným rozhodnutím podľa § 7b ods. 8 zákona o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní voči pohľadávke zhotoviteľa, ktorú je objednávateľ povinný vyplatiť zhotoviteľovi. Toto ustanovenie má prednosť pred ustanoveniami zmluvy, ktoré mu odporujú.
14. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať zákon č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zhotoviteľ zároveň vyhlasuje, že neporušuje a počas trvania tejto zmluvy nebude porušovať sadzby minimálnych mzdových nárokov pre stupne náročnosti pracovných miest vypočítané z minimálnej mzdy prostredníctvom koeficientov minimálnej mzdy v zmysle príslušných právnych predpisov.

15. Zhotoviteľ vyhlasuje, že ku dňu podpisu tejto zmluvy neexistujú dôvody, na základe ktorých by sa Objednávateľ mal stať ručiteľom za daň podľa § 69 ods. 13 v nadväznosti na § 69b zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH.
16. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby zamestnanci zhotoviteľa a zamestnanci zhotoviteľových subdodávateľov mali na ošatení viditeľné označenie svojho zamestnávateľa. Pod označením sa pre účely tohto ustanovenia rozumie názov spoločnosti a/alebo logo spoločnosti.
17. Zhotoviteľ je povinný v plnom rozsahu dodržiavať zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov a súvisiace zákony (ďalej len „zákon o RPVS“). V prípade porušenia povinnosti zhotoviteľa byť zapísaný v registri v súlade s § 4 ods. 1 zákona o RPVS má objednávateľ právo od tejto zmluvy odstúpiť.
18. V prípade uloženia pokuty objednávateľovi v zmysle zákona o RPVS za porušenie povinnosti zavinením zhotoviteľa je zhotoviteľ povinný pokutu v plnej výške uhradiť objednávateľovi, na základe výzvy objednávateľa na jej úhradu, najneskôr do 5 dní od právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty. Uhradením pokuty nie je dotknutý nárok objednávateľa na náhradu prípadnej škody. Objednávateľ je povinný bezodkladne zhotoviteľa informovať o konaní vedenom kontrolným orgánom, ktorého výsledkom môže byť uloženie pokuty. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ je oprávnený jednostranne započítať si svoju pohľadávku voči zhotoviteľovi titulom uhradenia pokuty v zmysle vyššie uvedeného.
19. Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek pohľadávky, ktoré vzniknú na základe tejto zmluvy jednej strane zmluvy /veriteľovi/ voči druhej strane zmluvy /dlžníkovi/, nebudú postupovať iným osobám /zákaz postúpenia pohľadávky/ bez predchádzajúceho písomného súhlasu dlžníka.
20. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je oprávnený jednostranne započítať a ani založiť akúkoľvek svoju pohľadávku voči pohľadávkam objednávateľa.
21. Zmluvné strany sa vzájomne zaväzujú dodržiavať zákon č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v prípade, ak mu predmet zákazky podlieha. V prípade, ak predmet zákazky podlieha zákonu č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zhotoviteľ sa zaväzuje uzatvoriť s objednávateľom osobitnú zmluvu o zabezpečení plnenia opatrení a notifikačných povinností (ďalej ako „kybernetická zmluva“), bezodkladne, najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa zaslania písomnej výzvy objednávateľa na uzatvorenie kybernetickej zmluvy. Porušenie povinnosti zhotoviteľa uzatvoriť kybernetickú zmluvu podľa predchádzajúcej vety sa bude považovať za podstatné porušenie, ktoré zakladá právo objednávateľa na odstúpenie od tejto zmluvy.
22. Zmluvné strany vyhlasujú, že pre účely prípravy a plnenia tejto zmluvy spracúvajú osobné údaje fyzických osôb v súlade s Nariadením Európskeho Parlamentu a rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (Všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a dodržiavajú ho v celom rozsahu.
23. Zhotoviteľ prehlasuje, že sa oboznámil a berie na vedomie v celom rozsahu Protikorupčnú politiku objednávateľa, ktorá je plne v súlade s internými predpismi obstarávateľa (ktoré sú v súlade s ISO 37001:2016 - Systém manažérstva proti korupcii) a je verejne prístupná na jeho webovej stránke: (<https://www.vodarne.eu/public/spolocnost/protikorupcna-politika>).
24. Zhotoviteľ prehlasuje, že preukázateľným spôsobom bude informovať/informoval subdodávateľa v ktoromkoľvek rade o dokumente protikorupčnej politiky (ďalej ako „PKP“) objednávateľa v súlade s internými predpismi objednávateľa (ktoré sú v súlade s ISO 37001:2016), ktorý je voľne dostupný na webovom sídle VVS, a.s. (<https://www.vodarne.eu/public/spolocnost/protikorupcna-politika>). Zhotoviteľov subdodávateľ v ktoromkoľvek rade túto skutočnosť písomne potvrdí objednávateľovi podpisom „Čestného vyhlásenia pre účely preukázania splnenia podmienky oboznámenia sa s dokumentom: „Protikorupčná politika spoločnosti VVS, a.s.“ (Príloha č. 6). Uvedeným nie je dotknuté právo objednávateľa informovať (kedykoľvek) zhotoviteľovho subdodávateľa, v ktoromkoľvek rade o PKP v súlade s ISO 37001:2016.



25. Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy vyhlasuje, že zmluvné podmienky podľa tejto zmluvy nie sú v hrubom nepomere k právam a povinnostiam vyplývajúcim z tohto záväzkového vzťahu pre zhotoviteľa, nie sú v rozpore so zásadou poctivého obchodného styku a takéto zmluvné dojednania odôvodňuje povaha predmetu zmluvy a existuje pre ne spravodlivý dôvod.
26. Všetky doklady a dokumenty odovzdávané zhotoviteľom objednávateľovi sa predkladajú v štátnom jazyku. Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do štátneho jazyka; to neplatí pre doklady a dokumenty vyhotovené v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad do štátneho jazyka.
27. Táto zmluva sa spravuje a vykladá podľa zákonov Slovenskej republiky. Akékoľvek spory budú riešené predovšetkým vzájomnou dohodou zmluvných strán. V prípade, že k takejto dohode nedôjde, je ktorákoľvek zmluvná strana oprávnená podať návrh na začatie konania na príslušný súd Slovenskej republiky.
28. Pre vzťahy medzi objednávateľom a zhotoviteľom platia prioritne dojednania v tejto zmluve. Na ostatné veci platia ustanovenia Obchodného zákonníka.
29. Zmluva je vyhotovená v troch vyhotoveniach, z ktorých zhotoviteľ obdrží jedno vyhotovenie a objednávateľ dve vyhotovenia.
30. Táto zmluva je v zmysle § 5 a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov povinne zverejňovanou zmluvou. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oprávnených zástupcov zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
31. Zánikom tejto zmluvy nezaniká účinnosť tých ustanovení, ktoré majú sankčný charakter pre prípad porušenia povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy pre zhotoviteľa a tých ustanovení, ktoré vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení tejto zmluvy.
32. Prílohami tejto zmluvy a jej neoddeliteľnými súčasťami sú:
Príloha č. 1 - Cenová ponuka
Príloha č. 2 - Žiadosť o prerušenie povinnosti zhotoviteľa,
Príloha č. 3 - Dôvodová správa,
Príloha č. 4 - Dohoda o bezpečnosti,
Príloha č. 5 - Zoznam subdodávateľov zhotoviteľa,
Príloha č. 6 - Čestné vyhlásenie pre účely preukázania splnenia podmienky oboznámenia sa s dokumentom protikorupčná politika subdodávateľa

V Košiciach, dňa - 2 OKT. 2026

V mene za objednávateľa:



V mene za zhotoviteľa:



Výkaz výmer

NÁKLADOVÉ POLOŽKY - na úrovni Dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu stavby

Názov stavby:

Domaša – Dobrá – Rekreačné zariadenie Nataša

Charakter stavby:

Vodohospodárska

Obstarávateľ:

VVS a.s. Košice

Rekapitulácia nákladov podľa položiek v EUR

Por číslo	SO / PS	Názov	Množstvo	Merná jednotka	Cena na mernú jednotku EUR	Náklady (bez DPH) EUR	DPH 23% EUR	Náklady - celkom (s DPH) EUR
STAVEBNÉ OBJEKTY								
E.1	SO 01	Rekreačné zariadenie				877 857,59	201 907,25	1 079 764,84
E.1.1, E.1.2	SO 01.1+SO 01.2	Architektonicko-stavebná časť + Statika				709 850,26	163 265,56	873 115,82
E.1.3	SO 01.3	Elektroinštalácia				44 451,03	10 223,74	54 674,77
E.1.4	SO 01.4	Zdravotechnická inštalácia				51 146,03	11 763,59	62 909,62
E.1.5	SO 01.5	Vzduchotechnika				3 326,18	765,02	4 091,20
E.1.6	SO 01.6	Vykurovanie				69 084,09	15 889,34	84 973,43
E.2	SO 02	Odberné elektrické zariadenie				1 070,50	246,22	1 316,72
E.3	SO 03	Stavebné úpravy na vodovodnej prípojke				142 507,65	32 776,76	175 284,41
E.4	SO 04	Odkanalizovanie objektu						
E.5	SO 05	Spevnené plochy				8 573,95	1 972,01	10 545,96
E.6	SO 06	Oporný múr				78 004,17	17 940,96	95 945,13
		Stavebné objekty :				1 108 013,86	254 843,19	1 362 857,05
		Všeobecné položky				984,36	226,40	1 210,76
		SPOLU:				1 108 998,22	255 069,59	1 364 067,81

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Domaša -Dobrá-Rekreačné zariadenie Nataša

Objekt:

SO 01 - Rekreačné zariadenie

Časť:

as - Stavebné riešenie a statika

JKSO:

Miesto:

Domaša -Dobrá

Objednávateľ:

VVS a.s., Košice

Zhotoviteľ:

MULLDEX s.r.o., Popradská 58/D, 040 11 Košice

Projektant:

Enviroline,s.r.o.Košice

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

46 982 621

IČ DPH:

SK2023702373

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Náklady z rozpočtu

Ostatné náklady

709 850,26

0,00

Cena bez DPH

709 850,26

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	709 850,26	23,00%	163 265,56

Cena s DPH

v EUR

873 115,82

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Domaša -Dobrá-Rekreačné zariadenie Nataša

Objekt:

SO 01 - Rekreačné zariadenie

Časť:

as - Stavebné riešenie a statika

Miesto:

Domaša -Dobrá

Dátum:

Objednávateľ:

VVS a.s., Košice

Projektant:

ENVIRONMENT, S.R.O. KOŠICE

Zhotoviteľ:

MULLDEX s.r.o., Popradská 58/D, 040 11 Košice

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

709 850,26

HSV - Práce a dodávky HSV-vrátane presuu hmôt

404 385,13

1 - Zemné práce	5 646,47
2 - Zakladanie	45 276,99
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	62 015,59
4 - Vodorovné konštrukcie	70 570,88
5 - Komunikácie	3 141,89
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	103 862,23
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	113 871,08

PSV - Práce a dodávky PSV-vrátane presuu hmôt

303 803,58

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	10 468,19
713 - Izolácie tepelné	14 326,24
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	606,24
762 - Konštrukcie tesárske	53 154,06
763 - Konštrukcie - drevostavby	30 043,39
764 - Konštrukcie klampiarske	40 629,12
765 - Konštrukcie - krytiny tvrdé	4 117,72
766 - Konštrukcie stolárske	63 560,00
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	16 770,34
769 - Montáže vzduchotechnických zariadení	38,76
771 - Podlahy z dlaždíc	10 685,03
775 - Podlahy vlysové a parketové	7 212,28
776 - Podlahy povlakové	4 914,90
781 - Obklady	12 862,67
782 - Obklady z prírodného a konglomerovaného kameňa	12 597,08
783 - Nátery	5 202,90
784 - Maľby	9 776,65
787 - Zasklievanie	6 838,01

M - Práce a dodávky M

1 661,55

25-M - Povrchová úprava strojov a zariadení

1 661,55

2) Ostatné náklady

0,00

GZS

0,00

Projektové práce

0,00

Sťažené podmienky

0,00

Vplyv prostredia

0,00

Iné VRN

0,00

Kompletačná činnosť

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

709 850,26

ROZPOČET

Stavba:

Domaša -Dobrá-Rekreačné zariadenie Nataša

Objekt:

SO 01 - Rekreačné zariadenie

Časť:

as - Stavebné riešenie a statika

Miesto:

Domaša -Dobrá

Dátum:

Objednávateľ:

VVS a.s., Košice

Projektant:

ENVIRONMENT, S.R.O. KOŠICE

Zhotoviteľ:

MULLDEX s.r.o., Popradská 58/D, 040 11 Košice

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

709 850,26

D HSV

Práce a dodávky HSV-vrátane presuu hmôt

404 385,13

D 1

Zemné práce

5 646,47

1	K	111201501.S	Drvenie konárov stromov s priemerom kmeňa nad 100 mm, na hromadách pre všetky druhy stromov	ks	8,000	29,95	239,60
2	K	112101101.S	Odstránenie listnatých stromov do priemeru 300 mm, motorovou pilou	ks	8,000	10,41	83,28
3	K	112201101.S	Odstránenie pŕov na vzdial. 50 m priemeru nad 100 do 300 mm	ks	8,000	12,40	99,20
4	K	114203102.S	Rozobratie dlažby z lomového kameňa na sucho, so zaliatymi škárami cementovou maltou	m3	3,770	35,58	134,14
5	K	121101111.S	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	86,075	1,28	110,18
6	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	47,047	30,73	1 445,75
	VV		23*0,6*1+4,23*0,6*0,8+6,82*0,6*0,8*2+2,117*0,3*0,8*(0,7+0,7+2,509)*0,3*0,8		23,824		
	VV		5,43*0,5*0,6+13,5*0,3*1+0,6*0,3*1*3+7,932*0,3*1*(2*3,14*1,3)/2*0,3*1		10,386		
	VV		2*(2,6+1,418)*0,3*1+6*0,3*1+2*(9,28+3,0)*0,3*1+(0,7+0,7+2,859)*0,3*1		12,857		
	VV		Súčet		47,047		
7	K	132201109.S	Priplatok k cene za lepiivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	47,047	8,47	398,49
8	K	132201201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	50,388	23,93	1 205,78
	VV		4,98*0,9*0,8+6,18*0,9*1+1,994*0,2*1+11,16*0,8*0,6		14,903		
	VV		13,705*0,8*1+9,255*0,8*1+6,23*0,9*1+5,73*0,9*0,8		28,101		
	VV		11,822*0,9*0,6+1*1*1		7,384		
	VV		Súčet		50,388		
9	K	132201209.S	Priplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	50,388	1,53	77,09
10	K	166101101.S	Prehodenie neufahnutého výkopku z horniny 1 až 4	m3	97,435	5,80	565,12
	VV		97,435		97,435		
11	K	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornin tr.1-4 do 100 m3	m3	86,075	10,59	911,53
12	K	171101103.S	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia nad 96 do 100 % podľa Proctor-Standard	m3	97,435	2,54	247,48
13	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	86,075	0,90	77,47
14	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	48,000	1,07	51,36

D 2

Zakladanie

45 276,99

15	K	273321411.S	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 25/30	m3	45,054	139,59	6 289,09
	VV		45,054		45,054		
16	K	273351215.S	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce	m2	13,664	21,25	290,36
17	K	273351216.S	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce	m2	13,664	4,19	57,25
18	K	273361821.S	Výstuž základových dosiek z ocele B500 (10505)	t	5,406	2 012,04	10 877,09
19	K	274313611.S	Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20	m3	164,667	128,80	21 209,11
	VV		23*0,6*1,32+4,98*0,9*1,32+6,82*0,6*1,02*2		32,480		
	VV		6,18*0,9*1,82+1,994*0,2*1,82+11,6*0,8*1,02		20,314		
	VV		13,765*0,8*1,82+9,255*0,8*1,82+5,43*0,5*1,02		36,286		
	VV		6,23*0,9*1,82+5,67*0,9*1,32+11,822*0,9*1,02		27,793		
	VV		5,43*0,5*1,02+(4,23-0,8)*0,6*1,02+0,6*0,6*1,32		5,466		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		2,117*0,3*1,02+(0,7+2,509+0,7)*0,3*1,32		2,196		
	VV		(0,7+2,859+0,7)*0,3*1,82+(2*3,14*1,3)/2*0,3*1,82		4,554		
	VV		13,5*0,3*1,82+0,6*0,3*1,82+7,932*0,3*1,82		12,685		
	VV		2*(2,6+1,418)*0,3*1,82+6*0,3*1,82+2*(9,28+3,0)*0,3*1,82		21,073		
	VV		1*1*1,82		1,820		
	VV		Súčet		184,667		
20	K	274351215.S	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	m2	257,629	21,25	5 474,62
	VV		23*0,5*2+4,98*0,5*2+6,82*0,6*0,5*2		32,072		
	VV		6,18*0,8*2+1,894*0,8*2+11,6*0,5*2		24,678		
	VV		13,765*0,8*2+9,255*0,8*2+5,43*0,5*2		42,262		
	VV		6,23*0,8*2+5,67*0,5*2+11,822*0,5*2		27,460		
	VV		5,43*0,5*2+(4,23-0,6)*0,5*2+0,6*0,5*2		9,660		
	VV		2,117*0,5*2+(0,7+2,509+0,7)*0,5*2		6,028		
	VV		(0,7+2,859+0,7)*0,8*2+(2*3,14*1,3)/2*0,8*2		13,346		
	VV		13,5*0,8*2+0,6*0,8*2+7,932*0,8*2		37,171		
	VV		2*(2,6+1,418)*0,8*2+6*0,8*2+2*(9,28+3,0)*0,8*2		61,754		
	VV		1*0,8*4		3,200		
	VV		Súčet		257,629		
21	K	274351216.S	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	m2	257,629	4,19	1 079,47
D 3			Zvislé a kompletne konštrukcie				62 015,59
22	K	311234560	Murivo nosné (m3) z tehál pálených brúsených na pero a drážku, na maltu (300x250x249)	m3	29,940	245,53	7 351,17
	VV		"1np"				
	VV		7,9*0,3*3,18-0,8*0,3*2*2-0,6*0,3*2*2-1*0,3*2		5,257		
	VV		12,2*0,3*3,18-0,8*0,3*2*3		10,199		
	VV		"2np"				
	VV		7,9*0,3*2,8-0,8*0,3*2*2+12,2*0,3*2,8-0,8*0,3*2*3		14,484		
	VV		Súčet		29,940		
23	K	311234561	Murivo nosné (m3) z tehál pálených Profi P 12 brúsených na pero a drážku, na maltu (250x375x249)	m3	37,616	246,51	9 272,72
	VV		"1np"				
	VV		7,9*0,25*3,18-0,8*0,25*2*2-0,95*0,12*3,18		5,118		
	VV		4,75*0,25*3,18*2+4,8*0,25*3,15-1,5*0,25*1,5		10,770		
	VV		6,75*0,25*3,18-0,8*0,25*2-1,4*0,25*2-1,15*0,12*3,18		3,827		
	VV		"2np"				
	VV		5,05*0,25*2,8*2+7,9*0,25*2,8-0,8*0,25*2-0,95*0,12*2,8		11,881		
	VV		4,8*0,25*2,8*2-0,6*0,25*2-0,8*0,25*2		6,020		
	VV		Súčet		37,616		
24	K	311234581	Murivo nosné (m3) z tehál pálených brúsených na pero a drážku, na maltu (380x250x249)	m3	123,285	244,62	30 157,98
	VV		"1np"				
	VV		7,57*0,38*3,18-0,6*0,38*0,45*7		8,429		
	VV		12,7*0,38*3,18-0,8*0,38*2-0,6*0,38*0,45+2*0,22*3,18		16,035		
	VV		13,85*0,38*3,18-1,8*0,38*1,53-1,78*0,38*2,35		14,100		
	VV		9,65*0,38*3,18+0,3*0,38*3,18-1,48*0,38*2,34*4		6,760		
	VV		12,1*0,38*3,18-0,8*0,38*1,5*2-0,8*0,38*2+0,5*0,38*3,18		13,934		
	VV		"2np"				
	VV		2*(23 5+12)*0,38*2,8-1,1*0,38*2,7-0,6*0,38*0,45		74,313		
	VV		1,938*0,22*2,8-1,8*0,38*1,5*5-1,1*0,38*3,6-1,7*0,38*2,7		-7,185		
	VV		-1,8*0,38*1,95-1*0,38*2,35-1*0,38*1,95-1*0,38*2,35		-3,861		
	VV		-1,8*0,38*1,95*2-1*0,38*1,95-1*0,38*2,35*3		-6,088		
	VV		"podkr."				
	VV		2*10,6*(1,7/2)*0,38		6,848		
	VV		Súčet		123,285		
25	K	311272031.S	Murivo nosné (m3) z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou C 16/20 hrúbky 250 mm	m3	1,438	224,38	322,66
	VV		"S1" 1,0*0,25*3		0,750		
	VV		"S2" 1,0*0,25*2,75		0,688		
	VV		Súčet		1,438		
26	K	311361825.S	Výstuž pre murivo nosné z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou z ocele B500 (10505)	t	0,063	1 361,44	85,77
27	K	317162131	Keramikový preklad POROTHERM KPP 7, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1000 mm-Pr4	ks	35,000	23,69	829,15
	VV		28*7		35,000		
28	K	317162132	Keramikový preklad POROTHERM KPP 7, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1250 mm-Pr5	ks	67,000	30,30	2 030,10
	VV		41*26		67,000		
29	K	317162133	Keramikový preklad POROTHERM KPP 7, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1500 mm-Pr6	ks	12,000	35,84	430,08
	VV		4*8		12,000		
30	K	317162134	Keramikový preklad POROTHERM KPP 7, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1750 mm-Pr2	ks	26,000	41,85	1 088,10
287	K	317162135	Keramikový preklad POROTHERM KPP 7, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 2000 mm-Pr9	ks	4,000	48,11	192,44
31	K	317162136	Keramikový preklad POROTHERM KPP 7, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 2250 mm-Pr1	ks	48,000	53,99	2 591,52
	VV		28*20		48,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
288	K	317162137	Keramický preklad POROTHERM KPP 7, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 2500 mm-Pr8	ks	8,000	60,00	480,00
32	K	317162138	Keramický preklad POROTHERM KPP 7, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 2750 mm-Pr3	ks	4,000	66,39	265,56
289	K	317162141	Keramický preklad POROTHERM KPP 7, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 3500 mm-Pr7	ks	12,000	88,71	1 064,52
33	K	317941121.S	Osadenie oceľových valcovaných nosníkov (na murive) I, IE, U, UE, L do č.12 alebo výšky do 120 mm	t	0,430	498,67	214,43
VV					0,3601+0,0067+0,0632		
34	M	55388000	Oceľová konštrukcia-ok pre vstupy	kg	366,800	1,05	385,14
VV					360,1+6,7		
35	M	589510002700.S	Výstuž R16 -dl 400	t	0,006	1 110,24	6,66
36	M	2075006	Set HIT-RE 500/500/1 (10) + HDM 500	ks	8,000	11,34	90,72
37	K	331361821.S	Výstuž stĺpov, pilierov, stojok hranatých z bet. ocele B500 (10505)	t	0,058	2 137,29	123,96
38	K	332321410.S	Betón stĺpov a pilierov obľých, ťahadiel, rámových stojok, vzpier, železový (bez výstuže) tr. C 25/30	m3	0,239	148,99	35,61
VV					3,14*0,15*0,15*3,38		
39	K	332351101.S	Debnenie obľých stĺpov (pilierov) výšky do 4 m, zhotovenie-dielce	m2	3,184	61,35	195,34
VV					2*3,14*0,15*3,38		
40	K	332351102.S	Debnenie obľých stĺpov (pilierov) výšky do 4 m, odstránenie-dielce	m2	3,184	6,54	20,82
41	K	342901113.S	Osadzovanie oceľových stien plných bez dverí	m2	7,530	5,50	41,42
VV					1,255*2*3		
42	K	342901114.S	Osadzovanie oceľových stien plných s dverami	m2	14,400	6,03	86,83
VV					"1np"		
VV					2,6*2+1,7*2*2+1,2*2		
43	M	115.202.11.13	Sanitárne deliace steny plné s dverami aj bez dverí	m2	21,930	212,17	4 652,89
VV					14,4+7,53		
					21,930		
D 4 Vodorovné konštrukcie							70 570,88
44	K	411321414.S	Betón stropov doskových a trámových, železový tr. C 25/30	m3	130,900	150,35	19 680,82
VV					"D1"		
VV					23,36*11,96*0,20+13*0,4*0,2+2*0,22*0,2		
VV					13,48*1,35*0,2+9,25*(0,77+2,14)/2*0,2	57,005	
VV					"D2"	6,331	
VV					23,36*12,56*0,2-9,65*0,4*0,2+2*0,22*0,2		
VV					"rampa a terasa"	57,996	
VV					1,3*7,93*0,15+1,863*5,87*0,15+1,718*3,4*0,15+3,2*(0,31*0,154)/2*4	4,313	
VV					(2,964+4,234)/2*9,554*0,15+(2,058+2,2+2,196+2,182+2,142+2,142)*0,15*0,05	5,255	
VV					Súčet	130,900	
45	K	411351101.S	Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce	m2	648,686	17,89	11 604,99
VV					"D1"		
VV					23,36*11,96+2*(23,36+11,96)*0,20+13*0,4*0,4*0,2	298,794	
VV					2*0,22*0,22*0,2*2	0,528	
VV					13,48*1,35+(13,48+1,35)*0,2+9,25*(0,77+2,14)/2	34,623	
VV					(9,25+0,77+2,14)*0,2	2,432	
VV					"D2"		
VV					23,36*12,56+2*(23,36+12,56)*0,2-9,65*0,4+2*0,22	304,350	
VV					0,22*0,2*2	0,088	
VV					"rampa a terasa"		
VV					23,204*0,15+1,3*0,15+7,505*0,15+1,718*0,15*2+3,2*0,154*5	7,871	
VV					+0,6*0,15		
VV					Súčet	648,686	
46	K	411351102.S	Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce	m2	648,686	6,63	4 300,79
47	K	411354173.S	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 12 kPa zhotovenie	m2	606,665	13,13	7 965,51
VV					"D1"		
VV					23,36*11,96+13*0,4	284,586	
VV					2*0,22	0,440	
VV					13,48*1,35+9,25*(0,77+2,14)/2	31,657	
VV					"D2"		
VV					23,36*12,56-9,65*0,4+2*0,22	289,982	
VV					Súčet	606,665	
48	K	411354174.S	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 12 kPa odstránenie	m2	606,665	3,70	2 244,86
49	K	411361821.S	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových, konzolových alebo balkónových, B500 (10505)	t	8,866	2 009,90	17 819,77
VV					4,292+3,937+0,637		
					8,866		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
50	K	411365002.S	Nosný tepelnoizolačný prvok pre železobetónové konzoly - termokôš pre konzolové balkóny, stupeň nosnosti 20 - montáž aj dodávka	ks	24,000	120,60	2 894,40
	VV		"B1,B2,B3"10+13+1		24,000		
51	K	411390011.Spp	Osadenie a dodávka -dištančné pásy	ks	610,000	3,15	1 921,50
	VV		266+262+6+56		610,000		
52	K	430321414.S	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 25/30 - montáž aj dodávka	m3	2,481	184,49	457,72
	VV		2,63*1,2*0,15*2+1,2*2,5*0,15+1,241*2,5*0,15		1,862		
	VV		1,2*(0,172*0,3)/2*20		0,619		
	VV		Súčet		2,481		
53	K	430361821.S	Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele B500 (10505)	t	0,193	2 147,58	414,48
54	K	431351125.S	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne krivočiarych zhotovenie	m2	16,417	62,32	1 023,11
	VV		2,41*2,5+2,61*1,2*2+1,2*0,172*20		16,417		
55	K	431351126.S	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne krivočiarych odstránenie	m2	16,417	7,82	128,38
56	K	451577877.S	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. od 30 do 100 mm zo štrkopiesku	m2	25,000	4,59	114,75
	VV		100,000*0,25		25,000		
D 5 Komunikácie							3 141,89
57	K	564261111.S	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vličením a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm - montáž aj dodávka	m2	48,000	10,23	491,04
	VV		"P13" 48,000		48,000		
58	K	596811320.S	Kladenie betónovej dlažby s vyplnením škár do lôžka z kameniva, vef. do 0,25 m2 plochy do 50 m2	m2	25,000	19,54	488,50
	VV		100*0,25		25,000		
59	M	592270000100.S	Tvárnica priekopová a melioračná, doska obkladová betónová TBM 2-50, rozmer 500x500x100 mm	ks	101,000	5,18	523,18
	VV		100*1,01 "Prepočítané koeficientom množstva		101,000		
60	K	596911141.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2 so zariadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	48,000	20,41	979,68
	VV		"P13" 48		48,000		
61	M	592460007700.S 2	Dlažba betónová zámková, 60 mm.	m2	48,960	13,47	659,49
	VV		48*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva		48,960		
D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie							103 862,23
62	K	611460363.S	Vnútorná omietka stropov vápennocementová jednovrstvová, hr. 10 mm	m2	481,060	13,17	6 335,56
63	K	611461115	Príprava vnútorného podkladu stropov, penetračný náter Baumit BetonKontakt - práca aj materiál	m2	481,060	3,84	1 847,27
	VV		"1np"				
	VV		285,64-3,56-41,78-2,08-2,41+4,42		240,230		
	VV		"2np"				
	VV		273,82-8,89-9,59-14,51		240,830		
	VV		Súčet		481,060		
64	K	612409991.S	Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí, podláh, obkladov atď.	m	234,070	3,28	767,75
	VV		224,67+2*(1,1+3,6)		234,070		
65	K	612425931.S	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková	m2	35,111	23,81	835,99
	VV		234,07*0,15		35,111		
66	K	612460121.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou	m2	802,527	2,43	1 950,14
	VV		"1np"				
	VV		2*(1,375+4,75)*3,1-0,8*2-0,6*0,45*2		35,835		
	VV		(1,601+1,276+4,75)*3,1-1*2-0,6*0,45		21,374		
	VV		2,6*3,1-0,6*0,45*3+1,7*3,1*2-0,6*0,45*2-0,6*2+4,75*3,1		30,775		
	VV		1,2*3,1+1,6*3,1-0,8*2-0,6*2		5,880		
	VV		(5,05+3+5,05)*3,1-1,1*5,32		34,758		
	VV		(4,5+4,75+2,675+1,7)*3,1-1,8*1,5-0,8*2+4,4*3,1*2-0,8*2		63,618		
	VV		-1,8*1,5-0,9*1,5+(2,8+2,8+4,75)*3,1-0,6*0,8*3-0,6*1,5*2		25,155		
	VV		-0,8*2*2+2*(3,1+1,7)*3,1-0,8*2*2-1*2-1,4*2		18,560		
	VV		2*(9,75+6,75)*3,1-1,4*2-0,6*2*2-0,8*2*3-3*3,1-1,78*2,35		78,817		
	VV		2*(4,8+7,525)*3,1-0,8*2*2-1,8*1,5*2-1,5*1,5		65,565		
	VV		2*(9,4+6,025)*3,1-1,48*2,34*4-0,8*2*3		76,982		
	VV		"2np"				
	VV		(2,925+3,25+3,25)*2,62-1,8*1,5+(4,275+4,75+4,75)*2,62		56,840		
	VV		-0,8*2-1,8*1,5		-4,300		
	VV		(5,05+5,05+3)*2,62-1,1*3,6+2*(4,75+11,95)*2,62-1,8*1,5*3		109,770		
	VV		-0,8*2*3+12,2*2,62-0,8*2*3+1,7*2,62-1,7*2,7		22,228		
	VV		(4,525+4,525+9,4)*2,62-0,6*2-1*2,35*2-1*1,95*2		38,539		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		(5,1+4,8+5,05)*2,62-1,8*1,95-1*1,95-0,8*1,97		32,133		
	VV		2*(4,8+7,65)*2,62-0,8*2-1,8*1,95*2-1*2,35*2		51,918		
	VV		(7,9+7,9+1,7)*2,62-0,8*2*3-1,1*2,7		38,080		
	VV		Súčet		802,527		
67	K	612460363.S	Vnútorná omietka stien vápennocementová jednovrstvová, hr. 10 mm	m2	802,527	10,76	8 635,19
68	K	612460382.S	Vnútorná omietka stien vápennocementová štuková (jemná), hr. 2 mm	m2	573,151	8,63	4 946,29
	VV		802,527-229,376		573,151		
69	K	621460112.S	Príprava vonkajšieho podkladu podhľadov na betónové podklady kontaktným mostíkom	m2	32,990	4,84	159,67
	VV		9,59+14,51+8,89		32,990		
70	K	621461053.S	Vonkajšia omietka podhľadov pastovitá silikónová roztieraná, hr. 2 mm	m2	32,990	19,75	651,55
71	K	622460124.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou pod omietky a nátery	m2	461,712	3,19	1 472,86
	VV		430,451+33,701-2*6,3+2*(1,1+3,6)*0,15+25*0,35		461,712		
72	K	622461053.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá silikónová roztieraná, hr. 2 mm	m2	259,112	17,47	4 526,69
	VV		461,712-190-2*6,3		259,112		
74	K	625250735.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 70 mm, zaŕkacie kotvy	m2	430,451	47,94	20 635,82
	VV		"S1"				
	VV		2*(23,5+12,7)*6,3-0,6*0,45*7-1,1*3,6-1,8*1,5*2-2*6,3		432,270		
	VV		-0,9*1,5-0,6*0,6*3-0,6*1,5-0,8*2-0,6*1,5-1,48*2,34*4		-19,683		
	VV		-1,8*1,8-1,73*2,35-1,8*1,5*2-0,8*2-0,6*0,45		-14,576		
	VV		-1,8*1,5*2-1,8*1,5*3-1,7*2,7-1*2,35*2-1*1,95*5		-32,540		
	VV		-1,8*1,95*3-1,1*2,7-0,6*0,45		-13,770		
	VV		(12,7*1)/2*2		12,700		
	VV		"S3"				
	VV		23,5*1*2+12,7*(0,5+1)/2*2		66,050		
	VV		Súčet		430,451		
75	K	625250762.S	Kontaktný zatepľovací systém ostenia z minerálnej vlny hr. 30 mm	m2	33,701	53,33	1 797,27
	VV		2*(0,6+0,45)*7+2*(1,8+1,5)*2		27,900		
	VV		2*(0,9+1,5)+0,6*4*3+2*(0,6+1,5)+(0,8+2+2)+2*(0,6+1,5)+(1,4 8+2,34+2,34)*4		49,840		
	VV		1,8*4+(1,73+2,35+2,35)+2*(1,8+1,5)*2+(0,8+2+2)+2*(0,6+0,4 5)		33,730		
	VV		2*(1,8+1,5)*2+2*(1,8+1,5)*3+(1,7+2,7+2,7)+(1+2,35+2,35)*2+ 2*(1+1,95)*5		81,000		
	VV		2*(1,8+1,95)*3+2*(1,1+2,7)+2*(0,6+0,45)		32,200		
	VV		Súčet		224,670		
	VV		224,67*0,15		33,701		
76	K	625255116.S	Systém hydroizolácie a zateplenia balkónov a lodží - izolačná páska samolepiaca	m	23,500	4,16	97,76
77	K	631312611.S	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 16/20 hr.nad 50 do 80 mm	m3	14,445	180,69	2 610,07
	VV		"podkl. betón"				
	VV		6,82*4,38*0,05+3,311*2,117*0,05+11,222*4,23*0,05+8,755*5, 43*0,05+4,685*6,03*0,05		8,007		
	VV		2,117*1,519*0,05+6,82*1,375*0,05+6,82*4,205*0,05+2,259*0, 7*0,05+1,909*0,7*0,05		2,209		
	VV		(3,14*1*1)/2*0,05+3,678*0,6*0,05+3,154*0,6*0,05+5,668*(0,6 +1,2)/2*0,05		0,545		
	VV		2,6*1,418*0,05+9,28*(2,1+3)/2*0,15-1*1*0,05		3,684		
	VV		Súčet		14,445		
78	K	631571003.S	Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu)	m3	36,236	82,37	2 984,76
	VV		6,82*4,38*0,15+3,311*2,117*0,15+11,222*4,23*0,15+8,755*5, 43*0,15+4,685*6,03*0,15		24,021		
	VV		2,117*1,519*0,15+6,82*1,375*0,15+6,82*4,205*0,15+2,259*0, 7*0,15+1,909*0,7*0,15		6,628		
	VV		(3,14*1*1)/2*0,15+3,678*0,6*0,15+3,154*0,6*0,15+5,668*(0,6 +1,2)/2*0,15		1,634		
	VV		2,6*1,418*0,15+9,28*(2,1+3)/2*0,15-1*1*0,15		3,953		
	VV		Súčet		36,236		
79	K	632001021.S	Zhotovenie okrajovej dilatlačnej pásky z PE	m	23,500	0,33	7,76
80	M	283320004900	Okrajová dilatlačná páska PE RSS120/10 mm bez fólie na oddielovanie poterov od stenových konštrukcií,	m	23,735	0,50	11,87
81	K	632001051.S	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a slietky	m2	388,750	0,78	303,23
	VV		"P1" 60,120		60,120		
	VV		"P2" 37,89		37,890		
	VV		"P3" 13,51		13,510		
	VV		"P4" 53,75		53,750		
	VV		"P8" 23,99		23,990		
	VV		"P9" 166,5		166,500		
	VV		"P12" 32,99		32,990		
	VV		Súčet		388,750		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
82	M	585520008700.S	Penetračný náter na nasiakavé podklady pod potery, samonivelizačné hmoty a stavebné lepidlá	kg	80,083	5,17	414,03
83	K	632452216.S4	Cementový poter, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 10-60 mm flexbeton	m2	32,990	22,99	758,44
	vv		"P12" 32,990		32,990		
84	K	632452245.S2	Cementový poter (vhodný aj ako spádový), pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 10-45 mm	m2	23,750	29,16	692,55
	vv		"P6" 23,75		23,750		
85	K	632452255.S41	Cementový poter (vhodný aj ako spádový), pevnosti v tlaku 25 MPa, hr.75-85 mm+prísada	m2	455,200	68,86	31 345,07
	vv		"P1" 60,120		60,120		
	vv		"P2" 37,89		37,890		
	vv		"P3" 13,51		13,510		
	vv		"P4" 53,75		53,750		
	vv		"P7" 53,57		53,570		
	vv		"P8" 23,99		23,990		
	vv		"P9" 166,5		166,500		
	vv		"P10" 45,87		45,870		
	vv		Súčet		455,200		
86	K	632452649.S	Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 10 mm	m2	236,120	17,88	4 221,83
	vv		"P8"23,750		23,750		
	vv		"P9"166,5		166,500		
	vv		"P10"45,87		45,870		
	vv		Súčet		236,120		
87	K	642942111.S	Osadenie ocefovej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	23,000	68,49	1 575,27
	vv		2+11+10		23,000		
88	M	553310001700.S	Zárubňa kovová šxv 300-1195x500-1970 a 2100 mm, jednodielna zamurovacia	ks	23,000	185,98	4 277,54
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				113 871,08
89	K	935111111.S	Osadenie priekopového žľabu z betónových priekop, tvárnic šírky do 500 mm	m	49,000	6,87	336,63
	vv		80*0,3+50*0,5		49,000		
90	M	592270000700.S	Tvárnica priekopová a melioračná, doska obkladová betónová , rozmer 500x300x120 mm	ks	80,800	4,96	400,77
	vv		80*1,01 "Prepočítané koeficientom množstva		80,800		
91	M	592270001900.S	Žľabovka plytká pre odvod zrážok zo spevnených plôch AZD 27-50	ks	50,000	4,35	217,50
92	K	941941031.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	534,800	3,40	1 818,32
	vv		2*(14,7+23,5)*7		534,800		
93	K	941941191.S	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	1 069,600	1,70	1 818,32
	vv		534,800*2		1 069,600		
94	K	941941831.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	534,800	2,23	1 192,60
95	K	941955001.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	559,460	4,15	2 321,76
	vv		285,64+273,82		559,460		
96	K	952901111.S	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	450,000	6,18	2 781,00
	vv		30*15		450,000		
97	K	953943125.S	Osadenie drobných kovových predmetov do betónu pred zabetónovaním, hmotnosti 30-120 kg/kus (bez dodávky)	ks	2,000	32,67	65,34
98	K	953945306.S	Hliníkový soklový profil šírky 73 mm	m	78,400	9,72	762,05
	vv		2*(23,5+15,7)		78,400		
99	K	953945351.S	Hliníkový rohový ochranný profil s integrovanou mriežkou	m	32,500	3,40	110,50
	vv		6,5*5		32,500		
100	K	953946201.S	Systémový priamy balkónový profil	m	23,500	79,44	1 866,84
101	K	953996121	PCI okenný APU profil s integrovanou tkaninou	m	233,870	6,20	1 449,99
	vv		224,87+2*(1+3,6)		233,870		
102	K	956901111.S	Osadenie schodiskového a balkónového zábradlia v kamenných alebo železobetónových stupňoch, v balkónovej doske do vynechaných otvorov	ks	98,000	7,18	703,64
	vv		6+88+10+14		98,000		
103	K	966068001.S	Demontáž drevených stien zvislého plášťa, šikmej stiešky a ľahového komína úplná	m2	297,877	6,68	1 989,82
104	K	968061115.S	Demontáž okien drevených, dverí vrátane prapetov1 bm obvodu - 0,008t	m	187,560	3,71	695,85
105	K	979083114.S	Vodorovné premiestnenie sušiny na skládku s naložením a zložením nad 2000 do 3000 m	t	342,980	5,50	1 886,39

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
106	K	979083191.S	Príplatok za každých ďalších i začatých 1000 m po spevnenej ceste pre vodorovné premiestnenie sutiny	t	2 400,860	0,66	1 584,57
	VV		342,98*7 'Prepočítané koeficientom množstva		2 400,860		
271	K	979089612.S1	Poplatok za skládku - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	342,980	144,79	49 660,07
108	K	979093111.S	Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním bez zhutnenia	t	342,980	0,55	188,64
109	K	981511111.S	Demolácia konštrukcií objektov postupným rozoberaním z tehál, tvárnic, kameňa na maltu, - 1,80500t	m3	91,605	77,15	7 067,33
110	K	981511114.S	Demolácia konštrukcií objektov, vykonávaná postupným rozoberaním zo železobetónu, -2,41000t	m3	73,084	478,26	34 953,15

D PSV Práce a dodávky PSV-vrátane presuu hmôt 303 803,58

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 10 468,19

111	K	711111211	Izolácia proti zemnej vlhkosti, protiradónová, stierka betón. podklad , vodorovná	m2	370,962	22,42	8 316,97
	VV		23,36*12,56		293,402		
	VV		"P7"53,57		53,570		
	VV		"P8"23,99		23,990		
	VV		Súčet		370,962		
112	K	711111221	Izolácia proti zemnej vlhkosti, protiradónová, stierka , betón. podklad, zvislá	m2	30,770	17,16	528,01
	VV		2*(23,5+12,7)*(0,35+0,5)/2		30,770		
113	K	7111113131	Izolácie proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode hr. 2 mm na ploche vodorovnej	m2	54,250	19,20	1 041,60
	VV		"P5" 30,5		30,500		
	VV		"P6" 23,75		23,750		
	VV		Súčet		54,250		
114	K	71121105115	Jednozlož. hydroizolačná hmota , stierka, vodorovná	m2	32,990	17,63	581,61
	VV		"P12" 32,99		32,990		

D 713 Izolácie tepelné 14 326,24

115	K	713111131.S	Montáž tepelnej izolácie stropov rebrových minerálnou vinou. spodkom s úpravou viazacím drôtom	m2	639,200	5,63	3 598,70
	VV		23,5*13,6*2		639,200		
116	M	631650000800	Pás 120x1200x4500 mm, izolácia zo sklenej vlny vhodná pre šikmé strechy	m2	325,992	7,74	2 523,18
	VV		319,6*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		325,992		
117	M	631650001100	Pás 200x1200x4500 mm, izolácia zo sklenej vlny vhodná pre šikmé strechy	m2	319,600	12,90	4 122,84
118	K	713120010.S	Zakrývanie tepelnej izolácie podláh fóliou	m2	319,600	1,18	377,13
	VV		"R1,R2"				
	VV		23,5*13,6		319,600		
119	M	283280007000.S	Parozábrana - parobrzd, Sd=5 m, pre reguláciu vodných pár pre strechy, stropy a steny	m2	367,540	2,20	808,59
	VV		319,6*1,15 'Prepočítané koeficientom množstva		367,540		
120	K	713122111.S	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	218,840	1,43	312,94
	VV		"P1" 60,120		60,120		
	VV		"P2" 37,89		37,890		
	VV		"P3" 13,51		13,510		
	VV		"P4" 53,75		53,750		
	VV		"P7" 53,57		53,570		
	VV		Súčet		218,840		
121	M	283720009800.S	Doska EPS hr. 60 mm, pevnosť v tlaku 200 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech	m2	223,217	8,77	1 957,61
	VV		218,84*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		223,217		
122	K	713132132.S	Montáž tepelnej izolácie stien polystyrénom, celoplošným prilepením	m2	1,245	7,63	9,50
	VV		(1,1+3,6+3,6)*0,15		1,245		
123	M	283750001800.S	Doska XPS 300 hr. 50 mm, zakladanie stavieb, podlahy, obrátené ploché strechy	m2	1,270	11,14	14,15
	VV		1,245*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		1,270		
124	K	713132211.S	Montáž tepelnej izolácie podzemných stien a základov xps celoplošným prilepením	m2	30,770	6,21	191,08
	VV		2*(23,5+12,7)*(0,35+0,5)/2		30,770		
125	M	283750001900.S	Doska XPS 300 hr. 70 mm, zakladanie stavieb, podlahy, obrátené ploché strechy	m2	31,385	13,08	410,52
	VV		30,77*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		31,385		

D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod 606,24

290	K	722250180.S	Montáž hasiaceho prístroja na stenu	ks	6,000	5,85	35,10
291	M	449170000900.S	Prenosný hasiaci prístroj práškový 6 kg	ks	6,000	94,80	568,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
292	M	552280006100.S 1	Piktogram informácie, rozmer 120x120 mm,	ks	6,000	0,39	2,34
D 762			Konštrukcie tesárske				53 154,06
126	K	762145101.S1	Montáž balk. prepážok z fošňovej alebo hranolkovej konštrukcie z latkových priečok	m2	3,000	13,14	39,42
VV			3		3,000		
127	M	605430000200	Rezivo stavebné zo smrek - strešné laty impregnované hr. 40 mm, š. 50 mm, dl. 4000-5000 mm,	m3	0,146	529,36	77,29
VV			0,058+0,075		0,133		
VV			0,133*1,1 'Prepočítané koeficientom množstva		0,146		
128	K	762195000.S	Spojovacie prostriedky pre steny a priečky na hladko alebo tesársky viazané, debnenie stien, pivničné prepážky - klince, svorníky, fixačné dosky	m3	0,133	12,82	1,71
129	K	762222141.S	Montáž zábradlia rovného, osovej vzdialenosti stĺpikov do 1500 mm	m	188,100	9,28	1 745,57
VV			44,2+44,2+44,2+9,5+9,5+9,5+13,5+13,5		188,100		
130	M	611930001100.S	Zábradlie doskové, štvorstranne hobľovaný, sušený 14±2%, s opracovanými spojmi, bez defektov	m	188,100	87,51	16 460,63
131	K	762295000.S	Spojovacie prostriedky pre schodiská a zábradlia - klince, glej	m3	1,194	5,49	6,56
VV			0,5304+0,3978+0,0663+0,0014+0,0855+0,0314+0,06+0,021		1,194		
132	K	762313112.S	Montáž oceľových spojovacích prostriedkov - svorníkov, skrutiek dĺžky nad 150 do 300 mm	ks	72,000	2,22	159,84
133	M	553880006	Oceľová konštrukcia-Z/6	kg	21,600	1,05	22,68
134	K	762332110.S	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy do 120 cm2	m	26,400	7,25	191,40
VV			1,1*24		26,400		
135	K	762332120.S	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120 - 224 cm2	m	18,200	10,04	182,73
VV			1,7*7+0,9*7		18,200		
136	K	762332130.S	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 224 - 288 cm2	m	146,800	13,84	2 031,71
VV			87,6+4,7*8+5,4*4		146,800		
137	K	762335120.S	Montáž viazaných konštrukcií krovov krokvi vlašských z hraneého reziva plochy 120 - 288 cm2	m	501,700	2,33	1 168,96
VV			6,7*29+5,6*29+5*29		501,700		
138	M	605470000500.S	Hranoly drevené zo smrek, hobľované, masív, sušené 14±2%, triedy 3A STN 480055, bez defektov, hniloby, hrčľ	m3	27,767	769,04	21 353,93
VV			25,71*1,08 'Prepočítané koeficientom množstva		27,767		
139	K	762341004.S	Montáž debnenia jednoduchých striech, na krokvy a kontralaty z dosiek na zraz	m2	452,000	6,40	2 892,80
140	K	762395000.S	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	25,710	35,49	912,45
141	K	762421303.S	Obloženie stropov alebo strešných podhľadov z dosiek OSB skrutkovaných na zraz hr. dosky 15 mm	m2	26,000	15,39	400,14
VV			"R3" 26		26,000		
142	K	762495000.S	Spojovacie prostriedky pre olišťovanie škár, obloženie stropov, strešných podhľadov a stien - klince, závršky	m2	21,150	0,76	16,07
143	K	762526110.S	Položenie vankúšov pod podlahy osovej vzdialenosti do 650 mm	m2	23,750	6,88	163,40
VV			"P6" 23,750		23,750		
144	M	605470000500.S	Hranoly drevené zo smrek, hobľované, masív, sušené 14±2%, triedy 3A STN 480055, bez defektov, hniloby, hrčľ	m3	0,713	769,04	548,33
VV			23,750*0,03		0,713		
145	K	762595000.S	Zakrytie kanálov - spojovacie a ochranné prostriedky - klince, skrutky	m3	0,713	4,25	3,03
146	K	762841210.S	Montáž podblijania stropov a striech rovných z hobľovaných dosiek na zraz, vrátane olišťovania škár	m2	110,000	5,55	610,50
VV			"R2" 110		110,000		
147	M	605450000200.S 1	Obklad drevený zo smrek, sušený 14±2%, hobľovaný, bez defektov, hniloby, hrčľ	m2	118,800	34,98	4 155,62
VV			110*1,08 'Prepočítané koeficientom množstva		118,800		
148	K	762895000.S	Spojovacie prostriedky pre záklop, stropnice, podblijania - klince, svorky	m3	1,980	4,69	9,29
VV			110,000*0,018		1,980		
D 763			Konštrukcie - drevostavby				30 043,39
272	K	763112234.S	Priečka SDK hr. 155 mm, kca CW+UW 100, dvojito opláštená doskou impregnovanou H2 12,5 + 15 mm, T1 100 mm	m2	7,630	68,52	522,81

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
VV			2,725*2,8	7,830			
149	K	763115713	Priečka SDK hr. 125 mm dvojito opláštená doskami RBI 2x12,5 mm s tep. izoláciou, CW 75	m2	308,647	61,77	19 065,13
VV			"1np"				
VV			2,825*3,18+1,925*3,18+1,6*3,18+1,8*3,18+4,75*3,18	41,022			
VV			4,75*3,18+3,025*3,18+2+1,7*3,18+2-0,6*2	57,861			
VV			(1,325+3,075)*3,18+4,8*3,18-0,6*2+2,5*3,18+1,525*3,18	40,856			
VV			1,3*3,18	4,134			
VV			"2np"				
VV			2,925*2,8-0,8*1,97+3,25*2,8+1,925*2,8+1,8*2,8-2-0,6*2	29,984			
VV			1*2,8+1,7*2,8-0,8*2+4,8*2,8-0,8*1,97+(12,2-2,725)*2,8-0,8*2*3	39,554			
VV			(2,125+0,85)*2,8+1,42*2,8-2-0,6*1,97+2,95*2,8	23,360			
VV			(9,4-2)*2,8+4,75*2,8+2*2,8+2,725*2,8+1,9*2,8*2	57,890			
VV			(0,984+1,959+1,009+1,9)*2,8-0,6*2-0,6*2	13,986			
VV			Súčet	308,647			
151	K	763136075	Kazetový podhľad 600 x 600 mm, hrana E 15, konštrukcia poloskrytá, doska biela	m2	45,790	46,48	2 128,32
VV			45,79	45,790			
152	K	763137115	Kazetový podhľad 600 x 1200 mm, hrana A, konštrukcia viditeľná, doska biela	m2	53,570	67,76	3 629,90
153	K	763138220.S	Podhľad SDK závesný na dvojúrovňovej oceľovej podkonštrukcii CD+UD, doska štandardná A 12,5 mm	m2	80,390	31,75	2 552,38
154	K	763750210.S	Montáž drevoplastových kompozitných podláh na terasy, balkóny, móla, z terasových dosiek šxh 146x24 mm	m2	23,750	38,21	907,49
VV			"P6"				
VV			(2+3)/2*9,5	23,750			
155	M	283190001700.S	Doska terasová drevoplastová kompozitná, šxh 146x24x2200 mm	m	157,225	7,87	1 237,36
VV			23,75*8,82*Prepočítané koeficientom množstva	157,225			
D			764 Konštrukcie klampiarske	40 629,12			
156	K	764171316	Krytina LINDAB falcovaná Seamline PLX, sklon strechy do 30°+príslušenstvo	m2	452,000	68,29	30 867,08
157	K	764171906.S	Strešný výlez pre profilované krytiny, sklon strechy do 30° 600/600-K/6	ks	1,000	120,36	120,36
158	K	764327220.S	Oplechovanie z pozinkovaného farbeného PZf plechu, odkvapov na strechách s tvrdou krytinou r.š. 250 mm-K/4	m	54,000	19,29	1 041,66
159	K	764341420.S	Lemovanie z pozinkovaného farbeného PZf plechu, rúr, konzol alebo držiakov na vlnitej, hladkej, drážk. krytine, D 75-100 mm	ks	10,000	32,36	323,60
160	K	764348401.S	Snehové zachytávače z pozinkovaného farebného PZf plechu, jednoradové-K//11	m	54,000	23,03	1 243,62
161	K	764352423.S	Žľaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 250 mm-K/10	m	4,400	37,98	167,11
VV			1,1*4	4,400			
162	K	764352429.S	Žľaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 400 mm-K/3	m	54,000	54,46	2 940,84
163	K	764361520.S	Strešné okno v krytine vrátane drôteného skla 600 x 600 mm-K/7-montáž a dodávka	ks	2,000	173,21	346,42
164	K	764391420.S	Záveterná lišta z pozinkovaného farbeného PZf plechu, r.š. 330 mm-K/5	m	34,000	21,53	732,02
283	K	764410450.S	Oplechovanie parapetov z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 330 mm	m	35,400	22,40	792,96
VV			1,8*4+0,8*1+1,6*1+0,6*3+0,6*2+0,6*9+1,5*1+1,6*5	28,800			
VV			+1*2+1,8*2+1*1	6,600			
VV			Súčet	35,400			
165	K	764454452.S	Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové priemer 70 mm-K/9	m	14,000	32,85	459,90
VV			3,5*4	14,000			
166	K	764751113.S	Zvodová rúra kruhová pozink farebný vrátane príslušenstva, priemer 125 mm-K/10	m	31,400	50,75	1 593,55
VV			8,1*2+7,6*2	31,400			
D			765 Konštrukcie - krytiny tvrdé	4 117,72			
167	K	765901041	Strešná fólia od 22° do 35°, na krokvy	m2	452,000	9,11	4 117,72
D			766 Konštrukcie stolárske	63 560,00			
168	K	766231001 S	Montáž stropných sklápacích schodov do vopred pripraveného otvoru	ks	1,000	125,88	125,88
169	M	866	Schody 60 ohňovzdorné schody 60x120 cm do 260 cm-D/10	ks	1,000	517,18	517,18
170	K	766422221.S	Montáž obloženia podhládov rovných panelmi obkladovými smrekovcovými, z tvrdých drevín, veľ. do 0,6 m2	m2	190,000	26,95	5 120,50
VV			"S2" 190	190,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
171	M	611920007100.S	Drevený obklad, hrúbka 18 mm, šírka 121 mm, smrek, I. trieda	m2	197,600	17,80	3 517,28
VV					190*1,04 'Prepočítané koeficientom množstva	197,600	
172	K	766427112.S	Montáž obloženia podhládov, podkladový rošt	m	250,000	5,69	1 422,50
VV					250	250,000	
173	M	605460002500.S	Dosky hobľované zo smrek -drevený rošt	m2	197,600	15,55	3 072,68
VV					190*1,04 'Prepočítané koeficientom množstva	197,600	
273	K	766621268.S	Montáž okien drevených na PUR penu	m	6,000	8,79	52,74
VV					4*1,5*1	6,000	
176	M	611110033200.S	Drevené okno dvojkrídlové, vjúsuvné vxš 1500x1500 mm, izolačné dvojsklo 4-16-4 Kw=2,50, materiál drevena smrek nadpájaný, eurohranol 78	ks	1,000	590,95	590,95
177	K	766621402.S	Montáž okien plastových s hydroizolačnými páskami paropriepustnými, s variabilným difúznym odporom	m	106,100	17,37	1 842,96
VV					2*(1,8+1,5)*4+2*(0,9+1,5)*1+2*(1,8+1,9)*1+0,6*4*3	45,800	
VV					2*(0,6+1,5)*2+2*(0,6+0,45)*9+2*(1,8+1,5)*5	60,300	
VV					Súčet	106,100	
178	M	283290006700.S	Tesniaca vzduchootesná fólia polymér-flisová, š. 70 mm, dl. 40 m, s 20 mm, širokým samolepiacim páskom pre lepenie fólie na rám okna, tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva	m	222,810	2,38	530,29
179	M	611410005300.S 11	Plastové okno jednokrídlové OS, vxš 600x450 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil-6	ks	9,000	48,13	433,17
180	M	611410007300.S 1	Plastové okno jednokrídlové OS, vxš 1500x600 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil-5	ks	2,000	160,51	321,02
181	M	611410005300.S	Plastové okno jednokrídlové OS, vxš 600x600 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil-4	ks	3,000	64,20	192,60
182	M	611410010300.S 0	Plastové okno dvojkrídlové OS+O, vxš 1900x1800 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil-3	ks	1,000	609,96	609,96
183	M	611410006600.S	Plastové okno jednokrídlové OS, vxš 1500x900 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil-2	ks	1,000	240,77	240,77
185	M	611410010200.S 21	Plastové okno dvojkrídlové OS+O, vxš 1800x1500 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil-1	ks	1,000	481,55	481,55
293	M	611410010200.S 211	Plastové okno dvojkrídlové OS+O, vxš 1800x1500 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil-1 s medziskl. mriežkou	ks	4,000	505,63	2 022,52
277	K	766621410.S	Montáž hydroizolačnej EPDM pásky odolnej proti stojatej vode do pripojovacej škáry	m	38,600	9,86	380,60
278	M	628510002300.S	Fólia paronepriepustná tesniaca z EPDM, š. 70mm, dl. 25m, pre okenné a fasádne konštrukcie do interiéru	m	42,460	3,78	160,50
274	K	766641071.S	Montáž dverí plastových s hydroizolačnými páskami (exteriérová a interiérová)	m	38,600	19,75	762,35
VV					2*(1,5+2,3)*4+2*(1,8+2,3)*1	38,600	
275	M	283290008100.S	Fólia paropriepustná tesniaca polymér-flisová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru	m	40,530	1,82	73,76
192	M	611670001000.S 1	Plastové dvere vchodové 1500/2300-06	ks	4,000	810,75	3 243,00
193	M	611670001000.S 126	Plastové dvere vchodové 1800/2300-07	ks	1,000	973,16	973,16
186	K	766641072.S	Montáž dverí balkónových plastových s hydroizolačnými expanznými ISO páskami	m	48,300	11,18	539,99
VV					2*(2+2,35)*2+2*(2,8+2,35)*2+2*(2,8+2,35)*1	48,300	
187	M	283550011300.S	Komprimovaná parotesná PUR expanzná páska 5-30x74 mm, pre okenné a fasádne konštrukcie	m	50,715	11,93	605,03
188	M	611420000100.S 1	Balkónové dvere a okno plastové otvárací-sklpné, vxš 2350x2000 mm-9	ks	2,000	762,04	1 524,08
189	M	611420000100.S 21	Balkónové dvere a okno plastové otvárací-sklpné, vxš 2350x2800 mm-10	ks	2,000	1 043,50	2 087,00
190	M	611420000100.S 221	Balkónové dvere a okno plastové otvárací-sklpné, vxš 2350x2800 mm-11	ks	1,000	1 066,18	1 066,18
194	K	766661422.S1	Montáž dverí drevených vchodových do kovovej zárubne	ks	2,000	40,56	81,12
280	M	611720000070.S	Dvere vchodové drevené jednokrídlové plné 900/2000-08	ks	2,000	659,01	1 318,02
196	K	766662112.S	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	14,000	69,58	974,12
VV					4+10	14,000	
197	M	549150000600.S	Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	ks	14,000	11,44	160,16
198	M	611610001500.S	Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-1000 mm, výplň papierová voššina, povrch dýha, plné-02,03	ks	14,000	317,58	4 446,12
VV					4+10	14,000	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
199	K	766662114.S	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového protipož., do existujúcej zárubne, vrátane kovanla	ks	21,000	80,06	1 681,26
VV		11+10			21,000		
200	M	549150000600.S	Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	ks	21,000	11,44	240,24
201	M	611650001070.S	Dvere vnútorné protipožiarna drevené EI EW 30 D3, šxv 800x1970 mm, požiarna výplň DTD, SK certifikát, dyha-01	ks	11,000	557,06	6 127,66
202	M	611650001120.S	Dvere vnútorné protipožiarna drevené EI EW 30 D3, šxv 1000x2000 mm, požiarna výplň DTD, SK certifikát, dyha-05	ks	10,000	831,43	8 314,30
203	K	766662132.S	Montáž dverového krídla otočného dvojkrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	2,000	142,97	285,94
204	M	549150000600.S	Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	ks	2,000	22,88	45,76
205	M	6116100021002	Dvere vnútorné dvojkrídlové, šírka 1400/200 mm, výplň papierová vošlina, povrch dyha M65, pri pántoch -04	ks	2,000	577,41	1 154,82
206	K	766694141.S	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky do 1000 mm	ks	18,000	9,10	163,80
VV		1+3+2+9+2+1			18,000		
207	K	766694142.S	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky 1000-1600 mm	ks	1,000	12,03	12,03
VV		1			1,000		
208	K	766694143.S	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky 1600-2600 mm	ks	12,000	16,13	193,56
VV		4+1+5+2			12,000		
209	M	611560000300.S	Parapetná doska plastová, šírka 250 mm, komôrková vnútorná, zlatý dub, mramor, mahagon, svetlý buk, orech	m	35,400	13,90	492,06
VV		1,8*4+0,9*1+1,8*1+0,6*3+0,6*2+0,6*9+1,5*1+1,8*5			28,800		
VV		+1*2+1,8*2+1*1			6,600		
VV		Súčet			35,400		
210	M	611560000800.S	Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým, pár, vo farbe biela, mramor, zlatý dub, buk, mahagón, orech	ks	31,000	0,49	15,19
VV		4+1+1+3+2+9+1+5+2+2+1			31,000		
211	K	766702111.S	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové	ks	14,000	91,07	1 274,98
VV		4+10			14,000		
212	M	611810002200.S	Zárubňa vnútorná obložková, šírka 600-900 mm, výška 1970 mm, DTD doska, povrch fólia, pre stenu hrúbky 60-170 mm, pre jednokrídlové dvere	ks	14,000	222,42	3 113,88
213	K	766702121.S	Montáž zárubní obložkových pre dvere dvojkrídlové	ks	2,000	143,50	287,00
214	M	611810006700.S	Zárubňa vnútorná obložková, šírka 1250-1850 mm, výška 1970 mm, DTD doska, povrch fólia, pre stenu hrúbky 60-170 mm, pre dvojkrídlové dvere	ks	2,000	333,89	667,78
D 767 Konštrukcie doplnkové kovové							16 770,34
215	K	767161120.S	Montáž zábradlia rovného z rúrok do muriva, s hmotnosťou 1 metra zábradlia do 30 kg	m	8,000	5,96	47,68
216	K	767310120.S	Montáž výlezu do šikmej strechy pre nevykurované priestory	ks	1,000	93,19	93,19
281	K	767649192.S	Montáž doplnkov dverí, samozatvárač podlahový	ks	21,000	11,90	249,90
VV		11+10			21,000		
282	M	549170000100.S	Samozatvárač dverí do 80 kg, rozmer 123x259x47 mm, pre dvere šírky max. 900 mm	ks	21,000	61,90	1 299,90
217	K	767661500.S	Montáž interierovej žalúzie hliníkovej lamelovej štandardnej	m2	62,810	6,33	397,59
VV		1,8*1,5*4+0,9*1,5*1+1,8*1,9*1+0,6*0,6*3+0,6*1,5*2			18,450		
VV		0,6*0,45*9+1,5*1,5*1+1,8*1,5*5+1*2,35*2+1*1,95*2			26,780		
VV		1,8*1,95*2+1*2,35*2+1*2,35*1+1,8*1,95*1			17,580		
VV		Súčet			62,810		
218	M	611530061300.S	Žalúzie interierové hliníkové, lamela šírky 18/25 mm, biela, bez vedenia	m2	62,810	21,60	1 356,70
219	M	611530061500.S	Bočné vedenie pre žalúzie, silikónové lanko	ks	62,000	1,73	107,26
220	K	767995102.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 do 10 kg	kg	974,640	7,21	7 027,15
VV		212,24+648,72+84+29,88			974,640		
221	M	553880001234	Oceľová konštrukcia-Z/1,Z/2,Z/3,Z/4	kg	974,640	1,05	1 023,37
222	M	21209245	Chemické kotvy	ks	100,000	5,62	562,00
VV		6+68+10+14+2			100,000		
223	K	767995105.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 50 do 100 kg	kg	131,610	2,32	305,34
224	M	553880007	Oceľová konštrukcia-Z/7	kg	131,610	1,05	138,19

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
225	K	767995215.S	Výroba atypického zábradlia rovného z rúrok	kg	974,640	4,03	3 927,80
226	K	767995380.S	Výroba doplnku stavebného atypického o hmotnosti od 20,01 do 300 kg stupňa zložitosti 1	kg	131,610	1,78	234,27
D 769 Montáže vzduchotechnických zariadení							38,76
227	K	769035078.S	Montáž krycej mriežky hranatej do prierezu 0.100 m2	ks	2,000	5,05	10,10
228	M	429720217500.S	Mriežka hliníková so skrutkami a sieťou rozmery šxv 150x150 mm-Z/5	ks	2,000	14,33	28,66
D 771 Podlahy z dlaždíc							10 685,03
229	K	771415014.S	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu veľ. 200 x 100 mm	m	77,920	5,27	410,64
	VV		"1np"				
	VV		2*(6,75+9,76)-1,78-1,4-0,8*2-0,6*2-0,6*2+5,05+5,05		35,540		
	VV		(1,7+3,19+3,19)-0,8*3-1-1,4+2*(4,8+3,65)-0,8		19,380		
	VV		"balkony" 23		23,000		
	VV		Súčet		77,920		
230	M	597740000400.S 1	Dlaždice keramické s hladkým povrchom	m2	8,104	22,85	185,18
	VV		77,92*0,104 'Prepočítané koeficientom množstva		8,104		
231	K	771551040.S	Montáž podláh z dlaždíc vymývaný betón kladených do malty 400 x 400 mm	m2	33,800	23,81	804,78
	VV		"P5" 3,56+4,42+2,41+2,08+2,5*0,18*6+1*0,15*2*2		15,770		
	VV		41,78-23,75		18,030		
	VV		Súčet		33,800		
232	M	592470000400.S 1	Dlaždica vymývaný betón, rozmer 400x400x40 mm,	m2	35,828	19,05	682,52
	VV		33,8*1,06 'Prepočítané koeficientom množstva		35,828		
233	K	771576109.S	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného mrazuvzdorného veľ. 300 x 300 mm	m2	117,100	27,73	3 247,18
	VV		"P1"				
	VV		5,3+3,5+13,07+13,3+2,89+2,89+2,24+5,88+1,08+2,88+2,94+4,15		60,120		
	VV		"P8"				
	VV		1,7+3,06+5,53+3,77+3,82+3,14+2,97		23,990		
	VV		"P12"				
	VV		9,59+14,51+8,89		32,990		
	VV		Súčet		117,100		
234	M	597740001000.S 1	Dlaždice keramické	m2	87,474	22,85	1 998,78
	VV		84,11*1,04 'Prepočítané koeficientom množstva		87,474		
235	M	597740000900.S	Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom,	m2	34,310	29,52	1 012,83
	VV		"P12" 32,99		32,990		
	VV		32,99*1,04 'Prepočítané koeficientom množstva		34,310		
236	K	771576136.S	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného veľkoformátové	m2	37,890	25,97	984,00
	VV		"P2" 4,72+33,17		37,890		
237	M	597740003200.S 1	Dlaždice keramické, veľkoformátové	m2	40,163	33,84	1 359,12
	VV		37,89*1,06 'Prepočítané koeficientom množstva		40,163		
D 775 Podlahy vlysové a parketové							7 212,28
238	K	775413120.S	Montáž podlahových soklíkov alebo lišt obvodových skrutkovaním	m	219,007	3,95	865,08
	VV		"1np"				
	VV		2*(4,8+3,875)-0,8-0,60+2*(4,5+4,75)-0,8-0,6+1,2+0,125		34,375		
	VV		1,3*2+0,125+2*(4,4+4,75)-0,8-0,6+1,2+0,125		20,950		
	VV		"2np"				
	VV		2*(4,275+4,75)-0,8*2-0,6+1*2+0,125+2*(3,25+2,925)-0,8		29,525		
	VV		2*(4,8+4,39)-0,8*3+2*(4,8+3,135)-0,8*2+2*(4,8+5,05)-0,8*3-0,6		46,950		
	VV		2*(4,05+2,95)-0,8*2+2*(5,225+2,9)-0,8-1,5+2*(3,896+1,47)-1,5-0,8		34,782		
	VV		2*(4,33+4,75)-0,8+2,1*2+0,125+2*(2,78+4,75)-0,8+2*(4,59+4,75)-0,8-0,6-0,8		52,425		
	VV		Súčet		219,007		
239	M	611990004200.S	Lišta soklová drevená, vxš 30x18 mm	m	221,197	3,36	743,22
	VV		219,007*1,01 'Prepočítané koeficientom množstva		221,197		
240	K	775550110.S	Montáž podlahy z laminátových a drevených parkiet, click spoj, položená voľne	m2	220,250	6,14	1 352,34
	VV		"P4"				
	VV		18,44+17,89+17,42		53,750		
	VV		"P6"				
	VV		18,67+9,51+21,07+15,05+22,8+11,95+21,12+18,31+13,2+16,82		166,500		
	VV		Súčet		220,250		
241	M	611980003080.S	Podlaha laminátová, hrúbka 8 mm	m2	224,655	17,42	3 913,49
	VV		220,25*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		224,655		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
242	K	775592110.S	Montáž podložky vyrovnávacej a tlmiacej penovej hr. 2 mm pod plávajúce podlahy	m2	220,250	1,01	222,45
	VV		220,25		220,250		
243	M	283230008500.S	Podložka z penového PE pod plávajúce podlahy, hr. 2 mm	m2	226,858	0,51	115,70
	VV		220,25*1,03 'Prepočítané koeficientom množstva		226,858		
	D	776	Podlahy povlakové				4 914,90
244	K	776420010.S	Lepenie podlahových soklov z PVC	m	23,150	3,06	70,84
	VV		2*(1,601+4,75)-1+2*(1,374+4,75)-0,8		23,150		
245	M	283410017900.S	Soklová PVC lišta z PVC podlahoviny hrúbky do 5 mm	m	23,613	1,70	40,14
	VV		23,15*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		23,613		
246	K	776541100.S	Lepenie povlakových podláh PVC heterogénnych v pásoch	m2	13,510	10,86	146,72
	VV		"P3" 6,98+6,53		13,510		
247	M	284110000110.S	Podlaha PVC heterogénna, hrúbka do 2,5 mm	m2	13,915	14,14	196,76
	VV		13,51*1,03 'Prepočítané koeficientom množstva		13,915		
248	K	776572100.S	Položenie textilných podláh - koberec z pásov voľne	m2	99,440	4,45	442,51
	VV		"P10"				
	VV		33,53+8,65+3,69		45,870		
	VV		"P7" 53,57		53,570		
	VV		Súčet		99,440		
249	M	6974100019001	Koberec	m2	104,412	24,31	2 538,26
	VV		99,44*1,05 'Prepočítané koeficientom množstva		104,412		
250	K	776583110.S	Montáž podložky pod koberec celoplošným lepením	m2	99,440	7,84	779,61
	VV		"P10"				
	VV		33,53+8,65+3,69		45,870		
	VV		"P7" 53,57		53,570		
	VV		Súčet		99,440		
251	M	28888	Podložka pod koberec 5mm	m2	99,440	7,04	700,06
	D	781	Obklady				12 862,67
252	K	781445212.S	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu flexibilného	m2	229,376	33,28	7 633,63
	VV		"1np"				
	VV		2*(1,4+2,5)*2-0,6*2,0		14,400		
	VV		2*(4,75+2,8)*2-0,8*2*2-0,6*1,5*2		25,200		
	VV		2*(1,7+1,7)*2*2-0,6*2,0*2		24,800		
	VV		2*(1,925+1,2)*2-0,6*2		11,300		
	VV		2*(2,6+2,825)*2-0,6*2		20,600		
	VV		2*(1,6+1,8)*2-0,8*2		12,000		
	VV		2*(1,7+4,75)*2-0,6*2		24,600		
	VV		"2np"				
	VV		2*(2+0,85)*2-0,8*2		9,800		
	VV		2*(3,25+1,7)*2-0,8*2		18,200		
	VV		2*(1,7+1,8)*2-0,6*2		12,800		
	VV		2*(2,654+1,42)*2-0,6*2		15,096		
	VV		2*(2,6+1,47)*2-0,6*2		15,080		
	VV		2*(1,65+1,9)*2-0,6*2		13,000		
	VV		2*(1,7+1,75)*2-0,6*2		12,600		
	VV		Súčet		229,376		
253	M	597640001510.S 1	Obkladačky keramické	m2	238,551	21,92	5 229,04
	VV		229,376*1,04 'Prepočítané koeficientom množstva		238,551		
	D	782	Obklady z prírodného a konglomerovaného kameňa				12 597,08
254	K	782111120.S	Montáž obkladov stien pravouhl. doskami z mäkkých kameňov s lícom rovným, hr. do 25 mm z remienkov	m2	99,230	87,73	8 705,45
	VV		"S3" 66,05		66,050		
	VV		"obklad teras"				
	VV		7*0,5+16*(0,5+1)/2+2*6,25+0,15*6,8*2+(2*3,14*1)/2*1		33,180		
	VV		Súčet		99,230		
255	M	583840006000.S	Kamenné obklady, remienkové pásy	m2	103,199	37,71	3 891,63
	VV		99,23*1,04 'Prepočítané koeficientom množstva		103,199		
	D	783	Nátery				5 202,90
256	K	783222100.S	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné - 70µm	m2	31,879	8,29	264,28
	VV		"zábr."				
	VV		974,64*0,032		31,188		
	VV		"Z6" 21,6*0,032		0,691		
	VV		Súčet		31,879		
257	K	783226100.S	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m2	31,879	4,77	152,06
258	K	783726200.S	Nátery tesárskych konštrukcií syntetické na vzduchu schnúce lazurovacím lakom 2x lakovaním	m2	160,046	3,34	534,55

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		"zábradlie"				
	VV		2*(0,03+0,1)*(44,2+9,5)+2*(0,03+0,15)*(44,2+9,5+13,5)+2*(0,03+0,05)*(44,2+13,5)		47,386		
	VV		2*(0,03+0,11)*9,5		2,660		
	VV		"R2" 110		110,000		
	VV		Súčet		160,046		
259	K	783782404.S	Nátery tesárskych konštrukcií, povrchová impregnácia proti drevokaznému hmyzu, hubám a plesniam, jednonásobná	m2	904,682	4,70	4 252,01
	VV		"krov"				
	VV		4*0,15*87,6+2*(0,12+0,18)*(6,7*29+5,6*29)		266,580		
	VV		2*(0,1+0,18)*5*29+4*0,14*(1,7*4+0,9*7)		88,536		
	VV		4*0,08*1,1*24+2*(0,15+0,18)*(4,7*8+5,4*4)		47,520		
	VV		452		452,000		
	VV		"zábradlie"				
	VV		2*(0,03+0,1)*(44,2+9,5)+2*(0,03+0,15)*(44,2+9,5+13,5)+2*(0,03+0,05)*(44,2+13,5)		47,386		
	VV		2*(0,03+0,11)*9,5		2,660		
	VV		Súčet		904,682		
D 784			Maľby				9 776,65
260	K	784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	1 637,631	1,46	2 390,94
	VV		"1np"				
	VV		2*(1,375+4,75)*3,1		37,975		
	VV		(1,601+1,276+4,75)*3,1		23,644		
	VV		2,6*3,1+1,7*3,1*2+4,75*3,1		33,325		
	VV		1,2*3,1+1,6*3,1		8,680		
	VV		(5,05+3+5,05)*3,1-1,1*5,32		34,758		
	VV		(4,5+4,75+2,675+1,7)*3,1+4,4*3,1*2		69,518		
	VV		(2,8+2,8+4,75)*3,1		32,085		
	VV		2*(3,1+1,7)*3,1		29,760		
	VV		2*(9,75+6,75)*3,1-3*3,1-1,78*2,35		88,817		
	VV		2*(4,8+7,525)*3,1		76,415		
	VV		2*(9,4+6,025)*3,1-1,48*2,34*4		81,782		
	VV		"2np"				
	VV		(2,925+3,25+3,25)*2,62+(4,275+4,75+4,275)*2,62		59,540		
	VV		(5,05+5,05+3)*2,62+2*(4,75+11,95)*2,62		121,830		
	VV		12,2*2,62+1,7*2,62		36,418		
	VV		(4,525+4,525+9,4)*2,62		48,339		
	VV		(5,1+4,8+5,05)*2,62		39,169		
	VV		2*(4,8+7,65)*2,62		65,238		
	VV		(7,9+7,9+1,7)*2,62		45,850		
	VV		"odp. obklady" -229,376		-229,376		
	VV		"SDK priečky" (308,647+7,63)*2		632,554		
	VV		"stropy" 481,06-179,75		301,310		
	VV		Súčet		1 637,631		
261	K	784452261.S	Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze, ručne nanášané jednonásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m	m2	1 637,631	1,21	1 981,53
262	K	784452371.S	Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze, ručne nanášané tónované dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	1 637,631	3,30	5 404,18
D 787			Zasklievanie				6 838,01
263	K	787100010.S7	Montáž presklenej steny	ks	5,000	243,62	1 218,10
	VV		1+1+1+1+1		5,000		
264	M	611830001300.S pp	Presklená stena, plastová 1100/2100 priehľadná	ks	1,000	585,71	585,71
265	M	611830001300.S pp1	Presklená stena, plastová 1100/3600 priehľadná	ks	1,000	893,09	893,09
266	M	611830001300.S p1	Presklená stena, plastová 2050/2800 priehľadná	ks	1,000	1 326,96	1 326,96
267	M	611830001300.S p12	Presklená stena, plastová 2300/2800 priehľadná	ks	1,000	1 910,10	1 910,10
268	M	611830001300.S p132	Presklená stena, plastová 1700/2100 priehľadná	ks	1,000	904,05	904,05
D M			Práce a dodávky M				1 661,55
D 25-M			Povrchová úprava strojov a zariadení				1 661,55
269	K	250040121.S	Metalizácia zinkom /Zn/ 100 mikrometrov tr.III. spotreba kovu 1,264 kg/m2, výška do 1,9 m	m2	35,400	39,12	1 384,85
	VV		"Zn-Zn, Zr"				
	VV		(212,24+648,72+84+29,88+131,81)*0,032		35,400		
270	M	246220000800.S	Farba syntetická zinková	kg	28,006	9,88	276,70
	VV		35,4/1,264		28,006		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Domaša -Dobrá-Rekreačné zariadenie Nataša

Objekt:

SO 01 - Rekreačné zariadenie

Časť:

vzt - Vzduchotechnika

JKSO:

Miesto:

Domaša -Dobrá

Objednávateľ:

VVS a.s., Košice

Zhotoviteľ:

MULLDEX s.r.o., Popradská 58/D, 040 11 Košice

Projektant:

Enviroline, s.r.o. Košice

Spracovateľ:

ČS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

46982621

IČ DPH:

SK2023702373

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	3 326,18
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	3 326,18

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	3 326,18	23,00%	765,02

Cena s DPH	v EUR	4 091,20
-------------------	--------------	-----------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Domaša -Dobrá-Rekreačné zariadenie Nataša
Objekt: SO 01 - Rekreačné zariadenie
Časť: **vzt - Vzduchotechnika**

Miesto: Domaša -Dobrá
Objednávateľ: VVS a.s., Košice
Zhotoviteľ: MULLDEX s.r.o., Popradská 58/D, 040 11 Košice

Dátum:
Projektant: ENVIRONIE, S.R.O. KOŠICE
Spracovateľ: ^

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

	3 326,18
PSV - Práce a dodávky PSV-vrátane presunu	3 326,18
769 - Montáže vzduchotechnických zariadení	3 326,18

2) Ostatné náklady

GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

3 326,18

ROZPOČET

Stavba:

Domaša -Dobrá-Rekreačné zariadenie Nataša

Objekt:

SO 01 - Rekreačné zariadenie

Časť:

vzt - Vzduchotechnika

Miesto:

Domaša -Dobrá

Dátum:

Objednávateľ:

VVS a.s., Košice

Projektant:

ENVIRONIE, s.r.o. KOŠICE

Zhotoviteľ:

MULLDEX s.r.o., Popradská 58/D, 040 11 Košice

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

3 326,18

D PSV

Práce a dodávky PSV-vrátane presunu

3 326,18

D 769

Montáže vzduchotechnických zariadení

3 326,18

1	K	769011095.S	Montáž ventilátora malého axiálneho vsuvného do potrubia veľkosť: 100	ks	10,000	12,32	123,20
2	M	429110005000.S	Ventilátor malý, axiálny, s dobehom, snímač vlhkosti, max. prietok do 119 m3/h	ks	10,000	163,98	1 639,80
3	K	769021220.S	Montáž ohybnej PVC potrubia a tvaroviek priemeru 100-130 mm	m	65,000	5,02	326,30
4	M	429840010500.S	Vzduch. potrubie PVC s polyamidovou tkaninou d 102 mm, mechanicky odolná, vrátane tvaroviek a prísluš.	m	65,000	6,58	427,70
5	K	769021442.S	Montáž nadstavca kruhového na kruhové potrubie DN 80-140	ks	2,000	6,16	12,32
6	M	429720030900	Vetrací plastoový nadstavec, vrátane utesnenia prestupu strechou DN 100,	ks	2,000	9,43	18,86
7	K	769071290.S	Montáž doplnk. konštrukcií (závesov, kotiev...)	kg	100,000	2,49	249,00
8	M	55388000c	Doplnkový materiál -nerez-závesy,kotvy uloženia	kg	100,000	5,29	529,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Domaša -Dobrá-Rekreačné zariadenie Nataša

Objekt:

SO 01 - Rekreačné zariadenie

Časť:

zt - Zdravotechnická inštalácia

JKSO:

Miesto:

Domaša -Dobrá

Objednávateľ:

VVS a.s., Košice

Zhotoviteľ:

MULLDEX s.r.o., Popradská 58/D, 040 11 Košice

Projektant:

Enviroline, s.r.o. Košice

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

46982621

IČ DPH:

SK2023702373

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Náklady z rozpočtu

Ostatné náklady

51 146,03

0,00

Cena bez DPH

51 146,03

DPH základná
znižená

Základ dane
0,00
51 146,03

Sadzba dane
23,00%
23,00%

Výška dane
0,00
11 763,59

Cena s DPH

v EUR

62 909,62

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Domaša -Dobrá-Rekreačné zariadenie Nataša

Objekt:

SO 01 - Rekreačné zariadenie

Časť:

zt - Zdravotechnická inštalácia

Miesto:

Domaša -Dobrá

Objednávateľ:

VVS a.s., Košice

Zhotoviteľ:

MULLDEX s.r.o., Popradská 58/D, 040 11 Košice

Dátum:

Projektant:

Spracovateľ:

ENVIRONIE, S.R.O. KOŠICE

-

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

51 146,03

HSV - Práce a dodávky HSV, vrátane presunov hmôt	9 212,47
1 - Zemné práce	8 533,57
4 - Vodovodné konštrukcie	678,90
PSV - Práce a dodávky PSV, vrátane presunov hmôt	41 933,56
713 - Izolácie tepelné	1 842,24
721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia	12 481,04
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	10 812,20
725 - Zdravotechnika - zariadenie predmety	16 798,08

2) Ostatné náklady

0,00

GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

51 146,03

ROZPOČET

Stavba:

Domaša -Dobrá-Rekreačné zariadenie Nataša

Objekt:

SO 01 - Rekreačné zariadenie

Časť:

zt - Zdravotechnická inštalácia

Miesto:

Domaša -Dobrá

Dátum:

Objednávateľ:

VVS a.s., Košice

Projektant:

ENVIRONTE, s.r.o. Košice

Zhotoviteľ:

MULLDEX s.r.o., Popradská 58/D, 040 11 Košice

Spracovateľ:

^

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

51 146,03

D HSV

Práce a dodávky HSV, vrátane presunov hmôt

9 212,47

D 1

Zemné práce

8 533,57

1	K	132201202.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	150,000	19,12	2 868,00
VV					100*1*1,5		150,000
2	K	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnávaním dna v hĺbke 3	m3	75,000	1,53	114,75
VV					150,000*0,5		75,000
3	K	151101101.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	300,000	5,56	1 668,00
VV					100*1,5*2		300,000
4	K	151101111.S	Odstánenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	300,000	3,57	1 071,00
5	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hominy tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	40,000	5,31	212,40
VV					30+10		40,000
6	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hominy tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každý ďalší a začatých 1000 m	m3	80,000	0,53	42,40
VV					40*2 'Prepočítané koeficientom množstva		80,000
7	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	40,000	0,90	36,00
8	K	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhuťnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	110,000	4,68	514,80
VV					150-30-10		110,000
9	K	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	30,000	24,07	722,10
VV					100*1*0,3		30,000
10	M	583310000600.S	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 mm	t	54,000	23,78	1 284,12
VV					30,000*1,8		54,000

D 4

Vodorovné konštrukcie

678,90

11	K	451573111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	10,000	67,89	678,90
VV					100*1*0,1		10,000

D PSV

Práce a dodávky PSV, vrátane presunov hmôt

41 933,56

D 713

Izolácie tepelné

1 842,24

13	K	713482111.S	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm, vnút.priemer do 38 mm	m	230,000	4,13	949,90
VV					50+40+20+70+35+10+5		230,000
14	M	283310001100.S	Izolačná PE trubica dxhr. 18x9 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníky	m	5,100	0,76	3,88
VV					5*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		5,100
15	M	283310001300.S	Izolačná PE trubica dxhr. 22x9 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníky	m	45,900	0,86	39,47
VV					10+35		45,900
VV					45*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		45,900
16	M	283310001500.S	Izolačná PE trubica dxhr. 28x9 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníky	m	142,800	0,92	131,38
VV					35+35+20+50		140,000
VV					140*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		142,800
17	M	283310001600	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 35x9 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	40,800	1,19	48,55

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		20+20		40,000		
	VV		40*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		40,800		
18	K	713482112.S	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer 39-70 mm	m	100,000	4,62	462,00
	VV		50+50		100,000		
19	M	283310002100.S	izolačná PE trubica dxhr. 54x9 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckej	m	102,000	2,03	207,06
	VV		100*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		102,000		
D 721			Zdravotníka - vnútorná kanalizácia				12 481,04
21	K	721171308.S	Potrúbie z rúr PE-HD Dxt 110x4,3 mm ležaté	m	110,000	31,70	3 487,00
22	K	721171310.S	Potrúbie z rúr PE-HD Dxt 160x6,2 mm ležaté	m	9,000	62,12	559,08
23	K	721171311.S	Potrúbie z rúr PE-HD Dxt 200x6,2 mm ležaté	m	4,000	103,36	413,44
24	K	721172022.S	Potrúbie odpadové HT z PP, zvislé DN 75	m	8,000	22,82	182,56
25	K	721172023.S	Potrúbie odpadové HT z PP, zvislé DN 110	m	78,000	27,83	2 170,74
26	K	721172033.S	Potrúbie odpadové HT z PP, pripojovacie DN 50	m	40,000	24,23	969,20
27	K	721172357.S	Montáž čistiacieho kusu HT potrubia DN 100	ks	15,000	8,85	132,75
28	M	286540019100.S	Čistiaci kus HT DN 100, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu	ks	15,000	3,95	59,25
29	K	721174030.S	Montáž kanalizačného potrubia z PE-HD zvaraného natupo D 315 mm	m	20,000	11,49	229,80
30	M	286130038600.S	Rúra D 300/315 mm, kanalizačný systém HDPE, dl. 5 m	m	20,000	122,07	2 441,40
31	M	286530142500.S	Odbočka kanalizačná PE-HD, D 315/110 mm	ks	2,000	194,39	388,78
102	K	721194103.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 32 mm	ks	22,000	3,73	82,06
103	K	721194105.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50 mm	ks	9,000	4,39	39,51
101	K	721194109.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110 mm	ks	14,000	6,50	91,00
32	K	721213015.S	Montáž podlahového vpustu s zvislým odtokom DN 110	ks	2,000	13,72	27,44
33	M	286630024900	Podlahový vpust HL310N-3120, (0,5 l/s), vertikálny odtok DN 50/75/110, izolačná príruba, Klick-Klack, rám 121x121 mm, mriežka Quadra 115x115 mm, PPIPE/nerex	ks	2,000	169,01	338,02
34	K	721274112.S	Montáž ventilačných hlavíc - iných typov DN 100	ks	3,000	3,26	9,78
35	M	98962	Větrací hlavice 110	ks	3,000	24,43	73,29
36	K	721290012.S	Montáž privzdušňovacieho ventilu pre odpadové potrubia DN 110	ks	7,000	2,36	16,52
37	M	551610000100.S	Privzdušňovacia hlavica DN 110, vnútorná kanalizácia, PP	ks	7,000	55,33	387,31
38	K	721290111.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	110,000	1,22	134,20
39	K	721290112.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou DN 150 alebo DN 200	m	13,000	1,53	19,89
	VV		9+4		13,000		
40	K	721290113.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou DN 250 alebo DN 300	m	20,000	2,14	42,80
41	K	721290123.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch dymom do DN 300	m	126,000	1,47	185,22
	VV		40+8+78		126,000		
D 722			Zdravotníka - vnútorný vodovod				10 812,20
43	K	722172110.S	Potrúbie z plastických rúr PP-R D 16 mm - PN16, polyfúznym zvaraním	m	5,000	11,36	56,80
44	K	722172112.S	Potrúbie z plastických rúr PP-R D 25 mm - PN16, polyfúznym zvaraním	m	45,000	13,72	617,40
	VV		35+5+5		45,000		
45	K	722172113.S	Potrúbie z plastických rúr PP-R D 32 mm - PN16, polyfúznym zvaraním	m	140,000	16,78	2 349,20
	VV		50+20+35+35		140,000		
46	K	722172114.S	Potrúbie z plastických rúr PP-R D 40 mm - PN16, polyfúznym zvaraním	m	40,000	20,96	838,40
	VV		20+20		40,000		
47	K	722172116.S	Potrúbie z plastických rúr PP-R D 63 mm - PN16, polyfúznym zvaraním	m	100,000	35,80	3 580,00
	VV		50+50		100,000		
48	K	722221010.S	Montáž gufového kohúta závitového priameho pre vodu G 1/2	ks	1,000	3,50	3,50
49	M	551110004900.S	Gufový uzáver pre vodu 1/2", niklovaná mosadz	ks	1,000	8,02	8,02
50	K	722221015.S	Montáž gufového kohúta závitového priameho pre vodu G 3/4	ks	3,000	5,83	17,49
51	M	551110005000.S	Gufový uzáver pre vodu 3/4", niklovaná mosadz	ks	3,000	12,40	37,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
52	K	722221020.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1	ks	4,000	6,44	25,76
53	M	551110005100.S	Guľový uzáver pre vodu 1", niklovaná mosadz	ks	4,000	20,56	82,24
54	K	722221025.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 5/4	ks	2,000	7,60	15,20
55	M	551110005200.S	Guľový uzáver pre vodu 5/4", niklovaná mosadz	ks	2,000	32,65	65,30
56	K	722221035.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 2	ks	2,000	11,82	23,64
57	M	551110006000.S	Guľový uzáver pre vodu 2", niklovaná mosadz	ks	2,000	76,80	153,60
58	K	722221430.S	Montáž pripojovacej sanitárnej flexi hadice G 1/2	ks	45,000	3,43	154,35
59	M	552270000400.S	Hadica flexi nerezová 1/2", dl. 500 mm, priemyselná pripojovacia pre vykurovanie, chladenie, sanitu	ks	45,000	12,44	559,80
60	K	722250005.S	Montáž hydrantového systému s tvarovo stálou hadicou D 25	súb.	2,000	23,41	46,82
61	M	449150003800	Hydrantový systém s tvarovo stálou hadicou D 25, hadica 30 m, skriňa 710x710x245 mm, presklené dvierka, prúdnicia ekv.6	ks	2,000	465,04	930,08
62	K	722290226.S	Tlaková skúška vodovodného potrubia plastového do DN 50	m	330,000	2,18	719,40
VV					50+50+50+20+20+20+35+35+35+5+5+5	330,000	
63	K	722290234.S	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	330,000	1,60	528,00
D 725 Zdravotechnika - zariadenie predmety							16 798,08
65	K	725119109.S	Montáž tlakového tlačidlového splachovača	ks	2,000	15,23	30,46
66	M	642370001000.S	Splachovač tlakový privod 1/2 "	ks	2,000	36,09	72,18
67	K	725119410.S	Montáž záchodovej misy keramickej zavesenej s rovným odpadom	ks	14,000	26,98	377,72
68	M	642360000500.S	Misa záchodová keramická závesná so splachovacím okruhom	ks	14,000	77,06	1 078,84
69	K	725129201.S	Montáž pisoáru keramického bez splachovacej nádrže	ks	2,000	26,97	53,94
70	M	642510000100.S	Pisoár keramický	ks	2,000	138,65	277,30
71	K	725149715.S	Montáž predstenového systému záchodov do ľahkých stien s kovovou konštrukciou	ks	14,000	62,35	872,90
72	M	552370000100.S	Predstenový systém pre závesné WC so splachovacou podomietkovou nádržou do ľahkých montovaných konštrukcií	ks	14,000	129,84	1 817,76
73	K	725149720.S	Montáž záchodu do predstenového systému	ks	14,000	10,47	146,58
74	K	725219401.S	Montáž umývadla keramického na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	ks	14,000	44,34	620,76
75	M	642110004300.S	Umývadlo keramické bežný typ	ks	14,000	40,61	568,54
76	K	725245271.S	Montáž sprchových kútov kompletných štvorcových od 900x900 mm	ks	9,000	281,18	2 530,62
77	M	552230000800.S	Kút sprchový štvorcový, štvordielny, rozmer 900x900x1950 mm, 6 mm bezpečnostné sklo	ks	9,000	379,12	3 412,08
78	K	725291112.S	Montáž záchodového sedadla s poklopom	ks	14,000	3,57	49,98
79	M	642370003890.S	Záchodová doska klasická duroplastová s poklopom	ks	14,000	25,77	360,78
80	K	725319112.S	Montáž kuchynských drezov jednoduchých, hranatých s rozmerom do 600x600 mm, bez výtokových armatúr	ks	2,000	21,66	43,32
81	M	R27639.01	Kuchynský drez nerezový 500x400 mm, hĺbka 200 mm, sifón, DEXTRADE	ks	2,000	276,10	552,20
82	K	725333360.S	Montáž výlevky keramickej voľne stojacej bez výtokovej armatúry	ks	2,000	25,53	51,06
83	M	642710000100.S	Výlevka stojatá keramická s plastovou mrežou	ks	2,000	192,21	384,42
84	K	725819402.S	Montáž ventilu bez pripojovacej rúrky G 1/2	ks	90,000	9,41	846,90
VV					(2+14+16+2+9+2)*2	90,000	
85	M	551110020000.S	Guľový ventil rohový, 1/2" - 1/2", s filtrom, chrómovaná mosadz	ks	90,000	4,87	438,30
86	K	725829601.S	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej, pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	16,000	17,62	281,92
VV					14+2	16,000	
87	M	551450003800.S	Batéria umývadlová stojanková páková	ks	16,000	43,96	703,36
88	K	725829801.S	Montáž batérie výlevkovej nástennej pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	2,000	10,58	21,16
89	M	551450003500.S	Batéria výlevková nástenná páková	ks	2,000	43,63	87,26
90	K	725849201.S	Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej	ks	9,000	4,77	42,93
91	M	551450002600.S	Batéria sprchová nástenná páková	ks	9,000	43,45	391,05
92	K	725869301.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlovej do D 40 mm	ks	14,000	10,40	145,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
93	M	551620006400.S	Zápachová uzávierka - sifón pre umývadlá DN 40	ks	14,000	14,71	205,94
94	K	725869310.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, drezovej do D 40 mm (pre jeden drez)	ks	2,000	10,75	21,50
95	M	551620006800.S	Zápachová uzávierka- sifón pre jednoduché drezy DN 40	ks	2,000	4,99	9,98
96	K	725869340.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, sprchovej do D 50 mm	ks	9,000	10,45	94,05
97	M	551620003400.S	Zápachová uzávierka sprchových vaničiek DN 40/50	ks	9,000	14,29	128,61
98	K	725869350.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, výlevkovej do D 40 mm	ks	2,000	9,87	19,74
99	M	551620014000.S	Zápachová uzávierka kolenová d 40/40 mm, pre výlevku	ks	2,000	29,17	58,34

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Domaša -Dobrá-Rekreačné zariadenie Nataša

Objekt:

SO 03-04 - Stavebné úpravy na vodovodnej prípojke, Odkanalizovanie objektu

JKSO:

Miesto:

Domaša -Dobrá

Objednávateľ:

VVS a.s., Košice

Zhotoviteľ:

MULLDEX s.r.o., Popradská 58/D, 040 11 Košice

Projektant:

Enviroline, s.r.o. Košice

Spracovateľ:

ČS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

46982621

IČ DPH:

SK2023702373

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				142 507,65
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				142 507,65
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	23,00%	0,00	
znižená	142 507,65	23,00%	32 776,76	
Cena s DPH	v EUR			175 284,41

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Domaša -Dobrá-Rekreačné zariadenie Nataša

Objekt:

SO 03-04 - Stavebné úpravy na vodovodnej prípojke, Odkanalizovanie objektu

Miesto:

Domaša -Dobrá

Objednávateľ:

VVS a.s., Košice

Zhotoviteľ:

MULLDEX s.r.o., Popradská 58/D, 040 11 Košice

Dátum:

Projektant:

ENVIRONIE, s.r.o. Košice

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV	142 507,65
01 - Zameranie stavby - opávneným geodetom	139 974,14
1 - Zemné práce	184,00
2 - Zakladanie	20 191,48
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	58 325,59
4 - Vodovodné konštrukcie	10,90
8 - Rúrové vedenie	731,85
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	60 270,07
PSV - Práce a dodávky PSV	260,25
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	394,50
M - Práce a dodávky M	394,50
23-M - Montáže potrubia	2 139,01
	2 139,01

2) Ostatné náklady

GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťaženie podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletná činnosť	0,00
	0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

142 507,65

ROZPOČET

Stavba:

Domaša -Dobrá-Rekreačné zariadenie Nataša

Objekt:

SO 03-04 - Stavebné úpravy na vodovodnej prípojke, Odkanalizovanie objektu

Miesto:

Domaša -Dobrá

Dátum:

Civilizácie, s.r.o. Košice

Objednávateľ:

VVS a.s., Košice

Projektant:

Zhotoviteľ:

MULLDEX s.r.o., Popradská 58/D, 040 11 Košice

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

142 507,65

D HSV

Práce a dodávky HSV

139 974,14

D 01

Zameranie stavby - opávneným geodetom

184,00

1	K	110011020.	Vytyčenie trasy kanalizácia v rovine	km	0,099	1 858,63	184,00
---	---	------------	--------------------------------------	----	-------	----------	--------

D 1

Zemné práce

20 191,48

2	K	121101002	Odstánenie ornice ručne s vodorov. premiest., na hromady do 50 m hr. nad 150 mm	m3	31,013	29,61	918,29
3	K	131201102	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	137,017	9,22	1 263,30
4	K	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	47,956	1,30	62,34
5	K	131211101	Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	9,194	54,62	502,18
6	K	131211119	Príplatok za lepivosť pri hĺbení jám ručným náradím v hornine tr. 3	m3	9,194	12,51	115,02
7	K	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	152,907	23,93	3 659,06
8	K	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnávaním dna v hornine 3	m3	45,872	1,53	70,18
9	K	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	322,100	5,56	1 790,88
10	K	151101111	Odstánenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	322,100	3,57	1 149,90
11	K	162501132	Vodorovné premiestnenie výkopu po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	94,827	6,15	583,19
12	K	162501133	Vodorovné premiestnenie výkopu po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	94,827	0,53	50,26
13	K	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopu z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	94,827	10,59	1 004,22
14	K	171101103	Oloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia nad 96 do 100 % podľa Proctor-Standard	m3	36,888	2,54	93,70
15	K	171201202	Oloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	94,827	0,81	76,81
16	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	151,723	35,27	5 351,27
17	K	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	169,209	4,68	791,90
18	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	40,282	24,07	969,59
19	M	583310002900	Štrkopiesok frakcia 0-16 mm	t	72,508	18,55	1 345,02
20	K	181301101	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 100 mm	m2	128,880	2,05	264,20
21	K	183403161	Obrobenie pôdy valcováním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	128,880	0,03	3,87
22	K	183405211	Výsev trávniku hydroosevom na orniciu	m2	128,880	0,98	126,30

D 2

Zakladanie

58 325,59

23	K	212752211	Montáž tratiťodu z drenážnych rúr PVC, DN 100 mm, so štrkovým lôžkom v otvorenom výkope	m	29,000	10,35	300,15
24	M	2860016240	Drenážna rúra DN100	m	29,000	1,81	52,49
25	K	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných vrátane statickej zaťažovacej skúšky	m2	45,825	0,28	12,83
26	K	231942211	Oceľové štetovnice pre štetové steny baranené alebo nasadené rezanie priečne na skládke	ks	93,250	7,11	663,01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
27	K	231942231	Oceľové štetovnice pre štetové steny baranené alebo nasadené rezanie otvorov na skládke	ks	93,250	7,55	704,04
28	K	231943111	Steny baranené z oceľových štetovnic z terénu nastražené pri dĺžke štetovnic do 10 m	m2	199,182	19,94	3 971,69
29	M	1344222000	Profil oceľový hrubý na štetovnice (neopracovaný)	t	30,873	1 239,08	38 254,12
30	K	231943211	Steny baranené z oceľových štetovnic z terénu zabaranenie na dĺžku do 10 m	m2	199,182	43,89	8 742,10
31	K	271521111	Vankúše zhuŕnené pod základy z kameniva hrubého drveného, frakcie 0 - 63 mm	m3	21,332	83,79	1 787,41
32	K	273313611	Betón základových dosiek, prostý tr. C 16/20	m3	10,053	130,79	1 314,83
33	K	273351217	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné	m2	29,759	22,45	668,09
34	K	273351218	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné	m2	29,759	7,11	211,59
35	K	273362442	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer drótu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	61,272	7,47	457,70
36	K	411321314	Betón základových dosák, železový tr. C 20/25, XC1	m3	7,831	151,39	1 185,54

D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie

37	K	346991121	Izolácia polystyrénovými doskami hrúbky 10 mm	m2	3,759	2,90	10,90
----	---	-----------	---	----	-------	------	-------

D 4 Vodorovné konštrukcie

38	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	10,780	67,89	731,85
----	---	-----------	--	----	--------	-------	--------

D 8 Rúrové vedenie

60 270,07

39	K	857242121.	Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr DN 40	ks	1,000	24,51	24,51
40	M	551180007000.	Navrhávací pás univerzálny s prírubovým výstupom DN 40 na vodu, z tvárnej liatiny	ks	1,000	216,31	216,31
41	K	871211116	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR11, SDR17 zváraných elektrotvarovkami D 50x4,6 mm	m	45,500	0,64	29,12
42	M	286130033600	Rúra HDPE na vodu PE100 D 50x4,6x100 m	m	45,500	4,32	196,56
43	K	871221118	Montáž potrubia z dvojvrstvového PE 100, D 63x5,8 mm	m	34,000	0,72	24,48
44	M	286130033700	Rúra HDPE na vodu PE100 DN 63x5,8x100 m	m	34,000	6,50	221,00
45	M	286530227400	Elektrospojka PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, D 63 mm	ks	6,000	10,44	62,64
46	K	871354046.	Montáž kanalizačného PP potrubia DN 200	m	18,500	1,48	27,38
47	M	286140014300.a	Rúra DN 200 dl. 6 m PP kanalizačný systém, vrátane tvaroviek	m	18,500	13,74	254,19
48	K	891181111	Montáž vodovodného posúvača v otvorenom výkope s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 40	ks	1,000	26,63	26,63
49	M	422210001700	Zemná súprava posúvačová D 40 mm	ks	1,000	24,82	24,82
50	M	422210000100	Posúvač uzatvárací DN 40, liatinový	ks	1,000	94,43	94,43
51	K	892233111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 70	m	79,500	4,95	393,53
52	K	892241111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	79,500	1,08	85,86
53	K	892372111	Zabezpečenie koncov potrubia pri tlakových skúškach DN do 300 mm	ks	3,000	291,42	874,26
54	K	892381000	Skúška tesnosti kanalizácie DN 300	m	18,500	3,94	72,89
55	K	893301003	Osadenie železobetónovej čerpacej stanice	ks	1,000	180,08	180,08
56	M	594-CP	Automatická čerpacia stanica železobetónová D 2,5 m, vrátane kompletnej technologickej časti podľa PD, vrátane kompletnej montáže technologickej časti a presunu hmôt	ks	1,000	42 847,84	42 847,84
57	K	893312111	Šachta prefabrikovaná zo železobetónu, vnútornej pôdorysnej plochy do 1,50 m2	ks	1,000	1 354,96	1 354,96
58	K	894101113	Osadenie akumulačnej nádrže železobetónovej, hmotnosti nad 10 t	ks	1,000	254,84	254,84
59	M	594340000800.a	Prefabrikovaná ŽB nádrž tr. C 40/50, vrátane stropnej dosky, komína 800x800, kompozitného rebríka s protišmykovými stupňami dl. 2,19m a vŕtania otvorov, tesnenia, kotvenia, tepelnej izolácie hr.100mm a hydroizolačnej fólie hr.1,5mm a dopravných nákladov	ks	1,000	11 396,23	11 396,23
60	K	894401111	Osadenie betónového dielca pre šachty, rovná alebo prechodová skruž TBS	ks	2,000	37,74	75,48
61	M	5922420101	Betónová skruž 80/50/9	ks	2,000	71,96	143,92

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
62	K	899304111	Osadenie poklopu vrátane rámu akejkoľvek hmotnosti	ks	2,000	35,80	71,60
63	M	5524211100.a	Poklop liatinový 800x800 trieda 125kN, uzamykateľný, vodotesný, vrátane presunu hmôt	ks	1,000	428,91	428,91
64	M	552410002300.	Poklop liatinový DN 600 D 400, s rámom a tesnením, uzamykateľný, vrátane presunu hmôt	ks	1,000	405,56	405,56
65	K	899401112	Osadenie poklopu nožového uzáveru	ks	1,000	35,70	35,70
66	M	4229135200	Poklop nožového uzáveru	ks	1,000	117,24	117,24
67	K	899721121	Signalizačný vodič na potrubí DN do 250 mm	m	98,000	2,22	217,56
68	K	899721131	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	m	79,500	1,14	90,63
69	K	899721132	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	m	18,500	1,13	20,91

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 260,25

70	K	933901111	Skúšky vodotesnosti betónovej nádrže akéhokoľvek druhu a tvaru, s obsahom do 1000 m3	m3	31,519	2,51	79,11
71	K	97105602_VT	Reťazové tesnenie prestupov DN 200	ks	1,000	114,38	114,38
72	K	971056020	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 250 mm do stien - železobetónových -0,00118t	cm	25,000	2,54	63,50
73	K	979084216	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	0,030	32,33	0,97
74	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	0,030	76,25	2,29

D PSV Práce a dodávky PSV 394,50

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 394,50

75	K	767995102	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií	kg	25,000	7,21	180,25
76	M	5530010015	Konštrukcie nerezový materiál tr. 17	kg	25,000	8,57	214,25

D M Práce a dodávky M 2 139,01

D 23-M Montáže potrubia 2 139,01

77	K	230140033.A	Potrubie z nerez (z ocele tr.17) DN 40, vrátane tvaroviek, prírub a všetkých spojovacích a tesniacich prvkov podľa PD,vyvítania otvorov, vodotesné utesnenie prechodov, tlaková skúška a dezinfekcia potrubia a kompletná montáž potrubia	m	4,000	72,26	289,04
78	K	230140050.A	Potrubie z nerez (z ocele tr.17) DN 80, vrátane tvaroviek, prírub a všetkých spojovacích a tesniacich prvkov podľa PD,vyvítania otvorov, vodotesné utesnenie prechodov, tlaková skúška a dezinfekcia potrubia a kompletná montáž potrubia	m	2,000	86,47	172,94
79	K	230140056.A	Potrubie z nerez (z ocele tr.17) DN 100, vrátane tvaroviek, prírub a všetkých spojovacích a tesniacich prvkov podľa PD,vyvítania otvorov, vodotesné utesnenie prechodov, tlaková skúška a dezinfekcia potrubia a kompletná montáž potrubia	m	3,000	85,94	257,82
80	M	552520033-EU_40	Univerzálna spojka DN 40 PN 10 pre spájanie potrubia s hladkým koncom z rôznych materiálov s možnosťou vyosenia potrubia $\pm 4^\circ$, s atestom pre styk s pitnou vodou, vrátane montáže.	ks	2,000	105,04	210,08
81	M	552520033-EU_50	Univerzálna spojka DN 50 PN 10 pre spájanie potrubia s hladkým koncom z rôznych materiálov s možnosťou vyosenia potrubia $\pm 4^\circ$, s atestom pre styk s pitnou vodou, vrátane montáže.	ks	1,000	129,21	129,21
82	M	552520033-EU_80	Univerzálna spojka DN 80 PN 10 pre spájanie potrubia s hladkým koncom z rôznych materiálov s možnosťou vyosenia potrubia $\pm 4^\circ$, s atestom pre styk s pitnou vodou, vrátane montáže.	ks	2,000	147,03	294,06
83	K	230203564	Montáž vložky na nerezové potrubie DN 40	ks	1,000	22,83	22,83
84	M	319510004.v	Šachtová vložka nerezová DN 40	ks	1,000	24,78	24,78
85	K	230203567	Montáž vložky na nerezové potrubie DN 80	ks	1,000	31,91	31,91
86	M	319533003v	Šachtová vložka nerezová DN 80	ks	1,000	55,28	55,28
87	K	230220012.1	Montáž smerového stĺpika so zhotovením betónového bloku 0,3x0,3x0,6 m - C 16/20	ks	1,000	33,91	33,91
88	M	404477700.1	Stĺpik smerový plastový	ks	1,000	17,63	17,63

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
89	K	PL.2	Filtračno-ventilačné zariadenie k filtrácii vzduchu, pre montáž na nerezové kruhové potrubie DN 100, vyrobené z oceľového pozinkovaného plechu, vrátane vymeniteľnej filtračnej vložky, vrátane kompletnej montáže	ks	1,000	243,05	243,05
90	K	PL.3	Prírubový uzáver plavákový DN 40, PN 10, všetky nie nerezové časti s ťažkou protikoróznou ochranou podľa GSK (združenie kvality ťažkej protikorózneho ochrany), s atestom pre styk s pitnou	ks	1,000	183,00	183,00
91	K	PL.4	Prírubový sací kôš DN 80, PN 10, všetky nie nerezové časti s ťažkou protikoróznou ochranou podľa GSK (združenie kvality ťažkej protikorózneho ochrany), s atestom pre styk s pitnou vodou, vrátane montáže	ks	1,000	173,47	173,47

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Domaša -Dobrá-Rekreačné zariadenie Nataša

Objekt:

SO 05 - Spevnené plochy

JKSO:

Miesto:

Domaša -Dobrá

Objednávateľ:

VVS a.s., Košice

Zhotoviteľ:

MULLDEX s.r.o., Popradská 58/D, 040 11 Košice

Projektant:

Enviroline,s.r.o.Košice

Spracovateľ:

ČS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

46982621

IČ DPH:

SK2023702373

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				8 573,95
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				8 573,95
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	23,00%	0,00	
znižená	8 573,95	23,00%	1 972,01	
Cena s DPH	v EUR			10 545,96

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Domaša -Dobrá-Rekreačné zariadenie Nataša

Objekt:

SO 05 - Spevnené plochy

Miesto:

Domaša -Dobrá

Objednávateľ:

VVS a.s., Košice

Zhotoviteľ:

MULLDEX s.r.o., Popradská 58/D, 040 11 Košice

Dátum:

Projektant:

ENVIRONIE, S.R.O. KOŠICE

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV-vrátane presunu hmôt	8 573,95
1 - Zemné práce	8 573,95
4 - Vodorovné konštrukcie	1 196,88
5 - Komunikácie	1 083,29
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	4 977,74
	1 316,04

2) Ostatné náklady

GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
	0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

8 573,95

ROZPOČET

Stavba:

Domaša -Dobrá-Rekreačné zariadenie Nataša

Objekt:

SO 05 - Spevnené plochy

Miesto:

Domaša -Dobrá

Dátum:

Objednávateľ:

VVS a.s., Košice

Projektant:

Environment, s.r.o. Košice

Zhotoviteľ:

MULLDEX s.r.o., Popradská 58/D, 040 11 Košice

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							8 573,95
D HSV Práce a dodávky HSV-vrátane presunu hmôt							8 573,95
D 1 Zemné práce							1 196,88
1	K	121101111.S	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	28,500	1,28	36,48
VV					28,500		
2	K	122202201.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 do 100 m3	m3	17,813	8,24	146,78
VV					5*5*0,25+5*23,5*0,25		35,625
VV					35,625*0,5		17,813
3	K	122202209.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Priplatok za lepivosť horniny 3	m3	17,813	1,53	27,25
4	K	122302201.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 4 do 100 m3	m3	17,813	19,57	348,60
5	K	122302209.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Priplatok za lepivosť horniny 4	m3	17,813	2,22	39,54
6	K	162301101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m	m3	35,625	2,11	75,17
VV					35,625		35,625
7	K	167101101.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornin tr.1-4 do 100 m3	m3	28,500	10,59	301,82
8	K	171201101.S	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhuťnených	m3	35,625	1,21	43,11
9	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	28,500	0,90	25,65
10	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhuťnením	m2	142,500	1,07	152,48
VV					5*5*5*23,5		142,500
D 4 Vodorovné konštrukcie							1 083,29
11	K	451577877.Sp	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. od 30 do 100 mm (70%štrk,15%substrát,15%hlina)	m2	142,500	3,87	551,48
12	K	457971111.S	Zriadenie vrstvy z geotextílie s presahom s dočas. zaťaž. podkladu so sklonom do 1:5, šírky geotextílie do 3 m	m2	142,500	2,10	299,25
13	M	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	171,000	1,36	232,56
VV					142,5*1,2 'Prepočítané koeficientom množstva		171,000
D 5 Komunikácie							4 977,74
14	K	564861114.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhuťnením, po zhuťnení hr. 230 mm	m2	142,500	14,41	2 053,43
VV					5*5*5*23,5		142,500
15	K	596913113.S	Kladenie dlažby z plastových vegetačných tvárnic plochy nad 100 m2	m2	142,500	7,85	1 118,63
16	M	284520000400.S	Zatrávňovacia dlažba,Ecoraster	ks	629,973	2,26	1 423,74
VV					142,500/(0,58*0,39)		629,973
17	K	599432111.S1	Vyplnenie škár dlažby -humus,rašel. substrát)	m2	113,000	3,38	381,94
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							1 316,04
18	K	938909732.Sp	Oprava priepustu dn 600	m	6,000	219,34	1 316,04

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Domaša -Dobrá-Rekreačné zariadenie Nataša

Objekt:

SO 06 - Oporný múr

JKSO:

Miesto: Domaša -Dobrá

Objednávateľ:

VVS a.s., Košice

Zhotoviteľ:

MULLDEX s.r.o., Popradská 58/D, 040 11 Košice

Projektant:

Enviroline,s.r.o.Košice

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

46982621

IČ DPH:

SK2023702373

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Náklady z rozpočtu				78 004,17
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				78 004,17
DPH základná	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
znižená	0,00	23,00%	0,00	
	78 004,17	23,00%	17 940,96	
Cena s DPH	v	EUR		95 945,13

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Domaša -Dobrá-Rekreačné zariadenie Nataša

Objekt:

SO 06 - Oporný múr

Miesto:

Domaša -Dobrá

Dátum:

Objednávateľ:

VVS a.s., Košice

Projektant:

ENVIRONTE, s.r.o. Košice

Zhotoviteľ:

MULLDEX s.r.o., Popradská 58/D, 040 11 Košice

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

78 004,17

HSV - Práce a dodávky HSV-vrátane presunu hmôt

78 004,17

1 - Zemné práce

4 499,61

2 - Zakladanie

915,15

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

61 654,91

4 - Vodorovné konštrukcie

799,60

5 - Komunikácie

6 507,18

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

3 627,72

2) Ostatné náklady

0,00

GZS

0,00

Projektové práce

0,00

Sťažené podmienky

0,00

Vplyv prostredia

0,00

Iné VRN

0,00

Kompletačná činnosť

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

78 004,17

ROZPOČET

Stavba:

Domaša -Dobrá-Rekreačné zariadenie Nataša

Objekt:

SO 06 - Oporný múr

Miesto:

Domaša -Dobrá

Dátum:

Objednávateľ:

VVS a.s., Košice

Projektant:

ENVIRONMENTAL S.R.O. KOŠICE

Zhotoviteľ:

MULLDEX s.r.o., Popradská 58/D, 040 11 Košice

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

78 004,17

D HSV

Práce a dodávky HSV-vrátane presunu hmôt

78 004,17

D 1

Zemné práce

4 499,61

1	K	121101111.S	Odstánenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	31,944	1,28	40,89
	vv		(3,962+5,5)/2*2,45*0,2+28,883*(4,15+4,354)/2*0,2+4,257*(4,354+2,45)/2*0,2		29,777		
	vv		4,423*2,45*0,2		2,167		
	vv		Súčet		31,944		
2	K	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	187,739	16,50	3 097,69
	vv		4,7*2,698+9*2,952+7,7*4,188+10,4*4,354+10*3,145		148,228		
	vv		9*2,941+4,8*2,717		39,511		
	vv		Súčet		187,739		
3	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepiivosť horniny 3	m3	187,739	1,30	244,06
4	K	162301121.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť nad 50 do 500 m	m3	187,739	1,79	336,05
5	K	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	31,944	10,59	338,29
6	K	171201101.S	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	m3	187,739	1,21	227,16
7	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	31,944	0,91	29,07
8	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	174,204	1,07	186,40

D 2

Zakladanie

915,15

9	K	211971121.S	Zhotov. oplášť. výplne z geotext. v ryhe alebo v záreze pri rozvinutej šírke oplášť. od 0 do 2, 5 m	m2	253,000	2,23	564,19
10	M	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	258,060	1,36	350,96
	vv		253*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		258,060		

D 3

Zvislé a kompletne konštrukcie

61 654,91

11	K	327210100.S	Montáž oporných a zárubných murov z drôtokamenných košov z dvojzákrutovej šesťuholníkovej siete - pletených, priemer drôtu 2,7mm, povrchová ochrana	m3	213,031	212,54	45 277,61
	vv		5,5*2*1+5,5*1*1+5,5*1*1+5,5*0,5*1		27,500		
	vv		22,487*2*1+22,487*1,5*1+22,487*1*1+22,487*0,5*1		112,435		
	vv		6*2*1+6*1,5*1+6*1*1+6*0,5*1,5		31,500		
	vv		4,257*2*1+4,257*1,5*1+4,257*0,5*1+4,257*0,5*1,5		20,221		
	vv		3,325*2*1+3,325*1,5*1+3,325*1*1+3,325*0,5*1		16,625		
	vv		1*2*1+1*1,5*1+1*1*1+1*0,5*0,5		4,750		
	vv		Súčet		213,031		
12	M	313920003200.S	Drôtokamenné koše - pletené, typ siete 6x8, priemer drôtu 2,7 mm, povrchová ochrana (Zn+Al) + PA6	m3	217,292	75,37	16 377,30
	vv		213,031*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		217,292		

D 4

Vodorovné konštrukcie

799,60

13	K	451577877.S	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. od 30 do 100 mm zo štrkopiesku	m2	174,204	4,59	799,60
----	---	-------------	---	----	---------	------	--------

D 5

Komunikácie

6 507,18

14	K	596911142.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácii pre peších hr. 60 mm pre peších nad 50 do 100 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	174,204	18,80	3 275,04
	vv		5,5*6,01+22,487*4,575+6*2*4,257*2,778+3,325*3,34+1*3,34		174,204		
15	M	592460007600.S	Dlažba betónová zámková	m2	177,688	18,19	3 232,14

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		174,204*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		177,688		
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				3 627,72
16	K	935111112.S	Osadenie priekopového žľabu z betónových dosiek akejkoľvek veľkosti	m2	62,500	16,24	1 015,00
	VV		0,25*250		62,500		
17	M	592270000100.S	Tvárnica priekopová a melioračná, doska obkladová betónová TBM 2-50, rozmer 500x500x50 mm	ks	252,500	5,18	1 307,95
	VV		250*1,01 'Prepočítané koeficientom množstva		252,500		
18	K	935111211.S	Osadenie priekopového žľabu z betónových priekopových tvárníč šírky nad 500 do 800 mm	m	63,000	8,86	558,18
	VV		210*0,3		63,000		
19	M	592270001800.S	Tvárnica priekopová TBM 1-60, lxšxv 620x300x154,5(75) mm	ks	212,100	3,52	746,59
	VV		210*1,01 'Prepočítané koeficientom množstva		212,100		

Stavba: **Domaša – Dobrá – Rekreačné zariadenie Nataša**
 Objekt: **SO 01 - Rekreačné zariadenie**
 SO 01.3 - Elektroinštalácia

P.č.	polož.č.	popis	dodávka		montáž	
			m.j.	mn.	jedn.cena	cena spolu
1	info	Rozvádzač RH	ks	1	5 160,77	5 160,77
2	info	Rozvádzač RS	ks	1	6 317,60	6 317,60
		Spolu:			11 478,37	11 478,37
Káble a vodiče						
1	info	CXKH-V-O-J 3x1,5 B2ca-s1,d1,a1	m	140	0,72	100,80
2	info	CXKH-R-O-J 3x1,5	m	1150	0,58	667,00
3	info	CXKH-R-O-J 5x1,5	m	65	0,72	46,80
4	info	CXKH-R-J 3x2,5	m	1200	1,27	1 524,00
5	info	CXKH-R-J 5x2,5	m	200	2,04	408,00
6	info	CXKH-R-J 5x10	m	20	7,07	141,40
7	info	CYKY-J 5x25	m	50	12,54	627,00
8	info	nehorľavý koaxiálny kábel 75 Ω	m	250	2,26	565,00
9	info	STP 4x2x0,5, cat 6 B2ca-s1,d1,a1	m	620	0,69	427,80
10	info	optický kábel pre SAT	m	30	2,48	74,40
11	info	kábel pre prepojenie medzi SPU, anténou a SAT na streche	m	160	2,05	328,00
12	info	CXKH-R-J 1x4 mm2	m	360	0,66	237,60
13	info	CXKH-R-J 1x6 mm2	m	200	0,73	146,00
14	info	CXKH-R-J 1x25 mm2	m	200	2,97	594,00
15	info	FeZn ø 10	m	10	0,68	6,80
		Spolu:			5 894,60	5 894,60
Inštalračný materiál						
1	info	LED svietidlo stropné a nástenné 25 W, 3000 K, 2500 lm, IP 20	ks	24	12,54	300,96
2	info	detto, ale so senzorom pohybu, 3000 K, 2500 lm, IP 20	ks	12	16,19	194,28
3	info	svietidlo stropné ext. s LED žiarovkou do 10 W, IP 44	ks	9	6,85	61,65
4	info	detto, ale so senzorom pohybu	ks	3	10,57	31,71
5	info	svietidlo nástenné ext. s LED žiarovkou do 10 W a so senzorom pohybu, IP 44	ks	5	10,57	52,85
6	info	svietidlo nástenné interier. s LED žiarovkou 6 W, IP 44	ks	10	8,01	80,10
7	info	LED žiarovka do 6 W	ks	10	0,84	8,40
8	info	LED žiarovka do 10 W	ks	17	3,36	57,12
9	info	LED bodové svietidlo do podhľadu 8 W, 3000K, 800lm, IP20	ks	18	7,34	132,12
10	info	LED bodové svietidlo do podhľadu 8 W, 3000K, 800lm, IP44	ks	13	12,87	167,31
11	info	LED panelové svietidlo do podhľadu 1200x300, 36 W, 4000K, 3600lm	ks	8	16,10	128,80
12	info	núdzové svietidlo 8W, 1 hod	ks	11	14,33	157,63
		Spolu:			8 835,00	8 835,00
						1 147,84
						21,50
						193,12
						251,03
						198,00
						85,51
						12,60
						120,20
						79,25
						47,55
						92,43
						291,36
						451,44

13	info	senzor pohybu	ks	9	8,76	78,84	13,15	118,35
14	info	vypínač, prepínač	ks	54	2,64	142,56	3,97	214,38
15	info	tláčtko central stop v červenej krabici so sklom	ks	1	15,73	15,73	23,59	23,59
16	info	1f zásuvka	ks	151	2,22	335,22	3,34	504,34
17	info	dátová dvojité zásuvka RJ45	ks	18	8,58	154,44	12,88	231,84
18	info	RACK pre 40 pripojení, vrátane náplne	ks	1	459,22	459,22	688,84	688,84
19	info	prístrojová krabica nehorľavá hlbšia	ks	47	0,52	24,44	0,79	37,13
20	info	wago svorka 3-ta	ks	235	0,05	11,75	0,08	18,80
21	info	prístrojová krabica nehorľavá	ks	185	0,26	48,10	0,39	72,15
22	info	rozdvodná krabica nehorľavá s vekom	ks	65	5,03	326,95	7,54	490,10
23	info	rozdvodná požiarňa krabica PS30	ks	6	11,41	68,46	17,11	102,66
24	info	sporákový vypínač	ks	6	9,02	54,12	13,52	81,12
25	info	TV/SAT zásuvka	ks	11	7,42	81,62	11,14	122,54
26	info	pre satelitný rozvod: SAT prímač-1ks, terestriálna anténa-1ks, uzemňovacie členy	sada	1	69,74	69,74	104,62	104,62
27	info	s protibleskovou ochranou-3ks,multiswitch pre 12 účastníkov-1ks+prepoj. káble	sada	1	17,15	17,15	25,73	25,73
28	info	uchytenie antény a satelitu – stojan + držiaky	ks	9	2,70	24,30	4,06	36,54
29	info	pripojnica potencionálneho vyrovnania podomietková IP44	ks	1	3,52	3,52	5,29	5,29
30	info	pripojnica potencionálneho vyrovnania povrchová	ks	7	7,36	51,52	11,04	77,28
31	info	montážna dvojité doska do zateplenia	m	10	3,61	36,10	5,41	54,10
32	info	kábelový žlab 200x50	m	1000	0,10	100,00	0,16	160,00
33	info	PVC rúrka do ø16 nehorľavá s vŕhovacím drôtom	m	100	0,21	21,00	0,31	31,00
34	info	PVC rúrka do ø25 nehorľavá s vŕhovacím drôtom	m	50	0,26	13,00	0,39	19,50
35	info	PVC rúrka do ø32 nehorľavá s vŕhovacím drôtom	m	10	1,01	10,10	1,51	15,10
36	info	PVC rúrka do ø50 nehorľavá s vŕhovacím drôtom	kg	50	0,44	22,00	0,67	33,50
37	info	sádra	kg	5	2,10	10,50	3,14	15,70
		spájací materiál - hmoždinky, klince, skrutky a pod.						
		Spolu:				3 553,31		5 343,19
Bleskozvod a uzemnenie								
1	info	AlMgSi 50, s podperami	m	120	4,25	510,00	5,19	622,80
2	info	AlMgSi 50/ PVC s uchytiením pod zateplenie	m	50	4,55	227,50	5,57	278,50
3	info	FeZn o 10, zvodové vedenie	m	20	1,03	20,60	1,25	25,00
4	info	FeZn 30/4, základové zemnenie	m	65	0,87	56,55	1,07	69,55
5	info	zberacia tyč JP30 výšky 3 m	ks	1	13,21	13,21	16,15	16,15
6	info	izolovaná tyč 1m	ks	6	4,39	26,34	5,36	32,16
7	info	krabica so skúšobnou svorkou SZ DEHN 476 010	ks	6	30,20	181,20	36,90	221,40
8	info	montážna dvojité doska do zateplenia – osadenie 476010	ks	6	8,28	49,68	10,12	60,72
9	info	Popisný štítek	ks	6	0,38	2,28	0,46	2,76
10	info	svorky SS, Sk, So, SJ02m, ...	ks	40	0,33	13,20	0,40	16,00
11	info	spájací materiál - hmoždinky, klince, skrutky a pod.	kg	3	2,36	7,08	2,88	8,64
		Spolu:				1 107,64		1 353,68
Ostatné								
1	HZS	demontáž existujúcej elektroinštalácie a ekologická likvidácia odpadu	hod	30	36,51	1 095,30		
		sekanie drážok a ich omietnutie	hod	50	28,69	1 434,50		
		vŕhanie otvorov v stene a uloženie káblov	hod	40	28,69	1 147,60		
		osadenie svietidiel a ich zapojenie	hod	40	24,76	990,40		

2

HL.XI.

ukončenie vodičov
Odborná prehliadka a skúška

hod2020,86
hod2032,62

417,20
652,40

REKAPITULÁCIA:			
	Materiál	Montáž	
Rozvádzače	11 478,37	1 147,84	
Káble a vodiče	5 894,60	8 835,00	
Inštalачný materiál	3 553,31	5 343,19	
Bleskozvod a uzemnenie	1 107,64	1 353,68	
HZS	22 033,92	16 679,71	
		5 085,00	
ZRN spolu:	22 033,92	21 764,71	43 798,63
Odborná prehliadka a skúška:		652,40	
Spolu bez DPH:			44 451,03



Rozpočet

Stavba: Domaša - Dobrá - Rekreačné zariadenie Nataša
Objekt: SO 01.6. Vyturovanie


Objednávatel: VWS a.s., Košice

Projektant:
Dátum:

POZNÁMKA: všetky značky uvedené vo výkaze sú REFERENČNÉ značky

č.	Názov	Množstvo	Jednotka	cena za j.h.	cena celkom	mont.jednot.	mont. celkom	úd. a montaz celkom
1	Teplé tepadlo VZDUCH-VODA Fujitsu WSKY160DG9-WOYK160LCTA , Vyturovac výkon 16kW, séria highpower, špirála 9kW, 3x400V, koaxiálny	2 ks		8203,81	16 407,62	2 461,14	4 922,29	21 329,91
2	Výmenník chladiivo - voda	2 ks		176,57	353,14	52,97	105,94	459,08
3	UTW-KDMXE, HMI sada (slovenské menu)	1 ks		179,36	179,36	53,81	53,81	233,17
4	UTW-KCMXE, Kaskádový Kit Master LPB-Clip	1 ks		241,93	241,93	72,58	72,58	314,51
5	UTW-KCSXE, Kaskádový Kit Slave vrátane LPB Clip	1 ks		120,97	120,97	36,29	36,29	157,26
6	Hydraulický vyrovnávač FlexBalance EcoPlus C 2", č. 28380	1 ks		598,67	598,67	179,60	179,60	778,27
7	Čerpadlová skupina MeFloFlow L UC DN50 M66538 26	1 ks		3550,91	3 550,91	1 065,27	1 065,27	4 616,18
8	Poistný ventil Prescor Rp1/2" Rp1/2" , 125kW, 3.0bar	1 ks		20,87	20,87	6,26	6,26	27,13
9	Expanzná nádobu Contraflex 18litrov, 3bar	1 ks		47,39	47,39	14,22	14,22	61,61
10	Kontrola na expanznú nádobu	1 ks		11,15	11,15	3,35	3,35	14,50
11	OKC NTR 750 HP	1 ks		2679,72	2 679,72	803,92	803,92	3 483,64
12	El. špirála 6 kW/ 6/4"	1 ks		116,17	116,17	34,85	34,85	151,02
13	SK32 spätná klapka	1 ks		4,19	4,19	1,26	1,26	5,45
14	GV32 guľový ventil	6 ks		16,22	97,32	4,87	29,20	126,52
15	GV50 guľový ventil	8 ks		35,32	282,56	10,60	84,77	367,33
16	Vypúšťací ventil DN15	6 ks		3,53	21,18	1,06	6,35	27,53
17	AOV 15 automatický odzdušňovací ventil	14 ks		8,27	115,78	2,48	34,73	150,51
18	Termomanometer 120	6 ks		10,8	64,80	3,24	19,44	84,24
19	Flamcovent Clean smart 2" aktivný odľučovač vzduchu alebo kalov	1 ks		201,82	201,82	60,55	60,55	262,37
20	KORALUX LINEAR COMFORT 1220/500 (White RAL 9016)	9 ks		157,06	1 413,54	47,12	424,06	1 837,60
21	SL rohový NF DN 15	9 ks		3,43	30,87	1,03	9,26	40,13
22	Verafix-E rohový DN 15	9 ks		8,99	80,91	2,70	24,27	105,18
23	Potrubié z lisovanej uhlíkovej ocele 28x1,5 vrátane tvaroviek	30 m		5,98	179,40	1,79	53,82	233,22
24	Potrubié z lisovanej uhlíkovej ocele 35x1,5 vrátane tvaroviek	35 m		8,48	296,80	2,54	89,04	385,84
25	Potrubié z lisovanej uhlíkovej ocele 42x1,5 vrátane tvaroviek	20 m		10,84	216,80	3,25	65,04	281,84
26	Potrubié z lisovanej uhlíkovej ocele 54x1,5 vrátane tvaroviek	25 m		14,12	353,00	4,24	105,90	458,90
27	Kolenová pripojovacia garntúra 16x1,5/250	9 pár		16,6	149,40	4,98	44,82	194,22
28	Prechod 1/2" x 3/4"	18 ks		2,5	45,00	0,75	13,50	58,50
29	Pripojovací skrutkový spoj G 3/4-15	18 ks		6,32	113,76	1,90	34,13	147,89
30	Rúrka RAUTHERM SPEED K suchý zips 16x1,5 (240, 500 m)	3500 m		1,83	6 405,00	0,55	1 921,50	8 326,50
31	RAUTHERM SPEED pokládacia doska 30-2 (12 m²)	450 m²		12,04	5 418,00	3,61	1 625,40	7 043,40
32	REHAU rozdeľovač RAUTHERM SPEED HKV-D 11	1 ks		293,9	293,90	88,17	88,17	382,07
33	REHAU rozdeľovač RAUTHERM SPEED HKV-D 13	1 ks		333,94	333,94	100,18	100,18	434,12

34	REHAU rozdeľovač RAUTHERM SPEED HKV-D 16	2 ks	250,4	500,80	75,12	150,24	651,04
35	Ochranná rúrka pre rúrku 16x2,0/17x2,0 (50 m)	180 m	1,04	187,20	0,31	56,16	243,36
36	Pripojovací skrutkový spoj 16 x 1,5	112 ks	5,72	640,64	1,72	192,19	833,83
37	Set guľových kohútov M10x1, vonk.závit G1, mosadz. poníkl.	4 ks	39,03	156,12	11,71	46,84	202,96
38	Skrinka rozdeľovača UP 110/1150 13-15 okr.	3 ks	137,72	413,16	41,32	123,95	537,11
39	Skrinka rozdeľovača UP 110/950 9-12 okr.	1 ks	130,89	130,89	39,27	39,27	170,16
40	Dilatčný profil 1,2 m (24 m)	20 m	7,7	154,00	2,31	46,20	200,20
41	NEA SMART 2.0 HBW, priestorový regulátor so snímačom teploty a vlhkosti káblový, biely	34 ks	128,03	4 353,02	38,41	1 305,91	5 658,93
42	NEA SMART 2.0 transformátor 24 V	1 ks	76,04	76,04	22,81	22,81	98,85
43	NEA SMART 2.0 Základňa 24 V	1 ks	511,13	511,13	153,34	153,34	664,47
44	Okrajový izolačný pás 8/150mm (25 m)	500 m	1,18	590,00	0,35	177,00	767,00
45	Plastifikátor P (10 kg)	100 kg	3,44	344,00	1,03	103,20	447,20
46	Servopohon UNI (24 V)	47 ks	31,46	1 478,62	9,44	443,59	1 922,21
47	Tubolit DG hr. 30 mm; d = 28 mm	30 m	6,21	186,30	1,86	55,89	242,19
48	Tubolit DG hr. 30 mm; d = 35 mm	35 m	5,63	197,05	1,69	59,12	256,17
49	Tubolit DG hr. 30 mm; d = 42mm	20 m	8,05	161,00	2,42	48,30	209,30
50	Tubolit DG hr. 30 mm; d = 54 mm	25 m	9,63	240,75	2,89	72,23	312,98
51	Doplnkový, tesniaci spojovací materiál	1 kpl	174,71	174,71	52,41	52,41	227,12
52	Ostatné fittingy a armatúry nezapočítané v ploškovom výkaze	1 kpl	310,39	310,39	93,12	93,12	403,51
53	CU potrubie 10/16 izolované	20 bm	10,41	208,20	3,12	62,46	270,66
54	Konštrukcia pod TČ	2 ks	54,83	109,66	16,45	32,90	142,56
55	Kabeláž MaR	1 kpl	577,1	577,10	173,13	173,13	750,23
56	Závěsy potrubí	1 kpl	120,81	120,81	36,24	36,24	157,05
57	Komplexné skúšky	1 kpl	520,42	520,42	156,13	156,13	676,55
58	Zaregulovanie systému	1 kpl	353,73	353,73	106,12	106,12	459,85
	Materiál			53 141,61			
	Montáž					15 942,48	
	Spolu Dodávka a Montáž bez DPH						69 084,09




Stavba: **Domaša – Dobrá – Rekreačné zariadenie Nataša**
 Objekt: **SO 02 - Odberné elektrické zariadenie**

P.č.	polož.č.	popis	m.j.	mn.	jedn.cena	cena spolu
Rozvádzače						
1	inf.c.	elektromerový rozvádzač RE	ks	1	408,90	408,90
		Spolu:				408,90
Inšalačný materiál						
1	Konex	kábel AYKY-J 4x50	m	5	7,42	37,10
		Spolu:				37,10
Uzemnenie RE						
1	inf.c.	FeZn ø10	m	5	1,96	9,80
		Spolu:				9,80
Zemné práce						
1	inf.c.	Výkop a zásyp ryhy o rozmere 35x85 cm	m	1	6,41	6,41
		Spolu:				6,41
Ostatné						
1	HL. XI.	Odborná prehliadka a skúška	hod	10	42,41	424,10
2	HZS	ukončenie káblov, uvedenie zariadenia do prevádzky	hod	2	27,12	54,24
MONTÁŽ						
1	inf.c.	kábel AYKY-J 4x50, vrátane upevnenia	m	5	4,49	22,45
2	inf.c.	FeZn ø10	m	5	8,67	43,35
3	inf.c.	elektromerový rozvádzač RE	ks	1	64,15	64,15
		Spolu:				129,95

REKAPITULÁCIA:

	Materiál	Montáž
Rozvádzače	408,90	64,15
Inšalačný materiál	37,10	22,45
Uzemnenie	9,80	43,35
Zemné práce		6,41
	455,80	136,36
HZS		54,24
	455,80	190,60
ZRN spolu:		646,40
Odborná prehliadka a skúška:		424,10
Cena spolu za Odberné elektrické zariadenie v EUR bez DPH :		1070,50 .-€





Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
Call centrum: 055/79 84 777
E mail: zakaznik@vodarne.eu
www.vodarne.eu

BANKOVÉ SPOJENIE:

SLSP, a.s. IBAN: SK71 0900 0000 0052 3771 0150 SWIFT: GIBASKBX
ČSOB, a.s. IBAN: SK95 7500 0000 0000 2552 6893 SWIFT: CEKOSKIBX



Zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Košice, oddiel Sa, vložka č.: 1243/V
■ IČO: 36 570 460 ■ DIČ: 202 006 3518 ■ IČ DPH: SK202 006 3518

Príloha č. 2

.....
.....
.....

V dňa

Vybavuje/telefón

Vec

Žiadosť o prerušenie plnenia povinností zhotoviteľa

Spoločnosť týmto žiada Východoslovenskú vodárenskú spoločnosť, a.s. o prerušenie plnenia povinností zhotoviteľa - na vykonanie diela - vyplývajúce zo Zmluvy o dielo č. „predmet zákazky“ a to ku dňu, z dôvodu:

-
-

Obnovenie plnenia povinností zhotoviteľa na predmetnom diele žiadame ku dňu

S pozdravom

.....
.....



Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
Call centrum: 055/79 84 777
E mail: zakaznik@vodarne.eu
www.vodarne.eu

BANKOVÉ SPOJENIE:

SLSP, a.s. IBAN: SK71 0900 0000 0052 3771 0150 SWIFT: GIBASKBX
ČSOB, a.s. IBAN: SK95 7500 0000 0000 2552 6893 SWIFT: CEKOSKIBX



Zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Košice, oddiel Sa, vložka č. 1243/V
■ IČO: 36 570 460 ■ DIČ: 202 006 3518 ■ IČ DPH: SK202 006 3518

Príloha č. 3

Dôvodová správa

k Zmluve o dielo č. 2742/2026/DZ/UNaHS/ZML

Zákazka *:

Dátum **::

Zdôvodnenie *:** Je to nepredvídateľná okolnosť, ktorá vznikla po podpise zmluvy a nezávisle od vôle zmluvných strán.

Dôvodovú správu vypracoval:
(meno a priezvisko zodpovednej osoby za zhotoviteľa s podpisom)

Dôvodovú správu odsúhlasil:
(meno a priezvisko zodpovednej osoby za objednávateľa s podpisom)

Dôvodovú správu schválil:
(meno a priezvisko zodpovednej osoby za objednávateľa s podpisom)

Vysvetlivky:

- * (uviesť presný názov zákazky zhodný s názvom Zmluvy o dielo)
- ** (vypracovania Dôvodovej správy)
- *** (s vyjadrením zmeny zmluvnej ceny - navyše práce/menej práce (rozsah diela), a/alebo zmena termínu ukončenia diela. Povinnosť uviesť, či zhotoviteľ začal práce vykonávať včas a zároveň či dielo realizoval priebežne)



DOHODA

o vytvorení podmienok bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na spoločnom pracovisku uzavretá v súlade s § 18 zákona NR SR č.124/2006 Z. z. v platnom znení pri vykonávaní prác podľa zmluvy o dielo č. 2742/2026/DZ/UNaHS/ZML

Objednávateľ a Zhotoviteľ



sa dohodli na tomto vytvorení podmienok bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na spoločnom pracovisku rekreačnom zariadení chata Nataša

1. Zhotoviteľ zabezpečí vo vzťahu k svojim zamestnancom a ich pracovnej činnosti podľa zmluvy plnenie Zákona NR SR č.124/2006 Z. z. a zodpovedá v plnej miere za zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Pokiaľ je zhotoviteľ samostatne zárobkovo činná osoba plnenie ustanovení zákona č. 124/2006 Z. z. sa na neho vzťahuje v primeranom rozsahu.
2. Zhotoviteľ zabezpečí uzatvorenie dohody o vytvorení podmienok bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci so svojimi subdodávateľmi.
3. Objednávateľ je oprávnený okamžite zastaviť práce, ak dôjde k ohrozeniu života a zdravia jeho zamestnancov zo strany zhotoviteľa. V zmysle právnych predpisov za škody takto vzniknuté zodpovedá zhotoviteľ.
4. Zamestnanci zhotoviteľa (príp. jeho subdodávateľov) sú povinní podrobiť sa na vyzvanie orientačnej dychovej skúške, ktorú vykonajú určení zamestnanci objednávateľa.
5. Zhotoviteľ sa zaväzuje na svoje náklady odstrániť v priebehu prác ním spôsobené nedostatky na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi.
6. Zhotoviteľ je povinný vybaviť svojich zamestnancov predpísanými OOPP a všetci jeho zamestnanci a zamestnanci jeho subdodávateľov sú povinní používať OOPP, ktoré sú pre dané pracovisko a pracovné činnosti predpísané.
7. Zhotoviteľ je povinný dbať na to, aby sa únikové cesty, prístupy k núdzovým východom, k priestorom pred elektrickými rozvodmi, k uzáverom vody a plynu, k prostriedkom a zariadeniam zabezpečujúcim ochranu pred požiarmi na pracovisku udržiavali nezaťažené, voľné a čisté.
8. Pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru zhotoviteľ zaistí plnenie ustanovení vyhl. MV SR č.121/2002 Z. z.
9. Ohlasovanie, vyšetrovanie a registrácia pracovných úrazov sa vykonáva v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z.
10. Zodpovedný vedúci zamestnanec objednávateľa z pracoviska, kde sa budú vykonávať práce, ktorým je p. [REDACTED] preukázateľne oboznámi zhotoviteľa (resp. jeho zamestnancov) o:

- zákaze pohybu na pracoviskách, ktoré nesúvisia s výkonom objednaných prác a o zákaze používania iných ako určených komunikácií a prístupových ciest,
 - rizikových faktoroch a nebezpečenstvách pracoviska,
 - umiestnení prostriedkov na poskytnutie prvej pomoci,
 - zákaze používania mechanizmov, zariadení, strojov, náradia patriacich objednávateľovi,
 - zakázaných manipuláciách na pracovisku.
11. Koordináciu prác z pohľadu BOZP za zhotoviteľa bude vykonávať bezpečnostný technik, alebo autorizovaný bezpečnostný technik.
12. Koordináciu prác z pohľadu ochrany pred požiarmi za zhotoviteľa bude vykonávať technik požiarnej ochrany, alebo špecialista požiarnej ochrany.

V Košiciach, dňa - 2 OKT. 2026

Objednávateľ:



Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice

ZOZNAM SUBDODÁVATEĽOV

Obchodné meno uchádzača:	MULLDEX s.r.o.
sídlo/miesto podnikania:	Popradská 58/D, 040 11 Košice
IČO:	46 98/2 621
Názov zákazky/ resp. príslušnej časti zákazky ¹ :	Domaša - DOBRÁ - rekonštrukcia rekreačného zariadenia chata NATAŠA
ID zákazky:	2900

Uchádzač prehlasuje, že počas plnenia predmetu zákazky²:☒ nebude využívať subdodávateľa/ov a celý predmet zákazky vykoná vlastnými kapacitami☐ bude využívať subdodávateľa/ov, konkrétne:

Názov, sídlo, IČO subdodávateľa	Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia	Predmet subdodávky	Rozsah subdodávky z celkového množstva dodávky na zákazke v %
			%
			%
			%

Čestne vyhlasujeme, že navrhovaný subdodávateľ/ navrhovaní subdodávatelia, bude/ budú k dispozícii na plnenie predmetu zákazky počas celej doby trvania zmluvného vzťahu s vyhlasovateľom.

Možnosť zmeny subdodávateľa tým nie je dotknutá. V prípade, ak dôjde k zmene/ nahradení subdodávateľa novým subdodávateľom, uchádzač bezodkladne bude informovať vyhlasovateľa o tejto zmene a predloží vyhlasovateľovi platné dokumenty nového subdodávateľa. Zároveň, ak prostredníctvom pôvodného subdodávateľa uchádzač preukazoval splnenie niektorej z podmienok účasti podľa bodu 8 Výzvy (za predpokladu, ak sa uplatňovali), uchádzač je povinný predložiť platné dokumenty nového subdodávateľa, ktorými uchádzač preukáže splnenie dotknutej podmienky účasti.

Uchádzač za každého navrhovaného subdodávateľa čestne vyhlasuje, že subdodávateľ:

- nebol (ani jeho ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista, resp. ak existuje iná osoba³, ktorá má právo za subdodávateľa konať, má práva spojené s rozhodovaním alebo kontrolou uchádzača, ani táto iná osoba nebola) právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem

¹ V prípade zákazky rozdelené na časti, uchádzač môže vyplniť toto čestné vyhlásenie raz a použiť ho vo všetkých ním predložených ponukách na príslušnú časť predmetu zákazky, pričom k názvu zákazky uvedie aj názvy tých častí zákaziek, na ktoré predkladá ponuku. Každú jednotlivú ponuku na vybranú časť časti predmetu zákazky je potrebné predložiť v príslušnej sekcii k danej časti zákazky v elektronickom nákupnom systéme.

² Uchádzač označí jednu z možností.

³ Osoba, ktorá má rozhodujúci vplyv na činnosť subdodávateľa, jeho strategické ciele alebo významné rozhodnutia prostredníctvom vlastného práva, finančného podielu alebo pravidiel, ktorými sa subdodávateľ spravuje, pričom rozhodujúcim vplyvom sa rozumie, ak má osoba vlastni väčšinu akcií alebo väčšinový obchodný podiel u subdodávateľa, má väčšinu hlasovacích práv u subdodávateľa, má právo vymenúvať alebo odvolávať väčšinu členov štatutárneho orgánu alebo dozorného orgánu subdodávateľa, má právo vykonávať rozhodujúci vplyv na základe dohody uzavretej s subdodávateľom alebo na základe spoločenskej zmluvy, zakladateľskej listiny alebo stanov, ak to umožňuje právo štátu, ktorými sa táto osoba riadi.


účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe,

- nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotnú poisťovňu neexistuje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
- nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
- nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku,
- je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu (oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu sa preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, ktorý má subdodávateľ plniť),
- nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

Zároveň uchádzač čestne vyhlasuje, že

- pri navrhovaných subdodávateľoch a ich podsubdodávateľoch (dodávateľský reťazec) overil a potvrdzuje neexistenciu skutočností podľa článku 5k Nariadenia Rady (EÚ) č. 833/2014 z 31. júla 2014 o restriktívnych opatreniach s ohľadom na konanie Ruska, ktorým destabilizuje situáciu na Ukrajine v znení neskorších nariadení, najmä v znení Nariadenia Rady EÚ č. 2022/578 z 08. apríla 2022, ktoré zakazuje zadávanie zákaziek a využívanie subdodávateľov (v celom dodávateľskom reťazci) na plnenie viac ako 10 % z hodnoty zákazky:
 - a. ruským občanom, spoločnosťami, subjektom alebo orgánom sídlacím v Rusku
 - b. spoločnosťami alebo subjektom, ktoré sú priamo alebo nepriamo akýmkoľvek spôsobom vlastnené z viac ako 50 % ruskými občanmi, spoločnosťami, subjektami alebo orgánmi sídlacimi v Rusku a
 - c. osobám, ktoré v ich mene alebo na základe ich pokynov predkladajú ponuku alebo plnia zákazku
- Vo vzťahu k subdodávateľom a ich podsubdodávateľom (dodávateľský reťazec) mu nie sú známe skutočnosti brániace podpisu zmluvy podľa Nariadenia Rady EÚ č. 833/2014 z 31. júla 2014 o restriktívnych opatreniach s ohľadom na konanie Ruska, ktorým destabilizuje situácia na Ukrajine v znení neskorších nariadení, najmä v znení Nariadenia Rady EÚ č. 2022/578 z 08. apríla 2022 (skutočnosti vo vzťahu k osobám uvedeným na sankčných zoznamoch podľa príslušných nariadení).

V Košiciach dňa 05.08.2026



⁴ Čestné vyhlásenie musí byť podpísané oprávnenou osobou uchádzača, t.j. jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v obchodných záväzkových vzťahoch



Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
Call centrum: 055/79 84 777
E-mail: zakaznik@vodarne.eu
www.vodarne.eu

BANKOVÉ SPOJENIE:

SLSP, a.s. IBAN: SK71 0900 0000 0052 3771 0150 SWIFT: GIBASKBX
ČSOB, a.s. IBAN: SK95 7500 0000 0000 2552 6893 SWIFT: CEKOSKBX



Zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Košice, oddiel Sa, vložka č. 1243/V
■ IČO: 36 570 460 ■ DIČ: 202 006 3518 ■ IČ DPH: SK202 006 3518

Príloha č. 6

ČESTNÉ VYHLÁSENIE

pre účely preukázania splnenia podmienky oboznámenia sa s dokumentom:
„Protikorupčná politika spoločnosti VVS, a.s.“

Obchodné meno/ názov:

Sídlo:

IČO:

Konajúci prostredníctvom:

čestne vyhlasujem

že som sa oboznámil v celom rozsahu a beriem na vedomie dokument objednávateľa nazvaný:
„Protikorupčná politika spoločnosti VVS, a.s.“

V dňa
(miesto a dátum podpisu)

Podpis:.....
(subdodávateľ)